Advies-besluitformulier

<

Kerkrade

Repeteer-nota

Aan het college Domein Stad
Milieu en Bouwen
22 november 2021 M Fischer

‘® 04556763 15
B< marc.fischer@kerkrade.nl

Registratienummer:
21n00631

NN N

Zaaknummer:

Zie verder pagina 2

Bijlagen: 5

Onderwerp: Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid

Beslispunten: 1) Kennisnemen van het doorlopen proces tot dusver;

Repeteernota: aanpassing tekstueel op verzoek college zie onder: voorstel om te beslissen (vervolg) pag. 2

l Conceptbrief bijgevoegd: Nee | Concept raadsvoorstel bijgevoegd: Ja |ﬂ

M Financiéle consequenties euro 72.000

M Voorzien in begroting

Zo ja, begrotingspost: 97 40093

Zo neen, t.l.v. budget: budget duurzaamheid

O Personele en rechtspositionele consequenties
O Te behandelen in GO/OR-vergadering

O Behandeld in GO/OR-vergadering

Zoja, d.d.

Toetsing Rechtmatigheid

M Uitgevoerd en akkoord

O Niet van toepassing

O Bijzonderheden: toelichten in nota
Toetsing Duurzaamheid

M Duurzaamheid

O Communicatieactiviteiten
O Plaatsen op perslijst:
O Inspraak

Toetsing Marketing / PR (steeds toelichten in nota)
M Uitgevoerd
O Niet van toepassing

Gezonde en vitale stad (steeds toelichten in nota)
M Uitgevoerd
O Niet van toepassing

Medeparafen/mede-adviezen Directeur

Hoofd Bedrijfsbureau akkoord, paraaf

Paraaf d.d. zie bijgevoegde notitie;
Afdelingshoofd Paraaf
Paraaf dd. dd.:

Directeur Directeur

akkoord, paraaf

zie bijgevoegde notitie;
Paraaf

dd.:

akkoord, paraaf

zie bijgevoegde notitie;
Paraaf

d.d.:

7| Besproken met portefeuillehouder wethouder H. Wiermans

22 november 2021

Besluit college
Vergadering d.d.:
Volgnr. Agenda:
Repeteren:

Besluit conform voorstel:

Zo neen:




<

Kerkrade

! Voorstel om te beslissen (vervolg): I

2 ) Kennisnemen van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel over de ingediende
projectplannen;

3) Kennisnemen van het voornemen tot samenwerking van Statkraft en Codperaties;

4) De raad vragen om op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide
partijen in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Codperaties ten
behoeve van een uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3
besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden;

5) De beslispunten 1 t/m 4 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming;

6) Instemmen met het openbaar maken van de stukken bij deze nota op 10 december 2021.

Aanpassing in repeteernota op verzoek college: onder inleiding / Nut en noodzaak Windenergie Parkstad-Zuid is
in de tweede alinea de volgende zin tekstueel aangepast.

“Het voornemen om 4 tot 8 windturbines in Parkstad-Zuid te realiseren vormt minimaal 29% van Parkstad’s bod
voor wind-op-land.”

Aantekeningen secretaris / collegeleden

I Aantekeningen collegebesluit ‘I

Behandelen in commissie Behandelen in commissie Behandelen in commissie
Algemene Zaken en Middelen + Burgers en Samenleving Grondgebied en Economische
Parkstad Zaken

Nee Nee Ja

d.d. d.d. d.d. 12 januari 2022

Behandelen in adviesraad Behandelen in adviesraad

dd. d.d.

Behandelen in raadsvergadering Nee d.d.
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Nota van toelichting
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Onderwerp
Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid

Beslispunten

1) Kennisnemen van het doorlopen proces tot dusver;

2) Kennisnemen van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel over de ingediende
projectplannen;

3) Kennisnemen van het voornemen tot samenwerking van Statkraft en Coéperaties;

4) De raad vragen om op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide
partijen in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Coéperaties ten
behoeve van een uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk bestuit, waarover eind fase 3
besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden;

5) De beslispunten 1 t/m 4 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming;

6) Instemmen met het openbaar maken van de stukken bij deze nota op 10 december 2021.

Inleiding

Nut en noodzaak Windenergie Parkstad-Zuid

Ons klimaat verandert. Om in de toekomst een leefbare omgeving te behouden moeten we nu maatregelen nemen.
In Nederland staan we daarom voor een grote uitdaging. Willen we de opwarming van de aarde tegengaan dan
zullen we v66r 2030 de CO:-uitstoot met minimaal 49% moeten beperken. Dit streven is vastgelegd in het
Nationale Klimaatakkoord. Opwekken van lokale duurzame energie is cruciaal om deze ambitie te realiseren. Ook
alsmaar stijgende energiekosten sterken de vraag naar lokale opwek van duurzame energie. Als gevolg hebben de
samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg het initiatief genomen om de energietransitie gezamenlijk kracht
bij te zetten. Als eerste belangrijke stap hebben ze in 2013 een regionale ambitie geformuleerd in Parkstad Limburg
Energietransitie (PALET): een energieneutraal Parkstad in 2040. Ook onze gemeente (uw raad) heeft deze ambitie
geformuleerd en vastgesteld.

Recent is de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL) door de gemeenteraden vastgesteld. Hierin hebben
de Parkstad gemeenten middels een bod aan het Rijk aangegeven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren
aan de landelijke taakstelling om in 2030 meer duurzame energie op te wekken. Het voornemen om 4 tot 8
windturbines in Parkstad-Zuid te realiseren vormt minimaal 29% van Parkstad’s bod voor wind-op-land. Dit
betekent minimaal 7.5% van ons totale bod voor de RES ZL.

Het project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de majeure projecten om lokaal duurzame energie op te wekken
en zodoende onze PALET en RES doelstellingen te behalen. Met dit project nemen de gemeenten Heerlen,
Kerkrade en Simpelveld hun verantwoordelijkheid om een substantiéle bijdrage te leveren aan een energieneutraal
Parkstad. Zij sfaan de handen ineen om te komen tot de realisatie van windturbines in Parkstad-Zuid. De
gemeenten doen dit samen omdat het gebied op de grens van de drie gemeenten ligt. Inwoners en ondernemers
vormen een onmisbare schakel bij de realisatie van het project. De gemeenten hebben hierbij in het bijzonder
aandacht voor lokale belangen en lokaal profijt. Dat ze het project samen met de omgeving oppakken, vormt een
belangrijk uitgangspunt.
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Projectaanpak
Het project bestaat uit een vijftal fasen met per fase een duidelijk afgebakend resultaat. Uitgangspunt is dat

belanghebbenden in een zorgvuldig omgevingsproces betrokken worden.

Onderstaand is de projectaanpak weergegeven en is te zien welke stappen in fase 1 en 2 genomen zijn. Fase 1 is
met het Raadsbesluit van dec 2020 afgerond. Onderstaand is verder een korte terugblik over fase 1 opgenomen.

Parkstad-Zuid &

Hel projeci Windenergie Parkslad-Zuid is één van de projecien binnen Parkstad om duurzame energie op le wekken, In dil project slaan de gemeenten Heerlen,
Kerkrade en Simpelveld de handen ineen om te komen 1ol de realisatie van 4 tol 8 windmolens in Parkstad-Zuid. Hel project iever een belangrijke bijdrage in de
energi itie opgave zoals in de Regi Energie Strategie Zuid-Limburg en de PALET-aanpak in Parkstad. In dit overzicht ziet u welke stappen er
al zijn gezel, met welke zaken we nu bezig zijn en hoe het vervolg eruit ziet, Dit overzicht is gemaakt in november 2021 en wordt regelmatig geaciualiseerd.
Bekijk de laatste stand van zaken op www.windenergleparkstad.nl
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Korte terugblik fase 1 en Raadsbesluit december 2020
In de periode eind 2019 - eind 2020 is fase 1 van het project met de volgende doelstellingen doorlopen:

e het verkennen van de technische en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisering van windturbines in
Parkstad-Zuid;

e het verkennen van randvoorwaarden en uitgangspunten die voor omwonenden belangrijk zijn voor de
wijze waarop zij maximaal kunnen profiteren van windenergie;

e één of meerdere zoekgebieden in Parkstad-Zuid aan te wijzen waarin uiteindelijk tot haalbare
windenergieprojecten kan worden gekomen.

In november 2019 organiseerden de gemeenten een startbijeenkomst waarin de omgeving en geinteresseerden
voor de eerste keer over de plannen zijn geinformeerd. Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben circa 50
personen aangegeven om mee te willen denken over het vervolg van het project en een rol te willen spelen bij het
adviseren van de gemeentebesturen over de aanpak. In twee bijeenkomsten is meegedacht over de thema'’s
‘voordeel en proces’ en ‘omgevingseffecten en locaties’.
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In december 2020 hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld besloten om via een marktuitvraag
zowel marktpartijen als energiecodperaties uit te nodigen om één of meerdere haalbare en uitvoerbare
projectplannen voor de realisering van 4-8 windturbines in het gebied Parkstad-Zuid in te dienen. De
zoekgebieden, randvoorwaarden en uitgangspunten over onder meer landschappelijke inpassing, financiéle
participatie en procesparticipatie waaraan projectplannen moeten voldoen zijn mede op basis van input van de
omgeving opgesteld. Deze zijn eveneens in december 2020, in hetzelfde besluit, door de Raden van Simpelveld
en Kerkrade en het college van B&W in Heerlen vastgesteld. De raad is over de voortgang van het project
meerdere keren geinformeerd middels raadsinformatiebrieven en gezamenlijke Raadsinformatiebijeenkomsten.

Doelstelling

De raad vragen om op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide
partijen in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Codperaties ten
behoeve van een uiteindelijke vergunningaanvraag met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in
B&W en raad zal plaatsvinden.

Argumenten

Toelichting besluiten

Het voorliggende besluit vraagt om in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door
Statkraft en de Cobperaties. In deze uitwerking zullen een groot aantal onderzoeken plaats moeten vinden t.a.v. de
impact van het windpark op onder andere geluid, slagschaduw, flora en fauna. Ook moet in deze fase verdere
invulling worden gegeven aan verdeling van de lusten en precieze locaties van de windturbines. Randvoorwaarde
vanuit de gemeenten, maar ook een belangrijk uitgangspunt van de initiatiefnemers, is dat ze dit in overleg met de
omgeving gaan doen. De uitkomst van dit proces is een aanvraag omgevingsvergunning voor die windturbines die
op basis van verdere uitwerking mogelijk worden geacht. Deze vergunningaanvraag zal eind fase 3 getoetst
worden door de gemeenten en een uitgebreide vergunningprocedure doorlopen.

De bestemmingsplannen in het gebied staan op dit moment realisatie van windturbines niet toe. Aanvullend op de
aanvraag omgevingsvergunning zal daarom een besluit nodig zijn om de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk te
maken. Dit is een besluit van de raad en de raad zal op dat moment de definitieve keuze maken of hij ruimtelijk
medewerking verleent aan de realisatie van de voorgestelde windturbines als onderdeel van Windenergie Parkstad-
Zuid.

Om de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld te informeren wordt op 13 december 2021 een
gezamenlijke (digitale) informatiebijeenkomst gehouden. Tevens vindt voorlichting naar de omwonenden plaats op
16 december 2021. Om die reden is openbaarmaking van de stukken gewenst op 10 december in de drie
deelnemende gemeenten.

Doelstelling en procesverloop fase 2

Op basis van het raadsbesluit van december 2020 is fase 2 gestart. Doel van fase 2 is om via een marktconsultatie
initiatiefnemers uit te nodigen om met één of meerdere haalbare en uitvoerbare projectvoorstellen tot 4-8 turbines
te komen. Deze voorstellen moeten voldoen aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die de Raden in hun
besluit van december 2020 hebben vastgesteld en middels een zorgvuldig participatieproces met belanghebbenden
tot stand komen. Onderstaand is de procesaanpak van fase 2 weergegeven:
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Informatiebijeenkomst januari en instellen onafhankelijk deskundigenpanel

Begin 2021 is fase 2 gestart met een (online) informatiebijeenkomst op 28 januari 2021, Hiervoor zijn alle
bedrijven en ca. 19.000 huishoudens in Heerlen-Zuid, Kerkrade-West en Simpelveld uitgenodigd. De digitale
bijeenkomst trok ca. 350 ingelogde geinteresseerden. De processtappen voor fase 2 zijn tijdens deze
informatiebijeenkomst toegelicht. Vervolgens is een onafhankelijk deskundigenpanel ingesteld met experts op het
gebied van omgevingsparticipatie, financién en ruimtelijk/landschappelijke inpassing. Door het deskundigenpanel
is een beoordelingskader opgesteld. Binnen dit kader zijn de randvoorwaarden, zoals die door uw raad in
december 2020 zijn vastgesteld, vertaald naar beoordelingscriteria op het gebied van participatie, financién en
ruimtelijke inpassing (zie Bijlage 1 voor Beoordelingskader Windenergie Parkstad-Zuid).

Marktuitvraag, beoordelingskader en indiening concept projectvoorstellen initiatiefnemers

Op 22 februari is het marktuitvraagdocument inclusief het beoordelingskader gepubliceerd. De marktuitvraag is
gepubliceerd via verschillende (gemeentelijke) kanalen en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA, de
branchevereniging van de windsector). Op 25 februari is een online informatiebijeenkomst gehouden voor
initiatiefnemers waarna op 15 maart 2021 vijf initiatiefnemers een vooraanmelding hebben gedaan bij het
projectteam. Vier van deze initiatiefnemers hebben op 23 april 2021 hun concept projectplannen ingediend. Het
deskundigenpanel heeft deze plannen aan het beoordelingskader getoetst en de initiatiefnemers geadviseerd over
verbetering en aanscherping van de concept projectvoorstellen.

Input omwonenden t.b.v. concept projectvoorstellen

Om omwonenden bij het project te betrekken en input op te halen uit de omgeving hebben diverse bijeenkomsten
plaatsgevonden in fase 2. Voor een door het projectteam Windenergie Parkstad-Zuid gecodrdineerde aanpak is in
overleg met de initiatiefnemers gekozen om te voorkomen dat omwonenden door vier losse partijen met elk hun
eigen conceptplan benaderd zouden worden. In deze fase zijn daarom twee gezamenlijke (online) bijeenkomsten
met omwonenden gehouden, te weten op 8 juni (een informatiebijeenkomst om plannen toe te lichten) en op 30
juni (een interactieve bijeenkomst om input op te halen uit de omgeving). Daarnaast hebben nog diverse online
bijeenkomsten plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers uit de betrokken buurten en de gezamenlijke
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initiatiefnemers waarbij ook leden van het projectteam aanwezig waren. Met input van omwonenden tijdens deze
bijeenkomsten hebben de initiatiefnemers hun conceptplannen verder uitgewerkt en aangevuld. Op deze manier is
de input uit de omgeving meegenomen in de projectvoorstellen. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur
genoten van het projectteam, initiatiefnemers en betrokken omwonenden was het vanwege beperkingen door
corona helaas alleen mogelijk om online bijeenkomsten te organiseren. Ter kennisgeving is informatie over het
project gebundeld beschikbaar gesteld op www.windenergieparkstad.nl, en zijn circa 550 geinteresseerde
inwoners periodiek door de gemeenten geinformeerd via een nieuwsbrief per e-mail.

Resultaat fase 2

Definitieve projectvoorstellen initiatiefnemers en beoordeling deskundigenpanel

Op 30 juli hebben drie initiatiefnemers hun definitieve projectvoorstel ingediend. Projectvoorstellen zijn ingediend
door: 1) STAWAG, 2) Statkraft en 3) de codperaties Windunie, Heerlen Duurzaam en De Omslag in samenwerking
met REScoop (verder te noemen “de cotperaties”). Het deskundigenpanel heeft de drie ingediende projectplannen
beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. Alle plannen voldoen aan deze uitgangspunten. Het
onafhankelijk deskundigenpanel heeft het voorstel van STAWAG als laagste beoordeeld. De voorstellen van
Statkraft en de co6peraties zijn beide even goed beoordeeld (zie Bijlage 2 voor het advies deskundigenpanel d.d.
21 september 2021).

Advies verkenning samenwerking deskundigenpanel

Omdat de projectvoorstellen van Statkraft en de codperaties beiden als even goed beoordeeld zijn en door de
experts als complementair werden beschouwd, heeft het deskundigenpanel de drie verantwoordelijke wethouders
tussentijds geadviseerd de twee partijen te verzoeken om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om
gezamenlijk tot één projectvoorstel te komen. Dit advies is door de drie verantwoordelijke wethouders
overgenomen. Als gevolg zijn Statkraft en de cotperaties verzocht om uiterlijk 16 november tot dit gezamenlijk
plan te komen en uitsluitsel te geven over de mogelijkheid om gezamenlijk een plan vorm te geven.

Resultaat verkenning samenwerking

Beide partijen hebben conform de deadline van 16 november de intentie tot samenwerking uitgesproken.
Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Statkraft en de co6peraties hebben tot een
schriftelijke onderlegger d.d. 24-11-2021 geleid waarin beide partijen aangeven onderling en op hoofdlijnen
overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. De schriftelijke onderlegger is opgenomen als Bijlage 3.
De noodzaak voor een dergelijke schriftelijke onderlegger is als volgt. Beide partijen hebben in een brief naar het
projectteam dd. 15-11-2021 laten weten dat het, gelet op het korte tijdsbestek, niet realistisch was om binnen de
gestelde deadline van 16 november tot een gedetailleerd geintegreerd projectvoorstel en een volledig uitgewerkte
samenwerkingsovereenkomst te komen. De schriftelijke onderlegger dient daarom ter aanvulling van individuele
projectplannen door Statkraft en de cotperaties en verschaft hiermee vooralsnog inzicht in de manier waarop
partijen samen willen werken om tot een gezamenlijk plan te komen. In deze onderlegger concluderen beide
partijen, conform het advies van het deskundigenpanel, gezamenlijk tot een beter plan te kunnen komen. Ook
stellen beide partijen dat de nader beschreven locaties voor windturbines binnen de vastgestelde zoekgebieden
nog nader onderzocht moeten worden. Het uitwerken van een geintegreerd projectvoorstel vergt meer tijd en zal,
naast de in de schriftelijke onderlegger beschreven uitgangspunten, gebaseerd zijn op de projectplannen van beide
partijen waarbij elkaars sterke punten optimaal benut kunnen worden. Beide projectplannen dienen daarom als
kaders om tot een nieuw geintegreerd projectplan te komen. De afzonderlijk ingediende projectvoorstellen van
Statkraft en de cooperaties zijn respectievelijk opgenomen als Bijlagen 4 en 5.

Procesvoorstel fase 3

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten. Het besluit van de drie Raden ter afsluiting van
fase 2 behelst enkel in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk projectplan door Statkraft en de
cooperaties. Dit bes|uit vormt het startpunt voor fase 3.

In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder uit te werken
tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de uitgangspunten en
randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financién) in samenwerking
met de omgeving nader uit te werken. Uitgangspunten voor verdere samenwerking zoals in de schriftelijke
onderlegger voorgesteld zullen verder worden uitgewerkt, zo ook een gezamenlijk procesplan waarin stappen
conform de beoogde looptijd van Windenergie Parkstad-Zuid nader beschreven staan. Fase 3 zal afgerond worden
met een besluit over de te verlenen omgevingsvergunning en een ruimtelijke besluit tot realisatie van windturbines.

7
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Kanttekeningen
De volgende zaken zullen bij de ontwikkeling van Windenergie Parkstad-Zuid in overweging moeten worden
genomen:

e Op 30 juni 2021 is door de Raad van State geoordeeld dat voor algemene normen voor geluid,
slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines op
grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. Het
gevolg van deze uitspraak is dat overheden de turbinenormen in het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat een milieubeocordeling is
gemaakt. De gemeenteraad is echter niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Hij kan in een bestemmingsplan eigen normen voor een
milieubeoordeling stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete
bestemmingsplan.

e Zoals bij het Raadsvoorstel in december 2020 al opgemerkt zijn de potentiegebieden 1A en 1D voor
windenergie gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit beschermingsgebied is op grond van
provinciaal beleid (POL 2014 en de Omgevingsverordening Nationaal Landschap Zuid-Limburg) op dit
moment nog uitgesloten voor windenergie. Gesprekken met de provincie zijn opgestart om te
onderzoeken en te besluiten of binnen de genoemde twee potentiegebieden medewerking kan worden
verleend aan windturbines.

e Indien windenergie niet als mogelijkheid wordt gezien voor de opwek van duurzame energie blijft de
regio ver achter bij de realisatie van duurzame energie. Dit maakt dat Parkstad en ook gemeente Kerkrade
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet aan de doelstelling van het klimaatakkoord
zullen voldoen. Hierbij bestaat het risico dat vanuit het Rijk realisatieverplichtingen worden opgelegd. Ter
vergelijk: een grote moderne windturbine met een geinstalleerd vermogen van 4 MW levert bij 3000
vollasturen jaarlijks ongeveer evenveel elektriciteit op als 14 hectare aan zonnepanelen (ruim 20
voetbalvelden).

e Gelet op het belang van Windenergie Parkstad-Zuid voor de verduurzaming van gemeente Kerkrade en de
hieraan gekoppelde doelstellingen van PALET en RES ZL stelt uw college dat, indien één of meerdere
raden binnen het samenwerkingsverband van Windenergie Parkstad-Zuid besluiten om niet over te gaan
tot fase 3, initiatiefnemers vooralsnog de kans moet worden geboden om binnen de door de raad en
initiatiefnemers gestelde kaders een aanvraag omgevingsvergunning bij gemeenten die wel instemmen
voor te bereiden. Indien een dergelijk scenario zich voordoet stelt uw college dat sprake is van
onvoorziene omstandigheden, hetgeen afwijking van de samenwerkingsovereenkomst dd. 7 juni 2021
legitimeert.

e Het uiteindelijk realiseren van windturbines is een moeizaam proces dat jaren kan duren. Ondanks alle
inspanningen zijn er altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat de realisatie uiteindelijk niet mogelijk
blijkt te zijn. Opgelegde verplichtingen van het Rijk zuilen in deze situatie dan niet aan de orde zijn.

Financién

Voor het project windenergie Parkstad-Zuid is voor de uitvoering van fase 3 een kostenraming opgesteld waarin de
proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegeleiding en communicatie zijn opgenomen. De totale
proceskosten zijn geraamd op € 215.000 ex btw. Deze kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de
samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Kerkrade bij een verdeling over 3 partijen bedraagt
afgerond € 72.000 ex btw. Deze projectkosten van fase 3 kunnen ten laste van het budget Duurzaamheid 2021
rekeningnummer 9740093 worden gelabeld.

Personele consequenties
n.v.t.

Rechtmatigheid
Voldoet

Duurzaamheid
Voldoet aan de uitgangspunten van Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET), Klimaatakkoord, Regionaal
Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking (RAK) en de Regionale Energiestrategie (RES).
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Communicatie

Na besluitvorming zal, indien mogelijk gezamenlijk met de drie gemeenten, een persmoment worden
georganiseerd en zullen de belanghebbenden, die aangegeven hebben interesse in het project te hebben,
schriftelijk worden geinformeerd. Daarnaast wordt een nieuwsbericht op de website van het project geplaatst.

Marketing/PR
n.v.t.

Gezondheid en vitaliteit
Met de opwek van duurzame energie wordt de uitstoot van CO: terug gedrongen en verdere opwarming van het
klimaat tegengegaan.

Uitvoering
Op moment van schrijven wordt een gedetailleerde werkplanning door het projectteam uitgewerkt. Deze planning
zal er grofweg als volgt uit komen te zien:

Q1-Q2 2022: Uitwerken samenwerkingsovereenkomst en verder onderzoeken haalbaarheid door initiatiefnemer
Q2- uiterlijk Q4 2023: Planvorming en vergunningsfase

Q4 2023 — Q4 2025: Contractering door initiatiefnemer

Q4 2025 - Q2 2026: Bouw windturbines

Q3 2026 : Start operationele fase

De ditecteur Domein Stad,

T.E.W.\Willems.

Bijlagen

Bijlage 1: Beoordelingskader Windenergie Parkstad-Zuid

Bijlage 2: Advies deskundigenpanel

Bijlage 3: Schriftelijke onderlegger projectplannen Statkraft en Coéperaties
Bijlage 4: Plan Statkraft

Bijlage 5: Plan Codperaties
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BEHANDELBRIETF

Registratienummer:  CONCEPT
W O

Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad — ex
artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter
voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade — stelt de hieronder
gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp:

[ Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid —’
| Algemene informatie | ]
Dit onderwerp is toegekend aan de commissie: Te behandelen d.d.:
Grondgebied en Economische Zaken 12-1-2022

\ Aanleiding / toelicﬁﬁhg T ~ _ ]

Ons klimaat verandert. Om in de toekomst een leefbare omgeving te behouden moeten we nu
maatregelen nemen. Recent is daartoe onder andere de Regionale Energie Strategie Zuid-
Limburg (RES ZL) door uw raad vastgesteld. Hierin hebben de Parkstad gemeenten middels een
bod aan het Rijk aangegeven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren aan de landelijke
taakstelling om in 2030 meer duurzame energie op te wekken. De plannen voor 4 tot 8
windturbines in Parkstad Zuid vormen minimaal 29% van Parkstad’s bod voor wind-op-land. Dit
betekend minimaal 7.5% van ons totale bod voor de RES ZL.

Het project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de majeure projecten om lokaal duurzame
energie op te wekken. Met dit project nemen gemeente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld
verantwoordelijkheid om een substantiéle bijdrage te leveren aan een energieneutraal Parkstad
en Parkstad’s bod voor RES ZL. Zij slaan de handen ineen om te komen tot de realisatie van 4
tot 8 windturbines in Parkstad-Zuid. De gemeenten doen dit samen omdat het gebied op de
grens van de drie gemeenten ligt. Inwoners en ondernemers vormen een onmisbare schakel bij
de realisatie van het project. De gemeenten hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor
lokale belangen en lokaal profijt. Dat ze het project samen met de omgeving oppakken, vormt
een belangrijk uitgangspunt.

In fase 2 hebben initiatiefnemers aan hun plannen gewerkt waarbij ze recht gedaan hebben aan
de randvoorwaarden en uitgangspunten die de drie gemeenten hebben gesteld aan de plannen.
1
Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Telefoonnummer: 045-5676767 Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
Gemeentehuis@kerkrade.nl
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BEHAND

ELBRIEF

De initiatiefnemers hebben daarbij uiteraard de omgeving betrokken. Een onafhankelijk
deskundigenpanel heeft de ingediende plannen getoetst aan de uitgangspunten die eerder,
samen met de omgeving, zijn vastgesteld. Het resultaat van de tweede fase wordt nu aan uw
raad aangeboden. Uw raad wordt gevraagd om op basis van de reeds ingediende
projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide partijen in te stemmen met verdere
uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Codperaties ten behoeve van een

uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning met
besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden.

ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3
Dit besluit wordt eensluidend voorgelegd aan

de raden van de gemeente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.

[ Kader / afbakening

Klimaatakkoord
PALET
Regionale Energie Strategie 1.0

| Wijze van behandelen

Doel:

Ter besluitvorming door de Raad

Aard van het onderwerp:

Eigen/nieuw beleid

Vorm:

Schriftelijke stukken: reeds toegezonden

Mondelinge toelichting: Ja
Presentatie: Nee
Anders, namelijk:

Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie
Telefoonnummer: 045-5676767
Gemeentehuis@kerkrade.nl

Tijdsduur 5 minuten

Tijdsduur 0 minuten

Tijdsduur 0 minuten
2

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade



Gemeente Kerkrade

BEHANDELBRIEF

| Bestuurlijke verantwoordelijke(n)

Wethouder Wiermans

| Ambtenaren en externen

Aanwezig zullen zijn:
Externen: Ambtenaren:

Marc Fischer

| Bijlage(n)
Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Telefoonnummer: 045-5676767 Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

Gemeentehuis@kerkrade.nl
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Registratienummer: CONCEPT

! Sector: Stad ! Kerkrade, 23 november 2021 !I

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.:

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. , inzake Afronding en resultaat fase 2
marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid aan.

In de nota van toelichting, nr., die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden
aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college, De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen R.M.).S. Stijns.
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Ontwerpbesluit

. ﬂ

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

e datin PALET en de recent door uw raad vastgestelde RES 1.0 doelstellingen zijn uitgewerkt
voor de energietransitie;

e dat uw raad in december 2020 heeft besloten dat windenergie in Kerkrade onder voorwaarden
wordt toegestaan, waarbij in elk geval voldoende draagvlak bij de betrokken ondernemers en
burgers wordt gewaarborgd, aangezien de realisatie van windenergie noodzakelijk is om de
PALET-doelstellingen, de doelstellingen uit aanstaande RES-opgave en de energietransitie-
opgave te realiseren;

e dat uw raad eveneens in december 2020 ingestemd heeft met de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor verdere samenwerking tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade en
Simpelveld voor fase 2;

e dat uw raad verder in december 2020 ingestemd heeft met de procesaanpak voor fase 2
(marktconsultatie) van het project Windenergie Parkstad Zuid.

kennis genomen hebbende van,
e de nota van toelichting, nr., behorende bij dit besluit;
e de beraadslagingen in de Grondgebied en Economische Zaken d.d. 12 januari 2022

gelet op,
e programma: Duurzaamheid
e gemeentelijk/regionaal beleidskader: PALET 1, 2 en 3.0 en RES Zuid Limburg 1.0
e wetsartikel:

besluit:
I.  Uw raad neemt kennis van het doorlopen proces tot dusver;
II.  Uw raad neemt kennis van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel over de
ingediende projectplannen;
Ill.  Uw raad neemt kennis van het voornemen tot samenwerking van Statkraft en Cotperaties;
IV. Uw raad stemt op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger
van beide partijen in met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de
Cooperaties ten behoeve van een uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk
besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden;
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Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 26 januari 2022.

De voorzitter van de raad, De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen. mr. drs. D.G.M.G. Franssen.
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Nota van toelichting

NREF C!! O!!!N!! !C!! E!P! T!! !! l Kerkrade, 22 november 2021 ll

Behorend bij ontwerpbesluit nummer

Onderwerp
Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid

Beslispunten

1) Uw raad neemt kennis van het doorlopen proces tot dusver;

2 ) Uw raad neemt kennis van het definitief advies van het onafhankelijk deskundigenpanel over de
ingediende projectplannen;

3) Uw raad neemt kennis van het voornemen tot samenwerking van Statkraft en Cooperaties;

4) Uw raad stemt op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van
beide partijen in met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Codperaties ten
behoeve van een uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase
3 besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden;

Inleiding

Nut en noodzaak Windenergie Parkstad-Zuid

Ons klimaat verandert. Om in de toekomst een leefbare omgeving te behouden moeten we nu
maatregelen nemen. In Nederland staan we daarom voor een grote uitdaging. Willen we de opwarming
van de aarde tegengaan dan zullen we vo6r 2030 de CO»-uitstoot met minimaal 49% moeten beperken.
Dit streven is vastgelegd in het Nationale Klimaatakkoord. Opwekken van lokale duurzame energie is
cruciaal om deze ambitie te realiseren. Ook alsmaar stijgende energiekosten sterken de vraag naar lokale
opwek van duurzame energie. Als gevolg hebben de samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg het
initiatief genomen om de energietransitie gezamenlijk kracht bij te zetten. Als eerste belangrijke stap
hebben ze in 2013 een regionale ambitie geformuleerd in Parkstad Limburg Energietransitie (PALET): een
energieneutraal Parkstad in 2040. Ook onze gemeente (uw raad) heeft deze ambitie geformuleerd en
vastgesteld.

Recent is de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL) door de gemeenteraden vastgesteld.
Hierin hebben de Parkstad gemeenten middels een bod aan het Rijk aangegeven op welke wijze zij een
bijdrage willen leveren aan de landelijke taakstelling om in 2030 meer duurzame energie op te wekken.
Het voornemen om 4 tot 8 windturbines in Parkstad-Zuid te realiseren vormt minimaal 29% van
Parkstad’s bod voor wind-op-land. Dit betekent minimaal 7.5% van ons totale bod voor de RES ZL.

Het project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de majeure projecten om lokaal duurzame energie op
te wekken en zodoende onze PALET en RES doelstellingen te behalen. Met dit project nemen de
gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hun verantwoordelijkheid om een substantiéle bijdrage te
leveren aan een energieneutraal Parkstad. Zij slaan de handen ineen om te komen tot de realisatie van
windturbines in Parkstad-Zuid. De gemeenten doen dit samen omdat het gebied op de grens van de drie
gemeenten ligt. Inwoners en ondernemers vormen een onmisbare schakel bij de realisatie van het project.
De gemeenten hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor lokale belangen en lokaal profijt. Dat ze het
project samen met de omgeving oppakken, vormt een belangrijk uitgangspunt.
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Projectaanpak
Het project bestaat uit een vijftal fasen met per fase een duidelijk afgebakend resultaat. Uitgangspunt is

dat belanghebbenden in een zorgvuldig omgevingsproces betrokken worden.

Onderstaand is de projectaanpak weergegeven en is te zien welke stappen in fase 1 en 2 genomen zijn.
Fase 1 is met het Raadsbesluit van dec 2020 afgerond. Onderstaand is verder een korte terugblik over fase

1 opgenomen.

Parkstad-Zuid &

Hel project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de projecten binnen Parkstad om duurzame energie op te wekken. In dit project slaan de gemeenten Heerlen,
Kerkrade en Simpetveld de handen ineen om e komen Lol de realisatie van 4 Lol 8 windmolens in Parkstad-Zuid. Het project leverl een belangrijke bijdrage in de
energietransitie opgave zoals vastgelegd in de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg en de PALET-aanpak in Parkstad, In dit averzicht ziet u welke stappen er
al zijn gezet, met welke zaken we nu bezig Zijn en hoe het vervolg eru ziet. Dit overzicht is gemaakt in novernber 2021 en wordt regelmatig geactualiseerd
Bekijk de laalste stand van zaken op www.windenergleparkstad.nl
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Korte terugblik fase 1 en Raadsbesluit december 2020
In de periode eind 2019 - eind 2020 is fase 1 van het project met de volgende doelstellingen doorlopen:

e het verkennen van de technische en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisering van
windturbines in Parkstad-Zuid;

o het verkennen van randvoorwaarden en uitgangspunten die voor omwonenden belangrijk zijn
voor de wijze waarop zij maximaal kunnen profiteren van windenergie;

e één of meerdere zoekgebieden in Parkstad-Zuid aan te wijzen waarin uiteindelijk tot haalbare
windenergieprojecten kan worden gekomen.

In november 2019 organiseerden de gemeenten een startbijeenkomst waarin de omgeving en
geinteresseerden voor de eerste keer over de plannen zijn geinformeerd. Naar aanleiding van de
startbijeenkomst hebben circa 50 personen aangegeven om mee te willen denken over het vervolg van
het project en een rol te willen spelen bij het adviseren van de gemeentebesturen over de aanpak. In twee
bijeenkomsten is meegedacht over de thema’s ‘voordeel en proces’ en ‘omgevingseffecten en locaties’.

In december 2020 hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld besloten om via een
marktuitvraag zowel marktpartijen als energiecodperaties uit te nodigen om één of meerdere haalbare en
uitvoerbare projectplannen voor de realisering van 4-8 windturbines in het gebied Parkstad-Zuid in te
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dienen. De zoekgebieden, randvoorwaarden en uitgangspunten over onder meer landschappelijke
inpassing, financiéle participatie en procesparticipatie waaraan projectplannen moeten voldoen zijn mede
op basis van input van de omgeving opgesteld. Deze zijn eveneens in december 2020, in hetzelfde
besluit, door de Raden van Simpelveld en Kerkrade en het college van B&W in Heerlen vastgesteld. Uw
raad is over de voortgang van het project meerdere keren geinformeerd middels raadsinformatiebrieven
en gezamenlijke Raadsinformatiebijeenkomsten.

Doelstelling

Op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide partijen in te
stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project door Statkraft en de Codperaties ten
behoeve van een uiteindelijke vergunningaanvraag met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3
besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden.

Argumenten

Toelichting besluiten

Het voorliggende besluit vraagt om in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk project
door Statkraft en de Codperaties. In deze uitwerking zullen een groot aantal onderzoeken plaats moeten
vinden t.a.v. de impact van het windpark op onder andere geluid, slagschaduw, flora en fauna. Ook moet
in deze fase verdere invulling worden gegeven aan verdeling van de lusten en precieze locaties van de
windturbines. Randvoorwaarde vanuit de gemeenten, maar ook een belangrijk uitgangspunt van de
initiatiefnemers, is dat ze dit in overleg met de omgeving gaan doen. De uitkomst van dit proces is een
aanvraag omgevingsvergunning voor die windturbines die op basis van verdere uitwerking mogelijk
worden geacht. Deze vergunningaanvraag zal eind fase 3 getoetst worden door de gemeenten en een
uitgebreide vergunningprocedure doorlopen.

De bestemmingsplannen in het gebied staan op dit moment realisatie van windturbines niet toe.
Aanvullend op de aanvraag omgevingsvergunning zal daarom een besluit nodig zijn om de ontwikkeling
ruimtelijk mogelijk te maken. Dit is een besluit van uw raad en uw raad zal op dat moment de definitieve
keuze maken of hij ruimtelijk medewerking verleent aan de realisatie van de voorgestelde windturbines
als onderdeel van Windenergie Parkstad-Zuid.

Doelstelling en procesverloop fase 2

Op basis van het raadsbesluit van december 2020 is fase 2 gestart. Doel van fase 2 is om via een
marktconsultatie initiatiefnemers uit te nodigen om met één of meerdere haalbare en uitvoerbare
projectvoorstellen tot 4-8 turbines te komen. Deze voorstellen moeten voldoen aan de randvoorwaarden
en uitgangspunten die de Raden in hun besluit van december 2020 hebben vastgesteld en middels een
zorgvuldig participatieproces met belanghebbenden tot stand komen. Onderstaand is de procesaanpak
van fase 2 weergegeven:
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Informatiebijeenkomst januari en instellen onafhankelijk deskundigenpanel

Begin 2021 is fase 2 gestart met een (online) informatiebijeenkomst op 28 januari 2021. Hiervoor zijn alle
bedrijven en ca. 19.000 huishoudens in Heerlen-Zuid, Kerkrade-West en Simpelveld uitgenodigd. De
digitale bijeenkomst trok ca. 350 ingelogde geinteresseerden. De processtappen voor fase 2 zijn tijdens
deze informatiebijeenkomst toegelicht. Vervolgens is een onafhankelijk deskundigenpanel ingesteld met
experts op het gebied van omgevingsparticipatie, financién en ruimtelijk/landschappelijke inpassing. Door
het deskundigenpanel is een beoordelingskader opgesteld. Binnen dit kader zijn de randvoorwaarden,
zoals die door uw raad in december 2020 zijn vastgesteld, vertaald naar beoordelingscriteria op het
gebied van participatie, financién en ruimtelijke inpassing (zie Bijlage 1 voor Beoordelingskader
Windenergie Parkstad-Zuid).

Marktuitvraag, beoordelingskader en indiening concept projectvoorstellen initiatiefnemers

Op 22 februari is het marktuitvraagdocument inclusief het beoordelingskader gepubliceerd. De
marktuitvraag is gepubliceerd via verschillende (gemeentelijke) kanalen en de Nederlandse Wind Energie
Associatie (NWEA, de branchevereniging van de windsector). Op 25 februari is een online
informatiebijeenkomst gehouden voor initiatiefnemers waarna op 15 maart 2021 vijf initiatiefnemers een
vooraanmelding hebben gedaan bij het projectteam. Vier van deze initiatiefnemers hebben op 23 april
2021 hun concept projectplannen ingediend. Het deskundigenpanel heeft deze plannen aan het
beoordelingskader getoetst en de initiatiefnemers geadviseerd over verbetering en aanscherping van de
concept projectvoorstellen.

Input omwonenden t.b.v. concept projectvoorstellen

Om omwonenden bij het project te betrekken en input op te halen uit de omgeving hebben diverse
bijeenkomsten plaatsgevonden in fase 2. Voor een door het projectteam Windenergie Parkstad-Zuid
gecoordineerde aanpak is in overleg met de initiatiefnemers gekozen om te voorkomen dat omwonenden
door vier losse partijen met elk hun eigen conceptplan benaderd zouden worden. In deze fase zijn
daarom twee gezamenlijke (online) bijeenkomsten met omwonenden gehouden, te weten op 8 juni (een
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informatiebijeenkomst om plannen toe te lichten) en op 30 juni (een interactieve bijeenkomst om input
op te halen uit de omgeving). Daarnaast hebben nog diverse online bijeenkomsten plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers uit de betrokken buurten en de gezamenlijke initiatiefnemers waarbij ook leden van
het projectteam aanwezig waren. Met input van omwonenden tijdens deze bijeenkomsten hebben de
initiatiefnemers hun conceptplannen verder uitgewerkt en aangevuld. Op deze manier is de input uit de
omgeving meegenomen in de projectvoorstellen. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur genoten van
het projectteam, initiatiefnemers en betrokken omwonenden was het vanwege beperkingen door corona
helaas alleen mogelijk om online bijeenkomsten te organiseren. Ter kennisgeving is informatie over het
project gebundeld beschikbaar gesteld op www.windenergieparkstad.nl, en zijn circa 550 geinteresseerde
inwoners periodiek door de gemeenten geinformeerd via een nieuwsbrief per e-mail.

Resultaat fase 2

Definitieve projectvoorstellen initiatiefnemers en beoordeling deskundigenpanel

Op 30 juli hebben drie initiatiefnemers hun definitieve projectvoorstel ingediend. Projectvoorstellen zijn
ingediend door: 1) STAWAG, 2) Statkraft en 3) de codperaties Windunie, Heerlen Duurzaam en De
Omslag in samenwerking met REScoop (verder te noemen “de codperaties”). Het deskundigenpanel heeft
de drie ingediende projectplannen beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. Alle plannen
voldoen aan deze uitgangspunten. Het onafhankelijk deskundigenpanel heeft het voorstel van STAWAG
als laagste beoordeeld. De voorstellen van Statkraft en de codperaties zijn beide even goed beoordeeld
(zie Bijlage 2 voor het advies deskundigenpanel d.d. 21 september 2021).

Advies verkenning samenwerking deskundigenpanel

Omdat de projectvoorstellen van Statkraft en de codperaties beiden als even goed beoordeeld zijn en
door de experts als complementair werden beschouwd, heeft het deskundigenpanel de drie
verantwoordelijke wethouders tussentijds geadviseerd de twee partijen te verzoeken om de
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om gezamenlijk tot één projectvoorstel te komen. Dit
advies is door de drie verantwoordelijke wethouders overgenomen. Als gevolg zijn Statkraft en de
codperaties verzocht om uiterlijk 16 november tot dit gezamenlijk plan te komen en uitsluitsel te geven
over de mogelijkheid om gezamenlijk een plan vorm te geven.

Resultaat verkenning samenwerking

Beide partijen hebben conform de deadline van 16 november de intentie tot samenwerking uitgesproken.
Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Statkraft en de codperaties hebben tot
een schriftelijke onderlegger d.d. 24-11-2021 geleid waarin beide partijen aangeven onderling en op
hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. De schriftelijke onderlegger is
opgenomen als Bijlage 3. De noodzaak voor een dergelijke schriftelijke onderlegger is als volgt. Beide
partijen hebben in een brief naar het projectteam dd. 15-11-2021 laten weten dat het, gelet op het korte
tijdsbestek, niet realistisch was om binnen de gestelde deadline van 16 november tot een gedetailleerd
geintegreerd projectvoorstel en een volledig uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst te komen. De
schriftelijke onderlegger dient daarom ter aanvulling van individuele projectplannen door Statkraft en de
cooperaties en verschaft hiermee vooralsnog inzicht in de manier waarop partijen samen willen werken
om tot een gezamenlijk plan te komen. In deze onderlegger concluderen beide partijen, conform het
advies van het deskundigenpanel, gezamenlijk tot een beter plan te kunnen komen. Ook stellen beide
partijen dat de nader beschreven locaties voor windturbines binnen de vastgestelde zoekgebieden nog
nader onderzocht moeten worden. Het uitwerken van een geintegreerd projectvoorstel vergt meer tijd en
zal, naast de in de schriftelijke onderlegger beschreven uitgangspunten, gebaseerd zijn op de
projectplannen van beide partijen waarbij elkaars sterke punten optimaal benut kunnen worden. Beide
projectplannen dienen daarom als kaders om tot een nieuw geintegreerd projectplan te komen. De
afzonderlijk ingediende projectvoorstellen van Statkraft en de codperaties zijn respectievelijk opgenomen
als Bijlagen 4 en 5.

Procesvoorstel fase 3

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten. Het besluit van de drie Raden ter
afsluiting van fase 2 behelst enkel in te stemmen met verdere uitwerking van een gezamenlijk projectplan
door Statkraft en de cotperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3.
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Kerkrade

In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder uit te
werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de
uitgangspunten en randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, ruimtelijke/landschappelijke inpassing en
financién) in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Uitgangspunten voor verdere
samenwerking zoals in de schriftelijke onderlegger voorgesteld zullen verder worden uitgewerkt, zo ook
een gezamenlijk procesplan waarin stappen conform de beoogde looptijd van Windenergie Parkstad-Zuid
nader beschreven staan. Fase 3 zal afgerond worden met een besluit over de te verlenen
omgevingsvergunning en een ruimtelijke besluit tot realisatie van windturbines.

Kanttekeningen
De volgende zaken zullen bij de ontwikkeling van Windenergie Parkstad-Zuid in overweging moeten
worden genomen:

e Op 30 juni 2021 is door de Raad van State geoordeeld dat voor algemene normen voor geluid,
slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van
windturbines op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de
gevolgen voor het milieu. Het gevolg van deze uitspraak is dat overheden de turbinenormen in
het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken
totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De gemeenteraad is echter niet verplicht om aan te
sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Hij kan in
een bestemmingsplan eigen normen voor een milieubeoordeling stellen, als deze normen maar
goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.

e Zoals bij het Raadsvoorstel in december 2020 al opgemerkt zijn de potentiegebieden 1A en 1D
voor windenergie gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit beschermingsgebied is
op grond van provinciaal beleid (POL 2014 en de Omgevingsverordening Nationaal Landschap
Zuid-Limburg) op dit moment nog uitgesloten voor windenergie. Gesprekken met de provincie
zijn opgestart om te onderzoeken en te besluiten of binnen de genoemde twee potentiegebieden
medewerking kan worden verleend aan windturbines.

e Indien windenergie niet als mogelijkheid wordt gezien voor de opwek van duurzame energie
blijft de regio ver achter bij de realisatie van duurzame energie. Dit maakt dat Parkstad en ook
gemeente Kerkrade met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet aan de doelstelling
van het klimaatakkoord zullen voldoen. Hierbij bestaat het risico dat vanuit het Rijk
realisatieverplichtingen worden opgelegd. Ter vergelijk: een grote moderne windturbine met een
geinstalleerd vermogen van 4 MW levert bij 3000 vollasturen jaarlijks ongeveer evenveel
elektriciteit op als 14 hectare aan zonnepanelen (ruim 20 voetbalvelden).

e Gelet op het belang van Windenergie Parkstad-Zuid voor de verduurzaming van gemeente
Kerkrade en de hieraan gekoppelde doelstellingen van PALET en RES ZL stelt het college dat,
indien één of meerdere raden binnen het samenwerkingsverband van Windenergie Parkstad-Zuid
besluiten om niet over te gaan tot fase 3, initiatiefnemers vooralsnog de kans moet worden
geboden om binnen de door uw raad en initiatiefnemers gestelde kaders een aanvraag
omgevingsvergunning bij gemeenten die wel instemmen voor te bereiden. Indien een dergelijk
scenario zich voordoet stelt het college dat sprake is van onvoorziene omstandigheden, hetgeen
afwijking van de samenwerkingsovereenkomst dd. 7 juni 2021 legitimeert.

e Het uiteindelijk realiseren van windturbines is een moeizaam proces dat jaren kan duren.
Ondanks alle inspanningen zijn er altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat de realisatie
uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn. Opgelegde verplichtingen van het Rijk zullen in deze
situatie dan niet aan de orde zijn,

Financién

Voor het project windenergie Parkstad-Zuid is voor de uitvoering van fase 3 een kostenraming opgesteld
waarin de proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegeleiding en communicatie zijn
opgenomen. De totale proceskosten zijn geraamd op € 215.000 ex btw. Deze kosten zullen gelijkelijk
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> Kerkrade

verdeeld worden over de samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Kerkrade bij een
verdeling over 3 partijen bedraagt afgerond € 72.000 ex btw. Deze projectkosten van fase 3 kunnen ten
laste van het budget Duurzaamheid 2021 rekeningnummer 9740093 worden gelabeld.

Communicatie

Na besluitvorming zal, indien mogelijk gezamenlijk met de drie gemeenten, een persmoment worden
georganiseerd en zullen de belanghebbenden, die aangegeven hebben interesse in het project te hebben,
schriftelijk worden geinformeerd. Daarnaast wordt een nieuwsbericht op de website van het project
geplaatst.

Uitvoering
Op moment van schrijven wordt een gedetailleerde werkplanning door het projectteam uitgewerkt. Deze
planning zal er grofweg als volgt uit komen te zien:

Q1-Q2 2022: Uitwerken samenwerkingsovereenkomst en verder onderzoeken haalbaarheid door
initiatiefnemer

Q2- viterlijk Q4 2023: Planvorming en vergunningsfase

Q4 2023 - Q4 2025: Contractering door initiatiefnemer

Q4 2025 - Q2 2026: Bouw windturbines

Q3 2026 : Start operationele fase

Bijlagen

Bijlage 1: Beoordelingskader Windenergie Parkstad-Zuid

Bijlage 2: Advies deskundigenpanel

Bijlage 3: Schriftelijke onderlegger projectplannen Statkraft en Codperaties
Bijlage 4: Plan Statkraft

Bijlage 5: Plan CoGperaties



Beoorde ingskader Windenergie Parkstad-Zuid
d.d. 22 februari 2021

OMGEVINGSPARTICIPATIE

Waarde Beoordelingscriteria Doelstellingen (inspiratiecriteria)

Stakeholders- en krachtenveldanalyse

Geen stakeholdersanalyse/krachtenveldanalyse uitgevoerd
Informatie globaal aanwezig; niet verwerkt in een analyse

Stakeholders en krachtenvelden geinventariseerd; geen
analyse van belangen en krachten, geen positionering en
geen benadering vanuit issues

Stakeholdersanalyse en krachtenveldanalyse uitgevoerd,
inclusief analyse van belangen en krachten
Stakeholdersanalyse en krachtenveldanalyse uitgevoerd,
inclusief analyse belangen en krachten, positionering,
alsmede concrete voorstellen voor benadering vanuit
issues vanaf een zo vroeg mogelijk stadium met duidelijke
en concrete doelen, strategie en aanpak.

Communicatie- en participatieplan omgeving

Geen communicatie- en participatieplan opgesteld.
Communicatie en participatie summier of zeer algemeen
beschreven

Geen communicatie- en participatieplan opgesteld.
Participatie- en communicatie aanpak globaal aanwezig.
Algemene communicatie- en participatie ideeén benoemd,
niet gerelateerd aan stakeholders en krachtenveldanalyse.
Niet of weinig structuur in de communicatie- en
participatie aanpak

Globaal, algemeen communicatie- en participatieplan
opgesteld met communicatie- en participatie aanpak op
hoofdlijnen. Communicatie- en participatiemogelijkheden
geinventariseerd en benoemd, niet verwerkt in een
planmatige aanpak.

Communicatie- en participatieplan opgesteld met concrete
communicatie- en participatie aanpak. Communicatie- en
participatiemogelijkheden geinventariseerd en concreet
benoemd met een globale planmatige aanpak.
Initiatiefnemer heeft aangetoond dat hij een eerste
contact gehad heeft met de omgeving middels
bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en/of collectieve
bijeenkomst

Communicatie- en participatieplan opgesteld met concrete
communicatie- en participatie aanpak. Communicatie- en
participatiemogelijkheden geinventariseerd. Duidelijk
gericht op stakeholders en duidelijk gerelateerd aan de
krachtenveldanalyse, met toelichtende communicatie- en
participatie strategie en -kalender, inventarisatie van het te
hanteren communicatie- en participatie instrumentarium,
een omgevingsspecifieke en planmatige aanpak en
duidelijke doelen en strategieén vanaf een zo vroeg
mogelijk stadium.

Initiatiefnemer heeft aangetoond dat hij:
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Er is sprake van een zo effectief
mogelijke benadering van
stakeholders en krachtenvelden
vanaf een zo vroeg mogelijk
stadium, met als doel het creéren
van zo groot mogelijke kansen voor
de realisatie van windturbines in de
omgeving.

Er is sprake van actief
omgevingsmanagement met als
doel belanghebbenden vanaf een
zo vroeg mogelijk stadium zo
effectief mogelijk te informeren en
maximaal te betrekken bij de
planvorming, alsmede bij de
realisatie van het lokale/regionale
profijtheginsel.



keukentafelgesprekken heeft gehad over het
project met de inwoners wiens perceel / percelen
grenzen aan het plangebied of die wonen binnen
een straal van 10 keer de tiphoogte van de
windmolens

een collectieve (digitale) bijeenkomst voor lokaal
geinteresseerden heeft georganiseerd. De
uitnodiging hiervoor wordt effectief verspreid,
onder andere via lokale huis-aan-huisbladen
wanneer, in welke mate en op welke aspecten
inwoners en gebruikers van het plangebied
invioed hebben gehad op het initiatief en op
welke wijze hun input is meegenomen in de
plannen en het ontwerp.

Extra aandacht voor grensoverschrijdende aspecten bij plannen waar dit aspect relevant is

Geen aandacht in analyses en plannen voor
grensoverschrijdende aspecten

Zeer globale aandacht voor grensoverschrijdende aspecten
in een aantal analyses en plannen, slechts in algemene
termen beschreven

Algemene voorstellen voor aanpak van
grensoverschrijdende aspecten in de meeste analyses en
plannen, met benoeming in algemene termen van
aandachtspunten

Voorstellen voor de aanpak van de grensoverschrijdende
aspecten in de meeste analyses en plannen, met
benoeming van aandachtspunten, ook voor verschillen in
cultuur en procedures

Concrete voorstellen in alle analyses en plannen voor de
aanpak van de grensoverschrijdende aspecten met

concrete benoeming van aandachtspunten voor verschillen

in cultuur en procedures, met duidelijke en concrete
doelen, strategie en aanpak.

FINANCIEN

Waarde Beoordelingscriteria

Er is sprake van een actieve
benadering van belanghebbenden
aan gene zijde van de grens met als
doel deze vanaf een zo vroeg
mogelijk stadium zo effectief
mogelijk te informeren en
maximaal te betrekken bij de
planvorming.

Doelstellingen (inspiratiecriteria)

Profijtplan/Maatschappelijke baten vloeien maximaal terug naar gemeenschap

NWEA gedragscode niet in acht genomen c.q. niet over
gecommuniceerd, geen profijtplan/informatie over
participatie aangeleverd

Voornemens NWEA gedragscode in acht te nemen, geen
profijtplan/informatie over participatie aangeleverd
Voornemens NWEA gedragscode in acht te nemen,
profijtplan/informatie op hoofdlijnen uitgewerkt, geen tot
beperkte aandacht (zowel qua omvang als proces) voor
verdeling baten tussen grondeigenaren, investeerders en
omgeving

Minimaal NWEA gedragscode in acht genomen,
profijtplan/informatie uitgewerkt op hoofdlijnen met
aandacht (zowel qua omvang als proces) voor eerlijke
verdeling baten tussen grondeigenaren, investeerders en
omgeving
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Een profijtplan waarin wordt
beschreven hoe de omgeving
financieel kan meeprofiteren van
de projectontwikkeling, waarbij
recht wordt gedaan aan de
investeringen die worden gedaan,
en het bijbehorende risicoprofiel.



Gedeeltelijke transparantie over business case

NWEA gedragscode in acht genomen,
profijtplan/informatie uitgewerkt in detail met aandacht
(zowel qua omvang als proces) voor eerlijke verdeling
baten tussen grondeigenaren, investeerders en omgeving
waarbij ‘overwaarde’ substantieel in omgeving terecht
komt.

Volledige transparantie over business case.

Lokaal eigendom

Geen informatie of voornemen over lokaal eigendom
Voornemen tot 0 — 24 procent lokaal eigendom
Voornemen tot 25 - 49 procent lokaal eigendom

Voornemen verder uitgewerkt, 50 - 74 procent {okaal
eigendom

Gedetailleerde uitwerking, vanaf 75 procent lokaal
eigendom

Cobperatieve ontwikkeling

Geen informatie of voornemen over codperatieve
ontwikkeling

Voornemen tot gedeeltelijke codperatieve ontwikkeling, 0-
25 procent

Voornemen tot gedeeltelijke cooperatieve ontwikkeling, 26
- 49 procent

Voornemen tot gedeeltelijke codperatieve ontwikkeling
verder uitgewerkt, 50 - 74 procent

Gedetailleerde uitwerking cotperatieve ontwikkeling,
vanaf 75 procent

Financiéle uitvoerbaarheid

Geen informatie over uitwerking ontwikkelingsbudget en
financiéle haalbaarheid van project

Beperkte en/of onvolledige uitwerking
ontwikkelingsbudget en financiéle haalbaarheid van
project

Voldoende uitwerking ontwikkelingsbudget en financiéle
haalbaarheid van project, risico’s m.b.t. financiéle
haatbaarheid onvoldoende geidentificeerd en/of
gemitigeerd

Voldoende uitwerking ontwikkelingsbudget en financiéle
haalbaarheid van project, risico’s m.b.t. financiéle
haalbaarheid voldoende gemitigeerd

Gedetailleerde uitwerking ontwikkelingsbudget en
financiéle haalbaarheid van project, risico’s m.b.t.
financiéle haalbaarheid gemitigeerd

Geen grondspeculatie

Niet alle grondeigenaren in invloedssfeer krijgen een
vergoeding

Alle grondeigenaren in invloedssfeer krijgen een
vergoeding maar methode niet transparant

Alle grondeigenaren in invioedssfeer krijgen een
vergoeding, methode transparant, geen commitment op
verdeling vanuit de grondeigenaren

Alle grondeigenaren in invioedssfeer krijgen een
vergoeding, methode transparant, commitment op
verdeling vanuit de grondeigenaren
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Een motivatie hoe men invulling
gaat geven aan het streven naar
50% lokaal eigendom

Een motivatie of en zo ja hoe
burgercodperaties mede
ontwikkelen, en op welk moment in
het proces ze betrokken worden.
Bij deelname van een
burgercodperatie wordt ook
aangegeven welke
burgercodperatie dit is.

Er is sprake van een onderbouwd
ontwikkelingsbudget, en een
duidelijk op welke wijze deze
kosten gefinancierd zullen worden.
Daarnaast is een globale schets van
de business case van het project
beschikbaar.

Om grondspeculatie te voorkomen
zal, naast het stimuleren van de
samenwerking (uitgangspunt 9) van
initiatiefnemers, worden gevraagd
dat zij met een plan komen voor
een eerlijke en gedragen
grondvergoeding in een straal van
ca 5 keer de rotordiameter
(invloedssfeer)



Uitvoerbaarheid

Geen informatie of onderbouwing over de aanwezige
kennis en expertise, geen informatie over mogelijkheid tot
netaansluiting of stand van zaken grondovereenkomsten.
Beperkte relevante kennis en ervaring aanwezig, geen
informatie over nadere uitvoerbaarheid met betrekking tot
grondovereenkomsten of netaansluiting

Voldoende relevante kennis en ervaring aanwezig,
beperkte informatie over nadere uitvoerbaarheid met
betrekking tot grondovereenkomsten of netaansluiting
Voldoende relevante kennis en ervaring aanwezig,
voldoende onderbouwde informatie over nadere
uitvoerbaarheid met betrekking tot grondovereenkomsten
of netaansluiting

Ruime kennis en ervaring met vergelijkbare projecten
aanwezig. Intentieovereenkomst met grondeigenaren is
beschikbaar. Volledig onderbouwde informatie over
nadere uitvoerbaarheid netaansluiting aanwezig.

RUIMTELLKE INPASSING

Waarde
Goede ruimtelijke Ordening

Beoordelingscriteria

Geen ruimtelijke quick scan op
juridisch-planologische
aspecten (waaronder een
bestemmingsplantoets) en
milieu aspecten (ten minste
geluid, slagschaduw, externe
veiligheid, flora & fauna,
cultuurhistorische waarden,
archeologie)

Incomplete ruimtelijke quick
scan, maar ruimtelijke en
milieu-technische knelpunten
wel in beeld

Complete ruimtelijke quick scan
waaruit blijkt dat eventuele
knelpunten zijn op te lossen.
M.a.w. een haalbaar plan met
zicht op realisatie.

De initiatiefnemer toont de
uitvoerbaarheid van het plan aan
waarbij tenminste wordt ingegaan
op de volgende aspecten aspecten:
benodigde kennis en ervaring voor
realiseren van een dergelijk project,
netaansluiting
grondovereenkomsten.

Financiéle haalbaarheid is
hierboven als separaat criterium
reeds benoemd.

Doelstellingen (inspiratiecriteria)

De initiatiefnemer draagt zorg voor
een plan dat voldoet aan de
uitgangspunten van een “goede
ruimtelijke ordening” c.q. “in het
belang van de fysieke
leefomgeving”.

Uit de quickscan Parkstad-Zuid is
een eerste inzicht gekomen van de
potentiegebieden waar de
ontwikkeling van windenergie
technisch het meest haalbaar lijkt.

De initiatiefnemer dient een landschapsinrichtingsplan op te stellen met als doel om een zo goed
mogelijke landschappelijke inpassing van de windturbines in het landschap te bewerkstelligen. Het
landschapsplan dient te zijn voorzien van een zichtlijnenstudie en een virtuele 3D maquette die goed
inzicht geeft in de visueel ruimtelijke aspecten. De initiatiefnemer draagt zorg voor een plan dat
voldoet aan de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de toepassing van windenergie in de
desbetreffende gemeente. De hierna benoemde twee eerste landschapsniveaus zijn met name van

belang in de fase van de conceptplannen.
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Waarde Beoordelingscriteria

Aandachtspunten

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaalconcept. Ambitie = het versterken van
een regionaal beeld/karakteristiek waar de opwekking van windenergie aan bijdraagt.

Geen aandacht
Beperkt aandacht
Voldoende aandacht
Goed uitgewerkt
Zeer goed uitgewerkt

Waarde Beoordelingscriteria

De mate waarin een bundeling van windturbines het
landschap/snelweglandschap (A76 - N281 — Buitenring) positief
versterkt. Een rij of cluster van nieuwe windturbines zal zo
nauwkeurig mogelijk aan moeten sluiten bij andere rijen of clusters
van (geplaatste en/of geplande) windmolens, zowel binnen de
gemeente als in de omliggende binnen- en buitenlandse
gemeenten.

Aandacht voor een krachtige regionale/nationale duurzame
‘entree’.

Versterking karakter regio.

Relatie met de contouren van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg en de wijze waarop het landschap eventueel versterkt kan
worden.

Aandachtspunten

Landschap niveau 2: opstelling windturbines. Ambitie = leesbare lijnopstellingen, visuele

rust en ritmische continuiteit.
Geen aandacht

Beperkt aandacht
Voldoende aandacht
Goed vitgewerkt
Zeer goed uitgewerkt

Waarde Beoordelingscriteria

De logica van de plek {(waarom op deze plek?)

De gemeenten hebben wat betreft de realisatie van windturbines
een voorkeur voor een lijnopstelling c.q. rij. Indien een dergelijke
opstelling niet mogelijk blijkt, kan ook de realisatie van een
clusteropstelling aan de orde zijn. De ontwikkeling van een solitaire
windturbine is mogelijk indien deze volledig gedragen wordt door
omwonenden, ofwel aansluit op een bestaande rij of cluster van
windturbines (zowel binnen de gemeente als in de omliggende
binnen- en buitenlandse gemeenten), ofwel het project een
bijzondere waarde vertegenwoordigt.

Een rij windturbines wordt zodanig ingepast, dat de denkbeeldige
lijn tussen de windturbines zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de
aanwezige lijnen in het landschap (wegen, waterlopen,
groenstructuren en kavelgrenzen).

Interne samenhang. Windturbines worden in een samenhangende
rij of samenhangend cluster van minimaal twee windturbines
gerealiseerd. Een dergelijke rij of cluster kan eventueel over
gemeente- en landsgrenzen heen gaan.

Flexibiliteit naar de toekomst toe. De mate waarin het plan
uitbreidbaar is zonder het landschap geweld aan te doen.
Zichtbaarheid/visuele effecten vanuit de omgeving. Relatie
windturbine(s) tot kwetsbare woon-, werk- en recreatiegebieden.
Maar ook de relatie tot waardevolle (kleinschalige) landschappen in
de omgeving. De verhouding van de windturbine(s) tot het

bestaande reliéf is daarbij o0.a. van belang.

Aandachtspunten

Landschap niveau 3: windturbinespecificaties. Ambitie = een terughoudende vormgeving
van de turbines en eenheid binnen de lingen.
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Geen aandacht e De ashoogte van de windturbines
De verhouding tussen de diameter van de rotorbladen en de
ashoogte
Uniformiteit in draairichting wieken

e Uniforme verschijningsvorm WT’s

Beperkt aandacht
Voldoende aandacht
Goed uitgewerkt
Zeer goed uitgewerkt

Waarde Beoordelingscriteria Aandachtspunten
Landschap niveau 4: ambitie = zorgvuldige inpassing van de windturbines in de omgeving

met oog voor detail en ruimte.
Geen aandacht Om op een goede manier windturbines in het landschap te
plaatsen kan ook het ontvangende landschap worden mee-

Beperkt aandacht
ontworpen. Aandacht hiervoor is een pré.

Voldoende aandacht
Goed uitgewerkt
Zeer goed uitgewerkt

Beoordelingskader Windenergie Parkstad-Zuid 22 februari 2021



Advies Deskundigenpanel Windenergie Parkstad-Zuid.

Toelichting:

De 11 nadere uitgangspunten van de gemeenten aanvullend op het RAK zijn door het Deskundigenpanel
uitgewerkt in het Beoordelingskader. Daarbij zijn wij uitgegaan van drie belangrijke aandachtscategorieén: de
omgeving, de financién en de ruimte. Binnen deze aandachtscategorieén zijn beoordelingsaspecten benoemd.
Deze beoordelingsaspecten (3 voor omgeving, 6 voor financién en 5 voor ruimte) sluiten aan bij de
uvitgangspunten van de gemeenten aanvullend op het RAK, maar zijn niet een op een gelijk daaraan.

Binnen de verschillende aspecten is in het Beoordelingskader in tekst en kleur aangegeven in welke mate wordt
voldaan aan het desbetreffende aspect. Daarbij is rood de laagste en donkergroen de hoogste categorie.

Bij het scoren hebben wij punten toegekend aan de verschillende kleuren:
Rood = 1 punt

Oranje = 2 punten

Geel = 3 punten

Lichtgroen = 4 punten

Donkergroen =5 punten.

De drie categorieé&n (omgeving, financién en ruimte) wegen elk even zwaar. Op basis daarvan is de uiteindelijke
score per initiatiefnemer als volgt berekend:

Bij omgeving is 15 punten de maximale score van 100%

Bij financién is 30 punten de maximale score van 100%

Bij ruimte is 25 punten de maximale score van 100%.

N.B. Bij de drie Omgevingsaspecten is in de kleurbepaling rekening gehouden met het feit dat in deze fase nog
niet volledig aan alle aspecten voldaan kon worden, omdat er nog geen directe en concrete benadering door de
individuele initiatiefnemers van stakeholders heeft kunnen plaatsvinden.

Conclusie:
Statkraft en de Codperatie eindigen elk op 87%. Stawag eindigt op 65%.

N.B. Omdat twee partijen even hoog scoren, is er een mogelijkheid om hen te vragen tot samenwerking over te
gaan. Indien voor samenwerking wordt gekozen, dan mag dat naar ons oordeel niet leiden tot:

e hogere ontwikkel- en transactiekosten;

e een onduidelijk onderlinge rolverdeling;

e lagere scores op de verschillende aspecten van het Beoordelingskader;

e tijdverlies.
Bovendien stellen wij voor dat partijen dan binnen vier weken na kennisname van dit advies tenminste een
intentieovereenkomst aangaan waaruit die samenwerkingsmogelijkheden concreet blijken.

Parkstad, 21 september 2021
Thierry Goossens

Irlen Janssen

Mat Snijders



Windenergie Parkstad-Zuid

Beoordeling onafhankelijk deskundigenpanel initiatiefnemers Statkraft en de Codperaties

CRITERIUM/ IN EFNEMER

1]
Stakeholders- en krachtenveld-analyse
Communicatie- en participatieplan omgeving

Extra aandacht voor grensoverschriidende aspecten bii piannen waar dit aspect relevant is

LSCORE OMGEVING
FANAN

Profijtplan
Lokaal eigendom
Cobperatieve ontwikkeling
Financiéle uitvoerbaarheid
Geen grondspeculatie
Uitvoerbaarheid

LSCORE FINANCIEEL

Goede ruimtelijke ordening

Landschap niv 1: samenhangend regionaal totaalconcept

Landschap niv 2: opstelling windturbines

Landschap niv 3: windturbinespecificaties

Landschap niv 4: inpassing windturbines in de omgeving
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Aan:

Wethouder C. Claessens (gemeente Heerlen)
Wethouder D. Schneider (gemeente Kerkrade)
Wethouder W. Schleijpen (gemeente Simpelveld)

Geachte wethouders,

Naar aanleiding van uw verzoek hebben het Codperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft de
afgelopen weken gezocht naar een samenwerking.

Bij deze laten we u weten dat we overeenstemming hebben bereikt over de randvoorwaarden van
een samenwerking tussen het Co6peratieve Samenwerkingsverband en Statkraft. We hebben
geconcludeerd dat we gezamenlijk een beter windproject kunnen realiseren.

In deze brief beschrijven we hoe het gezamenlijke projectvoorstel er op hoofdlijnen uit ziet. Tevens
zijn de twee oorspronkelijke plannen als bijlage bijgevoegd. Het was niet mogelijk om op een
dergelijke korte termijn te komen tot een volledig geintegreerd plan, maar door in deze brief de
hoofdlijnen van het gezamenlijke plan te beschrijven en daarbij te verwijzen naar de twee
onderliggende plannen, denken we dat we in staat zijn aan u en de gemeenteraden voldoende

duidelijk te maken hoe ons gezamenlijke plan er uitziet.

Nu het competitie-element achter ons ligt, zien wij een goede en open samenwerking tussen
gemeenten enerzijds en het Codperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft anderzijds als een
cruciaal onderdeel om dit project te laten slagen. Daar zien wij dan ook naar uit en zullen we ons
voor inzetten!

7y
De(®'mslag o " e~ <) Statkraft
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Gezamenlijk plan op hoofdlijnen

Zowel het plan van het Co6peratieve Samenwerkingsverband als van Statkraft volgt qua
hoofdstukindeling de beoordelingscriteria. In dit plan zullen we dezelfde indeling aanhouden.
Uitgangspunt bij het samenvoegen van de plannen is geweest om het plan van de hoogst scorende
partij aan te houden.

Op basis van deze exercitie zijn we gekomen tot een eigen inkleuring van de beoordelingsmatrix (zie
onderstaande tabel). Deze stijgt van 87% voor de individuele plannen naar 95% voor het
samengestelde plan.

Een belangrijk overkoepelend uitgangspunt is dat beide partijen verdere uitwerking van het plan
samen met de omgeving willen doen. Dit is dus ook in het gezamenlijke plan een belangrijk
uitgangspunt. Dit geldt voor zowel de exacte locaties van de windturbines als voor financiéle
aspecten zoals de inrichting van profijtplan en lokaal eigendom. Ook de wijze van communicatie en
participatie stemmen wij vooraf af met de omgeving.

Cooperaties  |Stathraft max iCoap: % tathraft
(Omg ewing 15 10
Staioeholders- en kradhtenwvel danabyse Lich 5
Communicatie en part idpa tieplan 5
Aandacht woor grensove rschrijdende apecten Gaal 5
30| T

Is | UF

Lichtgroen
Lichtgroen

s

Financide vitvoerbaarheid

Geen grondspeou latie

Ll ity b aarh i

Ruimte

Goede uimtelijke ordening
Land=schap niveau 1

s

Lichigraen

s

idem niveau 2

ldem niveau 3

idem niveau 4
|Tn-1a=l SO0

¥y B i g i
o | i || | s A | ds |a e | s et | |

"
§ B | ] o ? g [ s fre [ |
Alin jua) s FACIrs A |

=
&
FA IR

Tabel 1: Gezamenlijke score beoordelingsmatrix

Omgeving

Het CoOperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft hebben dezelfde hoge ambitie in
omgevingsmanagement — namelijk de omgeving zoveel mogelijk te betrekken in voor het project
belangrijke keuzes. De omgeving zal geinformeerd worden over alle mogelijkheden en zij zal
uiteindelijk meebeslissen over dit project. Dit betreft zowel het profijtplan en waar welke
windturbines zullen komen. Randvoorwaarde daarbij is dat het aantal turbines zich bevindt binnen
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de doelstelling van de gemeenten (4-8 turbines) en dat het windpark een haalbare business case
heeft. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de benodigde omvang van de windturbines.
Uiteindelijk zullen de plannen worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de betrokken
gemeenten. Beide initiatiefnemers geloven dat een windproject alleen kans heeft om te slagen als
lokale bewoners binnen de gegeven kaders zelf kunnen meebeslissen.

Stakeholders- en krachtenveldanalyse

Beide initiatiefnemers hebben een uitgebreide stakeholder- en krachtenveldanalyse opgezet en de
belangrijkste stakeholders in beeld gebracht. Statkraft scoorde op dit onderdeel iets beter, daarom
zal hun plan leidend zijn in de verdere gezamenlijke aanpak.

Er is een heldere aanpak van de thema’s, stakeholder- en krachtenveldanalyse weergeven. De
stakeholders die wij nu in beeld hebben zijn op pagina 4 van Statkraft’s projectplan (Figuur 2
Resultaat stakeholderanalyse) weergegeven. De thema’s/krachten zijn na de eerste inhoudelijke
gesprekken en enquétes aangevuld. Er volgen nog een aantal gesprekken met bewoners en
organisaties. Daarom is de krachtenveldanalyse (thema analyse) al weergegeven, maar kan mogelijk
nog worden aangepast.

Het doel van deze analyse is om eerst een helder overzicht te krijgen van stakeholders en daarna
belangen in relatie tot het project en (aanverwante) thema’s te onderzoeken. Dit vormt het
uitgangspunt voor de communicatie- en procesparticipatie aanpak.

In beide plannen zijn concrete voorstellen gedaan voor benadering van de verschillende
stakeholders vanuit duidelijk omschreven issues vanaf een zo vroeg mogelijk stadium.

Communicatie- en participatieplan

De plannen van het Codperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft zijn relatief eenvoudig op
elkaar af te stemmen. Beider uitgangspunt is om een intensief traject te doorlopen met de
omwonenden en andere stakeholders, teneinde het draagvlak en de haalbaarheid van iedere
afzonderlijke locatie te kunnen bepalen. In de omgevingsdialoog worden verder zaken als het
profijtplan, omgevingsfondsen etc. besproken.

Statkraft’s stakeholder strategie om een omgevingstafel op te zetten — waarbij afgevaardigden van
verschillende belangen met elkaar tot een gedragen plan voor een windpark komen - werd door het
Coobperatieve Samenwerkingsverband omarmt. Op pagina 6 -8 van ons plan is deze strategie in detail
omschreven.
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Door een omgevingstafel zorgen we ervoor:

e dat er rust en ruimte is om na te denken over de te maken keuzes, hier onderling (tussen de
belanghebbenden) van gedachten over kan worden gewisseld en er in goed overleg
consensus kan worden bereikt. We verwachten dat het proces ongeveer 1,5 jaar in beslag
neemt;

e dat de omgeving een gelijkwaardige gesprekspartner is van de gezamenlijke initiatiefnemers.
We werken samen toe naar oplossingen. De omgevingstafel ‘windpark Parkstad Zuid’ heeft
participatieniveau ‘Meebeslissen’; Randvoorwaarde daarbij is dat het aantal turbines zich
bevindt binnen de doelstelling van de gemeenten (4-8 turbines) en dat het windpark een
haalbare business case heeft. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de benodigde
omvang van de windturbines.

e dat de keuzes die gemaakt worden door de omgeving en gezamenlijke initiatiefnemers ook
inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad en het college.

Het doel is om samen te komen tot een door de omgeving breed gedragen plan. Een goed doorlopen
proces zal ook het besluitvormingsproces binnen de gemeenteraden helpen.

Aandacht voor grensoverschrijdende aspecten

Voor het criterium ‘grensoverschrijdende aspecten’ zal Statkraft’s plan leidend zijn. “Het plangebied
ligt op korte afstand van en grenst zelfs deels aan Duits grondgebied. Wij zijn er ons bewust van dat
ook stakeholders uit Duitsland betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het windpark.
Diverse belanghebbenden (zie bijlage 4 van Statkraft’s projectplan) hebben we inmiddels in beeld.
We willen de Duitse belanghebbenden actief benaderen en in een zo vroeg mogelijk stadium zo
effectief mogelijk informeren en maximaal betrekken bij de planvorming. We organiseren speciaal
voor de Duitse belanghebbenden informatiebijeenkomsten. Ook willen we daar waar nodig één-op-
één gesprekken plannen. De belanghebbenden van de operationele Duitse windparken willen we ook
zo snel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling. Statkraft Duitsland ondersteunt hierbij de
Nederlandse initiatiefnemers. Voor de volledigheid hebben we een overzicht van mogelijke financiéle
participatie-instrumenten voor de Duitse omgeving als bijlage 5 van Statkraft’s projectplan
toegevoegd. In hoeverre we deze instrumenten willen inzetten moet in de volgende fase en samen
met de omgevingstafel besloten worden.”
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Voor het gezamenlijke profijtplan is het plan van het Co6peratieve Samenwerkingsverband
(donkergroene score) van toepassing. Statkraft komt daarmee in de samenwerking in ruime mate
tegemoet aan het oorspronkelijke profijtplan van de codperaties. Zie daarvoor hoofdstuk 4.1 van dat
oorspronkelijke plan, inclusief bijlage 2 van het participatie- en communicatieplan. Hierbij ook een
korte samenvatting, zoals ook al verwoord in hoofdstuk 4.1:

“Hieronder staat een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en elementen.

Aan de voorkant hebben we een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd.

e We willen de algemeen toegepaste gedragscodes en normen overtreffen;

e Opbrengst-gerelateerde uitkering aan omgevingsfonds; €1,00 per opgewekte
MWh, het dubbele van de NWEA gedragscode van €0,50/MWh;

e We gaan voor 90% lokaal codperatief eigendom en 100% codperatief
eigendom. De molens zijn dus 90% in eigendom van de omgeving;

e Het totaal aan vergoedingen is het grootste
bestanddeel van het codperatieve dividend. “

Belangrijk om op deze plek te vermelden is, dat zowel het plan van het Codperatieve
Samenwerkingsverband als dat van Statkraft er vanuit ging dat het profijtplan in samenspraak met de
omgeving tot stand komt en verder uitgewerkt wordt. Dat geldt dus nadrukkelijk ook voor dit
gezamenlijke plan. Uiteraard moet de business case wel haalbaar blijven.

Lokaal eigendom

In het plan van het Co6peratieve Samenwerkingsverband werd uitgegaan van 90% lokaal eigendom
(60% Heerlen Duurzaam ten behoeve van 30% voor Heerlen en 30% voor Kerkrade en 30% De
Omslag ten behoeve van 30% voor Simpelveld) en 10% niet-lokaal eigendom van Windunie.

Door de samenwerking tussen Statkraft (25%) en het CoOperatieve Samenwerkingsverband (75%)
komt het lokale eigendom tijdens de ontwikkelfase op 67,5%.

Er is overeengekomen dat bij financial close het Codperatieve Samenwerkingsverband het aandeel
van 25% van Statkraft in eigendom kan overnemen tegen een afgesproken prijsmechanisme.
Daarmee komt het windpark tijdens de bouw- en exploitatiefase voor 90% in lokaal eigendom.
Daarmee scoort ook het gezamenlijke plan donkergroen op dit beoordelingscriterium.
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De manier waarop het Codperatieve Samenwerkingsverband haar deel van de projectontwikkeling
financiert is te vinden in hoofdstuk 4.2 van het plan van het Codperatieve Samenwerkingsverband.
Dit blijft ook in de samenwerking met Statkraft van kracht. Statkraft financiert haar deel van de
ontwikkeling over de balans, conform de eerste paragraaf van hoofdstuk 3.4 van haar plan.

CooOperatieve ontwikkeling

In de ontwikkelfase hebben de burgercodperaties zowel 67,5% van het eigendom als 67,5% van de
zeggenschap. Daarmee is dit een coOperatieve ontwikkeling waarin de lokale burgercodperaties door
hun meerderheid de dienst uitmaken. Hiermee scoort dit gezamenlijke plan lichtgroen op het
beoordelingscriterium codperatieve ontwikkeling.

Ook in de uitvoering van de ontwikkeling is de coOperatieve inbreng het grootst: het project wordt
getrokken door een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van de vier partners plus
REScoop Limburg. De contacten met de parkstadgemeenten lopen primair via dit projectteam. Op
bestuurlijk niveau worden bestuurvertegenwoordigers van de vier contractpartijen aangesteld.

De algehele projectleiding blijft in de samenwerking bij het Projectbureau van REScoop Limburg,
vooral vanwege de lokale kennis, de uitvoerende ervaring en algehele expertise. De technische en
financiéle inhoudelijkheid wordt verder ingebracht door de beide partners: Statkraft en Windunie. De
aspecten rond draagvlak en lokaal eigendom wordt vooral ingebracht door de twee lokale
(energie)cooperaties.

Financiéle uitvoerbaarheid

Voor wat betreft de financiéle uitvoerbaarheid verwijzen we naar hoofdstuk 4.3 van het plan van het
Cooperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een lichtgroene score die dus ook van
toepassing is op dit gezamenlijke plan. Voor wat betreft de financiering van het deel van Statkraft
verwijzen we in aanvulling daarop naar de eerste paragraaf van hoofdstuk 3.4 van het Statkraftplan.

Geen grondspeculatie

Voor wat betreft het beoordelingscriterium geen grondspeculatie verwijzen we naar hoofdstuk 4.4
van het plan van het Codperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een lichtgroene score

die daarom ook van toepassing is op dit gezamenlijke plan.
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Uitvoerbaarheid

Voor wat betreft het beoordelingscriterium uitvoerbaarheid verwijzen we naar hoofdstuk 4.5 van het
plan van het Cooperatieve Samenwerkingsverband. Dit hoofdstuk had een donkergroene score die
daarmee ook van toepassing is op dit gezamenlijke plan. Voor zover het over uitvoerbaarheid met
het oog op beschikbaarheid van gronden gaat, verwijzen we voor de posities die gebaseerd zijn op
het plan van Statkraft naar tabel 3.6.1 van het plan van Statkraft.

Ruimte

Zoekgebieden en resultaten

Het plan van Statkraft bevatte 3-4 potentiéle posities voor windmolens. Het plan van het
Cooperatieve Samenwerkingsverband bevatte in basis 4 potentiéle windturbineposities, plus een
terugvaloptie waar maximaal 2 windturbines geplaatst kunnen worden. Sommige van de posities
waren opgenomen in beide plannen, anderen waren uniek. In zijn totaliteit identificeren we nu 6
potentiéle gebiedjes (zie kaart op volgende pagina) met daarin 7 potentiéle windturbineposities, plus
een terugvaloptie waar twee windturbines zouden passen.

Het CoOperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft vinden afstemming met de omgeving van
cruciaal belang. Voor de verdere invulling van de plannen zoeken we dus de interactie met de
omgeving op. Door het toegenomen aantal potentiéle locaties in het gecombineerde plan, is het plan
robuuster geworden voor tegenvallers.

Locatie A op de kaart, met daarin de ruimte voor 2 potentiéle locaties, heeft de hoogste zekerheid en
de minste risico’s en aandachtspunten. Daarnaast zijn er 5 onderzoekslocaties gedefinieerd (B-F). In
al die gevallen zijn er serieuze risico’s en aandachtspunten aan te wijzen voor plaatsing van
windturbines. In de volgende fase moeten deze risico’s en aandachtspunten verder in kaart gebracht
worden. Waarna samen met de omgevingstafel de beslissing genomen wordt, welke locaties
uiteindelijk definitief tot ontwikkeling komen. Uiteraard binnen de hierboven genoemde
randvoorwaarden van 4-8 windturbines en een haalbare business case.

De terugvaloptie, locatie G met daarin ruimte voor maximaal 2 windturbines, komt in beeld mochten
er op locatie A uiteindelijk toch onvoorzien nog struikelblokken zijn.
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Onderstaand in tabel:

CODE Zoekgebied Benaming Aantal turbines Mate van zekerheid
Quickscan
Pondera
A A76 oost Zoekgebied 1C 2 Hoog
B Beitel Zoekgebied 5D 1 Onderzoekslocatie
C Trilandis Zoekgebied 4A 1 Onderzoekslocatie
D Willem Sophia Zoekgebied 3A 1 Onderzoekslocatie
E Locht Zoekgebied 4D 1 Onderzoekslocatie
F Avantis Zuid 1 Onderzoekslocatie
G A76 west Zoekgebied 1D 2 Terugvaloptie
Tabel 2: zoekgebieden
N Zz i

: : ) ; . Titel: Potentiéle gebiedjes plaatsing
N \ : : < \ o< | windmolens Parkstad-Zuid
y = 2 | Datum: 23-11-2021
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L } e | i Auteur: Jeroen Ohm
=l XY ) . i : Controleur: Pascal Weijers
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Figuur 1: kaart potentiéle gebiedjes
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Goede ruimtelijke ordening

Door de nieuw ontstane samenwerking tussen het CoOperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft
zijn meer en deels overlappende windturbinelocaties in beeld gekomen — namelijk in totaal 7
onderzoekslocaties die met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening haalbaar zijn. Dat is goed
nieuws om de regionale doelstelling van 4-8 windturbines in Parkstad Zuid te realiseren. Door de
samenwerking wordt de kans om de regionale doelstelling te halen groter.

In de kaart (zie vorige pagina) zijn alle onderzoekslocaties in beeld gebracht. De ruimtelijke en
milieutechnische analyse is in detail in beide plannen te vinden. (In Statkraft’s projectplan vanaf
pagina 27 en in het projectplan van het Cooperatieve Samenwerkingsverband vanaf pagina 31)

Op hoofdlijnen willen we alvast een korte uitleg geven over de aanpak van dit criterium en de
vervolgstappen. Belangrijk is dat het Cooperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft beide
lichtgroen op dit onderwerp scoorden en daarmee hebben laten zien dat alle hier voorliggende
onderzoekslocaties met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening haalbaar zijn.

“De kansen en belemmeringen voor windenergie hangen samen met technisch-ruimtelijke criteria
die deels juridisch zijn vastgelegd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld provinciale verordeningen,
het handboek risicozonering of de handreiking milieuzonering. In deze fase van het project hebben
we vooral gekeken of we verwachten dat we kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. In een latere
fase onderbouwen wij deze verwachtingen met berekeningen en vervolgonderzoek. Ook kijken we
dan samen met de stakeholders hoe het plan maximaal aanvaardbaar voor de omgeving kan worden

gerealiseerd.”

Landschap

Het CoOperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft hebben beiden een landschappelijke analyse
laten uitvoeren door respectievelijk Bureau Verbeek en Oog voor Schoonheid
Landschapsarchitectuur (OVSL). Deels trokken deze bureaus gelijksoortige conclusies, op andere
vlakken vullen ze elkaar aan.

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaalconcept

Beide plannen gingen uit van aansluiting bij de cultuurhistorische waarden in het gebied dat gevormd
is door de winning van steenkool. Dit oude energielandschap wordt met de komst van de
windturbines omgezet naar een nieuw energielandschap. De windturbines symboliseren in feite dat
de regio de omslag aan het maken is van fossiele brandstoffen (steenkool, symbool uit het verleden)
naar duurzame energieproductie (wind- en zonne-energie, symbolen van de toekomst). Ook voor dit
gezamenlijke plan geldt dat dus nadrukkelijk.
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Daarnaast wordt door de plaatsing van de windturbines de overgang tussen stedelijk gebied en het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg gemarkeerd. lets wat ook in beide plannen een belangrijke rol
speelt en ook voor dit gezamenlijk plan nog steeds uitgangspunt is.

Tot slot wordt aangesloten bij het concept uit het plan van het Codperatieve Samenwerkingsverband
waarin de windturbines in Parkstad nadrukkelijk aan de aanwezige industrieterreinen gekoppeld
worden. Dat vertaalt zich er in doordat we er op in zetten om niet ten westen van de A76, in het
heuvellandschap, te bouwen en doordat er op verschillende industrieterreinen (Avantis, Trilandis, de
Beitel en Willem Sophia) windturbinelocaties onderzocht worden. Ondanks dat de windturbines op
de Beitel en Willem Sophia wat verder weg gelegen zijn van die op Trilandis en Avantis, is er zo toch
een samenhangend regionaal totaalconcept mogelijk.

De beide oorspronkelijke plannen scoorden donkergroen op dit aspect en omdat we de concepten
die daarin geintroduceerd worden overnemen, denken we ook met dit gezamenlijke plan deze score
te behalen.

Landschap niveau 2: opstelling windturbines
Het Statkraft plan ging uit van zwermen van clusters:

“De keuze om een opstelling los van de al bestaande opstellingen te creéren is een bewuste. De
bestaande opstellingen kennen namelijk hun eigen vormentaal (Duitse turbines zijn bijvoorbeeld
altijd van rode banden voorzien, Nederlandse niet), maar ook hun eigen exploitatietermijn. Die
termijn is al deels verstreken, zeker die van de negen middelgrote turbines ten zuiden van Bocholtz.
Het zou onverstandig zijn om nu een concept te ontwikkelen waarbij de Duitse turbines worden
beschouwd als een statisch gegeven. Het concept ‘zwerm van clusters’ is zodanig dat het ook bij het
saneren of opschalen van de bestaande turbines in Duitsland overeind blijft en zelfs ook voor die
sanering of opschaling als ‘Leitmotiv’ kan worden gebruikt.

Het concept ‘zwerm van clusters’ is in die zin uitbreidbaar als er nieuwe (min of meer
belemmeringsvrije) zoekgebieden voor windenergie worden toegevoegd aan de huidige. Aan de
Nederlandse kant van de grens lijkt het erop dat die kans zeer gering is, maar wellicht dat er aan de
Duitse zijde van de grens meer ontwikkelruimte is. Dit is op dit moment nog niet nader onderzocht.

Nieuwe turbines binnen één of meerdere van de zoekgebieden zullen vanaf grote afstand zichtbaar
zijn. Doordat zij echter in de nabijheid van al bestaande turbines worden ontwikkeld, is de impact op
het landschap ter plekke beperkt (de eerste turbine springt het meest in het oog, de turbines die
daarna volgen minder).”

We sluiten in dit plan aan bij deze filosofie, waarmee we komen tot een donkergroene score.
Plaatsing van windturbines in de gebieden A, C, E, F en G vallen onder dit concept en vormen dan

10
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zo’n cluster. Daarbij wordt conform het Statkraftplan gebruik gemaakt van min of meer vrije

opstellingen.

Naast deze locaties onderzoeken we ook in gebieden B en D plaatsing van windturbines. Zowel in B
als in D is ruimte voor maximaal 1 windturbine. Mede op basis van de interactie met de omgeving en
de nadere inventarisering van de risico’s en aandachtspunten voor deze locaties, moet uiteindelijk
een afweging gemaakt worden welke locaties daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. Mochten B en
D hieruit naar voren komen, dan leunen we sterker op het samenhangend regionaal totaalconcept
dat onder landschap niveau 1 beschreven is, waarbij windenergie en industrieterreinen consequent
gekoppeld worden. Dat zou eventueel betekenen dat dit criterium een lichtgroene score laat zien.

Landschap niveau 3: opstelling windturbines

Voor dit beoordelingscriterium sluiten we grotendeels aan bij het plan van Statkraft (donkergroen)
en nemen we de volgende tekst op:

Door te kiezen voor gelijke turbines (met afwijkende dimensies ten opzichte van de bestaande)
ontstaat meer eenheid binnen de opstelling, los van de aard van die opstelling. In de quickscan is
uitgegaan van een bandbreedte van turbines met 130 meter ashoogte en 130 meter rotordiameter
aan de onderkant en turbines met 160 meter ashoogte en 160 meter rotordiameter aan de
bovenkant. Dit leidt tot een rustig en eenduidig totaalbeeld van zowel elke turbine afzonderlijk als de
opstelling in zijn geheel. Bovendien is het zo dat grotere rotorbladen rustiger draaien dan kleinere (zij
kennen een relatief grote visuele rust). Over de uiteindelijke omvang van de turbines zal in
samenspraak met de omgeving besloten worden. Daarbij geldt een haalbare business case als kader,
wat kan leiden tot de noodzaak van grotere windturbines dan hierboven genoemd.

Landschap niveau 4: zorgvuldige inpassing van de windturbines in de omgeving met

oog voor detail en ruimte

Voor dit beoordelingscriterium sluiten we aan bij het plan van het Codperatieve
Samenwerkingsverband (donkergroen). Daarin is per locatie aandacht voor inpassing in het
ontvangende landschap. Zie bijlage 4, pagina 74 t/m 77. Ook voor de uiteindelijke locaties waarvoor
zo’n analyse nog niet is uitgevoerd, zal een dergelijke inpassing in het ontvangende landschap

verzorgd worden.
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We hopen dat we met dit plan op hoofdlijnen, op basis van de onderliggende plannen, een goede

onderbouwing hebben kunnen geven voor de wijze waarop wij de ontwikkeling van windenergie in

Parkstad-Zuid voor ons zien. Onze belangrijkste gezamenlijke uitgangspunt is om het samen met de

omgeving te doen en te zorgen dat de revenuen maximaal in de omgeving landen. Wij denken dat

dat met dit gezamenlijke plan gelukt is.

Met vriendelijke groet,

Het Codperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft

Cooperatie Heerlen Duurzaam

CBaltus

Chris Baltus

Voorzitter

Windunie Development BV

Axel Posthumus

Axel Posthumus

Directeur

Energie co6peratie De Omslag

WCr

Wim Cranen

Voorzitter

Statkraft Markets BV

N.J.M. van der Linden

Niels van der Linden

VP Wind & Zon Nederland
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Samenvatting

De afgelopen periode heeft Statkraft in samenwerking met het landschapbureau Oog Voor Schoonheid
Landschapsarchitectuur (OVSL) en Pondera uw marktuitvraag nader onderzocht en uitgewerkt. In dit
projectplan willen wij laten zien dat wij een windpark kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de door u
geformuleerde “donker groene” ambities. Ambities die goed aansluiten onze gebruikelijke wijze van
ontwikkelen van duurzame energieprojecten.

In dit hoofdstuk vatten wij onze aanpak en onderzoeksresulaten samen. Dit doen wij aan de hand van
een tabel die aansluit op het beoodelingskader dat is opgenomen in de marktuitvraag. Dezelfde indeling
is gebruikt voor de opbouw van overige deel van het projectpian. In de inhoudelijke hoofdstukken
beschrijven wij hoe wij de ambities willen bereiken en vatten wij de uitgevoerde onderzoeken over
landschap en naar potentieel beschikbare fysieke ruimte samen. De onderzoeken zijn als bijlagen
integraal aan het projectplan toegevoegd.

In onderstaande figuur (blauwe cirkels) tonen wij de gebieden die Statkraft als potentiéle
ontwikkelgebieden voor windturbines voorziet.

Figuur 1 Ontwikkelgebied windenergie Parkstad - Zuid

In dit gebied kunnen wij 3 tot 4 moderne windturbines plaatsen. Statkraft heeft nog geen keuze gemaakt
in turbinetype. Het projectplan beschrijft de mogelijkheden voor een bandbreedte. De onderkant van de
bandbreedte bestaat uit turbines met een ashoogte en rotordiameter van elke 130 meter. Als bovenkant
van de bandbreedte hebben we een turbinetype met een ashoogte van 160 meter en een rotordiameter
van eveneens 160 meter beschouwd.



Ambitie Statkraft Toelichting op het bereiken van de ambitie

Stakeholders- en krachtenveldanalyse

Donkergroen Er is een heldere aanpak van de thema, stakeholder- en
krachtenveldanalyse weergeven. De belangrijkste stakeholders zijn
geidentificeerd. De thema’s/krachten zijn na de eerste inhoudelijke
gesprekken en enquétes aangevuld. Er volgen nog een aantal
gesprekken met bewoners en organisaties. Daarom is de
krachtenveldanalyse (thema analyse) al weergeven, maar kan mogelijk
nog worden aangepast.

Communicatie- en participatieplan omgeving

Donkergroen We hebben een eerste concept rondom onze aanpak voor
communicatie en participatie opgezet. In onze aanpak proberen we een
duidelijke relatie tussen thema's, belanghebbenden, communicatie en
participatie weer te geven. Voor het proces in de volgende fase is al
een schema te vinden in figuur 6. Daanaast zal Statkraft nog een aantal
belanghebbenden spreken zoals aangegeven in de
krachtenveldanalyse in bijlage 2.

Extra aandacht voor grensoverschrijdende aspecten bij plannen waar dit aspect relevant is

Donkergroen : Ten aanzien van omgevingsmagement: Duitse kern Horbach op tijd

. betrekken in het proces en gelijk behandelen zoals andere dorpen in de

i invloedssfeer van 10 keer de tiphoogte en gemeente Aken als
belangrijke stakeholder op tijd spreken om te informeren.

" Ten aanzien van effecten op objecten en gebieden in Duitsiand: in de
ruimtelijke analyse zijn de objecten en gebieden in Duitsland
meegenomen en beschreven. Vooralsnog gaan we uit van de
Nederlandse geluid- en slagschaduwnormen’ voor in Duitsland gelegen
objecten. In een volgende fase, wanneer geluidsberekeningen worden
uitgevoerd, zullen we desalniettemin onderzoeken in hoeverre de
effecten van het Nederlandse windpark voldoen aan de Duitse normen.
Dit inzicht vinden wij namelijk belangrijk voor het gesprek met de Duitse

stakeholders.
Profijtplan/Maatschappelijke baten vloeien maximaal terug naar gemeenschap
Donkergroen Statkraft houdt zich aan de NWEA gedragscode en gaat zelfs verder.

Door het gezamenlijke ontwikkelen met de lokale
gemeenschap/codperatie kunnen zij bepalen hoe baten terug moeten
vloeien naar de lokale mensen. Sowieso worden er een aantal opties
voorgesteld zoals het inrichten van een omgevingsfonds, compensatie
van de stroomkosten en/of het gratis installatie van zonnepanelen voor
partiuliere woningen binnen het projectgebied.

Lokaal eigendom

Donkergroen Voor Statkraft is lokaal eigendom geen doel op zich, maar staan de
wensen van de omgeving centraal. Lokaal eigendom van meer dan

! In verband met de uitspraak van de RvS op 30 juni jl. over windpark Delfzijl Zuid
Uitbreiding/Nevele-arrest (ECLI:NL:RVS:2021:1395) besteden wij aan de beoordeling van de effecten
van geluid, slagschaduw en externe veiligheid in dit plan bijzondere aandacht.

2 https://www.nwea.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201103-Gedragscode-WoL-opgemaakt-
FINAL.pdf



75% is zelfs mogelijk, maar sterk athankelijk van draagkracht,
risicobereidheid en wensen van de omgeving. Statkraft neemt als
uitgangspunt dat de lokale betrokkenheid vanaf het begin van de
ontwikkeling leidend is, en helder zal maken welk percentage
verantwoord haalbaar is.

Codperatieve ontwikkeling

Donkergroen

Statkraft organiseert de samenwerking met een lokale burger
codperatie die vanaf het begin van het ontwikkeltraject betrokken wordt.
Daarom is Statkraft al sinds februari 2021 in gesprek met de
codperatieve initiatiefnemers Duurzaam Heerlen en De Omslag.
Statkraft zal ervoor zorgen dat de omwonenden hun stem kunnen laten
horen en dat kan via de bestaande coéperaties of via een nieuwe
codperatie. Belangrijk is dat de codperatie die het project mede
ontwikkelt een voldoende mate van gedragenheid bij de inwoners heeft.

Financiéle uitvoerbaarheid

Donkergroen

Geen grondspeculatie
Donkergroen

Uitvoerbaarheid
Donkergroen

Statkraft kan 100% van het vermogen inbrengen waardoor
bankfinanciering niet noodzakelijk is. Daarnaast kunnen we een vorm
van garantie ter hoogte van de leges aan het begin van het
ontwikkeltraject regelen. Statkraft kan het windpark zekerheid van
inkomsten bieden, middels een Power purchase agreement (PPA).

Statkraft werkt met het principe van de gesocialiseerde
grondvergoeding waarbij alle grondeigenaren en inwoners binnen 5
keer de rotordiameter van een windturbine profijt van het windpark zou
kunnen hebben. De verdeelsleutel wordt door de hen zelf bepaald
voordat de omgevingstafel bijeenkomt.

Grondeigenaren: Statkraft heeft zicht op een viertal gebieden waar
ruimte beschikbaar is voor een potentiéle windturbine. Twee gebieden
zijn gelegen op een beschikbare ontwikkellocatie op de grond van de
gemeente en het grensoverschrijdende bedrijventerrein. Voor een
derde gebied heeft Statkraft een getekende intentieverklaring van een
grondeigenaar hebben kunnen bemachtigen en heeft het RVB een
positieve reactie afgegeven. Voor het vierde gebied lopen momenteel
gesprekken. De huurders van het pand hebben een eerste positieve
reactie afgegeven.

Netaansluiting: Tot op heden is voldoende capaciteit op het station
Terwinselen beschikbaar. De investeringsplannen van Enexis laten zien
dat er een capaciteitsuitbreiding tussen 2023-2025 gepland staat om
mogelijke congestieproblemen op te lossen.

Goede ruimtelijke Ordening

Donkergroen

Haalbaar plan met zicht op realisatie: Uit de verdiepende ruimtelijke en
milieutechnische analyse zien we ontwikkkelmogelijkheden voor
windenergie in de deelgebieden 1 en 4 . Binnen het geidentificeerde
ontwikkelgebied bestaat ruimte voor het ontwikkelen van een windpark
met 3 tot 4 windturbines, waarbij voldaan kan worden aan de
Nederlandse (lokale) wet- en regelgeving. Wel zijn er punten van
aandacht en dient een aantal aspecten nader onderzocht te worden.
Het aanvullend onderzoek moet aantonen welke eventuele
(mitigerende) maatregelen getroffen moeten worden om aan de normen



te kunnen voldoen. Daarnaast wil Statfraft in een latere fase in
samenspraak met de omgeving nader verkennen welke onderzoeken,
opstellingsvarianten en maatregelen getroffen kunnen worden om het
plan voor alle stakeholders, zowel in Nederland als Duitsland, zo
acceptabel mogelijk te maken. De ruimtelijke en milieutechnische
analyse laat zien dat hiervoor ruimte is.

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaalconcept. Ambitie = het versterken van
een regionaal beeld/karakteristiek waar de opwekking van windenergie aan bijdraagt.

Donkergroen

Gelet op de bestaande situatie en de (on-) mogelijkheden om nieuwe
windturbines te ontwikkelen, lijkt het concept ‘zwem van clusters’ het
best passend en ook praktisch uitvoerbaar. Dit concept versterkt het
huidige beeld van min of meer losse, zelfstandige clusteropstellingen
met elk hun eigen kenmerken(qua aantal, interne ordening, turbinetype
en -dimensies). Dit concept biedt ruimte om binnen de zoekgebieden
en binnen de kansrijke plekken binnen de zoekgebieden 1 en 4 een
nieuwe opstelling van enkele turbines toe te voegen, waarbij de al
bestaande clusters / opstellingen worden gerespecteerd én waarbij
deze hun eigen proces van sanering of opschaling kunnen doorlopen,
zonder directe onderlinge afhankelijkheid. Dit concept markeert de
grens van Nationaal Landschap Zuid-Limburg (langs de A76)
nadrukkelijker dan nu het geval is.

Landschap niveau 2: opstelling windturbines. Ambitie = leesbare lijnopstellingen, visuele
rust en ritmische continuiteit.

Donkergroen

Binnen het concept 'zwerm van clusters’ en gelet op de belemmeringen
is er zowel bij turbines met een ashoogte en rotordiameter van 130
meter en 160 meter binnen de kansrijke plekken ruimte voor een vrije
opstelling van 4 turbines of voor meer gelijkmatige opstellingen van 3 +
1 turbines. De vrije opstelling lijkt het meest passend binnen de huidige
context van een vrij willekeurige, clustergewijze verspreiding van al
aanwezige windturbines in de omgeving.

Landschap niveau 3: windturbinespecificaties. Ambitie = een terughoudende vormgeving
van de turbines en eenheid binnen de lijnopstellingen.

Donkergroen

Binnen de opstelling wordt één type turbine voorgesteld (dus 3 of 4
gelijke turbines), om de eenheid van de totale opstelling te
benadrukken. De turbines zijn eenduidig van maatvoering en in hun
verhouding tussen ashoogte en rotordiameter (min of meer gelijk). De
turbines zijn ook gelijk qua kleurstelling. De kansrijke plekken
waarbinnen de turbines opgesteld kunnen worden liggen min of meer
op gelijke hoogte (170 - 180 meter boven NAP). De definitieve
hoogteligging wordt in de definitieve planfase nader uitgewerkt.

Landschap niveau 4: ambitie = zorgvuldige inpassing van de windturbines in de omgeving
met oog voor detail en ruimte.

Donkergroen

De inrichting van de standplaatsen van de turbines zal sober en
eenduidig zijn. Randvoorzieningen voor de aansluiting op het
elektriciteitsnet en voor de beveiliging worden ingetogen vormgegeven
Ook dit niveau wordt in de definitieve planfase nog

nader uitgewerkt. De provincie Limburg biedt hiervoor goede
handvatten (zie Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-



plateaus)en L6 (he | van landschapselementen) en L6 zijn het
meest van toepassing.

Afbeelding 3D visualisatie vanuit Avantisallee

Afbeelding 3D visualisatie A76, Heerlen
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1. Inleiding

De gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade hebben op 22 februari 2021 de markuitvraag Parkstad Zuid
gepubliceerd. Met deze marktuitvraag nodigen zij initiatiefnemers uit om een projectplan voor het ontwikkelen van
windenergie in de regio Parkstad op te stellen. De samenwerkende gemeenten hebben in een beoordelingskader
randvoorwaarden en ambities beschreven. De marktuitvraag sluit goed aan op de werkwijze van Statkraft, daarom heeft
Statkraft zich als initiatiefnemer bij de gemeenten gemeld. Met dit projectplan beschrijft Statkraft hoe zij een initiatief wil
ontwikkelen dat voldoet aan uw randvoorwaarden en ambities.

In de inhoudelijke hoofdstukken (hoofstukken 2 t/m 4) beschrijven wij hoe wij de ambities willen bereiken en vatten wij
de uitgevoerde onderzoeken over landschap en naar potentieel beschikbare fysieke ruimte samen. Vervolgens geven
we hier een toelichting op. De volledige onderzoeken over landschap en naar potentieel beschikbare fysieke ruimte zijn
als bijlagen aan het projectplan toegevoegd.

Voor de indeling en opbouw van het projectplan hebben wij aansluiting gezocht bij uw beoordelingskader.

Om die reden bespreken wij pas in de ruimtelijke inpassing. Wellicht was het logischer geweest om dit
hoofdstuk eerder te plaatsen, temeer omdat de beschikbare fysiek ruimte een belangrijke factor is die de mogelijkheden
voor daadwerkelijke plaatsing van windturbines bepaait.



2. Omgevingsparticipatie

Statkraft streeft een zo effectief mogelijke benadering van stakeholders na. Ze wil de stakeholders in een zo vroeg
mogelijk stadium betrekken. Dit met de bedoeling om zo groot mogelijke kansen voor de realisatie van windturbines in
de omgeving te creéren. In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe we dit bewerkstelligen. Statkraft heeft een duidelijke visie
op omgevingsparticipatie en kan putten uit ervaringen met andere projecten. Er zijn verschillende vormen en uitvoeringen
denkbaar. Statkraft is van mening dat de meest effectieve vorm van omgevingsparticipatie wordt bereikt wanneer de
omgeving invioed heeft op vorm en inhoud. Daarom heeft Statkraft nog niet alle aspecten van omgevingsparticipatie
volledig vastgelegd en zijn nog niet alle details uitgewerkt. In dit hoofdstuk en in een aantal bijlagen beschrijven we welke
onderdelen wij bij omgevingsparticipatie onderscheiden. Verder lichten wij toe welke onderdelen we al in gang hebben
gezet en welke activiteiten we de komende tijd gaan oppakken. In de periode tussen het inleveren van het conceptplan
Parkstad Zuid en het definitieve plan hebben wij niet stilgezeten. We hebben samen met de andere markpartijen intussen
al gesprekken gevoerd met de omwonenden en tegelijkertijd hebben we een aantal individuele stakeholders al een-op-
een gesproken. Met deze opgehaalde informatie is het plan voor omgevingsparticipatie aangevuld en aangepast waar
nodig. Het aangevulde participatieplan, een tweede versie, is als bijlage 2 toegevoegd. Hiermee willen wij u vast een
indruk geven. Wel geven wij daarbij uitdrukkelijk aan dat het definitieve participatieplan in samenspraak met de omgeving
verder uitgewerkt zal worden. Als Statkraft uitgekozen wordt om in de volgende fase als enige projectontwikkelaar door
te gaan met dit project, zullen wij een aantal lokale omgevingsmanagers via Pouderoyen Tonnaer (voormalig bekend
als Aelmans Link) inhuren. Volgende twee deskundigen zullen Statkraft in de volgende fase ondersteunen:
, afgelopen 5 jaar Omgevingsmanager bij het waterschap Brabantse Delta en

2.1 Stakeholder- en thema-analyse

In de periode tussen indienen van het conceptplan en het presenteren van het finale plan heeft Statkraft de Stakeholder
en thema-analyse verder uitg rkt. De verwachting is dat op hoofdlijnen deze inventarisatie een goed eerste beeld
geeft. Het kan zijn dat na de eerste gesprekken aanpassingen gedaan moeten worden, aangezien in gesprekken met
de lokale betrokkenen vaak nog andere belangengroepen geidentificeerd kunnen worden.

Om de omwonenden van het projectgebied niet te veel te belasten is er in dit stadium voor gekozen om in een
gezamenlijke aanpak van alle initiatiefnemers, waaronder Statkraft, de omwonenden te benaderen. In goed overleg met
de gemeente en andere initiatiefnemers is besproken dat gedurende de tenderfase van het initiatief alle partijen
gezamenlijk optrekken, waarbij de gemeente het initiatief neemt.

De stakeholders die wij nu in beeld hebben zijn in Figuur 2 Resultaat stakeholderanalyse weergegeven.. Dit hoofdstuk
gaat in op de stakeholderanalyse en de thema-analyse. Het doel van deze analyse is om eerst een helder overzicht te
krijgen van stakeholders en daarna belangen in relatie tot het project en (aanverwante) thema's te onderzoeken. Dit zal
vervolgens als uitgangspunt dienen voor de communicatie- en procesparticipatie aanpak.

Statkraft heeft, volgens de methode die in bijlage 1 is toegelicht, al een stakeholder- (en thema-) analyse gemaakt en
deze onderverdeeld naar de volgende doelgroepen:

1. Omgeving

2. Media

3. Autoriteiten

4. Natuur- en milieugroepen



In onderstaande figuur is het resuitaat van de stakeholderanalyse samengevat. Dit overzicht is na de eerste gesprekken

met de omgeving geactualiseerd.

Figuur 2 Resultaat stakeholderanalyse
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In eerste instantie ziet Statkraft alle omwonenden binnen 1 kilometer radius van het ontwikkelgebied als direct
belanghebbenden. Daarnaast beschouwen wij alle bewoners binnen 2,5 kilometer radius om het ontwikkelgebied als
indirecte belanghebbend (zie figuur 3). Statkraft heeft in een participatieplan, dat als bijlage 2 is toegevoegd, uitgewerkt
hoe en in welke fase deze partijen het beste betrokken kunnen worden in het proces.
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In is een samenvatting weergegeven van eerste gesprekken en enquétes met

lokale buurtplatformen en omwonenden in Parkstad Zuid. Dit overzicht beschouwen wij als eerste inventarisatie
waarmee wij omgevingsparticipatie kunnen opstarten. Gedurende de verdere uitwerking van de initiatiefase en
conceptfase zal de tabel worden aangevuld en verrijkt.

Reden waarom we in deze eerste fase tussen het conceptplan en het finale projectplan maar beperkt de omgeving
hebben benaderd is tweeledig:

- We hebben met alle initiatiefnemers afgesproken dat we gezamenlijk omgevingsparticipatie vorm geven om te
voorkomen dat we met uiteenlopende projectplannen voor verwarring zorgen en meerdere keren bij dezelfde
bewoners aankloppen voor hetzelfde doel. Het risico hiervan is dat de bewoners door de bomen het bos niet
meer zien en op een later moment afhaken. Bovendien zou de tender niet ten koste van de bewoners moeten
gaan, maar er juist voor moeten zorgen dat de bewoners beter betrokken worden in het proces;

- Wij bevinden ons in een competitieve tender, waardoor we voorzichtig moeten omgaan met het verspreiden
van gevoelige informatie die door onze concurrenten gebruikt kan worden om daarmee hun plan te verbeteren;

Een samenvatting van het gesprek met de projectorganisatie Parkstad en de andere initiatiefnemers is in de mail van
27 mei 2021 ) opgenomen.



Wel hebben we vanuit Statkraft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met een aantal overkoepelende organisaties
en bedrijven BTM Parkstad, IKB De Beitel, Natuur en Milieufederatie, Enexis etc.). De
projectorganisatie Parkstad houdt de overzicht over alle contacten tussen de initiatiefnemers en de omgeving

Meer informatie over hoe de geinventariseerde stakeholders en hun belangen juist in het proces betrokken worden is
nader uitgewerkt in het communicatieplan (bijlage 3) en participatieplan (bijlage 2).

Stakeholder strategie: Omgevingstafel

Aan de hand van het stakeholderoverzicht heeft Statkraft een stakeholderstrategie ontwikkeld. De hier gepresenteerde
optie voor de omgevingstafel is gebaseerd op de aanname dat Statkraft als enige partij in de Parkstad regio gaat
ontwikkelen. Voor het geval dat er meerdere partijen doorgaan, gaan we gezamenlijk met de andere partij en de
projectorganisatie Parkstad Zuid het proces aanpassen. Voordat de omgevingstafel opgezet wordt moet de
verdeeisleutel voor de gesocialiseerde gebiedsbijdrage vastgesteld worden. Statkraft zal dit proces begeleiden. Zie voor
verdere uitleg paragraaf

Vanuit het beleid en vanuit de omgeving zelf komt duidelik naar voren dat de Parkstad Zuid bewoners willen
meebeslissen over een windpark. Op die manier klinken de lokale voorkeuren duidelijk door in het ontwerp en er wordt
gewaarborgd dat de opbrengsten terugvlioeien naar de lokale gemeenschap. Uit de eerste stakeholderanalyse blijkt
echter ook dat de wensen en verwachtingen uiteenlopen. Zo is er enerzijds een roep om maximale opbrengst te
realiseren, anderzijds is er de zorg dat dit ten koste gaat van de flora en fauna in het Limburgse Landschap. Tenslotte
wil men natuurlijk ook voorkomen dat een windpark tot burenruzies leidt.

Om deze reden denken we dat een omgevingstafel - waarbij afgevaardigden van verschillende belangen met elkaar tot
een gedragen plan voor een windpark komen - goed past bij deze situatie.

Door een omgevingstafel zorgen we ervoor:

- daterrust en ruimte is om na te denken over de te maken keuzes, hier onderling (tussen de belanghebbenden)
van gedachten over kan worden gewisseld en er in goed overleg consensus kan worden bereikt. We
verwachten dat het proces ongeveer 1,5 jaar in beslag neemt;

- dat de omgeving een gelijkwaardige gesprekspartner is van Statkraft. We werken samen toe naar oplossingen.
De omgevingstafel ‘windpark Parkstad Zuid' heeft participatieniveau ‘Meebeslissen’;

- dat de keuzes die gemaakt worden door de omgeving en Statkraft ook inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad
en het college.

Het doel is om samen te komen tot een door de omgeving breed gedragen plan. Een goed doorlopen proces zal

ook het besluitvormingsproces binnen de gemeenteraden helpen.

Wie zitten er aan tafel?

- De omgevingstafel bestaat uit de vertegenwoordigers van de belangengroepen (zoals de lokale codperatie,
lokale bedrijven, natuurverenigingen en grondeigenaren, gemeente en andere relevante stakeholders binnen
Parkstad Zuid). Het is belangrijk dat alle belangen vertegenwoordigd zijn aan de omgevingstafel. Idealiter
bestaat een omgevingstafel uit maximaal 20 deelnemers. Van één belangengroep maken maximaal twee
afgevaardigden deel uit van de omgevingstafel.

- De rol van de gemeente kan in overleg worden bepaald. We stellen voor dat een projectieider deelneemt aan
de omgevingstafel.

- Statkraft kan initiator zijn van de omgevingstafel of deelnemer (dit is mede afhankelijk van de rol die de
gemeente op zich wil nemen). In dat geval geeft Statkraft aan binnen welke kaders keuzes kunnen worden
gemaakt. Deze kaders zijn opgesteld in dit plan. Binnen deze kaders zit voldoende ruimte om weloverwogen



keuzes te maken samen met de omgeving. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een optimale bezetting
van het aantal windmolens, de exacte locatie van de molens op de aangewezen lijnen of keuzes rondom
ecologie.

Er moet een onafhankelijke voorzitter worden gekozen en een secretaris.

Hoe wordf de omgeving breed betrokken bij deze aanpak?

Om iedereen (omgeving breed) op de hoogte te brengen van het proces en de mogelijkheid om deel te nemen
aan de omgevingstafel, organiseren we een openbare informatiebijeenkomst:
o Hier wordt aangegeven welke belangenverenigingen er zijn. Inwoners die nog niet georganiseerd zijn
kunnen zich bij hen aansiuiten.
o Om lokale bedrijven een forum te bieden streven wij naar het opzetten van een
samenwerkingsverband van bedrijven in de nabijheid van het windpark
o Indien inwoners hun belang nog niet vertegenwoordigd zien bij een van de bestaande
organisaties/verenigingen, kunnen zij hun eigen platform oprichten.
De belangenverenigingen houden contact met hun achterban. En vragen om hun mening. Statkraft faciliteert
dit proces door het opstellen van gespreksverslagen die doorgestuurd kunnen worden aan de achterban. En
daarnaast kunnen we ondersteunen door bijvoorbeeld het opstellen van een enquéte om de voorkeur voor
financiéle participatiemogelijkheden uit te vragen. Of door het inrichten van ontwerpateliers, waarbij de
achterban ook de kans krijgt om hun ideale schets van het gebied te maken. Zie hiervoor ook de bijlage 3
communicatiemiddelen
Op onze projectwebsite worden updates gegeven over de vorderingen in het proces

Welke onderwerpen komen aan bod?

Keuze rondom dimensies en type windturbine

Keuzes rondom rechtsvorm

Keuzes rondom financiéle participatie

Optimale uitwerking van het plan, de inzet van het aantal windmolens

Inzicht in de consequenties van de verschillende scenario’s

Koppelkansen met ecologie (bomen en planten), de aanpak van fiets- en wandelpaden
Keuzes met betrekking tot ruimtelijke inpassing

Wat de omgevingstafel verder van belang vindt

Hoe ziet het proces eruit?

We verwachten dat er ongeveer 9 bijeenkomsten nodig zijn van elk 2-3 uur en het traject daardoor ongeveer
1,5 jaar in beslag neemt. Als er meer bijeenkomsten nodig zijn, dan kan een additionele sessie na gezamenlijk
besluit ingepland worden.

Per hoofdthema (financiéle participatie, ontwerp, ruimtelijke inpassing en natuur) worden er steeds twee
bijeenkomsten gepland. In de eerste bijeenkomst worden de stakeholders geinformeerd over de door Statkraft
opgestelde kaders — de bouwstenen- en is er ruimte voor het uitwisselen van reacties. Indien relevant kan er
een gast aan tafel worden uitgenodigd. Vervolgens krijgen de stakeholders de gelegenheid om hun achterban
te consulteren. Zoals aangegeven kan Statkraft hierin een ondersteunende rol spelen door bijvoorbeeld het
opstellen van een enquéte en of door het inrichten van ontwerpateliers. In de daaropvolgende sessie worden
de standpunten besproken en werken de belangenvertegenwoordigers toe naar een gezamenlijke oplossing.
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Figuur 4 Voorstel omgevingstafel

Wat gebeurt er met de Omgevingstafel nadat het plan is ingediend?

De omgevingstafel kan een rol vervullen als toezichthouder op de uitvoeringsorganisatie die invulling geeft aan
de gemaakte afspraken. Zoals afspraken omtrent financiéle participatie.

Daarnaast zal Statkraft de omgevingstafel bijeenroepen op de relevante momenten Bijvoorbeeld over de
feestelijkheden rondom het in gebruik nemen van het park of de promotie activiteiten rondom het park.



2.2 Communicatie- en participatie met de omgeving

Met een windproject kom je aan de leefwereld van mensen. Daarom is zorgvuldige communicatie met een heldere
kernboodschap, kaders en verwachtingen één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed participatietraject.
Dat vergt goede keuzes in waar, wanneer en hoe welke boodschap wordt verteld. Deze aspecten komen allemaal samen
in het communicatieplan zoals hieronder geformuleerd.

Kernboodschap
De kernboodschap, ook wel communicatieboodschap, die voor het project wordt opgesteld is eenduidig en dient gebruikt
te worden in de diverse in te zetten communicatiemiddelen zoals op project website, in presentatiemateriaal, in
bewonersbrieven of huis-aan-huisbladen.
In deze kernboodschap komen in ieder geval de volgende aspecten aan bod:
1. Locatie windproject;
2. Uitleg karakteristieken project en invioedsgebied/scopeafbakening zowel in het kader van impact op de
leefomgeving als meekoppelkansen;
3. Duidelijkheid en informatie over (participatie)proces: hoe ziet het proces er de komende maanden uit, zowel op
gebied van participatie als de ruimtelijke procedure? en borging wet- en regelgeving;

2 De communicatie over de ruimtelijke procedure wordt afgestemd met het bevoegd gezag. In deze belangrijke
periode worden zowel de communicatiemiddelen van het bevoegd gezag als Statkraft gebruikt.



4. De mate van invloed die de stakeholder heeft (de trede van de participatieladder) en de kaders waarbinnen
geparticipeerd kan worden.
Daarnaast wordt de kernboodschap per stakeholder (zoals de omwonenden of de lokale codperatie) aangevuld met de
(financiéle) voordelen die de betrokkenheid bij het project de stakeholder kan bieden:
- Meedenken over de landschappelijke inpassing van het park;
- De mogelijkheid voor alle betrokkenen om financieel te participeren in het windpark;
- Educatieve trajecten en lespakketten voor lokale scholen en verenigingen;
- Lokale werkgelegenheid.
- Goedkoper stroom en/of gratis zonnepanelen in een bepaald gebied

Communicatiedoelen
Heldere afspraken over communicatie dragen bij aan de volgende communicatiedoelstellingen:
1. Duidelijkheid aan betrokkenen waar ze informatie kunnen vinden of met hun vragen terecht kunnen:
- Informatie en inzicht geven in het project over onder andere technische oplossingen en financiéle
mogelijkheden;
- Kweken van begrip voor de nut en noodzaak van het project;
- Mensen uitnodigen om in gesprek te gaan over meekoppelkansen, zorgen en wensen;
2. Een positief imago van het project en betrokken partijen.

Communicatiemiddelen voor de verschillende onderscheiden stakeholders worden geselecteerd aan de hand van de
gemaakte stakeholder- en thema-analyse en het bijbehorende participatieniveau. De koppeling van doelstellingen,
doelgroepen/stakeholders en communicatiemiddelen mondt uit in een communicatieplan. Statkraft maakt gebruik van
verschillende manieren om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken. Dit kan in de vorm van
keukentafelgesprekken, informatiebijeenkomsten of tijdens sessies met de omgevingstafel (bijv. ontwerpsessies,
ruimtelijke inpasssing) . Bewezen effectieve middelen bij voorgaande windprojecten zijn bijvoorbeeld werken met
referentiebeelden, artists’ impressions en/of van een virtual reality platform, oftewel live aanpassingen aan het 3D-
ontwerp maken. In bijlage 3 is een zogenaamde (communicatie)middelenmatrix opgenomen.

De huidige COVID19-maatregelen en het online thuiswerken zijn een uitdaging voor ons allemaal. Met name in projecten
waarbij participatie noodzakelijk en wenselijk is. Toch streven we ernaar om de participatie binnen projecten zoveel
mogelijk doorgang te bieden. Deze e-participatie wordt afhankelijk van het doel van het overleg, de stakeholders die om
de digitale tafel zitten en de groepsgrootte in verschillende vormen aangeboden en gefaciliteerd. De geschikte digitale
tool wordt op basis hiervan gekozen. Van interactieve online workshops tot digitale afname van interviews. Met de tool
Mentimeter kunnen we real time vragen en stellingen voorleggen aan stakeholders om wensen op te halen of meningen
te peilen. Uiteindelijk hopen we zo snel mogelijk weer fysieke bijeenkomsten op te kunnen zetten waar we iedereen
kunnen verwelkomen.
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In de marktuitvraag voor initiatiefnemers is genoemd dat men zo vroeg mogelijk directe belanghebbenden moet
betrekken bij de planvorming. Statkraft streeft naar een zorgvuldig proces om de lokale belangen van omwonenden en
maatschappelijke organisaties en instanties te betrekken alvorens de planprocedure wordt gestart. Hiermee wordt
geprobeerd tegenmoet te komen aan de verschillende belangen, kansen op (financiéle) samenwerking te benutten en
eventuele overlast en/of negatieve gevolgen te beperken

Figuur 2 Omgevingsmanagement in fasen

Q1

21 2024 2025 2026

Zoals in figuur 5 is weergegeven, heeft het gehele project een doorlooptijd van minimaal 5 jaar en bestaat het project
uit vijf fasen. Omgevingsmanagement zal per fase een andere invulling krijgen, omdat de intensiviteit van het
omgevingsmanagement per fase verschillend is. Met voorliggend plan wordt inzicht gegeven in de communicatie- en
participatie (inclusief activiteiten) per fase zoals gecommuniceerd in de marktuitvraag.

Door de omgeving bij het windproject te betrekken wordt beoogd om tot een lokale en maatschappelijke inbedding van
het project te komen waarbij rekening wordt gehouden met de diverse belangen in het gebied. We luisteren en
analyseren wat er gezegd wordt, waarom het gezegd wordt en brengen de consequenties met elkaar in kaart om zo
goed onderbouwde keuzes te kunnen maken. Keuzes die iedereen kan begrijpen, waar misschien niet iedereen het
100% mee eens zal zijn, maar die uiteindelijk zullen leiden tot een kwalitatief goed plan dat zo breed mogelijk
gewaardeerd wordt. Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die Statkraft hanteert bij omgevingsmanagement.

1. Voeren van de dialoog met betrokkenen om zo de vertrouwensrelatie en de gedragenheid van het project
te vergroten middels persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. Betrokkenen krijgen de ruimte om gehoord
te worden en echt een inbreng te hebben. Het is uiteraard wel belangrijk dat de kaders waarbinnen
geparticipeerd kan worden helder worden gecommuniceerd aan het begin van een persoonlijk gesprek, een
bijeenkomst of een co-creatiesessie. De kaders worden vooraf besproken met de stakeholders,
eventueel aangescherpt en vastgesteld. Dit vormt een goede basis voor de inhoudelijke gesprekken die
daarna plaatsvinden.

2. Faciliteren van een gelijk kennisniveau over de energietransitie en over windparken is belangrijk. Door
middel van ontwerp- en co-creatiesessies, ondersteund door visualisaties en 3D-ontwerp worden de
betrokkenen meegenomen.
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3. Aansluiten bij belevingswereld en betrokkenheid van mensen is van g belang. Een participatietraject is

Deze gevoeligheden worden in de stakeholder- en thema-analyse geinventariseerd en zullen gedurende het
proces worden aangevuld.

Raadpleging vande  geving

er inmiddels ook enkele bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle initiatiefnemers en de Parkstad-gemeentenbe  ken
waren.

Figuur 6 Participatie in fase 1 en 2

« Aan de 1 komt het ontwerp in co-creatie tot stand

De focus ligt nu met name op het informeren van stakeholders en ophalen van input ter verrijking van heton  rp.

ambities op het gebied van de energietransitie aan de aanwezige stakeholders elicht. De plannen rondom Statkrafts
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plannen voor windenergie in Parkstad zijn nog niet concreet besproken met de omgeving. Statkraft h tijdens deze
eerste bijeenkomsten voornamelijk informatie rondom lokale wensen en zorgen opgehaald.
In samenspraak met de gemeenten wordt besloten of in deze fase begonnen wordt met een (eventueel vrijwillig)

In onderstaande figuur is een overzicht van de inmiddels gevoerde gesprekken enomen. De belangrijkste inzichten
Zijn hier te vinden. In bijlage 7 zijn de bevindingen van de gesprekken en bijeenkomsten uitgewerkt. De input van de

beperkt aantal gesprekken plaats gevonden door de concurrentiegevoelige situatie.

ur 3 Overzicht rde
April 2021 met Enexis is bevestigd dat op het
Enexis Terwinselen op dit moment een maximale aciteit van 36,4
MVA beschikkbaar is per klant/aansluiting op 10 kV. De
realisatiejaren van het windpark zijn naar huidige verwachting
Bouwmans op 19 April 2025/26. De investeringsplannen van Enexis be  tigen dat er
2025 is een van het station
Mei en elopen 3 maanden (mei, juni, juli) vonden meerdere
2021 buurtverenigingen en informatiesessie, bewonersbijeenkomsten en

omwonenden samen met

alle initiatiefnemers bewonersconsulitaties plaats

o 17,18 en 20 Mei Bewonerconsultatie met
meerdere buurtorganisaties in Simpelveld,
Me re Kerkrade en Heerlen
bewonerscons  op o 8 juni Informatiebijeenkomst Parkstad Zuid door
17, 18 en 20 mei en een iect isati
meedenksessie op 30 projectorganisatie
o 30 juni meedenksessie Windenergie Parkstad
8 juni 2uid met initatiefnemers

Uit de analyse van een aantal meedenk- en ophaalsessie blijkt
dat de lokale omgeving volgende asp n belangrijk vindt:
- Dat de lokale omgeving goed meegenomen wordt in de
informatievoorziening en besluitvorming
- Dat er zorgen zijn over slagschaduw, geluid, gezondheid
en horizonvervuiling in verband met windturbines.
- Dat men wil meeprofiteren, zowel individueel als ook
collectief
- Een zo groot mogelijke afstand van de turbines naar de
woningen
- Zorgen over fauna en flora en over waardedaling van
huizen werden ook door een aantal omwonenden als
zorgpunt geuit
- Men wil graag een mix van projecten zowel voor de
leefomgeving als ook voor meer duurzame energie uit
het omgevingsfonds terugzien
- Omwonenden willen graag meedenken over de
en
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Mei/junifjuli
2021

Mei 2021

Mei 2021

Energie cotperaties De
Omslag, Duurzaam
Heerlen, Windunie;

In deze fase gezamenlijk
omgevingsparticipatie
vorm qegeven
Grondeigenaren
Grensoverschrijdende
bedrijventerrein en
Trilandis

BTM Bedrijventerrein en
IKB De Beitel

Gesproken met Ralf
Steinbusch en Frank
Jeuring op 29 juni

Ongeveer de helft van omwonenden is wil graag
investeren in een groot wind energieproject.

Uit een aantal digitale ophaalsessie kwam naar voren dat vooral
de bewoners in Simpelveld zich zorgen maken over de komst van
(nog meer) windturbines in aanvulling op degene die er aan de
Duitse kant staan. Zij willen vooral betrokken zijn in het proces
aan de voorkant. De horizonvervuiling blijft hier een grote
aandachtspunt.

IKB De Beitel geeft aan dat de lokale bedrijven hun
industrieterrein als niet geschikt zien voor windturbines. Zij
geloven dat het veel beter past bij grotere bedrijven in Trilandis en
Avantis. Ze zijn op dit moment niet actief bezig met duurzaamheid
maar willen graag met Statkraft in gesprek over Garanties van
Oorsprong en Co2 certificaten. Als onderdeel van de financiéle
participatie wordt deze optie in de omgevingstafel verder
vitgewerkt. Ze willen pas het gesprek voorzetten zodra de
winnaar bekend is.

Statkraft heeft nu prioriteit gegeven aan de direct omliggende
bedrijventerreinen voor de mogelijke windturbine locaties. In de
volgende fase komen verdere omwonenden en belanghebbenden
aan bod, waaronder SBK (Bedrijventerrein Kerkrade)

De buurtorganisaties van de drie gemeenten willen graag in het
vervolgtraject betrokken blijven. Zij hebben in een eerste sessie
volgende punten benadrukt:
- Dat mensen nog niet goed op de hoogte zijn van het
windproject.
- Een goede mix van communicatiemiddelen moet worden
ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken
Oud zeer speelt in Simpelveld over de windturbines in Duitsland
en in Kerkrade over de Buitenring
Constructieve samenwerking ivm omgevingsmanagement in deze
fase. Statkraft staat nog steeds open voor een samenwerking met
de codperatieve initiatiefnemers ook als Statkraft als winnende
partij naar voren komt. In het verdere proces wordt uitgezocht in
hoeverre dit haalbaar is

Zie samenvatting in

Lokale bedrijven op de Beitel zijn geen voorstanders van
windturbines in hun industriegebied. Ze vinden dat ze beter
passen in Avantis en Trilandis. Willen graag met de winnaar in
gesprek over verduurzaming mogelijkheden voor lokale bedrijven
(GvO, CO2)
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Juni 2021

iuni 2021
Juni 2021 Natuur — en

milieufederatie Limburg

Gesproken met

Bruerenop 30  i2021

Juni enJuli 2021 Particuliere
Grondeigenaren

Juli 2021 GGD Limburg
Gesproken met Paola
Esserop 12 juli

Augustus Cc Technologies

2021

Augustus WPD

2021

September

2022

Januari 2022
Landschap Limburg

Januari 2022 Overige grondeigenaren

Figuur 4 Overzicht nog te voeren gesprekken

Een eerste indicatie van het vervolgproces is in

IVN Heerlen/Heuvelland, IKL Limburg,

derden. Zie Mail in de

Het algemene standpunt van NMF Limburg is pro- duurzame
energie mits hetin gesch  gebieden en op een goede manier
gebeurd. NMF heeft in 2018 de windmolenvisie voor Limburg
gepubliceerd. De visie is ve  Id naar een app (TRINL) waar

inzichtge  nen kan worden over NMF’s standpunt. In
en 4 deels samenvait met het voorkeursgebied van NMF. de
ultsiuiting  bied voor NMF omdat het binnen het Limburgse

Landschap ligt. Onde n zit NMF nog wat soepeler in dan wat
Ze toen in 2018 hebben gegeven doordat het duurzame
energie verhaal in een omversnelling terecht is gekomen, zegt
Pim. Als ons plan past binnen de windvisie van NMF dan kunnen
Zijons helpenom hun  terbaan mee te krijgen. Zij

ve enwoordigen rond 100 natuurorganisatie lokaal.

NMF limburg kan ook meehelpen om de juiste soorten bomen en
planten te kiezen. als we r bomen willen planten.

De gronden in ons proje  bied Zijn in eigendom van de
gemeente, deels in samenspraak met andere overheidsinstanties,
verschillende bedrijven en particulieren. De grond is met name in
gebruik als industriegebied. De  ndeigenaren met die we tot nu
toe hebben gesproken staan er po tegenover om het gesprek
over een windturbine op hun grond voort te zetten.

Zie samenvatting in

in Limburg Zuid. Het is nog de vraag in welke hoedanigheid de
GGD kan en wil aanhaken tijdens de verdere uitwerking van het
plan. Deze vraag wordt nu intern besproken.

Positief, Gesprek staat gepland medio
auaustus
Geinteresseerd in gesprek

Positief
Aandachtspunten moeten meegenomen
worden in projectplan

Positief mits zij voldoende gecompenseerd
worden

te vinden.
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2.3 Extra aandacht voor grensoverschrijdende aspecten

Het plangebied ligt op korte afstand van en grenst zelfs deels aan Duits grondgebied. Wij zijn er ons bewust van dat ook
stakeholders uit Duitsland betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het windpark. Diverse belanghebbenden
(zie bijlage 4) hebben we inmiddels in beeld. We willen de Duitse belanghebbenden actief benaderen en in een zo vroeg
mogelijk stadium zo effectief mogelijk informeren en maximaal betrekken bij de planvorming. We organiseren speciaal
voor de Duitse belanghebbenden informatiebijeenkomsten. Ook willen we daar waar nodig één-op-één gesprekken
plannen. De belanghebbenden van de operationele Duitse windparken willen we ook zo snel mogelijk betrekken bij de
ontwikkeling. Statkraft Duitsland ondersteunt hierbij haar Nederlandse collega’s van het projectontwikkelingsteam. Voor
de volledigheid hebben we een overzicht van mogelijke financiéle participatie-instrumenten voor de Duitse omgeving als
bijlage 5 toegevoegd. In hoeverre we deze instrumenten willen inzetten moet in de volgende fase en samen met de
omgevingstafel besloten worden.

Afbeelding 3D visualisatie Alter Heerler Weg
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3. Financién

In dit hoofdstuk beschrijven we alle financiéle aspecten bij de ontwikkeling van het project. Het gaat zowel om keuzes
met betrekking tot de rechtsvorm, financiéle participatievormen als om de exacte invulling van het windpark.

Afgelopen drie maanden zijn de initiatiefnemer begonnen met omgevingsmanagement, dat wil zeggen het ophalen van
lokale bevindingen en informatie. Echter was het niet mogelijk om onderwerpen als financiéle participatie al concreet uit
te werken omdat Statkraft in competitie zit met andere partijen en alleen gezamenlijke gesprekken konden plaatsvinden.
Bovendien is het van belang dat alle keuzes die gemaakt worden rondom financién en participatie breed geaccepteerd
worden. Daarom kiest Statkraft voor het omschrijven van de algemene kaders waarmee ons bedrijf werkt. Alle details
worden in de volgende fase gezamenlijk met de burgers/coéperatie uitgewerkt.

3.1 Profijtplan/Maatschappelijke baten vloeien maximaal terug
naar gemeenschap

Profijtplan

Statkrafts visie voor waardecreatie houdt in dat de omgeving van de financiéle meerwaarde moet kunnen profiteren.
Vanaf het begin hebben lokale belanghebbenden medezeggenschap in het ontwikkelproces. Van initiatie tot exploitatie
wordt het project en de waarde met de omgeving gedeeld. In onderstaande tabel geven wij inzicht in de verwachte
investeringskosten en rendement voor zowel de lokale omgeving als ook Statkraft.

Omgevingsfonds

In de NWEA-gedragscode wordt aanbevolen dat voor windprojecten een lokaal omgevingsfonds wordt opgericht. Zodat
de lusten zoveel mogelijk in de omgeving van het initiatief zullen landen. In het omgevingsfonds wordt jaarlijks een
bedrag gestort. Statkraft neemt als uitgangspunt dat er minimaal 0,50 € per geproduceerde MWh in het omgevingsfonds
wordt gestort wat als maximale richtbedrag in de NWEA-gedragscode vermeld staat. De exacte hoogte van dit bedrag
is o.a. afhankelijk van de hoogte van de gesocialiseerde grondvergoeding. Statkraft kan de lokale omgeving
ondersteunen in het vormgeven van een fonds. De bestemming van de jaarlijkse bijdrage zal een fysiek en ruimtelijk
karakter hebben en wordt in samenspraak met de omgevingstafel gedefinieerd. Verder kan besproken worden wie zitting
nemen in het omgevingsfonds en wat de uitgangspunten zijn voor besteding. Vervolgens kan het omgevingsfonds
zelfstandig verder.

We zullen meerdere mogelijkheden voorleggen aan de omgevingstafel waar ze zelf een keuze in kunnen maken. De
opties die wij voorleggen zijn opgehaald in de meedenksessies door de burgers van Parkstad Zuid (in Bijlage 8 is een
samenvatting van de enquéte te vinden).

Uitgangspunten zijn:

1. De lokale omgeving vindt het belangrijk dat zowel individueel geprofiteerd kan worden als ook collectief. De
omwonenden willen dat de maatregelen uit het omgevingsfonds zowe! verbonden zijn aan duurzame energie
als ook met leefbaarheid van het gebied.

2. Vergroening omgeving/ meer bomen en natuur: Hierbij valt ook te denken aan het inrichten van een wandelpad
bijvoorbeeld langs ecologisch of historisch waardevolle route. Boorden met uitleg over historie en/of natuur
kunnen geinstalleerd worden. Natuur en Milieufederatie Limburg heeft aangeboden om te helpen met het
kiezen van inheemse soorten bomen en planten.

3. Compensatie energiekosten: Een meerderheid van de omwonenden heeft aangegeven dat ze graag
goedkopere stroom terugzien voor de windturbines. In de omgevingstafel word deze optie nader uitgewerkt.

4. Energieopslag: Buurtaccu, waterstof of anders
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5. Educatie: In de enquéte werd educatie af en toe genoemd. Vooral in samenhang met energie zoals bijvoorbeeld
van Steenkool naar Windenergie, het toegankelijk maken van een windturbine, lespakketten voor kinderen en
volwassenen etc

6. Wat minder vaak gekozen hebben omwonenden voor het ondersteunen met het verduurzamen van eigen
woning bijvoorbeeld door een adviseur die vrijblijvend advies geetft, collectief isoleren, helpen met afstappen
van het gas, warmtepomp etc

7. Voorzieningen op wijkniveau zoals zwembad, buitenspeeltuin, autosharing, meer openbaar vervoer etc.

Zon op dak op bedrijventerreinen

Zon en wind hebben een complementair opwekprofiel. Als de zon niet schijnt, dan waait vaak de wind, en andersom.
Daarmee zou een zonne-installatie stroom op dezelfde aansluiting als wind kunnen leveren zonder dat additionele
transportcapaciteit nodig is. Op het bedrijventerrein van Trilandis, de Beitel en Avantis zijn nog niet alle daken voorzien
van zonnepanelen. Volgens Marc Nelissen, Accountmanager ondernemershuis, Gemeente Heerlen, krijgen alle nieuwe
gebouwen die in Trilandis en Avantis gebouwd worden, zonnepanelen op hun daken. We gaan in de volgende fase
verder in gesprek met deze bedrijven om een koppeling van de netaansluiting te bespreken. In de volgende fase
inventariseren wij de fysieke mogelijkheden voor zon op dak en maken afspraken met de bedrijventerreinen.

Financiéle participatiemogelijkheden voor omwonenden
Ons voorstel is dat het recht om te investeren in het eigen vermogen van het project in eerste instantie ligt bij de inwoners
van Parkstad Zuid en de lokale bedrijven. In de volgende fase onderzoeken we in hoeverre de bewoners van de

gemeente Aken financieel kunnen deelnemen. Een eerste inventarisatie van gebruikelijke instrumenten is in te
vinden. Het idee van Statkraft achter het investeringsrecht is directe betrokkenheid bij en invloed op het initiatief, waarbij
men ook kan meeprofiteren. Meer informatie is te vinden in en onder
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3.1.1 Indicatief inzicht in Statkrafts

MwW

kEUR

kEUR

kEUR

%
kEUR
R/jaar

kEU aar

kEur/jaar

EUR per

R per
jaar
%

Lokaal
1 75
18
52 -60
21.060
20
Benodigd eigenverm  n** 4212
16.848
1
1.
198
-456
0 gsfonds 26-30
Subsidieniveau 2021**
2.800-3.
Gemiddeld rendem per jaar op eigen 11%*
vermogen

19

25

18-20

7.020
100

66

137 - 152

9-10

<543

-1.100

<6%



3.2. Lokaal eigendom

Investeringsrecht

Om draagvlak en acceptatie van duurzame energieprojecten te vergroten zijn de gerealiseerde projecten bij voorkeur
voor 100% in eigendom van de lokale omgeving. In het klimaatakkoord is vastgelegd dat zowel burgers als bedrijven
daar invulling aan kunnen geven. Ons voorstel is dat het recht om te investeren in het eigen vermogen van het project
in eerste instantie ligt bij de inwoners van Parkstad Zuid en de lokale bedrijven. In de volgende fase onderzoeken we in
hoeverre de bewoners van de gemeente Aken financieel kunnen deelnemen. De voorkeur van de Parkstad Zuid
gemeenten gaat er naar uit dat alle inwoners naar eigen draagkracht in staat worden gesteld mee te investeren in
projecten in hun eigen omgeving. Statkraft neemt als uitgangspunt dat het project voor 100% eigendom zal zijn van
lokale partijen. Het idee van Statkraft achter het investeringsrecht is directe betrokkenheid bij en invloed op het initiatief,
waarbij men ook kan meeprofiteren. Aangezien het zeggenschap betreft vanaf het begin, kleven hier ook
ontwikkelrisico’s aan. Daar er enerzijds een investering wordt gevraagd en er anderzijds risico wordt gelopen, zal
geinventariseerd moeten worden of er voldoende animo is voor deze vorm van financiéle participatie in het project.
Statkraft streeft ernaar de risico’s van de investering zoveel mogelijk te beperken en omwonenden zo goed mogelijk te
informeren over deze mogelijkheid. De exacte toepassing hiervan zal nader worden uitgewerkt in overleg met de
omgevingstafel. Als voorwaarde aan de participatie stelt Statkraft dat de participanten voldoende betrokkenheid tonen
bij het creéren van maatschappelijke meerwaarde bij het project Statkraft zal niet de projectontwikkeling na de
planontwikkeling verkopen met winst en daama het percentage ‘eigendom van lokale partijen’ vaststellen. De lokale
gemeenschap is er vanaf het begin bij betrokken en de partijen hebben een voorkeursrecht naar elkaar toe. Statkraft
kan - indien gewenst - de lokale omgeving ondersteunen in de keuze om te komen tot gewenste rechtsvorm. Deze

rechtsvorm zal invioed hebben op de keuzes die omtrent het investeringsrecht worden gemaakt. Zie over
Financiéle participatie en rechstvormen.
Om 100% lokaal eigenaarschap te bereiken, zijn we in gesprek met het Het

heeft het doel om tot 2025 energieneutraal te worden, het liefst door lokale duurzame
energie. We zijn op dit moment bezig om een intentieverklaring te tekenen. Door de overstromingen en vakantieperiode
is het helaas niet op tijd gelukt om een getekende Letter of Intent aan dit projectplan toe te voegen. In bijlage 11 zijn een
e-mail en de intentieverklaring hierover te vinden.
Statkraft kan voor onderhoud en beheer zorgen ook als 100% van het windpark in Limburgse handen terecht komt.
In onderstaande figuur schetsen wij een eerste concept voor een mogelijke organisatiestructuur: In tabel 5 hebben wij
samengevat hoe wij het lokaal eigenaarschap zien.
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Figuur 5 Concept organisatiestructuur

Tabel 3.2.1 Lokaal eigenaarschap

 Statkraft 50%
| Bestuur Codperatie
. 50%

Beheerder 50%
Omwoners 50%

De omgeving als gelijkwaardige partner

Participanten kunnen zich verenigen in een rechtsvorm die vanaf de initiatie tot en met de
exploitatie mede-eigenaar wordt in het project. Bijvoorbeeld als energie c  eratie terwijl ook
andere vormen van samenwerking denkbaar zijn. Statkraft kan ondersteunen om een passende
keuze voor hun situatie te maken. el Statkraft als ook de lokale gemeenschap zljn vanaf

verkoop een voorkeursrecht naar elkaar toe.

Lokaal eigenaarschap

Er zal een maximum investeringspercentage vastgesteid worden in het vervolgproces om te
borgen dat zo veel mogelijk omwonenden de kans krijgen om mee te investeren. Alle
grondeigenaren, b  ners en overige belanghebbenden in een nader te bepalen straal krijgen

projectgebied komen daama. Voor het resterende gedeelte zal de financiéle participatie

ngesteld worden voor alle bewoners van de gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade.
De stille vennootschap waar oners in ons grafiek onder vallen betekent minder risico’s
omdat ze geen aansprakelijkheid dragen.
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Windpark Parkstad Statkraft streeft naar 100% lokaal eigenaarschap. Als er vanuit de lokale omgeving niet
2Zuid voldoende ambitie is om het hele windpark over te nemen, dan zou de
resterende deel van windpark kunnen overnemen (gesprekken voor Intenticovereenkomst

het

lopen). Statkraft wenst het beheer van het windpark tijdens de exploitatiefase voor een optimaal

rendement te verzorgen.

3.3. Coobperatieve ontwikkeling

De omgeving moet een actieve rol hebben bij het ontwikkelen van een windpark. Dit kan zijn in de vorm van een
cooperatie. Statkraft heeft veel ervaring met het samenwerken met lokale codperaties, wij zien dit als een 'win-win’
situatie. Als ontwikkelaar van wind- en zonneparken hebben wij de technische expertise, ruime ervaring om efficiént
projecten te realiseren en kunnen als organisatie het financigle risico dragen. Terwijl codperaties de verbinding met de
gemeenschap en kennis van de omgeving hebben. Dus samen staan we sterk!

Statkraft staat nog steeds open voor een samenwerking met de codperatieve initiatiefnemers ook als Statkraft als
winnende partij naar voren komt. In het verdere proces wordt uitgezocht in hoeverre dit haalbaar is. Bij onze opzet voor
de procesparticipatie, waarbij een omgevingstafel georganiseerd wordt, is rekening gehouden met de situatie dat er:

- 0f nog een codperatie of andere samenwerkingsvorm vanuit de omgeving tot stand moet
komen en aan de omgevingstafel mogelijke vormen besproken kunnen worden; in dit geval
geven we ondersteuning aan het opzetten van een nieuwe lokale codperatie waarbij we
mensen in de nabijheid van de windturbines nadrukkelijk uitnodigen.

- of er een samenwerking met de codperatieve initiatiefnemer (Duurzaam Heerlen en/of De
Omslag) tot stand is gekomen en een vertegenwoordiging deelneemt aan de omgevingstafel.

Indien er nog geen samenwerkingsvorm is gekozen, kan Statkraft een bijdrage leveren door de keuzes waar de
omgeving voor staat, inzichtelijk te maken. Statkraft onderscheidt verschillende rechtsvormen en de daaraan gekoppelde
financiéle participatiemogelijkheden. De voor- en nadelen van elke vorm zal tijdens omgevingstafels aan bod komen.
Daarbij nodigen we een onafhankelijk financieel expert uit om de omgevingstafel van deskundig advies te voorzien.
Zodat hier door de omgeving een weloverwogen keuze in gemaakt kan worden (zie hoofdstuk 2.2 procesparticipatie).

Ideeén voor de takenverdeling in het samenwerkingsverband met de lokale burgercoéperaties:

Figuur 6 Samenwerking lokale gemeenschap
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3.4. Financiéle uitvoerbaarheid

Statkraft is de grootste duurzame energieproducent van Europa. Al ruim 125 jaar werken we aan een schonere wereld
waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Statkraft kan 100% van het vermogen
inbrengen (voor financiéle gegevens zie ons jaarrapport 2020 hier). Hierdoor is bankfinanciering niet noodzakelijk en
worden er snelle en zekere beslissingen genomen. We garanderen u daardoor dat het proces dat wij opstarten niet
strandt door financiéle gebreken door bijvoorbeeld dalende subsidies. Wij hebben de financiéle middelen om innovaties
(o0.a. waterstof en batterijen) te onderzoeken en zelf te ontwikkelen n een gedegen omgevingsproces op te tuigen.

Dat betekent ook dat Statkraft kan helpen indien onverhoopt onvoldoende kapitaal vanuit de lokale omgeving
beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van het windpark. Dan kan Statkraft het ontbrekende deel onder
marktconforme voorwaarden aanvullen.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat de SDE subsidie stopgezet wordt na 2025. Daarmee zal het
windpark Parkstad Zuid geen subsidie meer ontvangen en is dus afhankelijk van de fluctuerende elektriciteitsprijs.
Statkraft kan het windpark zekerheid van inkomsten bieden, middels een Power purchase agreement (PPA). Een PPA
die voor een langjarige vaste elektriciteitsprijs bied, en daarmee voldoende inkomsten te garandeert. Een dergelijk PPA
is niet alleen nodig voor de gewenste prijszekerheid, maar ook om bouwfinanciering te krijgen bij banken. In
samenspraak met de omgevingstafel wordt deze optie besproken en besloten. In bijlage 10 is de getekende
intentieverklaring van Statkraft te vinden

Statkraft zou een vorm van garantie ter hoogte van de leges aan het begin van het ontwikkeltraject aan de Parkstad
gemeenten kunnen afgeven.

3.5. Geen grondspeculatie

Gesocialiseerde grondvergoeding

In het beoordelingskader wordt aangegeven dat alleen grondeigenaren binnen 5 keer de rotordiameter de
grondvergoeding onderling moeten verdelen. Statkraft vindt dat ook de inwoners binnen deze afstand een bijdrage
moeten kunnen ontvangen. Daarnaast hangen de inkomsten voor een grondeigenaar samen met het omgevingsfonds
en andere mogelijke benefits voor alle omwonenden. Het ene is niet zonder het andere te beslissen. Daarom denkt
Statkraft graag overkoepelend en samen met de omgevingstafel na over de verdeling van alle lusten.

Statkraft en de lokale codperaties zullen een dialoog voeren met de vertegenwoordigers van de inwoners en de
grondeigenaren over de grondvergoeding voordat de omgevingstafel bijeenkomt. Het doel is om te komen tot een
unaniem voorstel. Dit gebeurt op zodanige manier dat voor alle betrokkenen een eerlijke vergoeding staat tegenover de
geleverde inzet. Waarbij inzet kan bestaan uit:

* het beschikbaar stellen van grond voor bijvoorbeeld windturbines, kraanopstelplaatsen of natuur,

« wonen binnen x meter van het windpark,

« het mee-ontwikkelen van het energiepark door inspanningen voor lokale acceptatie.

Deze dialoog vindt plaatst véérdat de posities van de windturbines vastgesteld worden. Dit leidt ertoe dat er geen

verkeerde stimulansen ontstaan om de lay-out van het windpark op basis van individuele economische belangen te
beinvioeden Het conceptprojectplan zoals in dit document omschreven is kan als uitgangspunt voor dialoog dienen.
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3.6. Uitvoerbaarheid

Ervaring projecten

Al vanaf het begin van deze eeuw zetten wij volop in op windenergie. In de Scandinavische landen en ver daarbuiten
hebben we dan ook een sterke reputatie opgebouwd als het gaat om d energiebron (19 operationele windparken).
Ook in N rland ontwikkelen we sinds 2019 diverse duurzame windprojecten, zoals in de gemeente Bergeijk. Ons

omgang met alle Duitse stakeholders hebben we veel ervaring in huis. Onze Duitse collega’s in de wind ontwikkeling
zijn bekend in de omgeving Aken en ze zullen voor een gedegen omgevingsmanagementprocss tljdens de ontwikkei-

Intentieovereenkomst

zicht op een viertal gebieden waar ruimte beschikbaar is voor een ntiéle windturbine. In onderstaande tabel zijn de
namen, interesse en status van deze grondeigenaren weergegeven. in de volgende fase gaan we door met onze
gesprekken en gaan samenwerkingsovereenkomsten met de grondeigenaren tekenen. Zodra een windturbine positie
bekend is, volgen gesprekken met de aangrenzende landeigenaren waar overdraai van de windturbine plaatsvindt. Er
moeten overeenkomsten gesloten worden waarin de overdraai geregeid

Tabel 3.6.1 Grondeigenaren

Grondeigenaar Contact Ambitie ten opzichte van windenergie
Grensoverschrijdende Dhr Marc Nelissen,
rijventerrein, gemeente Heerlen afgeven voor het plaatsen van windturbines. Avantis GOB staat er
ntis en Felix De La
Haye, Avantis aan de partijen om verder te onderzoeken of de bet nde
locaties in aanmerking (  k aan bestemming en milieutechnisch/
groen | e) komen.

Zijn die mogelijkheden er dan kan Avantis GOB beoordelen/
bekijken of er gronden worden verkocht ten behoeve van het
plaatsen van Windturbinus. Dit zal dan worden voorgelegd aan de
directie van Avantis GOB.

Hetbet inderdaad de gebieden waar mogelijke turbines
zouden kunnen worden geplaatst. Het is aan de geinteresseerde
partjen om aante ge  waar verdere mogelijkheden liggen.”

> Zie . Komt overeen met windturbine locatie 2
Gemeente Heerlen Via projectteam Positief. Email 22 april 2021: “In de bijlage vindt u een kaart met
wind de beschikbare ontwikkelloc s in eigendom van de gemeente

Heerlen op de bedrijventerreinen Avantis en Trilandis. Deze
percelen kunnen in het proces dat we nu met elkaar volgen
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wordenm  enomen en onderzocht op geschiktheld i.r.t. de
andereu  ngspunten.”

> Zie . Komt overeen met windturbine locatie 2 en
4
Rijksvastgoedbedrijf  Viaproje am Positief. Email 2 maart 2021: “maak vooral een mooi plan en dien
wind zoals deze in bij Pa | Wij zullen samen met RWS en gemeente
telefonisch onderzoeken hoe de eventuele rijksgronden een plek kunnen
afgesproken kri) in de uitvoering. “

WDP Nederland N.V. Dhr Willy de Pauw Geinteresseerd in gesprek, wordt gepland in Augustus. CEVA
en Mark Wilderom technologies huren het pand van WDP. Zij hebben aangegeven
de kansen voor windturbines in de nabljheid van het gebouw te
willen verkennen.

= Komt overeen met windturbine locatie 3 in

M ronic Rene Meijers, Geinteresseerd om deel te nemen in gesprekken en
facility manager
Medtronic Heerlen
Ralph Jacobs, windturbine op hun grond.
senior regional
facllity manager
Allyn Rieke, NUS

Positief

dat er nog een hele traject volgt om de grondvergoeding
vast te stellen.

- Komt overeen met windturbine positie locatie 1 in
10

Positief. Getekend met andere partij

Netaansluiting

Binnen  tkraft werken experts met betrekking tot netaansluitingen. Ons collega was in contact met Enexis om een
bevestiging van de beschikbare capaciteit op het station Terwinselen op te vragen. Enexis bevestigde dat het station
vorig jaar was uitgebreid met aan aantal nieuwe velden. Enexis kan in Terwinselen een maximale capaciteit van 36,4
MVA aanbieden per klant/aansluiting op 10 kV. Deze 36,4 MVA is tevens de grens dle per project/klant aangeboden kan
worden. De realisatiejaren van het windpark zijn naar huidige ve chting 2025/26. In eerste instantie laten de
investeringsplannen van Enexis zien, dat er geen schaarste op het netwerk te verwachten is. Rond het jaar 2025 is een
uitbreiding van het station gepland. Blijken er toch congestieproblemen op te treden, dan zijn er nog andere opties die
vooral in combinatie mogelijk zljn:
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1.1. Wachten op verzwaring van het net
Als er op termijn toch congestieproblemen optreden, dan zal de netbeheerder het net uitbouwen. In het
algemeen is windontwikkeling langdurig en kan er op tijd richting de netbeheerder aangekondigd worden dat
een bepaalde capaciteit op termijn aangesloten moet worden. In het verleden was de doorlooptijd van het
project voldoende om de netcapaciteit uit te breiden en het project aan te sluiten. In de toekomst kunnen er ook
andere scenario’s ontstaan waarom alternatieve oplossingen mogelijk nodig worden.

1.2. Kiezen voor omvang
Bij een omvangrijke opwek van rond de 60 tot 7OMW of hoger in een combinatie van wind en zon is de optie
rechtstreeks aan te sluiten TenneT. Het is daarom interessant te kijken naar combinaties van opwekkers (in
elkaar nabijheid) op één aansluiting. Het aansluiten op TenneT met een groot vermogen kan ook op een hoger
spanningsniveau. Bij een hoger vermogen op een hoger spanningsniveau dan 10kV (bij de DSO) zijn de
kabelverliezen over grotere afstanden minder.

1.3. Optimalisatie achter de netaansluiting
Met de bestaande oplossingen uit de markt kan ook gekeken worden naar optimalisaties op de netaansluiting.
Het betreft de combinatie van wind en zon, cablepooling, maar ook opslag in diverse vormen zoals batterijen
of waterstof. Het leidt ertoe dat de (opstelling) van de totale opwek aan duurzame energie kan toenemen en de
capaciteitsvraag op het net verhoudingsgewijs laag kan blijven. Statkraft heeft onlangs twee grootschalige
batterij projecten in lerland gerealiseerd (Link) en is ook in Nederland bezig met het ontwikkelen van een aantal
duurzame energieprojecten in combinatie met batterijopslag. Daarnaast heeft Statkraft zich in Noorwegen bij
meerdere consortia aangesloten om waterstof verder te ontwikkelen. Bij dit project zullen we daarom zowel de
kansen voor waterstof als batterijopslag verder onderzoeken en uitwerken met de brede kennis en ervaring die
we binnen Statkraft hebben opgedaan. Hierbij zullen we een directe link met lokale industriéle afnemers ook
meenemen. :

1.4. Afnemers koppelen
Een andere oplossing is om het windpark direct te koppelen aan een afnemer in de buurt. Een nadere quickscan
moet uitwijzen of dit mogelijk is. Wanneer nog geen scan gemaakt is of in de directe omgeving van het te
ontwikkelen park in Parkstad Zuid een bedrijf met hoog energieverbruik aanwezig is of gepland wordt is dat
een optie om nader te beschouwen. Het direct koppelen van opwek aan afnemer is in alle opzichten een
mindere druk op het reguliere net. Eerste gesprekken lopen met bedrijven in Trilandis zoals Medtronic.

Sanering van windpark Parkstad Zuid
De levensduur van windturbines bedraagt circa 25 tot 30 jaar. Statkraft zal na de vergunningsperiode het windpark
saneren of in samenspraak met de gemeente het windpark hernieuwen.
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4. Ruimtelijke inpassing

In dit hoofdstuk laat Statkraft zien dat haar initiatief kan voldoen aan de uitgangspunten van een “goede ruimtelijke
ordening” c.q. "in het belang van de fysieke leefomgeving”. Binnen het geidentificeerde ontwikkelgebied bestaat mogelijk
ruimte voor het ontwikkelen van een windpark, waarbij voldaan kan worden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Nevele-arrest

Na de uitspraak van de RvS op 30 juni jl. over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding/Nevele-arrest (ECLI:NL:RVS:2021 :1395)

dient de beoordeling van de effecten van geluid, slagschaduw en externe veiligheid bijzondere aandacht te krijgen. De

in het Activiteitenbesluit en -regeling opgenomen normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid van

windturbines (hierna: windturbineregels) mogen niet meer zonder meer worden gebruikt als toetsing voor de ruimtelijke

aanvaardbaarheid van windparken tot er een planMER is uitgevoerd voor de windturbineregels in het Activiteitenbesluit

en -regeling. Dat heeft te maken met een onjuiste vertaling van de Europese SMB-richtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Voor nieuwe windparken betekent de uitspraak:

1. Wachten tot dat de windturbineregels via een plan-MER-procedure rechtsgelding zijn geworden, of;

2. In te zetten op de mogelijkheid om voor een project eigen normen te stellen die voor dat specifieke project
onderbouwd dienen te worden en voorzien moeten zijn van een (1) actuele, (2) deugdelijke, (3) op zichzelf
staande, en (4) op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.

De staatssecretaris gaf in relatie tot het eerste spoor in een kamerbrief® aan uit dat het verrichten van de benodigde
onderzoeken, het bieden van inspraak en inwinnen van advies, en het navolgende wetgevingstraject, 1,5 tot 2 jaar in
beslag zullen nemen.

Statkraft stelt voor om in samenspraak met de gemeenten te bekijken hoe in deze specifieke situatie om te gaan met de
gevolgen van het Nevele-arrest. Hierbij kan Statkraft zich voorstellen dat, vanwege de lange doorlooptijd van het eerste
spoor, het wellicht wenselijk is om in te zetten op het tweede spoor waarbij het bevoegd gezag aan de hand van een
goede onderbouwing normen vaststelt die specifiek voor het project Parkstad Zuid gelden.

Statkraft wil in een latere fase in samenspraak met de omgeving nader verkennen welke onderzoeken,
opstellingsvarianten en maatregelen getroffen kunnen worden om het plan voor alle stakeholders, zowel in Nederland
als Duitsland, zo acceptabel mogelijk te maken. De ruimtelijke en milieutechnische analyse laat zien dat hiervoor ruimte
I1S.

Pondera heeft de ruimtelijke en milieutechnische mogelijkheden voor windenergie in het gebied Parkstad-Zuid nader
geanalyseerd. Hierbij zijn de aspecten die een belemmering veroorzaken in beeld gebracht en op kaart gezet. Deze
analyse is een verdieping van een eerdere analyse die Pondera voor de samenwerkende gemeenten heeft uitgevoerd.
De volledige analyse is in bijlage 6 opgenomen. In dit hoofdstuk brengen wij de belangrijkste bevindingen in beeld en
zetten we de potentieel geschikte gebieden op kaart. Het resultaat van de analyse is een gebied dat Statkraft ziet als
potentieel ontwikkelgebied voor windenergie.

De kansen en belemmeringen voor windenergie hangen samen met technisch-ruimtelijke criteria die deels juridisch zijn
vastgelegd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld provinciale verordeningen, het handboek risicozonering of de

% https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/06/ka merbrief-over-de-gevolgen-van-de-
uitspraak-van-de-raad-van-state-over-de-milieubeoordeling-voor-windturbinenormen
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handreiking milieuzonering. In deze fase van het project hebben we vooral gekeken of we verwachten dat we kunnen
voldoen aan wet- en regelgeving. In een latere fase onderbouwen wij deze verwachtingen met berekeningen en
vervolgonderzoek. Ook kijken we dan samen met de stakeholders hoe het plan maximaal aanvaardbaar voor de
omgeving kan worden gerealiseerd.

Parallel aan de ruimtelijke en milieutechnische analyse is een landschapsanalyse uitgevoerd. De vraag daarbij is hoe
een toevoeging van windturbines aan het landschap op een verantwoorde manier kan plaatsvinden binnen de ruimtelijke
en milieutechnische mogelijkheden. De resultaten van dit hoofdstuk vormen tezamen met het wensbeeld vanuit
landschap belangrijke aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een inrichtingsplan. De ervaring leert dat wanneer
men meerdere perspectieven bij elkaar brengt, met als doel een optimum te bereiken, door maatwerk meer mogelijk kan
zijn dan in eerste instantie blijkt uit een analyse gebaseerd op standaarden.

Effecten van windturbines op hun omgeving hangen voor sommige aspecten, zoals bijvoorbeeld afstandseisen tot
gebouwen en wegen samen met de turbine-afmetingen, met name de rotordiameter en de ashoogte. Omdat wij nog
geen keuze hebben gemaakt in turbinetype is de analyse uitgevoerd voor een bandbreedte van turbines met een
ashoogte die ligt tussen de 130 en 160 meter en een rotordiameter die ligt tussen de 130 en 160 meter. De onderkant
van de bandbreedte noemen we turbinetype 130/130 en bovenkant van de bandbreedte turbinetype 160/160.

Zoals gezegd hebben we in deze fase van het project nog geen turbine geselecteerd. Ook hebben we nog geen exacte
turbineposities bepaald. Dat betekent dat we voor het beschrijven van effecten op de omgeving, zoals geluid en
slagschaduw nog geen specifieke berekeningen kunnen maken. Om die reden hebben we als uitgangspunt aangenomen
dat vanaf een afstand van 400 meter van een windturbine, ongeachte de grootte van de turbine, al dan niet met mitigatie
onaanvaardbare hinder kan worden voorkomen.

Uit de analyse van Pondera biijkt dat vooral in de gebieden 1 en 4 ruimte is voor de ontwikkeling van windenenergie. In
bijlage 6 is de volledige analyse opgenomen. Pondera concludeert dat in de overige gebieden niet of nauwelijks (soms
slechts één turbine) ruimte is voor de plaatsing van turbines die passen binnen de door Statkraft gekozen bandbreedte.
Om die reden is het ontwikkelgebied beperkt tot de gebieden 1 en 4. In het conceptplan hebben we een ontwikkelgebied
beschreven. De afgelopen periode is binnen dat ontwikkelgebied verder onderzocht welke kansrijke locaties voor de
ontwikkeling van windenergie hierbinnen te onderscheiden zijn. Een tegenvaller is het feit dat de gemeente zeer recent
enkele percelen, die in eerste instantie ook geschikt leken voor de ontwikkeling van windenergie, heeft verkocht aan
lokale bedrijven. Daardoor zijn diverse kansrijke locaties voor windenergie inmiddels afgevallen. De resterende kansrijke
locaties voor windenergie zijn in onderstaande figuur aangegeven.

* Zoekgebieden die in uw marktuitvraag zijn genoemd en die door belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid zijn
aangewezen.
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Figuur 7 Mogelijke locaties voor de ontwikkeling van windenergie
Binnen de geidentificeerde ontwikkellocaties bestaat mogelijk ruimte voor het ontwikkelen van in het totaal 3 tot 4

zijn van zogenaamde harde belemmeringen. In Tabel zijn de algemene bevindingen samengevat.
Tabel 4.1 Overzicht ruimtelijke en milieutechnische bevindingen van de potentiéle ontwikkellocaties

Aspect Bevindingen

Hinder voor de omgeving Binnen het geidentificeerde ontwikkelgebied bestaat naar verwachting ruimte
voor het ontwikkelen van een windpark. In het haalbaarheidsonderzoek
refereren we niet meer naar de normen uit het activiteitenbesluit maar gaan we
ervan uit dat of de landelijke overheid de windturbineregels via een plan-MER-
procedure vaststelt of dat het bevoegd gezag projectspecifieke normen zal
vaststellen. Vooralsnog gebruiken we wel de eerder gehanteerde vuistregels
voor de afstand tot gevoelige objecten. Mocht de (projectspecifieke) norm
strenger zijn dan de norm waarop de vuistregels zijn gebaseerd, betekent dit
dat er wellicht meer gemitigeerd moet worden om aan de (projectspecifieke)
norm te kunnen voldoen.
Voor een Nederlands windpark geldt de Nederlandse norm voor zowel de
Nederlandse als de Duitse gevoelige objecten. Aangezien bekend is dat de
Duitse wet- en regelgeving met betrekking tot geluid en slagschaduw anders is,
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Externe veiligheid

Ecologie

Defensie en Luchtvaart

Cultuurhistorie/Rijksmonumenten

Archeologie

Straalpaden

zijn we bereid om in een latere fase te overwegen om vanwege het verschil in
de normen eventueel specifieke maatregen te nemen om de hinder op de
Duitse objecten te beperken tot het niveau dat in Duitsland geaccepteerd wordt.
Binnen het geidentificeerde ontwikkelgebied bestaat naar verwachting
voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een windpark. Hierbij gaan we er
vooralsnog vanuit dat de nog te bepalen (projectspecifieke) normen voor
exteme veiligheid geen grotere veiligheidsafstanden voorschrijven dan de tot op
heden gehanteerde vuistregels voor het bewaren van afstand tussen (beperkt)
kwetsbare objecten en een windturbine.

In het ontwikkelgebied liggen geen NNN- en Natura 2000-gebieden. Wel liggen
deze in de omgeving van het ontwikkelgebied. In een latere fase van het project
zal ecologisch onderzoek moeten aantonen of de aanleg en exploitatie van het
windpark effecten heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden.
Omdat windparken vrijwel altijd enige mate van aanvaringsslachtoffers onder
vogels- en/of vleermuizen veroorzaken is een ontheffing in het kader van de
Wet natuurbescherming vrijwel altijd benodigd. Mogelijk dat er in een ontheffing
of vergunning maatregelen worden voorgeschreven.

Het ontwikkelgebied ligt niet in een toetszone van een Nederlandse
defensieradar. Daarmee vormt dit geen aandachtpunt. Er liggen meerdere
vliegvelden in de omgeving van het ontwikkelgebied. Ten aanzien van het
Nederlandse vliegveld (Maastricht) zijn er in het ontwikkelgebied geen
hoogtebeperkingen waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is geen
radartoetsing voor burgerluchtvaart vereist.

Viiegveld Aken ligt op ongeveer 12 kilometer afstand van het ontwikkelgebied.
De Duitse viiegvelden zijn wettelijk niet beschermd tegen effecten van
windparken op Nederlandse bodem, echter vanuit internationale afspraken rond
veilige luchtvaart (ICAO) vormen deze mogelijke effecten wel een
aandachtspunt. De grensoverschrijdende effecten van het windpark op
vliegveld Aken zal Statkraft in een latere fase beschrijven.

Eveneens op ongeveer 12 kilometer afstand van het ontwikkelgebied ligt de
Nato-basis Geilenkirchen. Deze in Duitsland gelegen Nato-basis is wettelijk niet
beschermd tegen effecten van het Nederlandse windpark maar vormt wel een
aandachtspunt. Het ontwikkelgebied ligt namelijk in een toetsvlak van het
vliegveld.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat direct aan de Duitse zijde van de landsgrens
tussen Hornbach en de landsgrens reeds vijf grote moderne windturbines (circa
200 meter tiphoogte) zijn gerealiseerd. Het is daarom niet de verwachting dat
nieuwe windturbines die op grotere afstand tot de vliegvelden liggen een grote
belemmering zullen vormen voor het veilig functioneren van de luchthavens
Binnen en in de directe omgeving van het ontwikkelgebied liggen geen
beschermde dorps-en stadsgezichten. Ook liggen er binnen het gebied geen
Rijksmonumenten. Wel liggen een aantal Rijksmonumenten op korte afstand
Hierdoor is cultuurhistorie een punt van aandacht bij de verdere ontwikkeling

In het ontwikkelgebied liggen meerdere percelen die een hoge kans op een
archeologische vondst kennen. Wellicht dat er in de vervolgfase wanneer een
opstelling bekend is archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

Binnen en in de directe omgeving van het ontwikkelgebied zijn meerdere
zendmasten en straalpaden aanwezig.

Indien plannen voor windturbines op een locatie nader uitgewerkt worden, dient
uitgezocht te worden of er daadwerkelijk verstoring van het signaal optreedt.
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Hierbij dient tevens onderzocht te worden of het betreffende straalpad
planologisch beschermd is. Overigens blijkt uit ervaring bij eerdere
windenergieprojecten dat er mogelijkheden zijn om eventuele verstoring van
straalverbindingen door windturbines te voorkomen. Hierdoor zijn straalpaden
een punt van aandacht bij de verdere ontwikkeling.

Wel zijn er diverse aandachtspunten die nader beschouwd moeten worden en moet uit nader onderzoek blijken onder
welke condities deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Onderstaand hebben wij de relevante bevinden en
aandachtspunten van de aspecten die zijn beschouwd samengevat.

Locatie 1

Locatie 1 bevindt zich ten zuidwesten de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281, op de grens van de
gemeenten Simpelveld en Heerlen. De locatie ligt in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg, op
de grens met A76. In uw marktuitvraag hebt u aangegeven dat in overleg met de provincie Limburg wordt bezien of
eventuele realisatie van windenergie in de twee potentiegebieden die gelegen zijn in het Beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg opportuun is en welke wijziging van bestaande beleidskaders dit vraagt. Ook in de bredere
context van de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg wordt een verdiepend landschappelijk onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor windenergie in dit gebied. De uitkomsten zijn naar verwachting begin 2022
beschikbaar.

Andere aandachtspunten zijn de contour van de hoofdwegen en een afstandscontour van een buisleiding verder richting
het westen. Verder zijn er weinig (harde) belemmeringen aanwezig. Wel liggen er verder richting het zuiden een aantal
gevoelige objecten, daar wordt echter voldoende afstand van gehouden.

Locatie 2

Locatie 2 bevindt zich ten oosten van de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281. Dit gebied is vergelijkbaar
met locatie 1, dit gebied kent ook de afstandscontour van beide hoofdwegen. Ook zijn er afstandscontouren van
gevoelige objecten aanwezig (vanuit het zuiden) en contouren van panden (uit het zuiden en westen). Op een grotere
afstand naar het westen ligt ook de contour voor de bestaande Duitse windparken, hier wordt echter ruim buiten
gebleven.

Locatie 2 valt binnen een ‘groencompensatie-strook’ van het bedrijventerrein Avantis. Deze locatie is specifiek gekozen
voor het compenseren van groen/natuur in de regio. Aangezien het plaatsen van een windturbine ten koste gaat van het
gecompenseerde groen zal met de gemeente moeten worden overlegd of en onder welke voorwaarden plaatsing van
een windturbine in dit gebied mogelijk is.

Locatie 3

Locatie 3 bevindt zich ten noorden de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281. Deze locatie ligt binnen het
bedrijventerrein Trilandis. Op de belemmeringenkaarten is te zien dat dit gebied grotendeels onder belemmeringen vait,
met name onder de contour van verschillende bedrijfspanden. Ook kent deze locatie aan de zuidkant de contour van de
N281 en ten noorden de contour van een buisleiding. Hierdoor moet er rondom het pand van het bedrijf CEVA Logistics
gezocht worden naar een geschikte locatie.

Een optie is het plaatsen van een winturbine op een parkeerplaats aan de noordzijde van CEVA Logistics. Een andere
mogelijkheid is een positie zuidkant van het pand, hierbij dient echter voldoende afstand te worden aangehouden tot de
N281. Gezien de omvang van het pand van CEVA Logistics, en het grote aantal parkeerplaatsen, kan verwacht worden
dat hier een groot aantal personen komen/werken. Hierdoor is het aannemelijk dat deze panden als “kwetsbaar object’
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moeten worden beschouwd. In dat geval dient een minimale afstand van circa de tiphoogte van de windturbine tot aan
het gebouw te worden aangehouden.

Aanvullende veiligheidsonderzoek moet uitwijzen of een posite op het bedrijventerrein van CEVA Logistics
aanvaardbaar is. Dit lijkt overigens alleen uitvoerbaar wanneer CEVA Logistics meedoet in de ontwikkeling van het
windpark en de windturbine onderdeel wordt van de inrichting van CEVA Logistics. Dit omdat alleen dan kieinere
veiligheidscontouren mogelijk te motiveren zijn.

Locatie 4

Locatie 4 bevindt zich langs een rotonde ten noordoosten van het bedrijventerrein Trilandis. Dit gebied valt binnen de
gemeente Heerlen en Kerkrade, en grenst aan de Duitse grens. Uit de belemmeringenkaarten blijkt dat hier zowel
afstandscontouren aanwezig zijn van de N-weg en gevoelige objecten in de omgeving.

Gezien de ligging langs de Duitse grens zou hier wiekoverdraai over Duitsland kunnen plaatsvinden. Wanneer
wiekoverdraai over Duits grondgebied voorkomen kan worden, door bijvoorbeeld de turbine iets naar het westen of
noorden te verplaatsen, is dit een gunstigere positie. Overdraai over een landsgrens leidt tot een complexe procedure
en de noodzaak tot het sluiten van internationale contracten. Dit levert bestuurlijk en juridisch een complexere situatie
op. De afstand tot de N-weg is ook een aandachtspunt. Wellicht dat een turbinepositie op een kortere afstand van de N-
weg mogelijk is. In dat geval treedt wiekoverdraai boven de weg op. Over de aanvaardbaarheid hiervan moet de
initiatiefnemer afstemmen met de gemeentelijke en provinciale wegbeheerder(s). De afstand tot gevoelige objecten in
de omgeving (ten noordoosten) is van groot belang. Onderzoek naar geluid en slagschaduw moet uitwijzen of
turbineposities op minder dan 400 meter van gevoelige objecten kunnen voldoen aan de gestelde normen.

Parkstad-Zuid ligt aan de Duitse grens. Het bedrijventerrein Avantis is zelfs een Duits-Nederlands bedrijvenpark op de
grens tussen Aken en Heerlen. In het onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie kijken we dan ook uiteraard
naar de impact die een toekomstig windpark heeft op Duitsland.

Voor het toepassen van wet- en regelgeving maakt de wetgever onderscheid tussen brongebonden- en
gebiedsgebonden-effecten.
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Brongebonden-effecten zijn effecten die worden bepaald door de turbine, zoals geluid en slagschaduw. Het type
windturbine bepaalt de omvang van de effectafstand. Voor brongebonden-effecten geldt de Nederlands norm. Dus de
Nederlandse geluid- en slagschaduwduurnormen gelden ook voor de Duitse gevoelige objecten. In Nederland zijn sinds
het Nevele-arrest (zie bladzijde 27) voor windparken de landelijk wettelijk geldende geluid (slagschaduw en externe
veiligheids) normen voor gevoelige objecten niet meer bruikbaar voor het toetsen van de ruimtelijke aanvaardbaarheid
van windturbines. Een landelijke toetsnorm is pas weer beschikbaar zodra de norm is “be-MERJ". De doorlooptijd van
dit traject bedraagt 1,5 tot 2 jaar (zie voetnoot 3). Er is ook een mogelijkheid dat het bevoegd gezag projectspecificke
norm4n vaststelt. Deze projectspecifieke normen gelden vervolgens voor zowel de Nederlands als de Duitse gevoelige
objecten. Tot op heden gelden voor alle gevoelige objecten eenzelfde hoogte van de geluidsnorm. In Duitsland zijn de
wettelijke geluidsnormen afhankelijk van de bestemming/gebruik van de locatie. Statkraft zal in een volgende fase,
wanneer geluidberekeningen worden uitgevoerd, onderzoeken of voor de Duitse objecten ook voldaan kan worden aan
de Duitse normen.

Gebiedsgebonden-effecten zijn effecten die worden bepaald door de eigenschappen en het beschermingsdoel van
een gebied binnen de invloedsfeer van becogde windpark. Voorbeeld hiervan zijn beschermde natuurgebieden en
luchtvaartveiligheid. Toets- en/of effectafstanden, onderzoeksinspanningen en eventuele belemmeringen zijin
vastgelegd in wetgeving en regels behorende bij dat gebied. De grensoverschrijdende effecten van een windpark moeten
in een (ruimtelik) plan worden beschreven en dienen in de afweging te worden meegewogen. Waaraan
grensoverschrijdende gebiedsgebonden-effecten moeten worden getoetst is niet eenduidig. Zo geldt voor de Duitse
beschermde natuurgebieden de Duitse wetgeving maar zijn bijvoorbeeld Duitse vliegvelden wettelijk niet beschermd
tegen windparken op Nederlandse bodem. Toch is het altijd belangrijk om te onderzoeken welk effect een ontwikkeling
van windenergie op overige functies heeft. Daarom moeten initiatiefnemers ongeacht formele wet- en regelgeving
stilstaan bij de mogelijke effecten die ze met het initiatief vooroorzaken. Dit staat los van de vraag wie (of welke land)
bevoegd is. Statkraft zal in een later fase alle grensoverschrijdende effecten op beschermede Duitse gebieden
beschrijven.

VERVOLG

Het beoogde windpark betreft een park met een opgesteld vermogen van meer dan 5 MW. Voor een windpark met een
opgesteld vermogen tussen de 5 en 100 MW is formeel de provincie bevoegd gezag voor de ruimtelijke besluiten en
omgevingsvergunning. De provincie Limburg kan haar bevoegdheid delegeren aan één van de gemeenten. Hier moet
formeel een besluit over worden genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Voor een windpark bestaande uit meer dan 3 windturbines en een opgesteld vermogen <15 MW is op basis van het
besluit-m.e.r. sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. In dat geval kan in principe met een m.e.r.-beoordeling worden
volstaan om te onderzoeken of significante milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Mocht het bevoegde gezag
vervolgens oordelen dat significante milieugevolgen niet uitgesloten kunnen worden of wanneer het opgesteld vermogen
meer dan 15 MW bedraagt moet een volwaardig m.e.r. voor dit project worden doorlopen. In alle gevallen zal de
omgeving actief betrokken worden bij de benodigde werkzaamheden en onderzoeken.

Het verkrijgen van toestemming voor het bouwen exploiteren van een windpark kan plaatsvinden via een
omgevingsvergunning met afwijking van het geldende bestemmingsplan of door het wijzigen van het bestemmingsplan.
Voor de aanvraag omgevingsvergunning is een zogenoemde ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ nodig die aantoont dat
met het realiseren van het windpark sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Zodra de nieuwe omgevingswet (vermoedelijk 1 juli 2022) van kracht is zullen de te volgen procedures enigszins
afwijken. Statkraft zal samen met het bevoegd gezag onderzoeken welke procedure dan gevolgd moet worden.
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Naast omgevingsvergunning voor de bouw van het windpark zijn (mogelijk) ook andere vergunningen en ontheffingen
nodig. In de onderstaande tabel is vooral illustratief een overzicht van vergunningen en ontheffingen opgenomen die

(vermoedelijk) noodzakelijk zijn alvorens het park gebouwd en geéxploiteerd mag worden.

Tabel 4.2 Overzicht mogelijke benodigde vergunningen en ontheffingen voor de bouw en exploitatie van een windpark

Dnihefling Wnb

Gemeente

Omgevingsvergunning bouwen

Omgevingsvergunning milieu

0Omgevi ing afwijken besterr

umgewvingsvergunning beperkte milieutoets

Omgevingsvergunning werkiwerizaamheden

RWS nat
Waterwetvergunning waterstaatwerk

Whr-vergunning

Pro ail
Spoorwegwelvergunning

Waterachap
Natervergunning grondwaterontirekking

voor Cultureel

op
at 27
Wet Emecten op beschermde soorten
natuurbescherming,
hoofdstuk 3

abo arl 2.71id 1 ondei

3
Wabo arl 2.11id 1 ondet Oprichting inrichting
e

Wabo arl 2.1 lid 1 onder Afwijken van vigerende bestemmingsplan

cjuncto art. 2 12 lid 1

Wabo art 21 hd 1 onder Hetvemchten van een acivilet die behoort tot een by
algemene maatregel van bestuur aangewezen
calegorie activiteiten die van invioed kunnen zijn op de

fysieke leefomgeving

Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk ziinde, of
b van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een

besiermmingsplan, beheersverordening,

exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

Waterwetan 65, ¢ Gebruik maken van een waterstaatswerk In beheer bij
het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone
door daarin, daarop, daarboven, daarover of daarondei
werkzaamheden te verrichten of (bouw)werken 1e

realiseren

Wel beheer Gebruik maken van waterstaatwerk door daarin,
Rijkswalerstaatwerken daarop, daaronder of daarover werken te maken of te

art 2 behouden

Spoorwegwetart 19 Werkaamheden verrichlen of (bouw)werken plaatsen
aan, op. in, onder. boven of naast de hooldspoorwea.

Walerwetarl 65, b Grondwateronttrekking (bronbemaling) tijdens de

bouw van het windeark

yaterwetarnt 65 cen  Gebiuik maken van een walerstaatswerk In beheer by
walerschap of een daartoe behorende
beschermingszone door daarin, daarop, daarboven,
te verrichten of (parkbekabaling) onder watersiaatwerken door.

Keur waterschap

of werk

(bouw)werken {e realiseren
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en exploitatie van een windpark
effecten heeft op de omvang van de populaties
de rten en of habitattypen (instandhoudingsdoelen)
een Natura 2000- gebled is aangewezen, is een
op grond van de Wet naluurbescherming 2017
{koriweg: 'WWnb') vereist De bescherming van Natura
gebieden kent externe werking. Dit betekent dat ook
projecten buiten Natura 2000-gebieden negatieve effecten
op het behalen van de instandhoudingsdoelen (HD)
kunnen hebben

Voor een windpark zal in ieder geval een onthetiing nodig
zijn veor aanvaringsslachtoflers onder beschermde vogels
en vieermuizen

Tussen de SWW en 100MWY is GS (provincie) in beginsel bevoegd
gezag De provincie kan deze bevoegdheid echter bij de gemeenie
neerleggen

Voor hel afwilken van het bestemmingsplan zal BAW van de
betrefiende gemeente een verklaring ven geen bedenkingen
meeten hebben van de gemeenteraad

Alleen nodig als MER is opgesteld voor hel windpark

voor

Niet nodig als een best i lan wordt ¢
hel windpark

Enkel nodig voor windparken {3 windturbines of meer) Niet
nodig als MER is opgesteld voor het windpark

Voorbeelden: graafwerkzaamheden in gronden met een
archeologische verwachtingswaarde,
aanlegwerkzaamheden bij een belangrijke infratructurele
verbinding (bijvoorbeeld gasieiding of
hoogspanningsverbinding)

Voorbeelden: Overdraai over vaarwegen of dijken,
werlzaamheden in een dijk en/of beschermingszones en
gestuurde boringen (parkbekabeling) onder
waterstaatwerken door

Overdraai over rijkswegen en bijbehorende zones en
gestuurde boringen (parkbekabeling) onder
watersiaatwerken door

Voorbeeld: parkkabel tussen windiurbines die kruist met
sen spoorliin

Voorbeelden: Overdraal over watergangen, dempen van
sloten, werkzaamheden in een dijk enjof
beschermingszones en gestuurde boringen



Landschap

Bureau OVSL® heeft een landschappelijke inpassingstudie (quickscan, zie bijlage 7), naar mogelijke opstellingen van
moderne windturbines binnen het onderzoeksgebied uitgevoerd. Hiermee kan een zo goed mogelijke landschappelijke
inpassing van de windturbines in het landschap worden bewerkstelligd.

4.1 Landschap niveau 1: Samenhangend regionaal concept

Uit de quickscan valt op te maken dat een nieuwe opstelling het beste past binnen het concept van een ‘zwerm van
clusters'. Directe aansluiting van nieuwe op bestaande windturbines lijkt bijzonder lastig, ook al omdat de zoekgebieden
niet direct aansluiten bij de bestaande (Duitse) turbines. Daarnaast is de turbine op de Beitel te klein om een goede
samenhang mee aan te gaan. Wat wél kan is de bestaande turbines op Duits grondgebied te beschouwen als meerdere
clusters van turbines (in feite twee dichtbijgelegen clusters met grote turbines en een iets verderop gelegen zwerm van
middelgrote turbines). Aan die bestaande clusters kunnen nieuwe clusters worden toegevoegd.

Het totaal van clusters (oude en nieuwe samen) markeert het verstedelijkte overgangsgebied van Nederland naar
Duitsland, gelegen aan de rand van Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit gebied is in transitie. De combinatie van
een groot internationaal bedrijventerrein, sterke infrastructurele lijnen en al bestaande windturbines en zonnevelden,
geeft aanleiding tot een uitbreiding met nieuwe windturbines. Die windturbines symboliseren in feite dat de regio de
omslag aan het maken is van fossiele brandstoffen (lees: steenkool, symbool uit het verleden) naar duurzame
energieproductie (wind- en zonne-energie, symbolen van de toekomst).

Door de jongste ontwikkelingen zijn er minder grondposities beschikbaar, dan in de technische quickscan waren
aangegeven. Er zijn nog vier kansrijke plekken in beeld, drie plekken rond het knooppunt A76 - N281, één plek nabij de
rotonde in de N281 (zie de afbeelding hiernaast). Deze plekken vallen binnen de oorspronkelijke zoekgebieden 1 en 4.
Het creéren van een ‘zuivere kromme’ zoals eerder werd gedacht lijkt inmiddels niet langer mogelijk. Er zijn echter nog
wel andere opstellingen van 3 tot 4 turbines mogelijk. Deze nieuwe opstellingen zijn in de quickscan nader uitgewerkt,
waarbij ook is onderzocht hoe de onderlinge samenhang binnen elke opstelling (en daarmee tussen de vier kansrijke
plekken) kan worden versterkt. Dit is per landschap niveau verder uitgewerkt, waarbij de opmerkingen van het
deskundigenpanel (d.d. 21 mei 2021) per niveau zijn verwerkt.

4.2 Landschap niveau 2: opstelling windturbines

De keuze om een opstelling los van de al bestaande opstellingen te creéren is een bewuste. De bestaande opstellingen
kennen namelijk hun eigen vormentaal (Duitse turbines zijn bijvoorbeeld altijd van rode banden voorzien, Nederlandse
niet), maar ook hun eigen exploitatietermijn. Die termijn is al deels verstreken, zeker die van de negen middelgrote
turbines ten zuiden van Bocholtz. Het zou onverstandig zijn om nu een concept te ontwikkelen waarbij de Duitse turbines
worden beschouwd als een statisch gegeven. Het concept ‘zwerm van clusters’ is zodanig dat het ook bij het saneren
of opschalen van de bestaande turbines in Duitsland overeind bilijft en zelfs ook voor die sanering of opschaling als
‘Leitmotiv’ kan worden gebruikt.

* OVSL: Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur
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Het concept ‘zwerm van clusters’ is in die zin uitbreidbaar als er nieuwe (min of meer belemmeringsvrije) zoekgebieden
voor windenergie worden toegevoegd aan de huidige. Aan de Nederlandse kant van de grens lijkt het erop dat die kans
zeer gering is, maar wellicht dat er aan de Duitse zijde van de grens meer ontwikkelruimte is. Dit is op dit moment nog
niet nader onderzocht.

Nieuwe turbines binnen één of meerdere van de zoekgebieden zullen vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Doordat zij
echter in de nabijheid van al bestaande turbines worden ontwikkeld, is de impact op het landschap ter plekke beperkt
(de eerste turbine springt het meest in het oog, de turbines die daarna volgen minder). Bovendien wordt door toevoeging
van nieuwe turbines binnen de zoekgebieden 1 en 4 de grens tussen de twee werelden aan weerszijden van de A76
(zie de quickscan, pagina 10 en 11) versterkt en nadrukkelijker gemarkeerd.

Gelet op de (hoofd-)wegenstructuur, vormt afslag 7 van de A76 (de plek waar de A76 en de N281 elkaar kruisen) zonder
meer een belangrijke toegang tot Parkstad en tevens een belangrijke verbinding van Parkstad met de doorgaande
snelwegen richting Duitsland én verder Nederland in. Het is voor het snelverkeer de eerste en laatste afslag bij de grens

Drie van de kansrijke plekken liggen direct bij deze afslag, één plek ligt bij de verbindingsrotonde tussen de oostelijke
en de westelijke Parkstadring. Deze ligging biedt kansen om beide knooppunten van wegen te versterken tot een entree
naar Parkstad. Dat kan op meerdere manieren: door ze te accentueren met verticale elementen in een min of meer vrije
opstelling (windturbines als ‘landmark’), door één of meer ‘poorten’ te creéren, waar de wegen A76 en N281 /
Parkstadring doorheen lopen of door binnen de kansrijke plekken opnieuw op zoek te gaan naar ‘zuivere’ opstellingen
('driehoek’ of ’lijn’). Dit heeft geleid tot enkele nieuwe scenario’s in relatie tot de al bestaande turbines.

De nieuwe scenario’s uit de quickscan laten zien dat er meerdere mogelijke opstellingen zijn binnen de vier kansrijke
plekken. Het zorgen voor gelijkmatigheid binnen deze opstellingen (en daarmee een grotere herkenbaarheid) kan op
meerdere manieren.

Doordat de hoogteligging van de vier kansrijke plekken min of meer gelijk is (170 tot 180 meter + NAP) ontstaat er meer
eenheid binnen elke opstelling (los van de aard van die opstelling).

Min of meer vrije opstellingen kunnen langs de belangrijkste wegen worden gedrapeerd en daarmee de entree tot
Parkstad markeren. Het streven naar verdere gelijkmatigheid binnen de opstellingen zal voor de waarnemer lang niet
altiid herkenbaar zijn. Naast het vrije concept zijn zoals gezegd nog drie andere concepten onderzocht: ‘poorten’,
‘driehoek’ en 'lijn’. Het 'vrije' concept lijkt in de huidige context het meest passend.

4.3 Landschap niveau 3: windturbinespecificaties

Door te kiezen voor gelijke turbines (met afwijkende dimensies ten opzichte van de bestaande) ontstaat meer eenheid
binnen de opstelling, los van de aard van die opstelling. In de quickscan is uitgegaan van een bandbreedte van turbines
met 130 meter ashoogte en 130 meter rotordiameter aan de onderkant en turbines met 160 meter ashoogte en 160
meter rotordiameter aan de bovenkant. Binnen de uitgewerkte scenario's zijn steeds gelijke turbines voorgesteld. De
verhouding leidt tot een 1/3 - 1/3 - 1/3 verhouding (deze verhouding betreft respectievelijk de tiplaagte, ashoogte en
tiphoogte). Dit leidt tot een rustig en eenduidig totaalbeeld van zowel elke turbine afzonderlijk als de opstelling in zijn
geheel. Bovendien is het zo dat grotere rotorbladen rustiger draaien dan kleinere (zij kennen een relatief grote visuele
rust).
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4.4 Landschap niveau 4: zorgvuldige inpassing van de
windturbines in de omgeving met oog voor detail en
ruimte

Belangrijk is om bij de nadere uitwerking van de standplaatsen van de turbines eenduidigheid en soberheid na te streven,
met name ook wat betreft de randvoorzieningen. Dit punt is afhankelijk van de exacte positionering van de uiteindelijke
turbines en wordt in de definitieve planfase nader uitgewerkt. Afhankelijk van die exacte posities kan ook worden
onderzocht in hoeverre landschappelijke maatregelen buiten de standplaatsen kunnen bijdragen aan een zorgvuldige
inpassing. Te denken valt onder andere aan het versterken van landschapselementen in de omgeving en het versterken
of (bege)leiden van zichtlijnen op de nieuwe turbines.

Bij de nadere uitwerking in de definitieve planfase zal gebruik gemaakt worden van het Handvat Kemkwaliteiten
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarin staan wat genoemd wordt de ‘meest leidende beginselen’. Een deel van die
beginselen is goed toe te passen binnen de zoekgebieden voor windenergie in de regio Parkstad-Zuid, ook al vallen die
zoekgebieden grotendeels buiten het Nationale Landschap

Meer specifiek zijn in de kansrijke plekken beginsel L4 (benadrukken hogere delen van plateaus) en L6 (herstel van
landschapselementen) van toepassing. Afhankelijk van de definitieve windturbineposities kunnen deze beginselen
worden vertaald naar concrete inpassingsmaatregelen, zoals het vrij houden van uitzichten en het aanleggen van lanen,
graften, heggen en boomgaarden, om zo de zichtbaarheid van de hogere delen te versterken, het historisch
cultuurlandschap te versterken, ecologische verbindingen uit te breiden, erosie tegen te gaan en overstromingsrisico’s
te beperken. Door dit soort elementen te herstellen wordt een meer divers cultuurlandschap gecreéerd met een
uitgebreider scala aan landschappelijke belevingen.
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Bijlage 1
Concept Methodiek stakeholder- en thema-analyse

Met thema's als vertrekpunt brengt deze methode de belangen en standpunten van stakeholders in beeld.
Door zowel uit te gaan van de thema's als van stakeholders, wordt de kans verminderd belangen te vergeten,
omdat niet alleen vanuit de kant van de stakeholders wordt gedacht. Bijvoorbeeld bij een thema als natuur
en biodiversiteit hebben niet alleen de bewoners van het dorp Simpelveld een belang, maar zijn ook de
Natuur en Milieufederatie Limburg, IKL -Limburg (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen)
en de Provincie Limburg belanghebbend. Zij dragen Biodiversiteit (en het behoud ervan) uit als
grondbeginsel voor het typische Limburgse Landschap en dragen zorg voor het Nationaal Landschap. Voor
een latere fase in het project, de bouwfase, is bijvoorbeeld het thema bouwverkeer belangrijk. Niet alleen
direct aanwonenden hebben hierbij een belang, maar ook stakeholders zoals nooddiensten,
busmaatschappijen of aanwonenden van de aanrijroute van het bouwverkeer. Door deze twee te kruisen in
een overzicht wordt in kaart gebracht waar de belangen liggen, bij welke fase van het project en kan hierop
de communicatie- en participatiestrategie worden bepaald en aangevuld.

De volgende stappen worden in deze methodiek doorlopen:

Inventariseren stakeholders

Inventariseren thema'’s.

Koppeling van thema's aan stakeholders.

Krachtenveld aan belangen en stakeholders:

a. In kaart brengen van de gebiedsgeschiedenis: oftewel welke onderwerpen zijn er en hoe zitten de
stakeholders erin? Zo wordt tevens inzicht verkregen in de mate van invloed een bepaalde
stakeholder heeft op (de voortgang) van het project.

b. Indeze stap worden ook eventuele meekoppelkansen geidentificeerd. Meekoppelkansen zijn kansen
die gelijktijdig met het windproject kunnen worden meegenomen als ‘win-win'. Deze hebben niet
direct te maken hebben met de realisatie van windturbines, maar zijn wel belangrijk voor het gebied)

5. Bepalen welke positie de verschillende stakeholders op de participatieladder krijgen.

PN =

In onderstaand kader is de participatieladder in het kort uitgelegd

De participatieladder in het kort

Op basis van deze analyse kan worden bepaald wie op welke wijze, voor welk onderdeel, wordt
betrokken bij het project. Hiervoor hanteren we de verschillende participatieniveaus van de
participatieladder, te weten:

(mee)beslissen gezamenlijk besluit m.b.t. (onderdelen) het project. Stakeholders krijgen een
bepaalde bevoegdheid in relatie tot het project

Consensus: samen handelen en tot overeenstemming komen.

Adviseren: stakeholder adviseert en levert input voor de voorstellen van de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer neemt deze zoveel mogelijk mee, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.
Raadplegen: De initiatiefnemer doet een voorstel en vraagt de stakeholders om een reactie. De
initiatiefnemer bepaalt welke reactie en op welke wijze deze wordt meegenomen.

Informeren: eenzijdige communicatie, informeren over status van het project.



=) Statkraft

De volgende thema’s, onderwerpen en gevoeligheden zijn tijdens verschillende meedenksessies en
enquétes in de laatste 3 maanden aan het licht gekomen. Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen
genoemd. Voor de volledigheid kan bijlage 8 geraadpleegd worden.

» Milieuaspecten zoals geluid, gezondheid en slagschaduw
* Landschappelijke inpassing

¢ Betrokkenheid van omwonenden bij de verdere planvorming
* Financiéle participatie individueel en collectief

e Effect op fauna en flora

e Verlichting en elektrische straling

e Waardedaling woning/bebouwing

o  Effect op toeristische aantrekkelijkheid van gebied

o  Educatie

o Buurtaccus/ energieopsiag

e  Verduurzaming van woning

e Particuliere zonnepanelen aanbieden

*  Werkgelegenheid scheppen

e  Duurzaamheidsambities gemeente

e Hoeveelheid energieopwek van windturbines

Voorbeeld: Onderwerp Landschappelijke inpassing

In de eerste gesprekken met de omgeving en de grondeigenaren is het schetsontwerp van de huidige
zoekgebieden al verrijkt met de input uit de omgeving. Dit blijft naar mate meer suggesties worden geleverd
een iteratief proces waarbij bewust nog niet gekozen is om de exacte locaties vast te leggen. Zo is en blijft
het een dialoog waaraan de omgeving een steentje kan bijdragen. Uiteraard is dit rekening houdend met de
geldende restricties die heersen. Deze worden toegelicht in het hoofdstuk gewijd aan de landschappelijke
inpassing.

Voorbeeld: Gevoeligheden in en rondom het gebied

Bij deze thema-analyse komt ook de gebiedsgeschiedenis naar boven of andere gevoeligheden die er in het
verleden hebben gespeeld. Een voorbeeld is dat in het gesprek met de buurtcomités in Simpelveld naar
voren is gekomen dat bij sommige inwoners het gevoel bestaat dat de windmolens in Duitsland hen
overkomen zijn, zonder dat ze daar enige invioed op hebben gehad. Dit is een voorbeeld van
omgevingssensitiviteit die belangrijk is en waarmee rekening dient te worden gehouden in de gehele
doorlooptijd van voorliggend project.
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Bijlage 2 Krachtenveldanalyse en Participatieplan

In de marktuitvraag voor initiatiefnemers is genoemd dat men zo vroeg mogelik directe
belanghebbenden moet betrekken bij de planvorming. Statkraft streeft naar een zorgvuldig proces om
de lokale belangen van omwonenden en maatschappelijke organisaties en instanties te betrekken
alvorens de planprocedure wordt gestart. De bedoeling hierbij is om zoveel mogelijk tegemoet te komen
aan de verschillende belangen, kansen op (financiéle) samenwerking te benutten en eventuele overast
en/of negatieve gevolgen te beperken

Figuur 1 Omgevingsmanagement in fasen

211 2024 2025 2026

Zoals infiguur 1is weergegeven, heeft het gehele project een doorlooptijd van minimaal 5 jaar
en bestaat het project uit vijf fasen. Omgevingsmanagement zal per fase een andere invulling krijgen,
omdat de intensiviteit van het omgevingsmanagement per fase verschillend is. Met het voorliggende plan
wordt inzicht gegeven in de communicatie- en participatie (inclusief activiteiten) per
fase zoals gecommuniceerd in de marktuitvraag.

Door de omgeving bij het windproject te betrekken wordt beoogd om tot een lokale en maatschappelijke
inbedding van het project te komen waarbij rekening wordt gehouden met de diverse belangen in het
gebied. We luisteren en analyseren wat er gezegd wordt, waarom het gezegd wordt en brengen de
consequenties met elkaar in kaart om zo goed onderbouwde keuzes te kunnen maken. Keuzes die
iedereen kan begrijpen, waar misschien niet iedereen het 100% mee eens zal zijn, maar die uiteindelijk
zullen leiden tot een kwalitatief goed plan dat zo breed mogelijk gewaardeerd wordt. Onderstaand treft
u de uitgangspunten aan die Statkraft hanteert bij omgevingsmanagement.

1. Voeren van de dialoog met betrokkenen om zo de vertrouwensrelatie en de gedragenheid
van het project te vergroten middels persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. Betrokkenen
krijgen de ruimte om gehoord te worden en echt een inbreng te hebben. Het is uiteraard wel
belangrijk dat de kaders waarbinnen geparticipeerd kan worden helder worden
gecommuniceerd aan het begin van een persoonlijk gesprek, een bijeenkomst of een co-
creatiesessie. De  kaders worden vooraf besproken met de stakeholders,
eventueel aangescherpt en vastgesteld. Dit vormt een goede basis voor de inhoudelijke
gesprekken die daarna plaatsvinden.
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2. Faciliteren van een gelijk kennisniveau over de energietransitie en over windparken is
belangrijk. Door middel van ontwerp- en co-creatiesessies, ondersteund door visualisaties en
3D-ontwerp worden de betrokkenen meegenomen.

3. Aansluiten bij belevingswereld en betrokkenheid van mensen is van groot belang. Een
participatietraject is maatwerk en wanneer er gevoeligheden spelen dan dient tijdig te worden
bijgestuurd in het participatieplan. Deze gevoeligheden worden in de stakeholder- en thema-
analyse geinventariseerd en zullen gedurende het proces worden aangevuld.

1. PARTICIPATIE IN FASE 1 en 2: INITIATIEFASE EN CONCEPTFASE

In de initiatiefase (die reeds is gestart) wordt door middel van diverse QuickScans en verkennende
gesprekken verkend of er belemmerende zaken, knelpunten maar ook kansen zijn voor het ontwikkelen
van een windpark in het gebied. De stakeholder- en thema-analyse is hier bijvoorbeeld een uitkomst van.
De verdere focus van de participatie in deze fase ligt op het informeren van de verschillende
stakeholders.

Een uitgebreide omschrijving van alle reeds gevoerde gesprekken, nog geplande gesprekken en het
vervolgproces van fase 1 en 2 is in het Projectplan Parkstad Zuid te vinden.

Excursie projectgebied

Na de kennismaking met een groot deel van de belanghebbenden zal Statkraft een excursie naar een
operationeel windpark organiseren. We denken aan een klein en recent gebouwd windpark in Limburg.
Deze excursie zullen we gezamenlijk met ons partner Pouderoyen Tonnaer organiseren. Statkraft gelooft
namelijk dat een excursie het ‘onbekende’ - en daardoor zorgen bij de omgeving - weg kan nemen.
Onder andere door middel van deze educatieve excursie laten we de stakeholders de impact van
windenergie op de omgeving zelf ervaren en kennismaken met de belangrijke aspecten van moderne
windturbines. Uiteraard zal Statkraft, indien de situatie rondom COVID-19 dat vereist, een passend
(digitaal) aiternatief faciliteren.

In onderstaande beschrijving van het vervolgproces geven wij een indicatie van onze minimale opzet
voor omgevingsparticipatie. We herkennen dat de komende maanden cruciaal zijn om lokale belangen
in kaart te brengen wat tot een aanpassing in onderstaande opzet kan leiden. Het blijft een levend
proces waarin continu naar een optimale invulling gezocht wordt.

2. PARTICIPATIE IN FASE 2A: CONCEPTFASE - CO-CREATIE

In de conceptfase wordt de financiéle, ruimtelijke en (milieu)technische haalbaarheid van het project in
kaart gebracht. Het opstellen van een (eventueel vrijwillig) MER kan hierbij behulpzaam zijn. Het doel bij
co-creatie is om tot een conceptontwerp te komen dat samen met de omgeving is ontwikkeld en binnen
de kaders van financiéle en technische haalbaarheid valt. De participatie valt in twee onderdelen uiteen,
te weten de procesparticipatie en de financiéle participatie.

Sessies 1 (kick-off) en 2 (ontwerpsessie) met omgevingstafel

Door het inrichten van een omgevingstafel nodigen Statkraft en de lokale codperatie belanghebbenden
uit echt mee te denken over het ontwerp. Bij deze sessies zal gebruik worden gemaakt van diverse
ondersteunende middelen zoals referentiebeelden, artists’ impressions en/of van een virtual reality
platform waarbij live aanpassingen aan het 3D-ontwerp gemaakt kunnen worden. De klankbordgroep
heeft hierbij de vrijheid om ter plekke een technisch haalbare opstelling voor het windpark te kiezen.

Indien in de omgevingstafel een bepaalde doelgroep ondervertegenwoordigd is, kan het nodig zijn dat
Statkraft en de lokale codperatie nog aanvullende persoonlijke gesprekken inplannen.
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3. PARTICIPATIE IN FASE 2B: CONCEPTFASE — KEUZES MAKEN EN START RUIMTELIJKE
PROCEDURE

In de afronding van de conceptfase dienen er keuzes gemaakt te worden. Wanneer een MER is
uitgevoerd vormt het hieruit volgende voorkeursaltematief de basis voor het vervolg. Aan de hand van
deze keuze wordt een definitief ontwerp gemaakt die in de ruimtelijke onderbouwing/planologische
procedure opgenomen zal worden. Bij het opnemen van een ontwerp in de planologische procedure, zal
er een design freeze van kracht zijn. Het gepresenteerde ontwerp zal in principe niet meer wijzigen.

Bijeenkomst opties financiéle participatie bespreken en design freeze

Tijdens deze bijeenkomst bespreken de lokale codperatie en Statkraft met de aanwezigen de
mogelijkheden tot financiéle participatie. Een eerste uitwerking tot op het niveau van de juridische en
financiéle structuur zal worden toegelicht. Tevens wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd dat
middels co-creatiesessies met de omgeving tot stand is gekomen en die in de ruimtelijke planologische
procedure opgenomen zal worden.

Informatieverstrekking tijdens (start) ruimtelijke procedure:

* Middels (nieuws)brieven worden de omgeving, autoriteiten en omgevingstafel op de hoogte gebracht
van het moment van aanvraag omgevingsvergunning

* Tevens worden media en natuur- en milieugroepen geinformeerd per (nieuws)brief over de
maatregelen aangaande de omgevingsvergunning.

* Optioneel wordt, indien er zienswijzen zijn binnengekomen, door de lokale coéperatie & Statkraft een
extra informatiemoment ingelast om vragen en/of zienswijzen te beantwoorden

4. PARTICIPATIE IN FASE 3: INKOOPFASE

De inkoopfase start met het opstellen van een basis of design en eindigt met een contract-award. De
basis of design is een technisch document waarin het ontwerp staat omschreven zoals het windpark
ingekocht zal worden. Statkraft kan voor de inkoop van het windpark een aanbesteding starten. De
verdeling van taken moet echter nog met de lokale codperatie verder besproken worden. Een
voorwaarde die Statkraft stelt aan onderaannemers is dat er met hoge Corporate Social Responsibility-
standaarden gewerkt zal worden. De contract award is enkel mogelijk nadat Statkraft een positief
investeringsbesluit heeft genomen op het project en zal aandacht vanuit de media krijgen, dus alle
stakeholders worden geinformeerd

Nieuwsbrief
Deze fase kenmerkt zich vooral door informeren in de vorm van nieuwsbrieven

5. PARTICIPATIE IN FASE 4: BOUWFASE

De bouwfase begint na contract-award en nadat de grond bouwrijp is. Voordat de bouw aanvangt, zullen
er nulmetingen gedaan worden waarin Statkraft en de lokale codperatie ook vaststelt hoe de percelen
na het saneren van het park weer terug geleverd worden.

Werkgelegenheid in de bouwfase

Tijdens de bouw van het park en tijdens de daaropvolgende exploitatie van het park, zal altijd de voorkeur
gegeven worden aan lokale bedrijven en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
om diensten en producten te leveren aan het park. Dit uiteraard onder het voorbehoud van
marktconforme condities. Ook voor het onderhoud en beheer zal de voorkeur bij lokale partners liggen,



at

mede uit oogpunt van energiebesparing. Ook zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers voor het
geven van rondleidingen. In de komende twee maanden zullen we actief op zoek gaan naar lokale
partners/ bedrijven om het mee op te nemen in ons finale projectplan.

Informeren over bouwwerkzaamheden

De omgeving, zoals aanwonenden van de projectiocatie maar ook de aanwonenden van de aanrijroute
van bouwmaterialen, worden minimaal per brief geinformeerd. Hierin zullen ook contactgegevens van
contactpersonen van Statkraft en de lokale codperatie opgenomen worden en de manieren waarop de
omgeving en andere professionele partijen Statkraft kunnen bereiken bij vragen of calamiteiten. Als het
proces aanleiding geeft om met bepaalde direct belanghebbenden intensiever contact op te nemen, dan
zullen wij dit faciliteren middels persoonlijke (telefoon)gesprekken.

6. PARTICIPATIE IN FASE 5: OPERATIONELE FASE

De operationele fase start op het moment dat de bouw afgerond is en de netbeheerder het park aansluit
op het daarvoor bestemde onderstation. De operationele fase duurt rond 25 jaar en eindigt op het
moment dat het park wordt gesaneerd.

Afstemming en afspraken over onderhoud en beheer

Momentee! is nog niet inzichtelijk of onderhoud en beheer in de operationele fase bij Statkraft ligt of via
de lokale codperatie verzorgd wordt. Statkraft wenst het beheer van het windpark tijdens de
exploitatiefase voor een optimaal rendement te verzorgen.

Opening windpark

Feestelijke opening van het windpark (aan het einde van de bouwfase of aan het begin van de
operationele fase). Er zal een uitnodiging worden verstuurd aan alle doelgroepen die tot dan toe
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het windpark.

Lespakketten

Onderwijs is een cruciaal onderdeel van de energietransitie en Statkraft streeft er naar educatieve
kansen te creéren met haar zon- en windparken, zodat scholieren in de Parkstad regio kunnen leren hoe
de schone stroom, nodig voor het tegengaan van klimaatverandering, opgewekt wordt. Dit kan worden
gefaciliteerd door het geven van rondleidingen over het park voor bijvoorbeeid leerlingen van groep 8.
Bij de opening van het park zullen omwonenden, ambtenaren en scholen een uitnodiging krijgen voor
een eerste rondleiding. Hier zullen de uitdagingen van de energietransitie en het belang hiervan worden
belicht zodoende jongeren te enthousiasmeren voor de energietransitie.

Lokale werkgelegenheid

Door het ontwikkelen van het windpark ontstaan kansen voor lokale werkgelegenheid. In de volgende
fase zal onderzocht worden wat voor expertise nodig is. Er valt de denken aan bijvoorbeeld wegenbouw,
lokale omgevingsmanager en mensen die voor het technisch onderhoud van de windturbines
verantwoordelijk zijn. Statkraft pleit ervoor om voorrang te geven aan lokale bedrijven.
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~ Statkraft
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Rechtsvorm(en) voor financiéle participatie

Indien gewenst kan Statkraft de omgeving ondersteunen bij de keuze voor een rechtsvorm. Bij financiéle
participatie maken we onderscheid in participatievormen waarbij de participanten met of zonder
2eggenschap participeren. De mate van zeggenschap is evenredig verbonden met de risico’s die een
participant bij de participatie loopt. In Nederland merken wij een stijgend belang in participatie met
zeggenschap. De gemeenschap is steeds vaker bereid om risico dragend deel te nemen aan een project
in ruil voor zeggenschap. Bij een risicovolle financiéle deelname is zowel deelname voor als na de bouw
van het energiepark mogelijk. In het laatste geval zijn de risico’s beperkt tot de opbrengst in energie, de
elekftriciteitsprijs en onvoorzien onderhoud. Sinds 2004 is er een stijgende trend te zien in de deelname
van de lokale gemeenschap middels een gebiedsgeoriénteerde financiéle deelneming. Bij dergelijke
deelnames is het ultieme doel uiteindelijk het creéren van draagvlak. Indien de gemeenschap niet kan
delen in de lusten van de ontwikkelingen, is het ook lastig om voor draagviak te zorgen. Er zijn
verschillende rechtsvormen waarin participanten zich onderling kunnen organiseren. De belangrijkste
juridische vormen worden in de tabel hieronder toegelicht.

De exacte rechtsvorm van de participatie voor de ontwikkeling van het energiepark willen wij in
samenspraak met de belanghebbenden selecteren. De definitieve vorm is athankelijk van de specifieke
wensen en (financiéle) mogelijkheden van de gemeenschap. Tevens speelt de bereidheid om risico’s te
lopen en de fiscale situatie van de participanten ook een rol bij de keuze.

Rechtsvorm  Risico Winstverdeling Zeggenschap Fiscaal
Crowdfunding | Beperkt Winstrecht Geen Box 1
Lening Beperkt Rente/Rendement = Geen Box 3
Aandelen Beperkt Dividend In principe niet, kan | Box 2  bijj
via een stichting | aanmerkelijk
administratiekantoor | belang, anders
box 3
Obligaties Beperkt Rente | Geen Box 3
Stichting Aansprakelijkheid Sociale strekking | Raad van toezicht 0
bestuurders
Codperatie Afhankelik van  het | Winst mag | leder lid heeft een | Box 2  bij
gekozen vitgekeerd stem aanmerkelijk
aansprakelijkheidsregime | worden aan leden belang, anders
box 3
B.V. Beperkt tenzij er sprakeis = Winst/dividend Middels  bestuur, Box 2  bij
van een tekort algemene aanmerkelijk
vergaderingen en | belang, anders
statuten box 3
Maatschap Beherende vennoten zijn | Recht op alle  Vennoten hebben | Box 1
VOF en C.V. | hoofdelijk aansprakelijk resultaten naar  gelijke zeggenschap
rato van

deelname
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Bijlage 3 Communicatie middelenmatrix

Omgeving

Media

Autoriteiten

Natuur en
Milieugroep

Energiecodperatie

Grondeigenaren (afhankelijk van de nader
te bepalen turbinelocaties. Naar
verwachting 0.a. gemeente Heerlen)

Bewoners en ondernemers <1000m

Bewoners en ondememers <2500m

Lokale media

Gemeente Heerlen, Kerkrade en
Simpelveld
(ambtelijk/bestuurlilk)

Adviespanel gemeente Heerlen, Kerkrade
en Simpelveld

Provincie Limburg

RWS

Waterschap Limburg

Netbeheerder Enexis

Gemeente Aken

GGD Limburg

IKL Limburg

Meebeslissen

Consensus

Raadplegen

Informeren

Informeren

(mee)beslissen

Adviseren

Adviseren

Consensus

Consensus

Informeren

Adviseren

Adviseren

Bijeenkomsten
Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies/
klankbordgroep
Excursie
Bijeenkomsten
Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies
Excursie
Bijeenkomsten
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies/
klankbordgroep
Bijeenkomsten
Nieuwsberichten
Brieven
Excursie
Nieuwsberichten
Excursie
Bijeenkomsten
Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies/
Klankbordgroep
Persoonlijke
gesprekken
Persoonlijke
gesprekken
Persoonlijke
gesprekken
Persoonlijke
gesprekken
Persoonlijke
gesprekken
Persoonlijke
gesprekken
Mogelijk
bijeenkomsten
Excursie
Bijeenkomsten



Limburgs Landschap

NMF Limburg

Natuurmonumenten

IVN Heuvelland/Heerlen

Adviseren

Adviseren

Adviseren

Adviseren

Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies/
Klankbordgroep
Excursie
Bijeenkomsten
Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsberichten
Brieven
Ontwerpsessies/
Klankbordgroep
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In deze paragraaf beschrijven wij hoe wij de grensoverschrijdende aspecten met betrekking tot
omgevingsparticipatie analyseren. Vervolgens beschrijven we hoe we omgaan met de grensoverschrijdende
aspecten en benoemen we concrete aandachtspunten voor verschillen in cultuur en procedures. We willen ook de
Duitse belanghebbenden actief benaderen en in een zo vroeg mogelijk stadium zo effectief mogelijk informeren en
maximaal betrekken bij de planvorming.

Volgens de Duitse wet moeten burgers en inwoners deelnemen aan het voornemen voor windenergie, zowel in het
kader van de ruimtelijke ordening (hier in Aken: bestemmingsplan op gemeenschapsniveau) als op het niveau van
het goedkeuringsproces volgens de federale immissiecontrole Act (BimSchG).

Bij het opstellen van een bestemmingsplan worden burgers, bewoners en belanghebbenden publiek geinformeerd
over het initiatief. Nadat een eerste plan van aanpak is opgesteld kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen
die meegenomen wordt in de verdere planvorming. Dit zal op een later tijdstip opnieuw plaatsvinden als onderdeel
van de openbaarmaking.

Hetzelfde vindt plaats nadat de Bestemmingsplanprocedure is vastgesteld in het kader van de
goedkeuringsprocedure volgens BimSchG, die de specifieke systeemtoelating in Duitsland regelt. Ook hier wordt
het publiek betrokken door de procedurestukken (zoals een ruimtelijk plan inclusief bijbehorende onderzoeken)
voor een periode van een maand openbaar te maken.

Statkraft is van mening dat deze vorm van publieksparticipatie niet voldoende is bij het vormgeven van een
windpark. Deze vorm van participatie biedt onvoldoende ruimte voor omwonenden waardoor niet alle wensen en
ideeén van bewoners aan bod komen

Om deze reden voert Statkraft uitgebreide, vroege en informele omgevingsmanagement uit in Duitse
windenergieprojecten. Statkraft zal deze proactieve communicatie ook uitvoeren voor een grensoverschrijdend
project met de ondersteuning van onze Duitse collega's.

Hiervoor organiseert Statkraft na acceptatie van de aanbesteding meerdere openbare voorlichtingsbijeenkomsten
met professionele ondersteuning van communicatiebureaus en moderatoren.

Tijdens de informatiebijeenkomst stellen wij ons voor aan de omgeving en presenteren wij ons bedrijf en lichten wij
het project Parkstad Zuid toe. We staan stil bij de mogelijke effecten van het windpark op het milieu en de bewoners.
Een informatiebijeenkomst met “marktopstelling” is hiervoor bijzonder geschikt. De bijeenkomst moet met name
ruimte bieden voor vraag- en antwoordsessies en de burger in staat stellen om openlijk en zonder voorbehoud
ideeén naar voren te brengen, vragen te stellen en uiting te geven aan eventuele zorgen. In deze tijden van Covid-
19 gerelateerde beperkingen op het openbare leven heeft Statkraft inmiddels goede ervaringen opgedaan met het
houden van online bijeenkomsten. Deze ervaring leert dat met een goed georganiseerde online bijeenkomst
belanghebbenden eveneens goed betrokken kunnen worden.

Om een zo'n groot mogelijk aantal belanghebbenden te bereiken, wordt de bijeenkomst via een advertentie in de
regionale dagbladen bekend gemaakt. Daarnaast ontvangen alle directe en secundaire belanghebbende
huishoudens een aan hen geadresseerde schriftelijke uitnodiging voor de bijeenkomst. Vervolgens zal Statkraft
minstens één keer per jaar voorlichtingsevenementen houden en indien nodig verschillende formats gebruiken.
Statkraft heeft bijzonder goede ervaringen met de opzet van ronde tafel en beursevenementen. Statkraft Duitsland
zal de collega’s van het Nederlandse projectontwikkelingsteam begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van
de evenementen. De belanghebbenden van de operationele windparken zouden aan Duitse zijde zo snel mogelijk
in het Parkstad-planningsproces moeten worden meegenomen. Naast de bovengenoemde deelname van burgers
aan informatie- en discussiebijeenkomsten, worden de belangrijkste belanghebbenden (zie bijlage 4) direct na de
gunning van de opdracht aangesproken in de vorm van persoonlijke discussies.



Voor de volledigheid hebben we een overzicht van mogelijke financiéle participatie-instrumenten voor de Duitse
omgeving als bijlage 5 toegevoegd. In hoeverre we deze instrumenten willen inzetten moet in de volgende fase en
samen met de omgevingstafel besloten worden.

Naast de deelname van burgers aan informatie- en discussiebijeenkomsten, worden de volgende
belanghebbenden direct na de gunning van de opdracht persoonlijk aangesproken:

Organisation Name Funktion
Politische Partei
Bezirksvertretung Hubert Meyers Bezirksbiurgemeister Ccbhu
Aachen-Richterich
Uta Kempen Stv. Bezirksburgermeisterin Grane
Manfred Kuckelkorn Stv. Bezirksblirgemmeister SPD
Naturschutzbeirat Alexander von Frantzius Vorsitzender Waldbauernverband
der Stadt Aachen
Herbert Fleu NABU
Claus Mayr Beiratsmitglied NABU
Sibille Lohmann Beiratsmitglied BUND
Stadtverwaltung Sibylle Keupen Oberburgermeisterin Griine
Aachen
Frauke Burgdorff Beigeordnete Dezernat 1l -
Stadtentwicklung, Bau und
Mobilitat
Dr. Markus Kremer Beigeordneter Dezernat V -
Personal, Organisation,
Stadtbetrieb, Feuerwehr und
Umwelt:
Elmar Wiezorek Fachbereichsleiter Klima und
Umwelt
Politik Aachen Kaj Neumann Fraktionsvorsitzender Grine
Monika Annette Wenzel Fraktionsvorsitzende Griine
Lirken Fraktionsvorsitzende CcDhu
Michael Servos Fraktionsvorsitzender SPD
Christoph Allemand Fraktionssprecher DIE Zukunft
Hans Leo Deumens Fraktionsvorsitzender Die Linke
Wilhelm Helg itzender FDP
Politische Werner Feil Fraktionsvorsitzender Griine
Vertretungen
Richterich-Horbach Hans Peter Kehr Vorsitzender CcDhu

Sonstige

Kurt Cremer

Zollmuseum Friedrichs



Photon GmbH

Felix Delahaye

STAWAG - Dirk
Gottschalk

Betreiber Solar-Testfeld Avantis

Avantis Verwaltung

Windparken Aachen-Horbach
(2x Vestas V112) en Aachen-
Kitzwinkel (2x GE 2.75), evenals
het bekende windpark Aachen-
Munsterwald (7x Vestas V112).

(1)

) Statkraft



Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung des deutschen Markts haben sich vielfaltige, finanzielle
Beteiligungsméglichkeiten der Anwohner von Windprojekten heraus gebildet. Weiterhin fand eine gesetzliche
Regelung zur finanziellen Beteiligung von Gemeinden Eingang in das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG 2021).
Die gesetzliche Reglung und die von Statkraft erprobten finanziellen Beteiligungsmoglichkeiten werden im
Folgenden dargestellt.

Gemeindebeteiligung unter dem EEG 2021

Mit Neufassung des EEG 2021 kénnen Betreiber Gemeinden, weiche in einem Umkreis von 2.500 m um die
installierten Windenergieanlagen liegen, finanziell mit einer Vergttung von bis zu 0,2 €Cent pro produzierter
Kilowattstunde beteiligen. Die jahrliche Beteiligung wird dabei gemaR des Flachenanteils der jeweiligen Gemeinde
am Umkreis um das Projekt aufgeteilt. Nach dem EEG 2021 wird diese Beteiligung durch die Netzbetreiber an den
Betreiber des Windparks erstattet.

Biirgerbeteiligung

Neben der kommunalen Beteiligung, erfolgt in Statkraft-Projekten grundsatzlich auch eine finanzielle Beteiligung
der umliegenden Anwohner. Hinsichtlich der kompiexen Projektlage in zwei L4ndern bieten sich aus unserer Sicht
die folgenden Modelle an:

Direktbeteiligung

Statkraft kann den Burgerinnen und Birgern den Direkterwerb einer oder mehrerer Windenergieanlagen zu
marktiblichen Konditionen anbieten. Dabei kénnen wir dieses Angebot sowohl einzelnen als auch einer
Investorengemeinschaft von Birgerinnen und Bargern unterbreiten. Dies schlieRt ausdrucklich auch
Energiegenossenschaften ein, auch soiche, die noch gegriindet werden.

Nachrangdarilehen

Als Investitionsmaglichkeit mit einem hohen Akzeptanzgrad und niedriger Eintrittsschwelle setzen sich bei
Windprojekten in Deutschland zunehmend Nachrangdarlehen durch. Hierbei handelt es sich um
Vermégensanlagen i.S.d. Vermégensanlagengesetz. Laufzeit, Verzinsung und Mindest-/Héchsteinlage
kénnen flexibel und entsprechend des Investoreninteresses vor Ort gesetzt werden. Zur Ermittlung des
Bedarfs wird zu Beginn der Projektentwicklung ein Interessenbekundungsverfahren mit den Anwohnern
durchgefihrt.

Stromtarif
Ein Birgerstromtarif stelit eine attraktive Option zur Beteiligung von Birgerinnen und Burgern dar
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1.1

1.2

Inleiding

Aanleiding

De drie gemeenten Heerlen Simpelveld en Kerkrade, ook wel Parkstad Zuid genoemd, trekken samen op
om de mogelijkheden voor windenergie in deze regio te verkennen. Hiervoor hebben zij Pondera een
verkenning laten uitvoeren om de kansrijke gebieden voor windenergie in beeld te krijgen. In deze
verkenning zijn 6 zoekgebieden voor windenergie herkend. De drie gemeenten hebben vervolgens een
markiuitvraag uitgezet om de initiatieven van marktpartijen te ontvangen en te kunnen beoordelen.
Statkraft is voornemens om te reageren op deze marktuitvraag van de gemeenten Heerlen Simpelveld en
Kerkrade. Statkraft heeft Pondera gevraagd om invulling te geven aan bepaalde onderdelen, zoals de
ruimtelijke inpassing. Een haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid geven over de mogelijkheden die
hiervoor in het gebied aanwezig zijn. Het haalbaarheidsonderzoek levert een realistisch ontwikkelgebied
voor windenergie op.

Locatie

In Figuur 1.1 is de ligging van de zoekgebieden weergegeven. De zoekgebieden bevinden zich in een
grensoverschrijdend gebied dat binnen de drie gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade valt. Zoals te
zien in Figuur 1.1 liggen de zoekgebieden 1, 2, 4, 5 en 6 allen dicht bij elkaar. Zoekgebied 3 ligt verder
richting het oosten. Alle zoekgebieden bevinden zich op korte afstand van de Duitse grens, de
zoekgebieden 1, 3 en 4 grenzen zelfs met Duitsland. Kerkrade en Heerlen zijn de grotere plaatsen in de
omgeving van de zoekgebieden.

Figuur 1.1 Locatie zoekgebieden

HaalbaarheidsonderzoekBijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek Parkstad ZuidHaalbaarheidsonderzoek
721043 721043| Bijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek Parkslad Zuid | Definitief | 30-7-2021
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2.1

Ruimtelijke analyse

Inleiding

Aan de hand van een analyse met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) is de beschikbare
ruimte voor de plaatsing van windturbines in het onderzoeksgebied geanalyseerd en zijn de kansen en
belemmeringen in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met aandachtspunten en aan te
houden afstanden op basis van beleid, wet- en regelgeving.

Na de uitspraak van de RvS op 30 juni jl. over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding/Nevele-arrest
(ECLI:NL:RVS:2021:1395) dient de beoordeling van de effecten van geluid, slagschaduw en externe
veiligheid bijzondere aandacht te krijgen. De in het Activiteitenbesluit en -regeling opgenomen normen
voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid van windturbines (hierna: windturbineregels) mogen niet
meer zonder meer worden gebruikt als toetsing voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van windparken tot
er een planMER is uitgevoerd voor de windturbineregels in het Activiteitenbesluit en -regeling. Dat heeft te
maken met een onjuiste vertaling van de Europese SMB-richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Voor
nieuwe windparken betekent de uitspraak:
1. Wachten tot dat de windturbineregels zijn ‘be-MERJ’ en hier op aansluiten met het project, of:
2. In te zetten op de mogelijkheid om voor een project eigen normen te stellen die voor dat specifieke
project onderbouwd dienen te worden en voorzien moeten zijn van een (1) actuele, (2) deugdelijke, (3)
op zichzelf staande, en (4) op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.

In dit haalbaarheidsonderzoek refereren we daarom niet naar de normen uit het activiteitenbesluit maar
gaan we ervan uit dat 6f de landelijke overheid de windturbineregels via een plan-MER-procedure vaststelt
of dat het bevoegd gezag projectspecifieke normen zal vaststellen. Vooralsnog gebruiken we wel de
eerder gehanteerde vuistregels voor de afstand tot gevoelige objecten. Mocht de (projectspecifiecke) norm
strenger zijn dan de norm waarop de vuistregel is gebaseerd, betekent dit dat er wellicht meer gemitigeerd
moet worden om aan de norm te kunnen voldoen.

Daarnaast worden ook de overige relevante milieutechnische aspecten en gevoelige functies die een
belemmering voor de haalbaarheid van windenergie vormen op basis van vuistregels bij de analyse
betrokken.

De mogelijkheden en onmogelijkheden voor windenergie in een gebied zijn afhankelijk van een aantal
(ruimtelijke) aspecten die de plaatsing, dimensies en verschijning van windturbines kunnen bepalen of
beperken. Voor de meeste van deze aspecten geldt dat de afmetingen van de windturbines bepalend zijn
voor de (on)mogelijkheden voor windenergie in het desbetreffende gebied. Belemmeringen door de type
en grootte van de turbine worden ‘turbine-specifieke’ belemmeringen genoemd. Er bestaat een correlatie
tussen de grootte van een windturbine en de belemmeringen die deze met zich mee brengt, simpel
gezegd leidt een grotere turbine tot minder geschikt gebied voor windturbines.

In deze fase van onderzoek werken we met vuistregels van effectafstanden geluid, slagschaduw en
exteme veiligheid.

Statkraft heeft nog geen keuze voor een windturbinetype gemaakt. Daarom is de analyse uitgevoerd voor
een bandbreedte van turbines met een ashoogte die ligt tussen de 130 en 160 meter en een rotordiameter
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die ligt tussen de 130 en 160 meter. De onderkant van de bandbreedte noemen we turbinetype 1 en
bovenkant van de bandbreedte turbinetype 2. In Tabel 2.1 hebben we de turbineafmetingen samengevat.
Tabel 2.1 Overzicht referentieturbines

Referentieturbine 1 130 130 195
(130/130)
Referentieturbine 2 160 160 240
(160/160)

2.2 Hinder

Windturbines kunnen een hinderlijk effect veroorzaken op de leefomgeving in de vorm van geluid en
slagschaduw. Het bevoegd gezag stelt grenzen aan de mate van hinder die mag optreden bij zogenoemde
‘gevoelige objecten’. Onder gevoelige objecten vallen onder andere woningen van derden' , onderwijs-en-
gezondheidsinstellingen. Hierbij zijn woningen in veruit de meeste gevallen maatgevend.

2.2.1 Geluidbelasting

De omvang van de effecten is van meerdere factoren afhankelijk, waaronder de afstand tot gevoelige
objecten. Voor een eerste scan kan van de vuistregels worden uitgegaan die zijn gebaseerd op tal van
geluid- en slagschaduwberekeningen voor windturbines en windparken. Een algemene vuistregel is dat
een moderne windturbine, met eventueel met toepassing van beperkte mitigerende maatregelen, op een
afstand van(af) circa 400 meter van een geluidgevoelig object geen geluidbelasting veroorzaakt die leidt
tot onaanvaardbare hinder. Bij mitigerende maatregelen draait de turbine tijdens bepaalde dagdelen (dag,
avond of — meestal - nacht) op een lagere productiemodus waarbij minder geluid wordt geproduceerd. Dit
heeft een productieverlies tot gevolg.

2.2.2 Slagschaduw

De draaiende rotorbladen van windturbines kunnen een bewegende schaduw op hun omgeving werpen.
Deze ‘slagschaduw’ kan onder bepaalde omstandigheden als hinderlijk worden ervaren. De mate van
hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie en de intensiteit van de flikkering en de
blootstellingsduur. Daarbij zijn de afstand tot de turbines, de stand en aanwezigheid van de zon en het al
dan niet draaien van de windturbines bepalende aspecten.

Ook voor slagschaduw wordt in deze verkennende fase uitgegaan van het uitgangspunt dat vanaf een
afstand vanaf 400 meter tot een windturbine met mitigeerde maatregelen onaanvaardbare hinder kan
worden voorkomen. Voor slagschaduw kan doorgaans met toepassing van mitigatie in de vorm van het
gericht stilzetten van turbines op het moment dat hinderlijke slagschaduw optreedt, relatief eenvoudig en
doorgaans met beperkte opbrengstverliezen, aan de normen worden voldaan. De ligging van gevoelige
objecten ten opzichte van windturbines, is bij slagschaduw van belang omdat de meeste slagschaduw
optreedt ten noordwesten (bij zonsopkomst) en noordoosten (bij zonsondergang) van de windturbines.

" Woningen van derden zijn woningen die geen deel uitmaken van (de inrichting van) een windturbine of windpark
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Molenaarswoningen

Molenaarswoningen zijn woningen die in tegenstelling tot andere gevoelige objecten onderdeel uitmaken
van een windenergieproject en daamee bij de ‘inrichting’ horen. Voor deze woningen geldt dat ze bij het
windpark horen, zoals een boer die bij zijn boerderij woont, waardoor niet voldaan hoeft te worden aan de
normen voor geluid en slagschaduw. Let wel, er dient altijd aan een goede ruimtelijke ordening te worden
voldaan, wat betekent dat de turbine niet onaanvaardbaar dicht bij een molenaarswoning geplaatst mag
worden. Aan het aanmerken van molenaarswoningen of bedrijfswoningen zijn regels verbonden. Op grond
van de wet en de jurisprudentie dient er tussen woning en inrichting (het windpark) een onderling
technische, organisatorische of functionele binding te bestaan en dienen woning en inrichting in elkaars
onmiddellijke nabijheid te zijn gelegen? en dient er verband te zijn tussen het aantal turbines en aantal
molenaarswoningen® . Verder heeft een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van
State ertoe geleid dat niet elke woning als molenaarswoning kan worden aangemerkt. De relatie tussen de
betreffende molenaarswoningen en het windpark moet duidelijk en aantoonbaar aan de hiervoor
genoemde voorwaarden voldoen. De aanwijzing van molenaarswoningen dient daarom zorgvuldig en per
geval nader te worden onderzocht.

Bescherming van en beperkingen door Duitse objecten en gebieden

De zoekgebieden liggen in de omgeving en soms zelfs aan de grens met Duitsland. De invlioed van het
beoogde windpark sterkt zich dan ook uit over de Duits grondgebied. De Nederlandse en Duitse wet- en
regelgeving verschillen van elkaar. In deze paragraaf staan we hierbij stil en geven we aan welke normen
van toepassing zijn.

Vooor brongebonden effecten geldt de Nederlands norm

Voor het toepassen van wet- en regelgeving maakt de wetgever onderscheid tussen brongebonden en
gebiedsgebonden effecten. Brongebonden effecten zijn effecten die worden bepaald door de turbine zoals
geluid en slagschaduw. Het type windturbine bepaalt de omvang van de effectafstand. Gebiedsgebonden
effecten zijn effecten die worden bepaald door de eigenschappen en het beschermingsdoel van een
gebied binnen de invloedsfeer van beoogde windpark. Voorbeeld hiervan zijn beschermde natuurgebieden
en luchtvaart en luchtvaartveiligheid. Toets- en/of effectafstanden, onderzoeksinspanningen en eventuele
belemmeringen zijn vastgelegd in wetgeving en regels behorende bij dat gebied.

Niet eenduidige waaraan gebiedsgebonden effecten moeten worden getoetst

Gebiedsgebonden-effecten zijn effecten die worden bepaald door de eigenschappen en het
beschermingsdoel van een gebied binnen de invioedsfeer van beoogde windpark. Voorbeeld hiervan zijn
beschermde natuurgebieden en luchtvaartveiligheid. Toets- en/of effectafstanden,
onderzoeksinspanningen en eventuele belemmeringen zijn vastgelegd in wetgeving en regels behorende
bij dat gebied. Waaraan grensoverschrijdende gebiedsgebonden-effecten moeten worden getoetst is niet
eenduidig. Zo geldt voor de Duitse beschermde natuurgebieden de Duitse wetgeving maar zijn
bijvoorbeeld Duitse vliegvelden wettelijk niet beschermd tegen windparken op Nederlandse bodem.
Desalniettemin is het altijd belangrijk om te onderzoeken welk effect een ontwikkeling van windenergie op
overige functies heeft. Daarom moeten initiatiefnemers ongeacht formele wet- en regelgeving stilstaan bij

2 zie ABRVS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3038, ro 3 1 en ABRvS 16 september 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BJ7747, r0 233
% Zie ABRVS. 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4180



de mogelijke effecten die ze met het initiatief vooroorzaken. Dit staat los van de vraag wie (of welke land)
bevoegd is. De grensoverschrijdende effecten van een windpark moeten in een (ruimtelijk) plan worden
beschreven en dienen in de afweging te worden meegewogen.

De Nederlandse geluidsnorm is object-gebonden de Duitse geluidsnormen zijn gebiedstype-gebonden
Voor brongebonden effecten geldt de Nederlands norm. Dus de Nederlandse geluid- en slagschaduwduur-
normen gelden ook voor de Duitse gevoelige objecten. In Nederland moeten alleen geluid (en
slagschaduw) normen voor gevoelige objecten worden vastgelegd. Daarbij gelden voor alle gevoelige
objecten eenzelfde (hoogte van de) geluidsnorm.

In Duitsland zijn de wettelijke geluidsnormen afhankelijk van de bestemming/gebruik van de locatie (zie
Tabel 2.2). In de onderhavige analyse zijn deze normen niet beschouwd. Wij adviseren om in een
volgende fase, wanneer geluidberekeningen worden uitgevoerd, te onderzoeken of voor de Duitse
objecten ook voldaan kan worden aan de Duitse normen.

uur 2 1 Duitse objecten

Legenda
D Gemeentegrenzen

Duitse woningen

—— Afstandsignen
Ontwikhelgebied / kansrijk
gebled voor 4 turbines

Zoals te zien in Figuur 2.1 liggen er twee gevoelige objecten op korte afstand van de Nederlandse grens.
Dit betreft twee woningen die nét buiten de gemeente Kerkrade liggen, de woningen liggen op
respectievelijk 263 meter en 236 meter afstand van het ontwikkelgebied voor windenergie. De minimaal
mogelijke afstand is hierdoor ook 236 meter en 263 meter. Gezien het feit dat wij 400 meter afstand
adviseren tot gevoelige objecten, dienen deze Duitse woningen te worden meegenomen in het bepalen
van de turbineposities.
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Tabel 2 2 Duitse geluidimmissie normen

Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte  De immissiegrenswaarde Immissienorm in dB (A) Maximale
auBerhalb von Gebduden op de gevel van een object uitschieters

per type gebied plus “x" dB(A)

(vrij vertaald in het

Nederlands)

dag nacht dag nacht

Industriegebieten Industriegebieden 70 + 30 + 20
Gewerbegebieten Bedrijfsterreinen 65 50 + 30 + 20
In urbanen Gebieten Stedelijk gebied 63 45 + 30 + 20
In Kerngebieten, Dorfgebieten und
mischgebieten Dorpen en buitengebied 60 45 + 30 + 20
In Allgemeinen Wohngebieten und
Kleinsiedlung Gebieten Woongebieden 55 40 + 30 + 20
In reinen Wohngebieten Rustige woongebieden 50 35 + 30 + 20

In Kiihr gebieten, Krankenh&user und
Pflegeastaiten Zorginstellingen 45 35 + 30 + 20

Duitsland kent geen formele wetten ten aanzien van slagschaduwhinder, toch norm van maximaal 30
minuten per dag met maximum van 30 uur per jaar.

Er zijn geen formele wetten die regels stellen ten aanzien van het beperken van hinder door slagschaduw.
Wel heeft het “Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft fitr Immissionsschutz (LAI)’ beleidregels (WKA-
Schattenwurfhinweise)* ontwikkeld die bepalen dat een object maximaal 30 minuten per dag en in totaal
30 uur per jaar door slagschaduw mag worden getroffen.

Ligging Nederlandse gevoelige objecten

In Figuur 2.2 zijn de gevoelige objecten en de bijbehorende 400 meter contour weergegeven. Binnen deze
contour is de plaatsing van windturbines weinig kansrijk. Zoals te zien in Figuur 2.2 is er een groot aantal
gevoelige objecten in de (wijde) omgeving. Grofweg gezegd liggen er 3 kernen met een groot aantal
gevoelige objecten, dit zijn de kernen Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz.

Zoekgebied 1 ligt ten noorden van de plaats Bocholtz, dit zoekgebied kent deels de contour van 400m
voor gevoelige objecten door een aantal verspreid liggende gevoelige objecten rondom de A76 en
Bocholtz. Zoekgebied 2 ligt ten noordwesten van zoekgebied 1, dit zoekgebied ligt op korte afstand van de
plaats Simpelveld. Dit zoekgebied valt bijna volledig onder de 400m contour voor gevoelige objecten, met
name door gevoelige objecten vanuit Simpelveld. Zoekgebied 3 is het meest oostelijke zoekgebied, en ligt
op korte afstand van een groot aantal gevoelige objecten vanuit Kerkrade. Dit zoekgebied ligt hierdoor
volledig onder de 400m contour voor gevoelige objecten. Zoekgebied 4 ligt centraal tussen de drie
plaatsen in. Enkel het noordelijke deel van dit zoekgebied valt onder de 400m contour voor gevoelige
objecten. Zoekgebied 5 ligt tussen Simpelveld en Kerkrade in, toch valt een groot onder de 400m contour
voor gevoelige objecten. Dit komt met name door gevoelige objecten op het bedrijventerrein van Heerlen.
Zoekgebied 6 is het meest centrale zoekgebied, dit ligt net als zoekgebied 4 tussen de drie plaatsen in.
Door een aantal gevoelige objecten op de rand van zoekgebied 5 en 6 ligt zoekgebied 6 bijna helemaal
onder de 400m contour voor gevoelige objecten.

4 https:/iwww lai-immissionsschutz de/documents/wka schattenwurfhinweise stand 23 1588595757 01



Figuur 2 2 Gevoelige objecten
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2.3 Externe veiligheid

Voor de afstanden van windturbines tot infrastructuur en overige externe veiligheidsrelevante objecten, is
uitgegaan van de richtlijnen uit het Handreiking Risicozonering Windturbines (HRWS ) en bijbehorende
Handleiding Risicoberekening Windturbines®. In Tabel 2.3 voor beide referentieturbines per aspect de
toetsingsafstand weergegeven op basis van de gekozen turbineafmetingen. De afstanden betreffen
generieke toetsafstanden. Buiten de genoemde afstand is er in principe geen sprake van een (aanvullend)
veiligheidsrisico. De praktijk leert dat windturbines soms geplaatst kunnen worden op kortere afstand dan
de toetsingsafstand van objecten op basis van nader (veiligheids}onderzoek, mitigerende maatregelen en
overleg met de eigenaar of beheerder van het object of de infrastructuur. De in dit onderzoek gehanteerde
algemene toetsafstanden geven een goed beeld van de haalbaarheid van windturbines.

Tabel 2.3 Toetsafstanden harde belemmeringen

Kwetsbare objecten 195 meter * 240 meter * Ashoogte + halve
rotordiameter OF
werpafstand bij nominaal
toerental

* Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van
de dag aanwezig zijn. Hier vallen in ieder geval alle geluidgevoelige objecten onder. Voor externe veiligheid geldt
voor deze objecten de tiphoogte als te hanteren veiligheidsafstand. Echter op grond van geluidsnormering wordt voor
de geluidgevoelige objecten een afstand van 400 meter afstand gehanteerd. De overige kwetsbare objecten zijn niet
direct en afzonderlijk uit openbare data te herleiden. De beoordeling of een gebouw moet worden aangemerkt als
kwetsbaar object moet per geval beoordeeld worden. Hierover kan desgewenst worden afgestemd met het BG
(gemeenten). Vooralsnog beschouwen we alle gebouwen, niet zijnde geluidgevoelige objecten, als beperkt kwetsbaar
(zie volgende rij in de tabel).

Beperkt kwetsbare objecten 65 meter 80 meter Halve rotordiameter
Panden 65 meter 80 meter Halve rotordiameter
Buisleidingen 195 meter 240 meter Ashoogte + halve

rotordiameter OF
werpafstand bij nominaal
toerental

Hoogspanning 195 meter 240 meter Ashoogte + halve
rotordiameter OF
werpafstand bij nominaal

toerental
Hoofdwegen 75 meter 90 meter Ashoogte + halve
rotordiameter
Spoorwegen 73 meter 88 meter Halve rotordiameter + 7,85
meter (afgerond naar 8
meter)
BRZO 400 meter ** 400 meter ** Expert judgement
Risicovolle inrichtingen 195 meter *** 240 meter *** Expert judgement

** & *** De afstanden voor risicobronnen (BRZO) en risicovolle inrichtingen zijn richtwaarden binnen de verkenning.
Het inpassen van de daadwerkelijke turbines is maatwerk en vergt altijd een individuele berekening per locatie.

° Versie januari 2020
8 Versie oktober 2019



Object Toetsafstand Referentieturbine 1 Richtlijn HRW
Referentieturbine 2

Hierbij kunnen zich uiteindelijk afwijkingen van de gekozen afstanden voordoen (zowel kleinere of grotere minimale
afstanden zijn mogelijk) Voor de verkenning zijn afstanden gekozen die een realistische eerste indruk geven zonder
potentiéle gebieden op voorhand uit te sluiten

Bestaande windturbines 520 meter 640 meter Expert judgement

Voor kwetsbare objecten (woningen, verzorgingsinstellingen, grote kantoren, scholen etc.) geldt dat het
aanhouden van de 400 meter contour voor hinder (zie vorige paragraaf) voldoende is om aan de eisen uit
de HRW te voldoen. Beperkt kwetsbare objecten worden indirect ook meegenomen in de analyse door
een contour van een halve rotordiameter om elk pand te trekken.

Naast de afstanden tot infrastructuur en risicovolle objecten die geadviseerd worden door het HRW, zoals
weergegeven in Tabel 2.1, zijn in de analyse ook afstanden tot bestaande windturbines beschouwd.
Hiervoor is op basis van vuistregels een afstand van 4 x de rotordiameter (4D) aangehouden. Zowel vanuit
veiligheid als vanuit de opbrengsten geredeneerd is een minimale onderlinge windturbineafstand van 4D
als vuistregel een gebruikelijke afstand voor windturbines op land in Nederland. Het is bij nader onderzoek
onder voorwaarden echter mogelijk hiervan beperkt af te wijken en de windturbines op iets kortere afstand
van elkaar te plaatsen. In het geval van de twee beschouwde turbinecategorieén betekent 4 x de
rotordiameter een afstand van 520 meter voor referentieturbine 1 (130 meter rotordiameter) en een
afstand van 640 meter voor referentieturbine 2 (160 meter rotordiameter).

Figuur 2 3 Externe veiligheid & Infrastructuur referentieturbine 1
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Figuur 2 5 Aanwezige windparken in de omgeving
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2.4

Aanwezige infrastructuur en externe veiligheid

Figuur 2.3 en Figuur 2.4 verschillen enkel op de aan te houden afstandscontouren, de aanwezige
infrastructuur netwerken zijn hetzelfde. Zoals te zien in deze figuren zijn er veel verschillende infrastructuur
netwerken aanwezig in en rond de verschillende zoekgebieden. Voor de verschillende
infrastructuurnetwerken zijn afstandscontouren opgesteld waar men in principe buiten wil blijven. Des te
meer afstandscontouren in en rond een zoekgebied, des te minder ruimte over blijft voor het plaatsen van
windturbines. De snelweg A76 loopt dwars door de zoekgebieden 1 en 2, de hoofdweg N281 staat haaks
op de A76 en kent een doorwerking op de zoekgebieden 3, 4 5 en 6. Een spoorweg kruist de
zoekgebieden van het zuidwesten richting het noordoosten, deze spoorweg kent een doorwerking op bijna
alle zoekgebieden. Ook liggen er een aantal buisleidingen in en rondom de zoekgebieden, Zoals te zien in
beide figuren bedekt de buisleidingencontour een groot deel van zoekgebied 2 en 6. Ten noorden van
zoekgebied 2 en 5 loopt een hoogspanningslijn, deze verbinding heeft al met al weinig effect op de
zoekgebieden. Ook liggen er verspreid door het gebied risicovolle inrichtingen, Deze bevinden zich met in
en rondom zoekgebied 5. Ook is er een BRZO-inrichting gelegen binnen zoekgebied 5. Al deze risicovolle
objecten verminderen weer de geschikte ruimte voor het plaatsen van windturbines. Door de hoge graad
van verstedelijking zijn er een groot aantal panden gelegen in en rondom de zoekgebieden, de
afstandscontour voor deze panden kent een grote invloed op de mogelijk beschikbare ruimte voor
windenergie.

Bestaande windparken

Zoals te zien in Figuur 2.3 en Figuur 2.4 liggen er meerdere windparken in de omgeving van de
zoekgebieden. Ten zuidoosten van de zoekgebieden liggen drie Duitse windparken op zeer korte afstand
van de grens. Ook staat er op een bedrijventerrein in Heerlen al een windturbine, dit is een redelijk kleine
windturbine (tiphoogte 100m). Om de ligging en afstandscontouren van deze windparken beter in beeld te
krijgen is Figuur 2.5 toegevoegd.

Zowel vanuit het oogpunt van veiligheid als het oogpunt van elektriciteitsopbrengst moeten (nieuwe)
windturbines voldoende afstand bewaren van bestaande windparken. Wanneer een nieuw windpark wordt
gebouwd op een korte afstand van een bestaand windpark dan bestaat de kans dat de windparken een
negatief effect op elkaar uitoefenen. De mate van beinvioeding wordt mede bepaald door de dominante
windrichting (noordwest). Indien een windpark ten noordoosten van een bestaand windpark wordt
geplaatst bestaat de kans dat het bestaande windpark leidt tot windafvang voor het nieuwe windpark,
waardoor de elektriciteitsopbrengst lager uitvalt dan waar vooraf op werd gehoopt. In dit geval zijn de
zoekgebieden ten westen gelegen van de bestaande Duitse windparken. Hierdoor is er eerder een
negatief effect op de Duitse windparken te verwachten dan op het beoogde Nederlandse windpark.
Andersom zal dit effect er ook zijn (het waait immers ook uit andere richtingen), dit effect is echter geringer
dan in de overheersende windrichting.

Ecologie

Windturbines kunnen effect hebben op de ecologische waarden van natuurgebieden en op specifieke flora
en fauna. De bescherming komt voort uit de Wet natuurbescherming, waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming betreft de bescherming van
ecologisch waardevolle gebieden zoals Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland.
Soortenbescherming gaat over de instandhouding van specifieke soorten. In deze analyse is bepaald in
hoeverre er ecologische waardevolle gebieden in of nabij het studiegebied aanwezig zijn en in hoeverre
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effecten op de waarden van deze gebieden te verwachten zijn. Veldonderzoek en ecologische beoordeling
daarvan is nodig om meer zekerheid te verkrijgen over de mogelijke effecten.

Gebiedsbescherming

Natura 2000

Binnen Europa hebben een groot aantal landen natuurgebieden aangewezen die beschermd dienen te
worden. Natura 2000-gebieden bevinden zich dus niet enkel binnen Nederland, deze zijn te vinden door
heel Europa. Waar Natura 2000 aanvankelijk begon met het beschermen van wilde vogels aan de hand
van de vogelrichtlijn, is daar later ook de habitatsrichtlijn aan toegevoegd 7. Binnen de habitatsrichtlijn
worden zowel bedreigde plant- en diersoorten als bedreigde habitats beschermd.

Voor Natura 2000-gebieden geldt dat er verschillende soorten per gebied zijn aangewezen en dat hiervoor
instandhoudingsdoelstellingen gelden. Effecten van windturbines mogen geen significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen soorten hebben. Zoals te zien in Figuur 2.6
ligt er geen Natura 2000-gebied in het studiegebied. Daarentegen liggen er wel een aantal Natura 2000-
gebieden in de nabijheid van het studiegebied. In een straal van 15 kilometer buiten het studiegebied
bevinden zich 7 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Dit zijn de gebieden:

« Bemelerberg & Schiepersberg
» Brunssummerheide
» Geleenbeekdal
Geuldal
o Kunderberg
Noorbeemden & Hoogbos
e  Savelsbos

De Natura 2000-gebieden Geuldal en Kunderberg liggen beiden op slechts een paar honderd meter
afstand van zoekgebied 2 en 5, dit is ook te zien op Figuur 2.6.

Natura 2000-gebieden hebben een externe werking, wat betekent dat ook windturbines buiten deze
gebieden van invloed kunnen zijn op de natuurlijke waarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. In
een vervolgfase van dit project zal evenwel nader onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijke
effecten op Natura 2000-gebieden om de omvang van de effecten vast te stellen en te becordelen.

Duitse Natura 2000-gebieden

Voor de in Duitsland gelegen Natura 2000-gebieden die mogelijk worden beinvloed door de bouw van het
windpark geldt de Duitse wet- en regelgeving (zie ook paragraaf 2.2.4). Op circa 6 kilometer ten oosten
van het studiegebied is een Duits Natura2000 gebied gelegen (zie Figuur 2.7). Zoals te zien in deze figuur
is dit gebied aangeduid met een blauwe kleur, wat betekent dat dit een gebied betreft dat wordt
beschermd omwille van de vogelrichtlijn. Daarnaast worden plant- en diersoorten binnen natura 2000-
gebieden beschermd, ook tegen een te hoge concentratie van stikstof. De stikstofregels zijn in Nederland

7 https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/natura2000/index_nl.htm



vele malen strikter dan in Duitsland, hierdoor lijkt de stikstofuitstoot geen aandachtspunt voor het Duitse
Natura 2000-gebied.

Wanneer in een latere fase een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd zal het in Duistland gelegen
gebied ook moeten worden betrokken bij het onderzoek. Wij adviseren wij u om de onderzoeksinspanning
vooraf af te stemmen de Duitse autoriteiten.

Natuurnetwerk Nederland
in het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat ingrepen waarbij de opperviakte of de wezenlijke

kenmerken en waarden van de NNN significant worden aangetast, niet zijn toegestaan, tenzij er geen
alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Het is daarmee dus niet op voorhand
geheel uitgesloten dat er in deze gebieden windturbines geplaatst kunnen worden. Het NNN kent daarbij
geen externe werking waardoor de gebieden in de nabijheid van NNN minder belemmeringen voor wind
kennen. Ook hier geldt dat voor de daadwerkelijke effecten van een windproject op wezenlijke kenmerken
en waarden van het NNN een ecologische beoordeling zal moeten plaatsvinden. Eventuele effecten
kunnen mogelijk met mitigerende maatregelen tot een acceptabel niveau worden gereduceerd.

Zoals te zien in Figuur 2.6 liggen er meerdere NNN-gebieden binnen het studiegebied. Daarnaast zijn er
een groot aantal NNN-gebieden in de omgeving van het studiegebied gelegen.

Sooartenbescherming

Naast gebiedsbescherming is ook de soortenbescherming van belang. Hierbij gaat het om alle soorten die
beinvloed kunnen worden door de bouw en exploitatie van de windturbines zoals allerlei grondgebonden
soorten (vooral bij de bouw), vogels (waaronder trekvogels en weidevogels) en vleermuizen. Zoals te zien
in Figuur 2.6 zijn er in het studiegebied geen gebieden aangewezen als leefgebied voor weidevogels.
Omdat windparken vrijwel altijd enige mate van aanvaringsslachtoffers onder vogels- en/of vieermuizen
veroorzaken is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vrijwe! altijd benodigd.

Bronsgroene en zilvergroene gebieden

Zoals te zien in Figuur 2.8 liggen er een groot aantal bronsgroene gebieden binnen en rondom de
zoekgebieden voor windenergie. Qok liggen er een aantal zilvergroene gebieden op de rand van de
zoekgebieden. Zoekgebied 1¥/m 6 kennen allen een bronsgroen gebied binnen de grenzen, met name
zoekgebied 1 & 2 kennen omvangrijke bronsgroene zones. In de vigerende Omgevingsverordening staat
dat de kernkwaliteiten van bronsgroene zones zoveel mogelijk moeten worden behouden, al dan niet
versterkt. Indien aantasting van deze zones niet te vermijden is dient te worden aangegeven op welke
manier deze aantasting zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien niet te vermijden is dat natuurwaarden
(kernkwaliteit ‘Groene karakter') verioren gaan, dienen deze te worden gecompenseerd.
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Figuur 2 7 Ecologie in wijde omtrek, inclusief Duitse Natura 2000-gebieden
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Figuur 2 8 Bronsgroene en zilvergroene gebieden in de omgeving van het studiegebied
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2.5 Defensieradar en luchtvaart

Defensieradar
In een straal van 75 km vanaf een radarpost heeft een bouwwerk dat boven de 113 meter reikt een

verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Defensie nodig. Indien een plan binnen de
toetsingsgebieden valt wordt op basis van een verstoringsberekening door TNO inzichtelijk gemaakt in
hoeverre de dekkingsgraad van de radarpost wordt beinvlioed. De vereiste dekkingsgraad is minimaal
90%. Indien de dekkingsgraad boven de 90% ligt, zal Defensie de verklaring van geen bezwaar in principe
afgeven. Zoals te zien in Figuur 2.8 valt het studiegebied buiten de toetsingsgebieden van de Defensie
radarposten. Aangezien het studiegebied buiten de toetsingsgebieden valt vormt dit aspect geen
belemmering.

Luchtvaart

Voor het aspect luchtvaart is er gekeken naar de online hoogteviewer van RVO!'l, Uit deze viewer wordt
duidelijk dat de zoekgebieden op voldoende afstand liggen van vliegveld Maastricht Airport. Zoals te zien
in Figuur 2.9 liggen de zoekgebieden grotendeels onder een rood viak. Het vlak betreft een toetsingsviak
vanuit de NATO-basis te Geilenkirchen. Aangezien dit een toetsvlak betreft moet er voorafgaand aan het
plaatsen van obstakels getoetst worden of er geen onacceptabele effecten optreden. Indien dit niet het
geval is kan de plaatsing worden toegestaan. Als dit wel het geval is moet er worden gekeken naar de
geldende wet- en regelgeving. Dit vliegveld is gelegen in Duitsland en binnen Duitsland bestaat dan ook
wet- en regelgeving hoe men hier dient mee om te gaan. Ook bestaat er Nederlandse wet- en regelgeving

U hitps://fez maps arcgis com/apps/webappviewer/index html|?id=8eaadfac232049849ad9841d35¢cd7451
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waaraan voldaan moet worden betreffende het vliegveld Geilenkirchen. Zo is er een
obstakelbeheersgebied voor Geilenkirchen opgenomen in het Rarro (zie bijlage 3.5). Dit
obstakelbeheersgebied is echter een stuk noordelijker gelegen dan de zoekgebieden voor windenergie.
Hierdoor lijkt er geen Nederlandse wet- en regelgeving te bestaan die het plaatsen van windturbines in de
zoekgebieden verhinderd. Ook is er geen juridische beperking vanuit Duitse wetgeving op Nederlands
grondgebied. Daarentegen is de luchtvaart (en dan met name een vliegbasis van de NATO) veelal een
grensoverschrijdende activiteit, ook zijn de belangen van deze basis grensoverschrijdend. Hierdoor zou
het zeer verstandig zijn om rekening te houden met de belangen, vliegprocedures en vliegveiligheid van
deze basis. Een opmerkelijk gegeven is dat er aan de Duitse kant van de grens meerdere windparken zijn
gerealiseerd, die tenminste gedeeltelijk binnen deze contour van de NATO- basis gelegen zijn. Dit geeft
aan dat er mogelijkheden bestaan om binnen het toetsviak van de NATO basis te opereren.



Figuur 2.9 Radarposten
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2.6 Cultuurhistorie

In deze verkenning is voor het aspect cultuurhistorie gekeken naar de aanwezigheid van
Rijksmonumenten en Rijksbeschermde dorps- en stadsgezichten in en rondom het studiegebied. Zoals te
zien in Figuur 2.11 zijn er geen Rijksmonumenten gelegen binnen het studiegebied. Daarentegen
bevinden de dichtstbijzijnde Rijksmonumenten zich op slechts tientallen meters van de zoekgebieden voor
windenergie. Figuur 2.11 geeft ook weer dat er geen beschermde stads-en dorpszichten aanwezig zijn,
zowel binnen als vlak buiten het studiegebied. Het dichtstbijzijnde Rijksbeschermde dorps- en
stadsgezicht ligt op ongeveer 2.5 kilometer afstand van het studiegebied, richting Heerlen.

Er is geen vaste afstand om aan te houden voor Rijksmonumenten. In principe gaat het bij
Rijksmonumenten om het beschermen van het object op zichzelf. Het is daarom niet de verwachting dat
Rijksmonumenten een belemmering zullen vormen voor het realiseren van een windturbines, wel is het
een aandachtspunt voor de vervolgfase. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert een
afstand van circa 1.800 meter tot stads- en dorpsgezichten, waar in dit geval ruim aan voldaan kan worden

Figuur 2.11 Cultuurhistorie
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2.7 Archeologie

Voor het aspect archeologie is de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) en de Archeologische
Monumentenkaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd. Deze kaart geeft
aan welke gebieden een hoge, middelhoge, lage of zeer lage trefkans op archeologisch waardevolle
resten in de bodem hebben en waar zich archeologische monumenten (terreinen) bevinden. Terreinen die
aangeduid zijn als archeologische monument kennen geen instandhoudingsplicht, maar wel regels voor
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een wijziging of aanpassing. Zo is er voor het verstoren van een archeologisch Rijksmonument (ook onder
water) altijd een monumentenvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer er bouwplannen zijn.

Figuur 2.12 geeft weer wat de trefkans is voor het vinden van archeologische resten in het gebied. Hoe
donkerder de kieur rood des te groter is de kans op een archeologische vondst. De gele kieur staat voor
een lage trefkans en een wittige kleur staat voor een zeer lage trefkans op een archeologische vondst.
Zoals te zien in Figuur 2.11 kleurt het grondgebied van de zoekgebieden voornamelijk rood, deze
gebieden kennen een hoge kans op een archeologische vondst. Ook zijn er een aantal gebieden die
oranje kleuren, deze liggen met name binnen de zoekgebieden 1, 4 en 6. Deze oranje gebieden kennen
een middelhoge kans op een archeologische vondst. Voornamelijk binnen zoekgebied 2 liggen stroken
met een gele kleur, deze gebieden kennen een lage kans op een archeologische vondst. De gronden
binnen de paarse vlakken zijn stedelijk gebied en zijn hierdoor reeds bewerkt. Ook is in Figuur 2.11
gekeken naar de aanwezigheid van archeologische monumenten in binnen en rondom de zoekgebieden.
Het blijkt dat er op de grens tussen zoekgebied 1 en 4 een terrein dat is aangeduid als archeologisch
monument. Afhankelijk van de gewenste turbineposities wordt duidelijk of aanvullend archeologisch
onderzoek vereist is voor het plaatsen van de windturbines.

Figuur 2 12 Archeologie
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2.8 Straalpaden

Een straalpad is een draadloze verbinding tussen twee plaatsen, waartussen transport van spraak-, data-,
radio- en tv-signalen plaatsvindt. De twee connectiepunten van een dergelijke verbinding moeten ‘in zicht
van elkaar staan. Dat betekent dat het pad vrij moet zijn van fysieke obstakels. De aanwezigheid van
windturbines kan de signaaloverdracht van straalpaden verstoren of verzwakken. Er is sprake van een
effect op straalpaden indien de mast van een windturbine in een straalpad wordt geplaatst, of wanneer er
wiekoverdraai met het straaipad plaatsvindt. In het laatste geval is er alleen sprake van een mogelijk effect
als de hoogte van het straalpad zich tussen de tiphoogte en tiplaagte van de windturbine bevindt.

Via Agentschap Telecom is op 28 april 2021 een overzicht ontvangen van de zendmasten en straalpaden
die momenteel in de omgeving zijn vergund. Een overzicht hiervan is weergegeven in Figuur 2.13. Zoals
te zien in deze figuur zijn er een aantal zendmasten en straalpaden aanwezig binnen en rondom de
zoekgebieden voor windenergie.

Indien plannen voor windturbines op een locatie nader uitgewerkt worden, dient uitgezocht te worden of er
daadwerkelijk verstoring van het signaal optreedt. Hierbij dient tevens onderzocht te worden of het
betreffende straalpad planologisch beschermd is. Overigens blijkt uit ervaring bij eerdere
windenergieprojecten dat er mogelijkheden zijn om eventuele verstoring van straalverbindingen door
windturbines te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door kleine verschuivingen in de positionering van
windturbines of door toevoeging van extra apparatuur ten behoeve van de versterking of verplaatsing van
straalpaden. Dit aspect wordt daarom als aandachtspunt meegenomen in deze analyse.

Figuur 2 13 Straalpaden
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3.1 Belemmeringen

Inrichtingsmogelijkheden

Figuur 3 1 Belemmeri voor referentieturbine 1

Aan de hand van de verschillende juridisch en ruimtelijke aspecten kan worden gekeken welke gebieden
geschikt zijn voor het plaatsen van windenergie. In Figuur 3.1 en Figuur 3.2 zijn de belemmeringen voor
beide referentieturbines weergegeven. Door de belemmeringen van de voorgaande paragrafen over
elkaar heen te leggen ontstaat er een totaalplaat. Van deze totaalplaat kan vervolgens worden afgelezen
waar juist de mogelijkheden liggen voor het plaatsen van windturbines.
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Figuur 3 2 Belemmeringenkaart voor referentieturbine 2
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3.2 Mogelijkheden turbineposities

Herkennen van locaties

Zoals te zien in Figuur 3.1 en Figuur 3.2 worden de zoekgebieden voor windenergie grotendeels bedekt
met verschillende afstandscontouren. Zoekgebied 1 en 4 zijn de enige twee zoekgebieden waar locaties
overblijven die niet worden bedekt door een afstandscontour. Zoekgebied 2 en 3 kennen naast de
afstandscontouren voor infrastructuur netwerken ook contouren voor panden en gevoelige objecten.
Binnen en rondom de zoekgebieden 5 en 6 liggen weinig gevoelige objecten, hier liggen met name
afstandscontouren voor infrastructuurnetwerken. Als voor turbineposities wordt gekeken waar relatief
weinig of geen belemmeringen aanwezig zijn lijkt met name de ruimte te bestaan binnen de zoekgebieden
1 en 4. De gebieden die vrij zijn van belemmeringen zijn geen omvangrijke gebieden waar zondermeer
een groot windpark gerealiseerd kan worden.

Daarentegen kan er ook worden gekeken naar gebieden die in eerste instantie niet of minder geschikt
lijken voor windenergie. Gebieden die onder een afstandscontour gebaseerd op vuistregels liggen zijn
namelijk niet zondermeer ongeschikt voor windenergie. Door het nemen van aanvullende maatregelen,
afstemming met belanghebbenden of aanvullende (veiligheids Jonderzoeken kan blijken dat plaatsing van
een windturbine binnen adviesafstanden acceptabel is. Wanneer met deze gedachte wordt gekeken naar
Figuur 3.1 en Figuur 3.2 ontstaat potentieel (iets) meer ruimte.

Met name binnen en rondom zoekgebied 1 en 4 lijkt meer mogelijk, doordat er niet een grote
opeenstapeling aanwezig is van belemmeringen. Aan de westkant van de hoofdweg (N281) binnen
zoekgebied 4 ligt momenteel enkel de belemmering van een (bedrijfs)pand, dit pand wordt binnenkort
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overigens nog uitgebreid. Aangezien hier slechts é&n belemmering aanwezig is lijken hier mogelijkheden
te liggen, zo kan er wellicht een samenwerking worden aangegaan met de pandeigenaar. In het centrale
en zuidelijke deel van zoekgebied 1 liggen contouren van panden en gevoelige objecten. Als hier een
samenwerking kan worden aangegaan kan wellicht ook hier een turbine dichter tot deze objecten worden
geplaatst, maar er zal vrijwel altijd een afstand van een halve rotordiameter tot het gebouw aangehouden
moeten worden om te kunnen spreken van een goede ruimtelijke ordening. Dit geldt overigens ook voor
het noordelijke deel van zoekgebied 4, en een groot deel binnen zoekgebied 3. Binnen de zoekgebieden
2, 5 en 6 kennen de meeste locaties een opeenstapeling van belemmeringen, wat het plaatsen van
windturbines extra bemoeilijkt.

De vier locaties

In Figuur 3.3 zijn potentiéle turbineposities bepaald aan de hand van de belemmeringenkaarten Figuur 3.1
en Figuur 3.2. In Figuur 3.3 zijn vier gebieden gemarkeerd waar, al dan niet met aanvullend onderzoek,
per gebied een turbine geplaatst kan worden.

Locatie 1

Locatie 1 bevindt zich ten zuidwesten de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281, op de grens
van de gemeenten Simpelveld en Heerlen. De locatie ligt in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap
Zuid-Limburg, op de grens met A76. In uw marktuitvraag hebt u aangegeven dat in overleg met de
provincie Limburg wordt bezien of eventuele realisatie van windenergie in de twee potentiegebieden die
gelegen zijn in het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg opportuun is en welke
wijziging van bestaande beleidskaders dit vraagt. Ook in de bredere context van de Regionale Energie
Strategie (RES) Zuid-Limburg wordt een verdiepend landschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor windenergie in dit gebied. De uitkomsten zijn naar verwachting begin 2022
beschikbaar. Zoals te zien in de belemmeringkaarten zijn er weinig directe belemmeringen aanwezig in dit
gebied. Naast de contour van de hoofdwegen en een afstandscontour van een buisleiding verder richting
het westen zijn er weinig belemmeringen aanwezig. Wel liggen er verder richting het zuiden een aantal
gevoelige objecten, daar wordt echter voldoende afstand van gehouden.

Locatie 2

Locatie 2 bevindt zich ten oosten van de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281. Dit gebied is
vergelijkbaar met locatie 1, dit gebied kent ook de afstandscontour van beide hoofdwegen. Ook zijn er
afstandscontouren van gevoelige objecten aanwezig (vanuit het zuiden) en contouren van panden (uit het
zuiden en westen). Op een grotere afstand naar het westen ligt ook de contour voor de bestaande Duitse
windparken, hier wordt echter ruim buiten gebleven.

Locatie 2 valt binnen een ‘groencompensatie-strook’ van het bedrijventerrein Avantis. Deze locatie is
specifiek gekozen voor het compenseren van groen/natuur in de regio. Aangezien het plaatsen van een
windturbine ten koste gaat van het gecompenseerde groen zal met de gemeente moeten worden overlegd
of en onder welke voorwaarden plaatsing van een windturbine in dit gebied mogelijk is. Dit omdat alleen
dan kleinere veiligheidscontouren mogelijk te motiveren zin.

Locatie 3

Locatie 3 bevindt zich ten noorden de kruising van de twee hoofdwegen A76 en de N281. Deze locatie ligt
binnen het bedrijventerrein Trilandis. Op de belemmeringenkaarten is te zien dat dit gebied grotendeels
onder belemmeringen valt, met name onder de contour van verschillende bedrijffspanden. Ook kent deze
locatie aan de zuidkant de contour van de N281 en ten noorden de contour van een buisleiding. Hierdoor
moet er rondom het pand van het bedrijf Medtronic gezocht worden naar een geschikte locatie.



Een optie is het plaatsen van een winturbine op een parkeerplaats aan de noordzijde van Medtronic. Een
andere mogelijkheid is een positie zuidkant van het pand, hierbij dient echter voldoende afstand te worden
aangehouden tot de N281. Gezien de omvang van het pand van Medtronic, en het grote aantal
parkeerplaatsen, kan verwacht worden dat hier een groot aantal personen komen/werken. Hierdoor is het
aannemelijk dat deze panden als “kwetsbaar object” moeten worden beschouwd. In dat geval dient een
minimale afstand van circa de tiphoogte van de windturbine tot aan het gebouw te worden aangehouden.
Aanvullende veiligheidsonderzoek moet uitwijzen of een positie op het bedrijventerrein van Medtronic
aanvaardbaar is. Dit lijkt overigens alleen uitvoerbaar wanneer Medtronic meedoet in de ontwikkeling van
het windpark en de windturbine onderdeel wordt van de inrichting van Medtronic.

Locatie 4

Locatie 4 bevindt zich langs een rotonde ten noordoosten van het bedrijventerrein Trilandis. Dit gebied valt
binnen de gemeente Heerlen en Kerkrade, en grenst aan de Duitse grens. Uit de belemmeringenkaarten
blijkt dat hier zowel afstandscontouren aanwezig zijn van de N-weg en gevoelige objecten in de omgeving.
Gezien de ligging langs de Duitse grens zou hier wiekoverdraai over Duitsland kunnen plaatsvinden.
Wanneer wiekoverdraai over Duits grondgebied voorkomen kan worden, door bijvoorbeeld de turbine iets
naar het westen of noorden te verplaatsen, is dit een gunstigere positie. Overdraai over een landsgrens
leidt tot een complexe procedure en de noodzaak tot het sluiten van internationale contracten. Dit levert
bestuurlijk en juridisch een complexere situatie op. De afstand tot de N-weg is ook een aandachtspunt.
Wellicht dat een turbinepositie op een kortere afstand van de N-weg mogelijk is. In dat geval treedt
wiekoverdraai boven de weg op. Over de aanvaardbaarheid hiervan moet de initiatiefnemer afstemmen
met de gemeentelijke en provinciale wegbeheerder(s). De afstand tot gevoelige objecten in de omgeving
(ten noordoosten) is van groot belang. Onderzoek naar geluid en slagschaduw moet uitwijzen of
turbineposities op minder dan 400 meter van gevoelige objecten kunnen voldoen aan de gestelde normen.

Figuur 3 3 Locaties windenergie
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3.4 Locaties windenergie met een luchtfoto
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* Inleiding



Inleiding

Deze bijlage betreft een landschappelijke inpassingsstudie

naar de mogelijkheden voor het plaatsen van grote, moderne
windturbines op het grondgebied van de gemeenten Heerlen,
Kerkrade en Simpelveld, binnen de zuidelijke regio van Parkstad
Limburg (hierna Parkstad-Zuid genoemd).

Het doel is te komen tot herkenbare en te begrijpen opstellingen
die passen in dit gebied, die samenhangen met de belangrijkste
(hoofd-)structuren in het gebied en rekening houden met de

in het gebied aanwezige belemmeringen. En die een waardevolle
toevoeging kunnen vormen voor het landschap binnen de regio.

De studie gaat in op de ruimtelijke aspecten en op de vier
landschapsniveaus die in de Marktuitvraag Fase 2 ‘Windenergie
Parkstad-Zuid’ zijn benoemd: de regio, de opstelling, de turbines
en de standplaatsen {(en hun omgeving). In de fase van concept
plannen zijn met name de eerste twee niveaus van belang, in de
fase van definitieve plannen geldt dat voor alle vier de niveaus.
De belangrijkste conclusies ten aanzien van deze vier niveaus
zijn aan het eind van deze bijlage samengebracht.



* Landschappelijke situatie:

« historische ontwikkeling
« huidige situatie
* landschappelijke waarden



Landschappelijke situatie

In de Marktuitvraag Fase 2 ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ zijn zes
zoekgebieden voor windenergie weergegeven. De grenzen van
deze gebieden zijn in de kaart hiernaast globaal aangegeven.
De opgave luidt om in deze gebieden opstellingsmogelijkheden
en hun landschappelijke inpassing nader te onderzoeken.

Eerst is gekeken naar windopstellingen zonder direct op allerlei
belemmeringen te letten. Vervolgens is onderzocht wat mogelijk
is als die belemmeringen wel worden meegenomen. Het is de
verwachting dat er uiteindelijk niet in alle zoekgebieden ruimte
zal zijn voor windturbines. Dit is ook al in de uitvraag aangegeven.

Er is in deze studie vitgegaan van twee typen turbines: turbines
met een ashoogte en een rotordiameter van 130 meter en een
ashoogte en een rotordiameter van 160 meter. Ook is een zo
optimaal mogelijke onderlinge afstand nagestreefd van 3x tot 4x
de rotordiameter. Dit is in eerste instantie gedaan om een zo hoog
mogelijke energieopbrengst na te streven en om aan te sluiten bij
parallelle onderzoeken, die deze dimensies ook aanhouden. Op
dit moment markeren deze dimensies de bandbreedte van de
dimensies van de nieuwste generatie windturbines op land.









Historische ontwikkeling

Uit de reeks topografische kaarten valt af te lezen dat het
landschap in de regio de afgelopen eeuw drastisch is veranderd.
Door de jaren heen zijn de zoekgebieden en hun omgeving
getransformeerd van een agrarisch landschap van vooral open
akkers op hooggelegen heuvelplateaus, met kleine nederzettingen
die veelal in de dalen tussen de plateaus lagen, naar een sterk
verstedelijkt gebied met grote uitbreidingen van de dorpen en
steden en grote bedrijventerreinen, al dan niet gekoppeld aan
oude mijnterreinen.

In dat nieuwe landschap liggen grote infrastructurele lijnen: de
A76/E314, provinciale N-wegen waaronder een deel van de Ring
Parkstad), de spoorlijn tussen Simpelveld en Kerkrade (onderdeel
van het Miljoenenlijntje) en een aftakking daarvan richting
Bocholtz en Duitsland.

Grote delen van de bedrijventerreinen Parkstad en Avantis
worden de komende jaren verder als bedrijventerrein ontwikkeld.
Er zijn hier en daar zonnevelden aangelegd en er zijn inmiddels
(met name aan de Duitse kant van de grens) grote windturbines
in de omgeving verschenen.
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Huidige situatie

Er is sprake van een scheiding tussen twee zeer verschillende
landschappen aan weerszijden van de snelweg A76. Aan de
westzijde ligt een nog vrij oorspronkelijk deel van Nationaal
Landschap Zuid-Limburg. Daar liggen open, glooiende plateaus,
die door kleinere en soms wat grotere dalen worden doorsneden
In dit deel komen nog veel karakteristieke landschapselementen
voor, zoals holle wegen, graften, boomgaarden en wegkruizen.

Aan de oostzijde ligt een sterk verstedelijkt landschap van
aaneengesloten woongebieden en bedrijventerreinen met daar
tussendoor brede wegen. Tussen de bedrijventerreinen zijn nog

wel verschillen. De Beitel is vrij gevarieerd qua opzet. Daar staat
op dit moment één kleine windturbine. Parkstad en Avantis zijn
beide voorbereid op de komst van zeer grote, meer doosachtige
volumes, die langzaam maar zeker het gebied zullen opvullen.
Hier stonden twee inmiddels gesaneerde middelgrote turbines.
Er liggen nu ook enkele percelen met zonnepanelen.

Net over de grens liggen ten oosten en zuiden van Avantis nog
zeer open plateaus, voornamelijk met akkers. Daar staan drie
clusters met windturbines: één van twee en één van drie grote
turbines en een cluster van negen middelgrote turbines.
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Huidige situatie {ten westen van de A76 (boven) en ten oosten van de A76 (onder))
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Huidige situatie (fotopanorama’s)

Deze kaart toont de plekken waarvandaan fotopanorama’s zijn
genomen (oranje pijlen). De hierna volgende panorama’s zijn
perspectivisch enigszins vertekend, maar geven wel inzicht in
de ruimtelijke opbouw van (de omgeving van) het zoekgebied.
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Fotopanorama’s
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Fotopanorama’s
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Fotopanorama’s
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Fotopanorama’s
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* infrastructuur

* landschapstypen (reliéf)
* ruimtelijke opbouw

* bestaande windturbines
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Infrastructuur

In de huidige situatie wordt het gebied doorsneden door
infrastructurele lijnen. Die vormen vaak harde grenzen.

De A76 markeert de grens tussen een vrij oorspronkelijk en
een zeer dynamisch landschap (aan de westzijde respectievelijk
de oostzijde van de snelweg).

De N-wegen vormen nieuwe structuurdragers in het gebied.
Hun vaak brede opzet maakt dat ze zich als heldere structuren
manifesteren.

De spoorlijnen vormen oudere structuren die veel minder
dominant en daardoor ook minder sterk naar voren komen.

Zoekgebied 1 en 2 liggen aan weerszijden van de A76. Gebied

3 ligt aan de Ring Parkstad, gebied 4 ligt rond de rotonde tussen
de Ring Parkstad en de N281 gedrapeerd. Zoekgebied 5 en 6
worden wel door infrastructurele lijnen begrensd, maar zijn er
niet direct mee verbonden. De samenhang tussen zoekgebied

3 en 6 en het Miljoenenlijntje is in het veld onduidelijk.
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Landschapstypen (reliéf)

Er zijn in de regio drie landschapstypen te onderscheiden,
die ook binnen Nationaal Landschap Zuid-Limburg ten westen
van de A76 worden aangehouden: plateaus, hellingen en dalen.

De zoekgebieden liggen op de overgang van een grillig plateau
naar de dalen en de bovenlopen van respectievelijk de Worm in
het oosten (Crombacherbeek, Bleijerheiderbeek, Anselderbeek),
de Geleenbeek in het noorden en tot slot de Geul in het westen
(Eyserbeek, Bocholtzerbeek en Sourethbeek).

In zoekgebied 1 en 2 liggen enkele hellingen die door de
insnijding van de A76 in de ondergrond niet overal even goed
herkenbaar zijn.

Aan de zuidoostzijde van de zoekgebieden vormen de plateaus
van Ubachsberg en Baneheide de dichtsbijgelegen hoogtes.
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Ruimtelijke opbouw

Oorspronkelijk waren de plateaus zeer open van karakter, de
hellingen zeer dicht beplant met bossen en de dalen hadden
een geméleerd karakter (half open, half dicht).

Op dit moment is dat onderscheid minder duidelijk herkenbaar.
Grote delen van de plateaus zijn verstedelijkt, met name door
uitbreidingen van Heerlen en Kerkrade en de bedrijventerreinen
(grijs). Ook zijn de dorpskernen van Simpelveld en Bochholtz

en Richterich en Horbach in Duitsland in meer of mindere mate
vitgebreid. Hierdoor is een wat versnipperd ruimtelijk beeld
ontstaan.
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Bestaande windturbines

De kaart hiernaast toont de huidige situatie wat betreft de
windturbines in en om de zoekgebieden. Op dit moment staat
er één turbine op Nederlands grondgebied en 14 turbines net
over de grens in Duitsland.

Op de Beitel staat 1 kleine solitaire turbine. 2 middelgrote
turbines (Briareus en Gyges) langs de N281, zijn in 2016
gesaneerd en elders herplaatst. In Duitsland staan op dit
moment drie min of meer los van elkaar liggende clusters
van noord naar zuid, van 3 grote, 2 grote en 9 middelgrote
turbines. Samen vormen zij in feite een zwerm van turbines.

De gele cirkels hebben een diameter van circa 3x de
rotordiameter van de betreffende turbine. Daarmee is de
mate van landschappelijke impact van de betreffende turbine
op zijn omgeving verbeeld: hoe groter de cirkel, hoe groter de
impact en ook hoe groter ook de afstand waarop die turbine
impact heeft.

De cirkels vormen geen (directe) maat voor de zichtbaarheid van de turbines,
die zijn (uiteraard) ook buiten de cirkels waarneembaar.



Opzet van deze toelichting

* Modellenstudie



Modellenstudie (ordeningsprincipes)

Om windturbines te ordenen tot herkenbare en
te begrijpen opstellingen, zijn er verschillende
basale ordeningsprincipes die gehanteerd
kunnen worden. Dit zijn:

« solitair (punt of landmark)
* cluster

« lijn

e kromme

e grid

e zwerm

Solitairen en clusters kunnen gebruikt worden om
plekken of knooppunten te markeren, lijnen en
krommen om landschappelijke liinen te markeren
en grids of zwermen om gebieden te markeren.
Uiteraard zijn ook allerlei combinaties mogelijk.

De hiernaast gebruikte ondergrond dient enkel als
voorbeeld en ligt niet binnen de regio Parkstad-Zuid.
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Modellenstudie (voor het totale gebied)

Gelet op de bestaande turbines zijn drie principemodellen
denkbaar, die hierna telkens in twee versies zijn uitgewerkt

Model A: een zwerm van clusters

Kijken of er een groep van los van elkaar liggende clusters,
aanvullend op de bestaande clusters kan worden gecreéerd,
met elk een eigen ordening en een eigen type turbine en het
liefst met clusters van 3 of meer turbines (anders zijn ze minder
goed als afzonderlijk cluster te ervaren).

Model B: sterkere lijnen

Met name de clusters met grote turbines kunnen beschouwd
worden als het begin van een lijn of een kromme, waaruit
sterkere lijnen zijn te ontwikkelen.

Model C: nieuwe lijnen

Anticiperen op (gedeeltelijke) sanering en nieuwe lijnen creéren
die samenhangen met de landschappelijke hoofdstructuren.
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Modellenstudie (voor het totale gebied)

Van de drie principemodellen lijkt op dit moment model A
(een zwerm van clusters) het meest voor de hand liggend, ook
gelet op de al aanwezige turbines (zie de foto’s hiernaast).

Model B en C vergen namelijk én een heldere regie over de
sanering en/of opschaling van alle turbines in de omgeving en
dus een intensieve samenwerking met partijen in Duitsland om
de onderlinge afstemming van initiatieven mogelijk te maken.
Bovendien bestaat het risico dat belemmeringen zuivere lijn-
of kromme opstellingen onmogelijk maken.

Model A laat wat meer ruimte voor een ontwikkeling per
zoekgebied met telkens ook een eigen ordening per zoekgebied,
die in kan spelen op lokale mogelijkheden en belemmeringen.

Op de volgende pagina is aangegeven welke ordening per
zoekgebied voor de hand ligt, los van alle belemmeringen

Daarna wordt verder ingezoomd op de uitwerking van de
minimale (130 - 130 meter) en maximale variant {160 - 160
meter) van model A.
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Modellenstudie (per zoekgebied)

Handvatten voor de verdere ordening binnen elk zoekgebied

Zoekgebied 1 en 2 (los of in combinatie):
een lijn- of kromme opstelling parallel aan de A76 (als
meest dominante landschapsstructuur ligt voor de hand
Zoekgebied 3:
een kromme opstelling parallel aan de bocht in de Ring
Parkstad, een lijn parallel aan het Miljoenenlijntje is
minder vanzelfsprekend
Zoekgebied 4 (al dan niet in combinatie met 1):
een kromme opstelling parallel aan de bocht in de N281 ligt
voor de hand of clusters bij (het knooppunt van) wegen,
een lijn parallel aan het Miljoenenlijntje past niet
Zoekgebied 5:
een zwermopstelling binnen de Beitel lijkt de enig mogelijke
opstelling (er zijn geen directe structurele handvatten,
de opzet van de Beitel is diffuus)
Zoekgebied 6:
dit is een onduidelijk ‘restgebied’, een opstelling parallel
aan het Miljoenenlijntje ligt niet voor de hand
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Opzet van deze toelichting

* Scenario’s
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Scenario’s

Als Parkstad-Zuid, met het oog op de doelstellingen ten aanzien
van de totale hoeveelheid duurzaam op te wekken energie, een
zo hoog mogelijke opbrengst uit windenergie wil behalen, mag
gesteld worden dat scenario’s met meer turbines de voorkeur
zullen hebben boven scenario’s met minder turbines.

Om die reden is hieronder onderzocht of de uitwerkingen van
model A vertaald kunnen worden naar realistische scenario’s.
Er is bekeken of in alle zoekgebieden samen herkenbare en te
begrijpen opstellingen mogelijk zijn met een zo groot mogelijk
aantal turbines, waarbij rekening is gehouden met aanwezige
belemmeringen. Hiernaast zijn de potentiegebieden (rood) uit
de technische quickscan van de Marktuitvraag weergegeven.
In de hierna volgende kaarten zijn ook die nader uitgewerkt.

Ook in de scenario’s is uitgegaan van de bandbreedte van zeer
grote turbines van 130 - 130 tot 160 - 160 meter. Dat is ook
gedaan omdat kleinere turbines dan in principe ook mogelijk
zouden moeten zijn. Grotere turbines produceren wel meer

energie dan kleinere, waardoor de productiedoelstellingen eerder

gehaald kunnen worden met grotere dan met kleinere turbines.
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Scenario 130- 130 (gelet op belemmeringen)

Bij het toepassen van 130 - 130 turbines lijkt er ruimte te zijn
voor een vloeiende kromme van 4 en mogelijk zelfs 5 turbines,
die samenhangt met de bocht van de N281, in de zoekgebieden
1 en 4. De exacte positionering moet nog nader worden
uitgewerkt in de fase van het definitieve plan.
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Scenario 160 - 160 (gelet op belemmeringen)

Bij het toepassen van 160 - 160 turbines lijkt er eveneens
ruimte te zijn voor een vloeiende kromme van 4 turbines, die
met de bocht in de N281 samenhangt. Ook hiervoor geldt dat
de exacte positionering nog nader moet worden uitgewerkt
in de fase van het definitieve plan.



Opzet van deze toelichting

* Eerste conclusies
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Eerste conclusies

Gelet op de binnen de regio en de zoekgebieden voorkomende
belemmeringen (zie ook de uitwerkingen onder het onderdeel
‘ruimtelijke inpassing’) lijkt het zo te zijn dat alleen zoekgebied
1 en 4 nog kansrijk zijn voor de ontwikkeling van windturbines.

Daarbinnen lijkt er tenminste één scenario mogelijk in een
minimale en een maximale variant, waarbij sprake is van

een herkenbare en te begrijpen opstelling: een min of meer
vloeiende kromme, die samenhangt met één van de belangrijke
hoofdstructuren in het gebied (de N281) én die op voldoende
afstand ligt van de al bestaande clusters om als zelfstandige
opstelling te kunnen worden beschouwd.

Andere opstellingen zijn wellicht ook nog mogelijk, zoals het
creéren van een cluster van turbines rond het knooppunt A76 -
N281, maar deze bieden waarschijnlijk ruimte voor minder dan
4 turbines. Bij de nadere uitwerking van deze eerste modellen
en scenario’s kan nog worden onderzocht of kleinere onderlinge
afstanden of het wegnemen van belemmeringen kan leiden tot
nog meer mogelijke opstellingen.
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Eerste conclusies (landschap niveaus)

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaal concept

Ambitie: het versterken van een regionaal beeld/karakteristiek
waar de opwekking van windenergie aan bijdraagt

Gelet op de bestaande situatie en de (on-)mogelijkheden om
nieuwe windturbines te ontwikkelen, lijkt het concept ‘zwerm
van clusters’ het best passend en ook praktisch uitvoerbaar.

Dit concept versterkt het huidige beeld van min of meer losse,
zelfstandige clusteropstellingen met elk hun eigen kenmerken
(qua aantal, interne ordening, turbinetype en -dimensies).

Dit concept biedt ruimte om binnen de zoekgebieden een
nieuwe opstelling van enkele turbines toe te voegen, waarbij
de al bestaande clusters / opstellingen worden gerespecteerd
én waarbij deze hun eigen proces van sanering of opschaling
kunnen doorlopen, zonder directe onderlinge afhankelijkheid.

Dit concept markeert de grens van Nationaal Landschap

Zuid-Limburg (langs de A76) nadrukkelijker dan nu het geval is.

Landschap niveau 2: opstelling windturbines

Ambitie: leesbare lijnopstellingen, visuele rust en ritmische
continuiteit

Binnen het concept ‘zwerm van clusters’ en gelet op de
belemmeringen is er zowel bij turbines met een ashoogte en
rotordiameter van 130 meter en 160 meter ruimte voor een
vloeiende kromme, die duidelijk samenhangt met de
kromming van de N281.

Binnen een dergelijke opstelling is het mogelijk om zowel de
onderlinge afstanden tussen de turbines als de onderlinge
verdraaiing zo gelijk mogelijk te houden en daarmee een zo
vloeiend mogelijk lopende kromme te creéren (nader uit te
werken in de definitieve planfase).
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Eerste conclusies (landschap niveaus)

Landschap niveau 3: windturbinespecificaties
Ambitie: terughoudende vormgeving van de turbines en eenheid binnen lijnopstellingen e

Binnen de opstelling wordt één type turbine voorgesteld (dus 4 of indien mogelijk 5
gelijke turbines), om de eenheid van de totale opstelling te benadrukken. De turbines
zijn eenduidig van maatvoering en in hun verhouding tussen ashoogte en rotordiameter
(min of meer gelijk). De turbines zijn ook gelijk qua kleurstelling. Het streven is om de
turbines op te stellen op plekken met een min of meer gelijke maaiveldhoogte boven
NAP. Dit niveau wordt in de definitieve planfase nader uitgewerkt.

Landschap niveau 4: inpassing turbines

e ey

Ambitie = zorgvuldige inpassing van turbines in omgeving met oog voor detail en ruimte

De inrichting van de standplaatsen van de turbines zal sober en eenduidig zijn.

Randvoorzieningen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en voor de beveiliging T
worden ingetogen vormgegeven. Ook dit niveau wordt in de definitieve planfase nog AN

nader uitgewerkt.

De provincie Limburg biedt hiervoor goede handvatten (zie Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg).



Opzet van deze toelichting

« Uitwerking eerste concept (naar aanieiding van het deskundigenoordeel d.d. 21 mei 2021)
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Reactie op het deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel (d.d. 21 mei 2021) richt zich ten
aanzien van landschap op de vier landschap niveaus die
hierboven aan de orde zijn gekomen. Het oordeel is
hieronder kort samengevat:

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaal concept
Werk de modelienstudie ook in een 3D model uit, zodat de
mate van ‘clustering’ oftewel ‘zwerm van clusters’ beter
beoordeeld kan worden.

Landschap niveau 2: opstelling windturbines

In hoeverre versterkt de ‘bocht’ naar de N281 (begeleid door
een kromme windturbineopstelling) de ‘entree’ naar Parkstad?

Landschap niveau 3: windturbinespecificaties

Visualiseer de hoogteligging in en relatie met het
karakteristieke glooiend reliéf van plateaus, hellingen en dalen
en onderbouw in hoeverre de leeshaarheid c.q. karakteristiek
van het landschap hiermee versterkt kan worden.

Landschap niveau 4: inpassing turbines
Noem enkele concrete maatregelen en stel een plan van
aanpak voor, die specifiek de kernkwaliteiten / ruimtelijke

kwaliteit in de omgeving een impuls geven.

P
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Uitwerking eerste concept

Door de jongste ontwikkelingen zijn er minder grondposities
beschikbaar, dan in de technische quickscan waren aangegeven.
Er zijn nog vier kansrijke plekken in beeld, drie plekken rond het
knooppunt A76 - N281, één plek nabij de rotonde in de N281
(zie de afbeelding hiernaast). Deze plekken vallen binnen de
oorspronkelijke zoekgebieden 1 en 4.

Het creéren van een ‘zuivere kromme’ lijkt inmiddels niet langer
mogelijk. Er zijn echter nog wel andere opstellingen van 3 tot 4
turbines mogelijk, zoals hierboven al is geconcludeerd (slide 36).

Deze nieuwe opstellingen zijn hieronder uitgewerkt, waarbij

ook is onderzocht hoe de onderlinge samenhang binnen elke
opstelling {en daarmee tussen de vier kansrijke plekken) kan

worden versterkt.

Dit is hierna per landschap niveau verder uitgewerkt, waarbij
tevens de opmerkingen van het deskundigenpanel per niveau
zijn verwerkt.
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Landschap niveau 1: 3D-visualisaties

Bij het maken van 3D-visualisaties zijn standpunten gekozen
waarvandaan (relatief) veel waarnemingen plaatsvinden, de
visualisaties zijn vanaf ooghoogte gemaakt en steeds is een zo
goed mogelijk zicht op de nieuwe turbines nagestreefd (gezocht
is naar zichtlijnen, die vrij zijn van obstakels in het terrein).

De visualisaties zijn verspreid genomen, vanuit de verschillende
windrichtingen (ook vanuit Duitsland) en vanaf verschillende
afstanden (enkele wat verder weggelegen punten (2,5 - 5 km),
wat dichterbij (1,0 - 2,5 km) en nog wat dichterbij (< 1 km}).

Eris gekozen voor een mix van standpunten vanuit bewoonde
gebieden waarvandaan het initiatief zichtbaar is en van plekken
langs belangrijke (relatief drukke) routes.

Er is een zogenoemde ‘fly-through’ animatie opgenomen vanaf
de doorgaande routes (de A76 en de N281, oranje stippellijnen)

Vanuit alle standpunten zijn zowel de minimale als de maximale
windturbine-variant getoond. De visualisaties zijn in een aparte
bijlage van het hoofddocument opgenomen (bijlage 8).
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46 Vanaf de rand van Bocholtz (Kasteel de Bongard)
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Landschap niveau 2: entree naar Parkstad

Gelet op de (hoofd-)wegenstructuur, vormt afslag 7 van de A76
(de plek waar de A76 en de N281 elkaar kruisen) zonder meer
een belangrijke toegang tot Parkstad en tevens een belangrijke
verbinding van Parkstad met de doorgaande snelwegen richting
Duitsland én verder Nederland in. Het is voor het snelverkeer
de eerste en laatste afslag bij de grens.

Drie van de kansrijke plekken liggen direct bij deze afslag, één
plek ligt bij de verbindingsrotonde tussen de oostelijke en de
westelijke Parkstadring.

Deze ligging biedt kansen om beide knooppunten van wegen te
versterken tot een entree naar Parkstad. Dat kan op meerdere
manieren: door ze te accentueren met verticale elementen in
een min of meer vrije opstelling (windturbines als ‘landmark’),
door één of meer ‘poorten’ te creéren, waar de wegen A76 en
N281 / Parkstadring doorheen lopen of door binnen de kansrijke
plekken opnieuw op zoek te gaan naar ‘zuivere’ opstellingen.

Dit leidt tot enkele nieuwe scenario’s die hieronder zijn geschetst
in relatie tot de al bestaande turbines. Dit is opnieuw gedaan
binnen de bandbreedte van 130 - 130 en 160 - 160 turbines.
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Landschap niveau 3: hoogteligging

De nieuwe scenario’s laten zien dat er meerdere mogelijke
opstellingen zijn binnen de vier kansrijke plekken. Het zorgen
voor gelijkmatigheid binnen deze opstellingen (en daarmee een
grotere herkenbaarheid) kan op meerdere manieren.

Door te kiezen voor gelijke turbines (met afwijkende dimensies
ten opzichte van de bestaande) ontstaat meer eenheid binnen
de opstelling, los van de aard van die opstelling. En doordat de
hoogteligging van de vier kansrijke plekken min of meer gelijk is
(170 tot 180 meter + NAP) ontstaat er sowieso meer eenheid
binnen de opstelling (los van de aard van die opstelling).

Min of meer vrije opstellingen kunnen langs de belangrijkste
wegen worden gedrapeerd en daarmee de entree tot Parkstad
markeren (zie de 3D-visualisaties). Het streven naar verdere
gelijkmatigheid binnen de opstellingen zal voor de waarnemer
lang niet altijd herkenbaar zijn. Het idee van ‘poorten’ kan ook
worden bereikt als hoofdwegen tussen twee turbines doorlopen,
zonder dat die recht tegenover elkaar staan. Het creéren van een
zuivere driehoek of lijn is in de context van clusters van turbines
enigszins atypisch en leidt bij een driehoek tot te kleine
onderlinge afstanden (400 m) en bij een lijn te grote (750 m).



Landschap niveau 4: inpassingsmaatregelen

Op de kaart hiernaast zijn de kansrijke plekken geprojecteerd op de
geomorfologische kaart van Nederland. De plekken liggen in paarse
gebieden (plateauterrassen) die op enkele plekken door groene
banen worden doorsneden (droogdalen). De (fuchsia-)roze gebieden
zijn door mensenhand gemaakt (met name wegtaluds en -tracés).

Het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg
biedt leidende beginselen voor plateaus bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Meer specifiek zijn in de kansrijke plekken beginsel
L4 (benadrukken hogere delen van plateaus) en L6 (herstel van
landschapselementen) van toepassing (zie inzet).

Afhankelijk van de definitieve windturbineposities kunnen deze
beginselen worden vertaald naar concrete inpassingsmaatregelen,
zoals het vrij houden van uitzichten en het aanleggen van lanen,
graften, heggen en boomgaarden, om zo de zichtbaarheid van de
hogere delen te versterken, het historisch cultuurlandschap te
versterken, ecologische verbindingen uit te breiden, erosie tegen te
gaan en overstromingsrisico’s te beperken. Door dit soort elementen
te herstellen wordt een meer divers cuttuurlandschap gecreéerd met
een uitgebreider scala aan landschappelijke belevingen.
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Tot slot

Binnen de kansrijke plekken lijkt er ruimte te zijn voor het
opstellen van 3 tot 4 windturbines. De nieuwe scenariostudie
geeft inzicht in de bandbreedte van opstellingsmogelijkheden.

Een meer ‘vrije’ opstelling lijkt vooralsnog het best passend
te zijn in de context van een vrij willekeurige clustergewijze
verspreiding van al aanwezige windturbines in de omgeving
(zie ook bijlage 8). Dit concept leidt tot een opstelling van

4 min of meer gelijkwaardige turbines. Meer regelmatige
concepten {poort, driehoek, lijn) leiden tot opstellingen van
3 + 1 turbines. Het vrije concept geeft bovendien nog enige
ruimte bij het bepalen van de definitieve posities en het
bepalen van het definitieve aantal te realiseren turbines.

Uitgangspunt blijft één type turbine met eigen dimensies
voor de gehele opstelling en het plaatsen van de nieuwe
turbines op min of meer dezelfde hoogteligging boven NAP.

Zodra de definitieve posities bekend zijn kunnen met name
de maatregelen op landschap niveau 4 verder uitgewerkt
worden. Dit betekent maatwerk voor zowel de individuele
standplaatsen als voor de nieuwe opstelling als geheel.
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Management samenvatting

Voor u ligt ons definitieve Plan van Aanpak voor Windenergie Parkstad-Zuid van het
Codperatieve Samenwerkingsverband, bestaande uit de Codperatie Heerlen Duurzaam,
Energiecodperatie De Omslag en Codperatie Windunie.

Wij denken dat we met ons voorstel een uniek en gedegen plan neer leggen voor de
ontwikkeling van windenergie in de Parkstad-Zuid: Volledig in (Lokaal) codperatief eigendom
en in intensieve interactie en samenwerking met de omgeving.

Doordat de twee lokale codperaties voor 90% eigenaar zijn van het project, geven we écht
invulling aan de wens om ‘voor en door de omgeving’ te ontwikkelen. Tegelijk is het plan
realistisch en uitvoerbaar omdat in samenwerking met REScoop Limburg en Windunie
gesmeed is. Zij brengen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in bij het (coéperatief)
ontwikkelen van duurzame energie.

Ten opzichte van het concept-plan hebben we de locaties concreter kunnen maken en ons
plan robuuster. Door bezoeken ter plaatse, gesprekken met grondeigenaren, bevoegde
instanties en andere stakeholders. Maar ook door nadere (GIS-)analyses en externe
advisering. En natuurlijk door regelmatige contacten met het Projectteam Windenergie
Parkstad-Zuid, waarvan de leden ons - heel welwillend - de nodige informatie hebben
verstrekt. De adviezen van het expertpanel zijn ter harte genomen en onder andere is de
landschappelijke onderbouwing verder uitgewerkt.

De samenwerkende partners van dit plan hebben onderling de nodige afspraken gemaakt die
onder andere de financiéle haalbaarheid van het plan waarborgen.

We kijken in dit Plan van Aanpak ook vooruit en trachten kansen te creéren voor een
systeemintegratie van de elektriciteitsvoorziening in het gebied. Dit willen we doen door
efficiént gebruik te maken van de lokale energienetten en dit slim te koppelen aan de
opwek, de opslag, conversie en eindafname van energie.

Met de beoogde locaties voor de windturbines op industrieterreinen en dichtbij stedelijk
gebied liggen daar volop kansen. Zo kunnen we een extra bijdrage leveren aan de
verduurzaming van het totale energiesysteem van de hele Parkstad Zuid

We kijken uit naar de verdere uitwerking van dit project in goede afstemming met de
gemeenten en hopen op uw vertrouwen!
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1. Inleiding

De samenwerkende gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld, hebben de handschoen
opgepakt en willen toe werken naar de doelstelling van een energieneutraal Parkstad in
2040. Middels een marktconsultatie wordt gezocht naar een geschikte partner voor de
realisatie van een windpark met 4 tot 8 turbines in een aantal zoekgebieden in Parkstad Zuid
Hierdoor kan een substantieel deel van de opgave in de RES Zuid Limburg door de drie
gemeenten worden gerealiseerd.

Wij steunen deze doelstelling enthousiast en zijn trots het voorliggend Plan van Aanpak te
kunnen iaanbieden.

11 Initiatiefnemers

Deze inschrijving geschiedt door het Coéperatieve Samenwerkingsverband Windenergie
Parkstad Zuid. Dit verband bestaat uit de energiecodperaties Heerlen Duurzaam, De Omslag
Voerendaal en Windunie. Deze codperaties worden gesteund door REScoop Limburg. Al deze
organisaties hangen de co6peratieve principes aan. Dat betekent onder andere dat we
onafhankelijke, democratische verenigingen zijn, welke betrokkenheid tonen naar de
gemeenschap en duurzaamheid als leidend beginsel hanteren. Waar het gaat over de
energietransitie beschouwen we ons als de representant voor een groot deel de bevolking in
Parkstad-Zuid.

Vanaf de start van het proces 'PALET’ zijn Coéperatie Heerlen Duurzaam en De Omslag
aanwezig geweest bij de presentaties. We hebben actief meegedaan in de consultaties. Ter
voorbereiding op de Marktuitvraag Windenergie van de drie gemeenten hebben de twee
codperaties de handen in elkaar geslagen en zich samen gepresenteerd. Belangrijk daarbij is
dat de codperaties kunnen rekenen op de steun van het projectbureau van REScoop Limburg.
Dit bureau heeft niet alleen ruime ervaring met bewonersparticipatie en projectontwikkeling,
haar leden hebben zich in Midden-Limburg zodanig gemanifesteerd dat er in zes jaar liefst
vijf cobperatieve windprojecten zijn gebouwd, waardoor inmiddels meer dan 50% van de
productie van windenergie in Limburg codperatief is.

Ten behoeve van de inschrijving voor de marktuitvraag ‘Windenergie Parkstad-Zuid' hebben
de twee lokaal georganiseerde codperaties de samenwerking gezocht in een bredere
codperatieve samenwerking met Windunie. Windunie is een codperatief georganiseerd
ontwikkelbedrijf, dat de Nederlandse situatie uitstekend kent, vertegenwoordigd is in diverse
belangrijke gremia in de duurzame energiesector en extra zekerheid geeft op een solide
ontwikkeling. Gezamenlijk vormen wij nu het Co6peratieve Samenwerkingsverband
Windenergie Parkstad-Zuid en koppelen zo de lokale, bekende en betrokken
burgercoéperaties aan de provinciale en landelijke deskundigheid en ontwikkelkracht.

Als samenwerkingsverband maken wij ons sterk voor een gedegen projectvoorbereiding,
maar vooral voor een mooi project dat door de omgeving wordt gedragen.
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Bij de opstelling van dit plan van aanpak hebben de lokale codperaties, gesteund door
REScoop Limburg, gebruik gemaakt van hun lokale expertise en netwerk. Er zijn
keukentafelgesprekken gevoerd met sleutelpersonen en grondeigenaren, bijeenkomsten
bijgewoond van natuur-, milieu- en leefbaarheidsgroepen, en er is een eerste presentatie
gehouden voor gezamenlijke grondeigenaren van het buitengebied van Bocholtz.

We hebben op basis daarvan de businesscase uitgewerkt, de kwaliteit van het proces
bewaakt en elke partner heeft zijn expertise ingebracht.

Het bleek een bijzonder enerverend traject, waar een groot onderling vertrouwen en
enthousiasme is ontstaan.

1.2 Samenwerking met en verhouding tot andere initiatiefnemers

In de loop van de marktuitvraag werd duidelijk dat zich vijf initiatiefnemers gemeld hebben
met interesse voor het Windenergie in Parkstad project. Voorafgaand aan de indiening van
het Concept Plan van Aanpak (april 2021) hebben we met de vier andere initiatiefnemers een
of meerdere gesprekken gevoerd, ter kennismaking en om te verkennen of een
samenwerking tot de mogelijkheden behoord. Hoewel dit prettige, positieve gesprekken
waren, heeft dit niet geleid tot samenwerkingsafspraken ten behoeve van het definitieve Plan
van Aanpak.

In het begin van het traject bleek dat één initiatiefnemer, te weten RWE zich terug te trekken.
Met de averige drie partijen Statkraft, Stawag en ReReSol is overleg geweest, in constructieve
afstemming met het Projectteam Windenergie Parkstad-Zuid. De overleggen waren met
name gericht op de benadering van de omgeving.

Statkraft:

o De gesprekken waren gericht op samenwerking, met name in relatie tot
verbreding van het project en systeemintegratie. Bijvoorbeeld de voorwaartse
integratie met directe levering en batterijopslag bij de bedrijven op de
bedrijventerreinen. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor zon op dak.

o Op dit moment is er van beide kanten nog geen besluit genomen over een
samenwerking. De samenwerking met Windunie biedt vooralsnog meer
kansen. Beide partijen zien aanknopingspunten tot samenwerking, de optie is
dan ook nog niet van tafel.

e Stawag:

o De gesprekken waren gericht op samenwerking, met name in relatie tot
verbreding van het project en systeemintegratie. Vooral de expertise aan
weerszijden van de grens en Euregionale impact van een mogelijke
samenwerking waren daarbij onderwerp van gesprek.

o Op dit moment is er van beide kanten nog geen besluit genomen over
samenwerking. De samenwerking met Windunie biedt vooralsnog meer
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kansen. Beide partijen zien wel aanknopingspunten tot samenwerking, de

optie is dan ook nog niet van tafel.

e ReReSol: een gesprek gehad over hun product en aanpak. ReReSol is een ander type
initiatiefnemer, vanwege de focus op het eigen product. Op dit moment zien we geen

mogelijkheden tot samenwerking.

1.3 Visie en cobperatieve aanpak

De codperatieve aanpak is per definitie anders dan de reguliere commerciéle aanpak.

In plaats van de focus op winstmaximalisatie wordt door de codperaties binnen financieel-
economische randvoorwaarden in de eerste plaats gezocht naar een kwalitatief
hoogwaardig project, waarbinnen draagvlak, omgevingsparticipatie en lokaal eigendom
essentiéle onderdelen zijn. Duurzaamheid voor nu en later is het leidend beginsel.

Deze elementen komen door het hele plan terug.

Zo hebben wij in die context een uitgebreid profijtplan opgesteld, voor codperatieleden,

bedrijven én de omwonenden.

Vanuit Ruimtelijk perspectief betekent het bijvoorbeeld dat er een voorkeur is voor plaatsing
op een bedrijventerrein en niet zo zeer in het Limburgs Heuvelland.
Die keuze leidt tot vermindering van hinder richting bevolking en bedrijven (geluid,

slagschaduw, visueel).

14 Planning

De projectplanning die we voor ogen hebben, is weergegeven in onderstaande figuur. De
ontwikkeling van een project bestaat na een aanloopfase (fase 0) uit 5 fasen: onderzoeken
van de haalbaarheid (1), de planvorming en vergunningsfase (2), fase van contractering (3),

gevolgd door de bouw (4) en exploitatie (5).

Q12022 Q4 2028
Verkenning Haatbasrheld Planvorming
* lntentverilering . » Enttsd
* Afspraken omgeving
* Quick scan * inreniarings- en + Plandlogische procedura
* Business case Voorhewrsvarian rumisie . neicapachet
* Wind opeteding * Voorlass sanbestedng burtune
Business ceso on civiel
Piancingische medeveariang
irventarisstie netcapaciielt

Figuur 1: projectplanning
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Wij verwachten dat, bij een zorgvuldige aanpak, de fase van planvorming 2 jaar gaat duren.
Uitgaande van een begin in januari 2022 dus tot december 2023.

Inclusief mogelijke bezwaar- en beroepzaken bij de bestuursrechter lijkt een finale
besluitvorming per 2024 mogelijk. In 2025 zal wellicht een gang naar de Raad van State
(onherroepelijk worden van de besluiten) nodig zijn.

We gaan voorzichtig uit van een start van de exploitatie per 1 januari 2027.

15 Leeswijzer

Het plan van aanpak wordt beoordeeld aan de hand van een vooraf opgesteld
beoordelingskader door de gemeentes van Parkstad Limburg, bestaande uit de volgende
punten:

Omgevingsparticipatie
e Stakeholders- en krachtenveldanalyse
Communicatie- en participatieplan omgeving
Aandacht voor grensoverschrijdende aspecten

Ruimtelijke inpassing
Goede ruimtelijke ordening
e Landschap

Financién
Profijtplan maatschappelijke baten naar gemeenschap
Lokaal eigendom
Codperatieve ontwikkeling
Financiéle uitvoerbaarheid
Geen grondspeculatie
e Uitvoerbaarheid

Voorliggend plan is ingedeeld aan de hand van hoofdthema's: omgevingsparticipatie komt
terug in hoofdstuk 2, de ruimtelijke inpassing komt aan bod in hoofdstuk 3 en de financiéle
aspecten in hoofdstuk 4. Tot slot zien wij mogelijkheden om tot een Energiehub Parkstad
Zuid te komen, daarover meer in hoofdstuk 5.
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2. Omgevingsparticipatie

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen met de omgeving windenergie tot stand te
brengen en te exploiteren. Hoe meer de bewoners en bedrijven worden betrokken bij de
ontwikkeling van het project en hoe meer zij daarin kunnen participeren, meedenken en
meebeslissen, hoe groter zal de acceptatie en het draagvlak onder het windproject zijn.
Ons optimaal model is een situatie waarbinnen de omgeving, zijnde de direct omwonenden
en bedrijven, samen met ons codperatief onderneemt met eigen windenergie.

Als lokale energiecodperaties weten wij hoe wij lokaal de financiéle participatie en
maatschappelijke participatie moeten vormgeven. Een door de omgeving gedragen
windproject kan als motor van andere duurzame ontwikkelingen in het gebied fungeren.
Als codperaties van en voor de burgers willen wij ons hiervoor blijvend inzetten.

2.1 Stakeholders- en krachtenveldanalyse

Onze aanpak van de omgevingsparticipatie is gebaseerd op een uitgebreide
stakeholdersanalyse, die wij de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. Wij hebben diverse
gesprekken gevoerd met bewoners, grondeigenaren van beoogde locaties, parkmanagers,
bedrijventerreinorganisaties, individuele bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Deze
gesprekken hadden tot doel te onderzoeken welke belangen er spelen, wat hun houding en
positie is ten opzichte van het project (krachtenveld) en hoe zij betrokken willen worden bij
het project. Vervolgens hebben wij vastgelegd op welke manier de stakeholders benaderd
gaan worden in het verdere participatietraject en welke communicatiemiddelen daarbij
worden ingezet.

De stakeholders- en krachtenveldanalyse is als bijlage 1 bij dit projectplan gevoegd.

In bijtage 2 is het volledige participatie- en communicatieplan te vinden.

Bewonersconsultaties

Alle stakeholders zijn belangrijk, maar wij besteden extra aandacht aan de bewoners rond de
beoogde locaties. Natuurlijk hadden we de stakeholdersanalyse van liever samen met de
bewoners gemaakt. Immers, door samen met de bewoners de plannen te maken en uit te
voeren wordt de betrokkenheid groter. Die aanpak is naar ons oordeel essentieel om tot een
gedragen project te komen.

Maar dat was in deze fase van marktconsultatie niet mogelijk. De marktuitvraag liet niet toe
dat de marktpartijen ieder afzonderlijk met de omgeving in overleg zou gaan over de inhoud
van hun projectplannen. Om toch tot een begin van een dialoog met de bewoners te komen,
hebben wij het initiatief genomen om samen met de andere marktpartijen en de
gemeentelijke projectorganisatie enkele gemeenschappelijke bijeenkomsten met de
bewoners te organiseren.
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In mei 2021 zijn zo gesprekken gevoerd met de Stichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan, het
Bewonersplatform Kerkrade West en vertegenwoordigers van buurtverenigingen uit Bocholtz
en Simpelveld. Naast informatie over de opbouw van de wijken, de specifieke problemen die
er spelen en de in te zetten communicatiemiddelen, hebben de meeste deelnemers ons
geadviseerd de participatie op het niveau van wijk/buurt te organiseren en daarbij alle
bewoners mee te nemen. De bewoners (vertegenwoordigers) hebben hun medewerking
toegezegd bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Vervolgens hebben wij, samen met de andere initiatiefnemers en de gemeentelijke
projectorganisatie, op 30 juni 2021 een digitale bewonersbijeenkomst georganiseerd.
Tijdens die bijeenkomst hebben we de bewoners geconsulteerd over onder andere de
milieuaspecten, locatiekeuze en participatie.

Bewoners gaven aan dat zij zich het meeste zorgen maken over de milieuaspecten
(slagschaduw, geluid en gezondheid) en de landschappelijke inpassing.

Verder wilden zij uitdrukkelijk betrokken worden bij de keuze tussen lagere of hogere
turbines.

Ook bij deze digitale bijeenkomst werd door de deelnemers in meerderheid een voorkeur
uitgesproken voor een buurt-/wijkgericht bewonersoverleg, naast de bredere, op de hele
omgeving gerichte benadering.

Tenslotte zijn nog vele adviezen gegeven over in te zetten communicatiemiddelen, het
omgevingsfonds en investeringsmogelijkheden.

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten is opgenomen in het participatie- en
communicatieplan (bijlage 2 van dit plan).

2.2 Omgevingsparticipatie Windpark Parkstad-Zuid
Bij de invulling en uitvoering van de omgevingsparticipatie hanteren wij de volgende drie
uitgangspunten:
1. Windpark Parkstad-Zuid wil een goede buur zijn.
Dat betekent wij het windpark willen realiseren en exploiteren met minimale hinder
voor de omgeving.
2. Windpark Parkstad-Zuid wil goed zijn voor buurt, bedrijven en bewoners.
Samen met de omgeving het windpark bouwen en exploiteren, met een uitgebreid
palet aan financiéle en maatschappelijke mogelijkheden, zodat bewoners en
bedrijven optimaal kunnen profiteren van het windpark.
3. Windpark Parkstad-Zuid wil in gesprek zijn en blijven met de omgeving.
Wij bouwen aan een langjarige relatie met de omgeving. Uiteindelijk duurt het proces
tot de realisatie minimaal enige jaren, en blijven de turbines vervolgens ook nog 20-
25 jaar staan. Daarom verdienen ook de lange termijnaspecten als stroomverkoop en
parkexploitatie de volle aandacht.

10
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Aan de hand van deze uitgangspunten hebben wij de opgehaalde informatie verwerkt in een
uitgebreid Participatie- en Communicatieplan. Dit plan hebben we als bijlage 2 van dit Plan
van Aanpak opgenomen.

Belangrijk onderdeel in het Participatie- en Communicatieplan is het zogenoemde
profijtplan, waarin de mogelijkheden van financiéle participatie wordt beschreven. Het
Profijtplan geeft weer hoe de lusten en de lasten voor de bewoners bij elkaar kunnen komen
Windenergie is een belangrijke pijler onder de transitievisie voor de Parkstad. Wij zien
mogelijkheden een optimale stroomopwekking te realiseren en daarvan kan de omgeving
financieel profiteren. Win-Win.

Ladder en waaier

Bij participatie van bewoners in projecten van energietransitie wordt onderscheid gemaakt
tussen procesparticipatie (= meedoen met het proces) en projectparticipatie (= meedoen in
en profiteren van het windpark). In de vertaling van deze twee vormen van participatie
maken we gebruiken van de Participatieladder en de Participatiewaaier.

2.2.1 Procesparticipatie, de ladder
Meedoen, meedenken, meebeslissen, het zijn allemaal vormen van Participatie. De

zogenaamde participatieladder onderscheidt zes niveaus van participatie, van laag naar
hoog: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en faciliteren.

Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed de betrokkenen hebben op het project.

Wij willen graag werken op de hoogste trede van de ladder: Faciliteren.

Dit betekent dat de bewoners zich groeperen en in hoge mate zelf werkzaam zijn, ze zorgen
voor eigen middelen en realiseren een project zelf.

Ze worden door de overheid gefaciliteerd in hun doelstellingen en werkzaamheden.

De werking van de participatietadder is nader aangegeven in het Participatie- en
Communicatieplan.

Ons uitgangspunt is dat wij de omgeving zoveel mogelijk invloed willen geven in de
ontwikkeling, bouw en realisatie van het windpark. Dat betekent in de praktijk onder meer
dat wij per wijk, met een vaste regelmaat informatiebijeenkomsten zullen organiseren om de
bewoners te informeren over de ontwikkelingen en hen mee te laten praten over knelpunten
en oplossingen. Daarnaast een overleg met de bestaande wijkraden en bewonersplatforms
over meer strategische vraagstukken. Er komt een aanspreekpunt (omgevingsmanager) per
wijk waar elke bewoner met vragen terecht kan, keukentafelgesprekken, folders, een website
en meer. .

Als bewoners echt mee willen beslissen over het windpark, dan kan.dat ook en wel via het
lidmaatschap van één van de energiecodperaties, Heerlen Duurzaam of De Omslag.

In het Participatie- en communicatieplan is dit verder uitgewerkt.

11
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2.2.2 Projectparticipatie, de waaier
Een tweede doel van Participatie is de omgeving en haar bewoners ook financieel te laten

profiteren van het windpark. Daarmee worden lusten en lasten in evenwicht gebracht.

De participatiewaaier geeft inzicht in de vormen van financiéle participatie. De waaier, die
ook in het Klimaatakkoord en de RES ZL 1.0 wordt genoemd, onderscheidt vier vormen (vier
bladen) van projectparticipatie: mede-eigenaarschap, financiéle deelneming, een
omgevingsfonds en een omwonendenregeling.

De werking van de Participatiewaaier hebben we uitgebreid beschreven en uitgewerkt in
bijlage 2 van dit plan.

Mede-eigenaarschap is mogelijk door lid te worden van de Omslag of Heerlen
Duurzaam. Deze cobperaties zijn voor 90% eigenaar van het windpark en hun leden
hebben zeggenschap over het reilen en zeilen van het park. Zij hebben zeggenschap
over de besteding van de opbrengsten van het windpark.

Bewoners die financieel betrokken willen zijn in het windpark kunnen participaties
verwerven, tegen een aantrekkelijke rente. Wij ontwerpen hiervoor een
laagdrempelige regeling, opdat ook met een klein bedrag meegedaan kan worden.

Wij stellen een bedrag van € 1,- per opgewekt MWh beschikbaar voor het
omgevingsfonds. Het omgevingsfonds is bedoeld voor projecten en initiatieven op het
gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied. De bewoners bepalen
vervolgens zelf, in een speciaal bewonerscomité, wat er met dit geld gebeurt.

Tenslotte willen wij een omwonendenregeling maken, met en voor bewoners die
dicht bij de turbines wonen en extra hinder vanwege die turbine(s) ondervinden.

In Hoofdstuk 4 van dit rapport: Financiéle Aspecten, zijn de 4 bladen van de waaier verder
uitgewerkt.

2.3 Grensoverschrijdende aspecten

In de buurt van de locaties Avantis en Willem-Sophia liggen de Duitse dorpen Vetschau en
Horbach. Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat aldaar geen hinder is te verwachten van geluid
of slagschaduw. Wel kunnen de visuele aspecten een rol spelen, maar die zullen naar
verwachting beperkt zijn, gelet op de reeds aanwezige windturbines in Duitsland. Niettemin
zullen wij de inwoners van deze dorpen betrekken bij het project. Om te beginnen met een
informatiebijeenkomst voor alle inwoners, in het eerste kwartaal 2022. Dan wordt de verdere
communicatie en participatie samen met de bewoners nader ingevuld. Tevens zien we
grensoverschrijdende mogelijkheden door de gelegde contacten met diverse bedrijven en
euregionale partijen. Daar zijn nog meer gesprekken en onderzoek voor nodig.
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2.4 Planning en uitvoering

Tijdens de fase van marktconsulatie is een aftastend begin gemaakt met bewoners-
consultatie en bewonersparticipatie.

Vanaf 2022 zal dat proces pas écht handen en voeten krijgen. Wij hebben voor de uitvoering
van de omgevingsparticipatie een Communicatiekalender gemaakt. Deze is opgenomen in
het Participatie- en communicatieplan.

In onze visie starten we dus begin 2022 op met dit proces. Dan dienen alle stakeholders, en
vooral de omwonenden van de beoogde locaties, betrokken te worden bij alle onderdelen
van het project. Zo ook bij het maken van de Stakeholdersanalyse en het Participatieplan.

Via de wijk- en buurtplatforms en de te organiseren informatiebijeenkomsten in de wijken,
buurten en dorpen, worden de bewoners en andere stakeholders uitgenodigd actief mee te
denken en te praten over de invulling van de plannen en de ontwikkeling van het project.
Dan zullen de zorg- en aandachtspunten die de bewoners en de andere stakeholders hebben
genoemd in het voortraject opnieuw aan de orde komen. Samen zullen wij dan zoeken naar
de beste oplossing. De wensen en belangen kunnen per wijk of buurt verschillen en de
aanpak wordt daarop toegesneden.

Hetgeen in dit projectplan is opgenomen is onze leidraad, maar uiteindelijk gaat het erom
met de omgeving tot een gezamenlijke visie en breed gedragen aanpak te komen.

De uitvoering van deze eerste acties is, zoals gezegd, voorzien voor het eerste kwartaal van
2022. Eventuele aanpassingen en wijzigingen zullen aan het einde van dat dat kwartaal
worden doorgevoerd in het Participatieplan.

Dan wordt ook de planning voor de volgende fasen opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

13
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3. Ruimtelijke analyse

In dit hoofdstuk laten we middels een ruimtelijke quick scan zien dat er sprake is van een
haalbaar plan.

We beschrijven eerst de keuze voor de zoekgebieden die we het meest kansrijk achten.
Vervolgens onderbouwen we aan de hand van diverse milieuaspecten en grondeigendom de
‘kansrijkheid’ van de gekozen windturbineposities binnen de gekozen zoekgebieden.

Tot slot presenteren we het landschapsinrichtingsplan dat voor de beoogde
windturbineposities is opgesteld, met daarin ook aandacht voor o.a. cultuurhistorische
waarden.

31 Keuze zoekgebieden

In het kader van de marktconsultatie voor windenergie Parkstad zuid is een ruimtelijke quick
scan uitgevoerd door adviesbureau Pondera. Daarin werden 6 zoekgebieden geidentificeerd.
Wij hebben elk van de zoekgebieden onderworpen aan een eigen onderzoek en de kansen
voor Wind opnieuw bekeken.

De zoekgebieden en hun nummering zijn aangegeven in onderstaande figuur.

Locht
W *
v
) s |
Hion De Beitet N30°
Y.,
S ’
B oraes, j:"'/‘:}"‘
Horbach
Avants

Figuur 2: zoekgebieden uit de aanbestedingsdocumenten
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Zoekgebied 2

Dit gebied valt af met name vanwege de aanwezigheid van een buisleiding in combinatie
met de nabij gelegen woningen en natuurgebieden. Op basis van de geldende
afstandsnormen rondom de buisleidingen, hebben wij, ook na nader onderzoek bij 0.a. de
Gasunie, geconcludeerd dat plaatsing van windturbines in dit zoekgebied onmogelijk is.

Zoekgebied 4

Dit gebied betreft het bedrijventerrein Trilandis. Ook in dit zoekgebied blijkt plaatsing van
windturbines niet mogelijk. Veel potentieel beschikbare grond van dit bedrijventerrein is
uitgegeven of in optie uitgegeven. Op de reeds uitgegeven gronden blijkt inpassing van
eventuele windturbines niet mogelijk, omdat de bedrijven al volop bezig zijn met hun
nieuwbouw of bedrijfsinrichting. De percelen die nog niet waren uitgegeven bleken ook niet
beschikbaar voor windenergie. Dit is bevestigd door de ter zake verantwoordelijke
wethouders in een bestuurlijke uitspraak. Als gevolg daarvan hebben we afgezien van verder
onderzoek in dit zoekgebied.

Zoekgebied 3 en 5

Deze gebieden betreffen zones waarin bedrijfsterreinen en provinciale wegen gelegen zijn.
Binnen deze gebieden is het passen en meten om windturbines te kunnen plaatsen. In het
concept plan van aanpak gaven we al aan dat we hier slechts beperkte kansen zagen.
Inmiddels zijn we op basis van nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat in elk van
deze gebieden toch één kansrijke windturbinelocatie mogelijk is. In de nadere ruimtelijke
quick scan die we hieronder presenteren, zullen we laten zien dat we deze twee locaties met
passen en meten mogelijk moeten zijn.

Wij zien in zoekgebied 5, industrieterrein de Beitel, in de toekomst redelijke kansen op een
tweede turbinepositie. Deze is niet nodig voor een haalbaar plan in deze fase, maar
afhankelijk van diverse ontwikkelingen zullen we deze mogelijkheid blijven onderzoeken.
Vooralsnog is deze positie niet opgenomen in ons plan, vanwege te grote onzekerheid.

De locatie is gemarkeerd met een ‘2’ in het logboek locatie onderzoek, bijlage 3.

Zoekgebied 1

Dit gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de rijksweg A76. Hier zijn naar onze

mening twee haalbare turbinelocaties mogelijk. We onderscheiden in zoekgebied 1 twee

opties:
Plaatsing van windturbines ten oosten van de A76 (op bedrijventerrein Avantis)

e Plaatsing van windturbines ten westen van de A76 (in het buitengebied tussen de A76

en de kern Bocholtz, met de bijbehorende buurtschappen Broek, Prickart en
Zandberg)
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Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat er, met name bij inwoners van de Bocholtz en
omliggende buurtschappen, een nadrukkelijke voorkeur bestaat voor plaatsing ten oosten
van de A76 (op het industrieterrein Avantis). Ook landschappelijk heeft het de voorkeur
windturbines te plaatsen ten oosten van de A76. We achten hier twee windturbinelocaties
haalbaar. Dit onderbouwen we in H3.3

Indien de twee locaties ten oosten van de A76 onverhoopt niet door zouden kunnen gaan,
achten wij ook twee turbinelocaties ten westen van de A76 mogelijk. De Westelijk plaatsing
beschouwen wij als terugvaloptie in ons plan.

We zien overigens ook op Avantis (A76 Oost) naar de toekomst toe mogelijkheden voor een
extra turbinepositie. Deze is niet nodig voor een haalbaar plan in deze fase, maar afhankelijk
van diverse ontwikkelingen zullen we deze mogelijkheid blijven monitoren.

Ook deze extra positie is vooralsnog niet opgenomen in ons plan, vanwege te grote
onzekerheid

De locatie is gemarkeerd met een ‘9" in het logboek locatie onderzoek, bijlage 3.

Samenvattend
Dit alles leidt tot onze voorkeursvariant met 4 windturbines:

1 windturbinepositie in zoekgebied 3
1 windturbinepositie in zoekgebied 5
e 2 windturbineposities in zoekgebied 1

De exacte locatie van de windturbines is nog indicatief en kan nog wijzigen op basis van
nadere gesprekken met de diverse stakeholders, waaronder omwonenden.

Op basis van gesprekken die we reeds gevoerd hebben, zijn de voorlopige posities in figuur 3
tot stand gekomen.

Deze posities zijn uitgangspunt genomen voor de ruimtelijke quick scan en voor de
windberekeningen. Op hun beurt zijn die weer input geweest voor de business case.
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Figuur 3: Voorkeursscenario
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Zoals bij de analyse van zoekgebied 1 te lezen was, denken we dat er ook 2 haalbare
turbineposities mogelijk zijn aan de westzijde van de A76. Deze zijn om verschillende

redenen minder wenselijk en die zien we dus ook als een terugvaloptie. Dit terugvalscenario
is te zien in figuur 4.

BIDEK‘

Figuur 4: Terugvalscenario
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De codérdinaten horend bij deze twee opties zijn te vinden in tabel 1.

Voorkeursscenario
Z1Oost-WTG1 199006 316245
Z10o0st-WTG2 199215 315838
Z3-WTG1 201070 318576
Z5-WTG1 198403 318224

Terugvalscenario
ZlWest-WTG1 198767 316049
Z1l West-WTG2 199007 315691
Z3-WTG1 201070 318576
Z5-WTG1 198403 318224

Tabel 1: (Rijksdriehoeks-)Codrdinaten waar mee gerekend is — maar nog aan verschuiving n.av
gesprekken omgeving onderhevig.
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3.2 Ruimtelijke quick scan

Eerder is benoemd dat we een voorkeursscenario en een terugvalscenario onderscheiden.

Hieronder volgt de ruimtelijke quick scan waaruit blijkt dat dit een haalbaar plan is met zicht

op realisatie.

De ruimtelijke quick scan is als volgt vitgevoerd:

. Voortgebouwd op de quick scan uit de aanbestedingsstukken en het onderzoek dat
uitgevoerd is tb.v. het conceptplan uit april 2021. Een aantal knelpunten is verder
onderzocht;

Op basis van de reactie van het deskundigenpanel.

) Tevens is de analyse verdiept met de lokale kennis van Heerlen Duurzaam en de

Omslag.

Een volledig palet van ruimtelijke aspecten kunnen we in dit tijdsbestek niet aanleveren,
mede vanwege de looptijd van diverse onderzoeken. We hebben ons daarom gefocust op de
meest van belang zijnde aspecten bij windontwikkelingen.

Eerst beschouwen we de verschillende milieu-aspecten zoals geluid, slagschaduw,
archeologie voor alle zoekgebieden samen. Vervolgens gaan we per zoekgebied dieperin op
de ruimtelijke mogelijkheden, besproken aan de hand van verschillende aspecten, zoals
grondeigendom en grondgebruik, externe veiligheid en flora en fauna.

3.2.1 Geluid en slagschaduw
Beide scenario’s hebben we onderzocht op geluid en slagschaduweffecten. De contouren zZijn

weergeven in figuren 5 en 6.

In ons conceptplan was reeds te lezen dat alleen grote turbines, dus grote rotordiameter en
ashoogte, financieel haalbaar zijn. Deze constatering is ook nu bevestigd.

Zowel in de business case (zie H 4.3.1) als in deze ruimtelijke quick scan rekenen we daarom
alleen met de grotere windturbines. Het exacte type windturbine is nog niet te aan te geven
op dit moment. Deze wordt te zijner tijd geselecteerd middels een aanbesteding. Om
praktische redenen (voldoende gegevens beschikbaar, gangbaar turbine type) rekenen we in
dit rapport, bijvoorbeeld voor de slagschaduw en geluidsberekeningen, met de Vestas V162-
6.0 op 166m ashoogte en met een rotordiameter van 162m (tiphoogte: 247m).

! De geluidscontouren zijn exclusief cumulatie met andere geluidsbronnen in de omgeving.
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Figuur 5: Geluid en slagschaduwcontouren voorkeursscenario

Figuur 6: Geluid en slagschaduwcontouren terugvalscenario

Lden Aggregated
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Woningen zijn de belangrijkste harde belemmering voor het plaatsen van windmolens. In het
gebied zijn echter ook gebouwen met een ‘woonfunctie’, conform Kadaster, die niet in
gebruik zijn als woning. Van belang zijn hier de modelwoningen van de Wijk van Morgen op
het bedrijventerrein Avantis. Deze zijn momenteel in gebruik als bedrijfspand van Dr. Rath
Health Programs.

Ook heeft de Gemeente Heerlen aangegeven dat deze belemmering kan worden opgeheven.
Daarop hebben we woningen niet betrokken in bovenstaande analyses.

Zoals eerder aangegeven is het beperken van de hinder voor omwonenden een van de
speerpunten van dit plan en onze manier van werken. Slagschaduw en geluid worden vaak
als hinderlijk ervaren door omwonenden van windturbines.

Slagschaduw

De wettelijke eisen voor slagschaduw vertalen zich grofweg naar maximaal éu slagschaduw
per jaar op een gevoelig object als een woning. Uit een modelberekening is gebleken dat er
een aantal woningen (de dichtstbijzijnde woningen zijn weergegeven als bolletjes in
bovenstaande figuren) sprake van enige slagschaduw (de groen en geel gekleurde vlekken
op bovenstaande figuren). Wij stellen voor om deze hinder zo dicht mogelijk naar 0 uur te
mitigeren, op alle woningen in de nabije omgeving (ca. 750 meter). In de praktijk kan het
incidenteel voorkomen dat er heel kort sprake zal zijn van slagschaduw, op jaarbasis circa
een half uur maximaal, vanwege de kleine vertraging in systemen, de diffuse slagschaduw als
de zon laag aan de horizon staat, en de tijd waarbinnen een turbine definitief tot stilstand
komt.

Deze mitigatie leidt tot een wat lagere productieverwachting (circa 1,5% gemiddeld voor de
4 turbines) en is meegenomen in de productieverwachting in de business case.

Geluid

De wettelijke eisen voor geluid worden uitgedrukt in een berekende Lden waarde. Daarbij
wordt de geluidsbelasting van de turbines gedurende een hele dag in één getal uitgedrukt.
In Nederland worden Lden waarden van 47 en 45 aangehouden. Windturbines mogen een
geluidsbelasting van 47 Lden veroorzaken op de gevels van woningen. De richtlijn van de
WHO bedraagt 45 Lden en dit is dus strenger dan het Nederlandse Activiteitenbesluit. In de
figuur 5 en 6 zijn zowel de 47 Lden als de 45 Lden contourlijnen weergegeven.

In het voorkeursscenario staat één woning die in aanmerking komt om mogelijk een woning
in de sfeer van inrichting te worden. In het terugvalscenario komt daar nog een woning bij in
het zuidenwesten van zoekgebied 1 langs de A76. Met de Raad van State uitspraak van 19
december 2018 inzake Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (ECLI:NL:RVS:2018:4180) zijn
de regels om woningen tot de sfeer van de inrichting te rekenen aangescherpt. Conform deze
uitspraak is het mogelijk om 1 of 2 woningen ten opzichte van 4 windturbines aan te wijzen
als bedrijfswoning. Voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming zal dan een
molenaarsovereenkomst gesloten worden.
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Figuur 7: Mogelijke molenaarswoningen, waarbij de zuidelijke woning (Bocholtz)
alleen in aanmerking komt bij het terugvalscenario (rood) De noordelijke woning
(Kerkrade) komt in beide scenario’s in aanmerking.

Uit bovenstaande volgt dat het zelfs bij een eventuele aanscherping van de Nederlandse
norm naar bijvoorbeeld de WHO norm, het voorkeursscenario van 4 windturbines overeind
blijft, omdat maximaal 1 woning in de sfeer van inrichting nodig is. In de terugvaloptie stijgt
dit aantal tot 2, wat ook haalbaar is.

Op basis van bovenstaande concluderen we dat plaatsing van de windturbines op de
voorziene locaties, zowel in het voorkeursscenario als in het terugvalscenario, mogelijk is
voor wat betreft de milieuaspecten slagschaduw en geluid. Er zijn namelijk geen woningen
gelegen binnen de Lden 47 contour. Ook wanneer de norm aangescherpt wordt naar 45 Lden,
zijn slechts 2 woningen in de sfeer van inrichting (molenaarswoningen) nodig. Hoewel er
zonder maatregelen op een aantal woningen slagschaduw wordt verwacht, gaan we in er in
dit plan verder vanuit dat we door toepassing van een stilstandsvoorziening zorgen voor 0
uur slagschaduw op woningen. Uit de business case berekeningen blijkt dat dit haalbaar is.
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3.2.2 Hoogtebeperkingen door vliegvelden en radar

Wanneer er in Nederland binnen een bepaald toetsvlak een hoog object geplaatst wordt, dan
moet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van geen bezwaar
afgeven. Daartoe moet in Nederland een luchtvaartstudie gedaan worden. De turbine
gesitueerd op de Beitel valt binnen de buitenste toetsingsvlakken van vliegveld
Geilenkirchen in Duitsland en een zendstation van Luchtverkeersleiding Nederland.
Onderstaand figuur geeft de ligging van de Beitel aan ten opzichte van beide
toetsingsvlakken. Toetsingshoogte is 128,66 meter, aldus LVNL in een contact dat we hadden
in juli 2021.

Er bestaan binnen het vlak geen strakke bouwhoogtebeperkingen. In de regio staan al
windturbines, net als in de rest van Nederland in vergelijkbare zones. De zone in rood op
onderstaand figuur, overgenomen uit de viewer van RVO, betreft de zogeheten ‘Outer
Horizontal' van de Duitse luchthaven Geilenkirchen. De toets zal uitgevoerd worden via het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van Defensie, in afstemming met de
luchthaven Geilenkirchen. Omdat er grensoverschrijdend overleg moet plaatsvinden, zal
deze toets enige tijd in beslag nemen.

Het toetsingsvlak stelt zoals het zich nu laat aanzien echter geen onoverkomelijke
beperkingen aan de locatie (informatie LVNL).

2100t~ WTG-1

21 Opt - WTG-2

Figuur 8: Bouwhoogtebeperking door LVNL (groen) en defensie (rood)
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Wat betreft radar is Parkstad een gunstige regio. De rand van radarzone van Volkel ligt op
ruim 17 km bij dichtstbijzijnde windturbine uit ons voorstel. De voorgestelde turbines liggen
buiten de radarverstoringsgebieden zoals die zijn vastgesteld voor militaire radarstations.

3.2.3 Flora en fauna onderzoek

In het kader van het flora en faunaonderzoek hebben we de focus gelegd op het
vogelonderzoek. Andere aspecten van flora en fauna onderzoek komen terug bij de
verhandeling per zoekgebied in de volgende paragraaf. Wij hebben de gevoeligheidskaart
voor broedvogels en niet-broedvogels van Sovon Vogelonderzoek Nederland geraadpleegd.
Daaruit blijkt dat drie van de vier locaties weinig risico kennen op gevoelige soorten
broedvogels en niet-broedvogels, zie figuur 9. Eén locatie van het voorkeursscenario kent een
wat hoger risico. Ten opzichte van de rest van de regio Zuid-Limburg is het projectgebied een
relatief gunstige locatie, zo is te zien in de inzet van het figuur 9 aan. De kaart laat tevens
zien dat de posities in het terugvalscenario ten westen van de A76 (Z1 West WTG 1 + 2) lager
scoren. Hier bestaat een hoger risico op aanwezigheid van gevoelige soorten, gezien het
agrarisch karakter van die locaties.

d WTG-2
pay w2

Figuur 9: relatieve schaal van risico op aanwezigheid broedvogels en
niet-broedvogels ten opzichte van voorkeursscenario (groene locaties) en
terugvalscenario (rood)
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In het geval van trekvogels is binnen de regio Zuid-Limburg geen onderscheid te maken. De

hele regio valt in schaal 4, van 5, wat een treksterkte van hoger dan gemiddeld (in
Nederland) aangeeft. Zie figuur 10 voor de kaart van heel Nederland.

. Onvoldoende informatie

Figuur 10: Schaal van treksterkte trekvogels over Nederland

Voor een nadere analyse van de lokale impact (op ashoogte) voor de oostelijke
vogeltrekroute sluiten we aan bij de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek,
uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Instituut voor Biodiversiteit en

Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek richt zich op

het windpark Eemshaven in opdracht van de Provincie Groningen.
(https://www.provinciegroningen.nl/projecten/trekvogels-in-eemshaven).

Voor vleermuizen is een dergelijke gevoeligheidskaart niet beschikbaar. Over landdieren,
waaronder de das en de hamster, is informatie ingewonnen bij deskundigen. In zijn
algemeenheid geldt dat de fourageer- en nestgelegenheden van deze soorten voor de
beoogde locaties geen belemmering vormen.

In het vervolg van dit project zal naar alle aspecten van flora en fauna een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd worden door een ter zake deskundig adviesbureau, om te komen tot
een natuurvergunning. ‘Duurzaamheid voor nu en later’ is het leidend beginsel in onze
cobperatieve aanpak zoals besproken in hoofdstuk 1. Dat betekent ook dat we voor een
optimale ecologische inpassing staan.
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3.2.4 Technische vitvoerbaarheid

Het grootste gedeelte van de mogelijke locaties ligt op bedrijventerreinen. Delen van die
terreinen zijn strak ingericht en volgebouwd, wat een aandachtspunt is in de aanvoer van
groot materieel en de civiele werkzaamheden zoals de aanleg van een kraanopstelplaats. Dit
speelt met name in zoekgebied 5, bedrijventerrein de Beitel. Er is een check gedaan of de
voorgestelde windturbinelocaties ook passen, bekeken vanuit de civiele werkzaamheden.
Uitgaande van een kraanopstelplaats van 30 bij 50 meter, een kraanlengte van ca. 200 meter
en een rotordiameter van ca. 170 meter, zijn de vier voorgestelde locaties onder
voorwaarden haalbaar. In de business case is rekening gehouden met hogere kosten voor
civiel aannemer, om deze voorwaarden mogelijk te maken.

3.2.5 Bestemmingsplananalyse

De locaties die wij voor ogen hebben we onderworpen aan een analyse aangaande de
vigerende bestemmingsplannen. De bron van de informatie en de figuren uit deze paragraaf
is ruimtelijkeplannen.nl. Uit deze analyse blijkt dat plaatsing van windturbines vrijwel
nergens mogelijk is binnen de huidige bestemmingsplannen.

Voor een aantal locaties geldt tot een middelhoge archeologische verwachtingswaarde.
Hoewel uit eerste analyse niet is gebleken dat op dit punt belemmeringen ontstaan, zal op
elke locatie een nader onderzoek nodig zijn.

Onderstaand is per zoeklocatie een korte analyse gegeven.

Locatie Z1 Oost WTG 1 + 2 (voorkeursscenario)

Natuur (Groen, art. 5 bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Avantis’). In het vigerende
bestemmingsplan is het niet toegestaan windturbines te plaatsen op deze locaties, daar is
medewerking van het bevoegd gezag voor nodig in de vorm van het vaststellen van een
nieuw bestemmingsplan of bijvoorbeeld het afgeven van een omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan.

BESTEMMINGSPLANNEN

Bednjventerrain Avantis
! N

STAUCTUURVISIES

Structuurvisiebestuit Balmdsregel uim

Suuctuurvinebesiut
Compantatatonds Wonan

Figuur 11: uitsnede van bestemmingsplan bedrijventerrein Avantis
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Locatie Z1 Oost WTG 1 maakte eerder deel uit van een klaverblad (A76-N281). Bij de aanleg
is de grond veel geroerd. De door ons geraadpleegde archeologische verwachtingenkaart
(SAM-Limburg) stelt in lijn daarmee dat in dit gebied ‘geen verwachtingswaarde’ is. Locatie
Z1 Oost WTG 2 kent volgens de archeologische verwachtingenkaart (SAM-Limburg, zie figuur
12 voor een uitsnede) een relatief hoge verwachtingswaarde, wat betekent dat nadere
onderzoeken noodzakelijk zijn.

1275

12753

127531 127532

Figuur 12: Archeologisch hoge verwachtingswaarde in rood volgens Steunpunt Archeologie &
Monumentenzorg Limburg. Bron: https,//www.sam-limburg.nl/download-document/102.html

Locatie Z1 West G 1 (terugvalscenario)

Natuur (groen aangegeven, artikel 11 in bestemmingsplan ‘Beitel en omgeving’).

Hier is medewerking van het bevoegd gezag voor nodig in de vorm van het vaststellen van
een nieuw bestemmingsplan of bijvoorbeeld het afgeven van een omgevingsvergunning in
afwijking van het vigerende bestemmingsplan om windenergie mogelijk te maken.
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Figuur 13: uitsnede bestemmingsplan Beitel en omgeving

28



Energiecodperatie

Locatie Z1 West WTG 2 (terugvaloptie)

Agrarisch (lichtgroen, art. 3 in bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016 Bocholtz).

In het vigerende bestemmingsplan is het niet toegestaan windturbines te plaatsen op deze
locatie, daar is medewerking van het bevoegd gezag voor nodig in de vorm van het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of bijvoorbeeld het afgeven van een
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Archeologie (plusjes, art. 34 in bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016 Bocholtz’).

De archeologische waarde op deze locatie verplicht initiatiefnemer tot extra onderzoek. De
onderzoeksplicht geldt bij een bodemingreep van >40 cm diepte en een oppervlakte van
>250m2, wat bij een windturbinefundatie in beide gevallen groter zal zijn. Kaartmateriaal
Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg (SAM Limburg) bevestigt dat.

® 195011, 315669

Figuur 14: uitsnede bestemmingsplan Buitengebied 2016 Bocholtz

Locatie Z3 WTG1

Natuur (groen, art. 6 inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg 2012’).

Deze locatie heeft de bestemming Natuur in het Provinciaal Inpassingsplan voor de
Buitenring. In dit plan is het niet toegestaan windturbines te plaatsen op deze locatie, daar is
medewerking van het bevoegd gezag voor nodig in de vorm van het vaststellen van een
nieuw plan of bijvoorbeeld het afgeven van een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmings- inpassingsplan.

Archeologische waarde (geruit/plusjes, art. 15 inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg
2012').Dit gebied heeft enige archeologische waarde. Dat betekent dat enkel op met een
door het bevoegd gezag gemaakte uitzondering door het afgeven van een
omgevingsvergunning afgeweken kan worden van de regel dat op deze grond niet gebouwd
mag worden. Deze uitzondering kan gemaakt worden op basis van een rapport (op aangeven
van initiatiefnemers) waarin de archeologische waarde van het plangebied onderzocht en
vastgesteld zijn.
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Figuur 15: uitsnede van inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg

Locatie Z5 WTG1

Bedrijventerrein (paars, art.6 bestemmingsplan ‘Beitel en omgeving). In het vigerende
bestemmingsplan is het niet toegestaan windturbines te plaatsen op deze locatie, daar is
medewerking van het bevoegd gezag voor nodig in de vorm van het vaststellen van een
nieuw bestemmingsplan of bijvoorbeeld het afgeven van een omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan.

Archeologie (geruit/plusjes, art.19 bestemmingsplan ‘Beitel en omgeving'). De archeologische
waarde op deze locatie is bestempeld als middelhoog. Dat betekent dat enkel op met een
door het bevoegd gezag gemaakte uitzondering door het afgeven van een
omgevingsvergunning afgeweken kan worden van de regel dat er niet op deze grond
gebouwd mag worden. Deze uitzondering kan gemaakt worden op basis van een rapport (op
aangeven van initiatiefnemers) waarin de archeologische waarde van het plangebied
onderzocht en vastgesteld zijn.

Figuur 16: uitsnede bestemmingsplan Beitel en omgeving
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3.3 Ruimtelijke quick scan per zoekgebied
De overige (milieu-)aspecten in deze quick scan worden hieronder per zoekgebied en locatie
gepresenteerd.

3.3.1 Zoekgebied 1 Oost (onderdeel van het voorkeursscenario)

De 2 geplande windturbineposities in zoekgebied 1, oost, zijn haalbaar op de aspecten
grondeigendom/gebruik, externe veiligheid en flora en fauna. Tevens zien we naar de
toekomst toe mogelijkheden voor één extra locatie. Vanzelfsprekend zijn daar meer/grotere
aandachtspunten.

Locatie Z1 Oost WTG1:
Grondeigendom/gebruik: De turbine is gesitueerd in de oksel N281-A76 — oost
gelegen op grond van het Rijk/ Rijkswaterstaat. Navraag is gedaan bij de
grondeigenaar, Rijkswaterstaat. Deze leert dat bij de plaatsing van meerdere turbines
op grondgebied van Rijkswaterstaat er verregaande afspraken vooraf gemaakt
moeten worden (via aanbestedingen of ingebruiknamegevingen). Eén solitaire turbine
op grondgebied van Rijkswaterstaat binnen een groter windpark, waar hier sprake
van is, vormt een uitzondering. Deze kan ‘de facto onderhands worden uitgegeven'.
Hoewel tijdig moet worden begonnen om goede afspraken vast te leggen met
Rijkswaterstaat, is de inschatting dat de grondpositie te borgen is.
Externe veiligheid: Vanwege de positionering nabij een knooppunt van (rijks)wegen
dient er voor wat betreft externe veiligheid voldoende afstand te worden gehouden
van de aanwezige wegen. Zo dient te worden voldaan aan de standaardvoorwaarden
van het Rijk (afstanden tot wegen, betaling huur erfpacht etc.). Deze voorwaarden zijn
bekend en zullen worden toegepast (Zie verder: bijlage 3 logboek locaties).

 Flora en fauna: geen specifieke aandachtspunten ten aanzien van de huidige situatie.

Wel wordt verondersteld dat er een landschapsplan wordt uitgevoerd (zie bijlage 4,
Bureau Verbeek, Z1 WTG1). Indien dit in combinatie met de aanleg van de
windturbine mogelijk is, willen wij dit ter hand nemen en stellen wij er ook gelden
voor ter beschikking.

Locatie Z1 Oost WTG2:

Grondeigendom/gebruik: Tussen de A76 en de Avantisallee ligt een groenstrook die
niet uitgegeven wordt door het bedrijventerrein. Dat maakt het een interessante
locatie voor een windturbine.
Externe veiligheid: deze windturbinepositie kan worden opgesteld met voldoende
afstand tot wegen en (beperkte) gevoelige objecten in de nabijheid.

 Flora en Fauna: Op het omliggende landschap van deze turbinelocatie ligt een claim
voor de ontwikkeling van het landschapspark Avantis, welke nog niet geheel is
uitgevoerd (zie bijlage 4, Bureau Verbeek, ZIWTG2). Wij stellen voor het ecologisch /
landschapsplan Avantis integraal op te nemen in het uiteindelijke locatie-ontwerp.
Voor deze vorm van landschapsversterking (groen voor rood) stellen wij ook gelden
ter beschikking.
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e Overige afwegingen: er loopt een discussie aangaande een snelfietspad over de
bestaande weg 'Stevensweg’, hetgeen wij zeker in het kader van leefbaarheid en
gezondheid willen ondersteunen. Naast een bijdrage aan maatregelen voor sociale
veiligheid, denken wij hierbij een systeem van dynamische (LED-)fietsverlichting en
dynamische educatieve borden met betrekking tot de energietransitie, gekoppeld aan
de draaiende turbine.

Locatie Z1 Oost, eventuele toekomstige derde locatie:

e De afstand tussen de zuidelijkste optionele positie in dit zoekgebied en de bestaande
molens van het park net over de grens in Duitsland (Windpark Aachen Nord) maken
dat deze locatie complex van aard is. Met een afstand van onder de 400 meter is dat
niet onmogelijk, maar het zou tot enige wind afvang van de Duitse molens kunnen
leiden. Daarnaast is er een woning die mogelijk binnen de geluidscontour gelegen is.
Een gesprek met de bewoner van het hondenpension Limburg is gevoerd (zie bijlage 3
Logboek Locaties, positie 9).

Op basis van bovenstaande is de conclusie hebben we besloten locatie 9 in dit Plan
van Aanpak niet verder uit te werken, maar dat we deze optie voor de toekomst in
beeld houden.

3.3.2 Zoekgehied 1 West (alleen onderdeel van het terugvalscenario)

Hoewel niet gewenst, denken we dat in dit zoekgebied twee locaties eventueel haalbaar

zouden zijn op de aspecten externe veiligheid, flora en fauna en grondeigendom/gebruik.

Mocht deze terugvaloptie toch nodig zijn, moeten we erop rekenen dat de hoogte van de

windturbines (ca. 250 meter) sterk ter discussie zal worden gesteld door omwonenden.
Grondeigendom/gebruik: Op 15 juli ‘21 hebben we gesproken met de
particuliere/agrarische grondeigenaren van het gebied tussen Bocholtz en de A76,
zoekgebied 1D, (A76 West). Een deel van de eigenaren woont ook in het dorp en/of
het betreffende buitengebied. Hierbij zijn de voordelen van de locaties aan de
Oostzijde van de A76 gemeld, maar is tevens dieper ingegaan op de verdeling van
grondvergoedingen bij een plaatsing van turbines op hun grondgebied.

« Inonderstaand figuur, de kansrijke percelen, binnen de rode contour aangegeven. Er
is rekening gehouden met de ligging van de Gasunie buisleiding).

e Erheeft een bijeenkomst plaats gehad met de grondeigenaren uit het gebied binnen
de gele en rode contour, waarbij ons windplan en de toepassing van gesocialiseerde
grondvergoeding zijn toegelicht en besproken. De aanwezige grondeigenaren
ondersteunen de codperatieve aanpak van 'gesocialiseerde grondvergoedingen' (zie
bijlage 5), zoals uitgelegd op deze avond.
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Figuur 17: Percelen zoekgebied 1 West

Externe veiligheid: Parallel aan de A76 ligt een ondergrondse buisleiding van de
Gasunie. Tot deze buisleiding dient een veilige afstand in acht te worden genomen.
Nader onderzoek in samenwerking met Gasunie kan wellicht uitmonden in een
beperking van de veiligheidsafstand.

Nationaal Landschap: Het zoekgebied is in de Provinciale Verordening Ruimte
beschermd als Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze verordening maakt de
ontwikkeling van windenergie hier momenteel niet mogelijk. De gemeentes van
Parkstad Limburg hebben de gesprekken met de provincie opgestart, om locaties op
de rand van het Verordening gebied, tegen de A76 aan, toch aan te wijzen als
mogelijk windgebied. We zien hier mogelijkheden, omdat Zoekgebied 1 West (in de
Pondera quick scan aangeduid als 1A + 1D) aan de uiterste rand liggen van het gebied
dat als nationaal landschap aangemerkt is. Anderzijds zijn er indicaties dat de grens
van het nationaal landschap niet wordt opgerekt (bron: ambtelijk Provincie Limburg)
en zijn er vanuit de diverse natuurgroepen, en een groep uit de bevolking van
Bocholtz, bezwaren tegen een dergelijke verandering.
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3.3.3 Zoekgebied 3

De geplande windturbinepositie in zoekgebied 3 is haalbaar op de aspecten
grondeigendom/gebruik, externe veiligheid en flora en fauna. Wel voorzien we nog een
nadere uitwerkingsslag om de exacte positie van deze windturbine te bepalen. Zie figuur 18.

Figuur 18: Oranje omlijnd: zoekgebied voor één turbine ten oosten van Willem Sophia.
Blauwe stippen: mogelijke locaties

* Algemeen: zoekgebied 3C is niet verder onderzocht omdat de codperatieve aanpak
zich niet verenigt met een plaatsing op korte afstand van een straat met woningen.
Grondeigendom/gebruik: Gezien de ligging van zoekgebied 3A langs de provinciale
weg oost-west/ afslag Buitenring Parkstad / entree Kerkrade biedt dit mogelijk een
kans voor plaatsing van een turbine. Onderzocht is wie de grondeigenaren zijn, welke
problematieken spelen en wie stakeholders zijn. Gesprekken met de grondeigenaren
(Gemeente Kerkrade en Provincie Limburg) hebben plaats gehad, evenals met
bewoners van een nabijgelegen woning, tevens manege. Deze laatste staat niet per
definitie afwijzend tegenover zo’n nabijgelegen windmolen, maar wil goed
geinformeerd en betrokken worden en blijven.

Grondeigendom/gebruik: De lus in de weg Hamstraat-oprit Parkstadring/N300 zuid
biedt theoretisch ook een locatiemogelijkheid (punt 5 in figuur 18). Echter Provinciale
wegen/wegbeheer geeft aan dat er een waterbuffer is gelegen en er een
reserveringszone én overdraai beperking ligt voor de locatie.

Flora en fauna: Het natuurnetwerk Nederland (NNN) is rechts weergegeven in figuur
19. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het zilvergroene gebied en het
goudgroene gebied. Goudgroen houdt in dat er sprake moet zijn van een groot
openbaar belang en dat er geen alternatieve locaties zijn. Voor het zilvergroene
gebied geldt dat niet zo sterk. Omdat deze turbine in dit groen gebied gelegen is, is
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een integrale ontwerpopgaaf hier aan de orde. Daarvoor is een bedrag voor
‘natuurcompensatie’ gereserveerd in de business case. Dit thema heeft prioriteit bij de
verdere uitwerking van de locatie.

Externe veiligheid: er zal voldoende afstand moeten worden gehouden van de wegen
in het gebied (geen overdraai). Dit is mogelijk.

Overige afwegingen zijn de effecten van de vroegere mijnbouw. Tijdens de
mijnbouwperiode werd er soms zeer ondiep steenkool weggehaald, zo ook in het
gebied van nu bedrijventerrein Willem Sophia. De achtergelaten mijngangen, die nu
nog open staan, vormen nu een potentieel risico, aan het maaiveld kan dit tot
verzakkingen leiden, e.e.a. afhankelijk van de nader te onderzoeken dikte van het
dekterrein. Figuur 19 links toont een kaart met de risico-klassen aan ondiepe
mijnbouw, waarbij rood de grootste kans op verzakkingen geeft en blauw de kleinste.
Een ander risico van de voormalige mijnbouw, het ontsnappen van mijngas, kan
relatief gemakkelijk ondervangen worden.

tguur 19: risico’s voormalige mijnbouw (link en zilver-/goudgroene natuur (rec

3.3.4 Zoekgebhied 5

De geplande windturbinepositie in zoekgebied 5 is haalbaar op de aspecten
grondeigendom/gebruik, externe veiligheid en flora en fauna. Tevens zien we naar de
toekomst toe mogelijkheden voor één extra locatie. Vanzelfsprekend zijn daar meer/grotere
aandachtspunten.

Locatie Z5 WTG1:

Grondeigendom/gebruik: gebleken is dat er vanuit de grondeigenaren
ingestemd wordt met de verdere

onderzoekingen naar plaatsing van een turbine in de buurt van de grens van hun
percelen.
Externe veiligheid: deze locatie is qua externe veiligheid krap, maar haalbaar. De
rotordiameter levert enige overdraai boven het koelhuis indien geen overdraai boven
de stadautobaan (N281) mogelijk is (provinciaal beleid). Overdraai over het koelhuis
zal enkel over het deel van het gebouw zijn waar weinig of geen medewerkers
werken. De veiligheidsaspecten dienen nog verder onderzocht te worden en kunnen
mogelijk leiden tot een kleine beperking van de rotordiameter. Enkele
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bedrijfsgebouwen nabij de potentiéle locaties moeten nog onderzocht worden in het
licht van het aantal personen die verblijven/werken per bedrijfspand. We gaan per
locatie bekijken welke bedrijven in nabijheid staan, of er (beperkt) kwetsbare
objecten tussen staan, bedrijven met gevaarlijke stoffen, hoeveel mensen er dagelijks
aanwezig zijn in de bedrijven, in welke delen van de bedrijven zij zich bevinden en de
verblijfsduur van die werknemers. We weten dan vervolgens ook beter of er bedrijven
met gevaarlijke stoffen werken, zodat de externe veiligheidscontouren duidelijk
ingetekend kunnen worden. Momenteel houden we rekening met gevaarlijke stoffen
bij bedrijven op bedrijventerrein de Beitel. We houden rekening met de toekomstige
Omgevingswet waarin staat dat je moet toetsen op de ruimte van het gebouw
(maatwerk), in plaats van het gebouw/hele pand op zichzelf.

Flora en fauna: ten aanzien van natuurwaarden zijn er op deze locatie geen
specifieke aandachtpunten aan het licht gekomen.

Overige aspecten, straalpaden: Er is een zendmast in de nabijheid (hoogte naar
schatting ca. 50 m), maar een eerste scan leert dat de straalpaden niet tot problemen
zullen leiden.

Locatie Z5, eventuele toekomstige tweede locatie):

Naast bovenstaande locatie, is een plek voor een nieuwe turbine aan Nijverheidsweg

onderzocht e2inbi Hierover is roken met de grondeigenaren
bedrijven Het eerste bedrijf is momenteel bezig
met mogelijke plaatsing van zonnepanelen en heeft wellicht later interesse voor
plaatsing van een turbine. heeft vooralsnog afgezien van zo’n ontwikkeling.

Hoewel we op dit moment us geen positieve reactie hebben gekregen, is het niet
ondenkbaar dat dit in de toekomst verandert. Wij zullen geregeld contact
onderhouden met deze bedrijven om te bezien of de ontwikkeling van deze locatie in
de toekomst wel tot de mogelijkheden gaat behoren.

3.4 Landschapsaspecten

Het gebied waarin de samenwerkende gemeenten van Windenergie Parkstad Zuid hun
zoeklocaties hebben gevonden is groot en bijzonder divers van structuur. Landschappelijk
gezien is het plaatsen van turbines in dit gebied dan ook geen eenvoudige opgave. De door
ons voorgestelde locaties worden daarom in samenhang met de bestaande twee clusters, het
urbane landschap en het nationaal Landschap Zuid Limburg beschouwd. We hebben daartoe
ondersteuning ingeroepen van landschapsbureau Verbeek.

Bureau Verbeek heeft een ruimtelijke en landschappelijke analyse uitgevoerd naar de vier
door ons voorgestelde Locaties. Op basis daarvan is een landschappelijke en een lokale
inpassing voorgesteld voor elk van de vier turbines.
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Het volledige advies is opgenomen als bijlage 4 van dit Plan van Aanpak.
Onderstaand is kort weergegeven hoe we het advies hebben kunnen toepassen

In het landschapsinrichtingsplan is een zichtlijnenstudie opgenomen.

Aanvullend op de studie van Verbeek zijn visualisaties opgenomen in bijlage 6 waarbij ook
gebruik is gemaakt van een digitale 3D maquette.

Bureau Verbeek heeft deze visualisaties tevens betrokken bij het opstellen van het
landschapsinrichtingsplan.

3.4.1 Landschapsniveaus

In het landschapsinrichtingsplan is aandacht voor de 4 landschapsniveaus zoals
gespecificeerd in de marktconsultatie. Hieronder staat een korte samenvatting van het
tandschapsinrichtingsplan op elk van deze vier niveaus.

Landschap niveau 1: samenhangend regionaal totaalconcept. Ambitie = het versterken van
een regionaal beeld/karakteristiek waar de opwekking van windenergie aan bijdraagt.
Doordat de windturbines dichtbij de A76 staan, vormen ze een markering van de overgang
tussen stedelijk gebied en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. En juist doordat ze aan de
oostzijde van de snelweg gelegen zijn, worden ze geplaatst aan de stedelijke kant van deze
overgang, wat past bij het karakter van de windturbines. Daarbij wordt ook aansluiting
gevonden bij de cultuurhistorische waarden in het gebied dat gevormd is door de winning
van steenkool. Dit oude energielandschap wordt met de komst van de windturbine omgezet
naar een nieuw energielandschap. Door plaatsing van de windturbines op industrieterreinen,
kan de kernkwaliteit en identiteit van deze terreinen dus verstrekt worden.

Door in de opstelling aan te sluiten bij de dominante infrastructurele structuren in het
landschap die noordwest-zuidoost georiénteerd zijn, ontstaat een logisch geheel. Ook wordt
daarmee aansluiting gevonden bij de turbines die al in Nederland, maar zeker ook in
Duitsland gelegen zijn.

Landschap niveau 2: opstelling windturbines. Ambitie = leesbare lijnopstellingen, visuele rust
en ritmische continuiteit.

Door de plaatsing van de windturbines op de industrieterreinen de Beitel en Avantis wordt
aansluiting gevonden met de turbines die reeds in Duitsland staan. Er wordt een zogenaamde
vlakopstelling gecreéerd. Daarvoor is het niet nodig dat de windturbines in een exacte
lijnopstelling staan met de Duitse turbines. Wel moet zo goed mogelijk aansluiting gevonden
worden bij het type windturbine dat aan de Duitse kant van de grens staat. Zo wordt een
leesbare opstelling gecreéerd met voldoende visuele rust en onderlinge samenhang.

Om deze vlakopstelling nog beter uit de verf te laten komen, zou een tweede windturbine op

de Beitel beter zijn. Hiervoor zien we naar de toekomst toe mogelijkheden, maar vanwege
onvoldoende zekerheden maakt deze positie geen onderdeel uit van huidige plan.
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De turbine nabij de afrit Kerkrade staat enigszins solitair in het landschap. Door de reeds
aanwezige groenstructuren te gebruiken, wordt de windturbine uit de invloedssfeer van de
afslag gehaald, zodat de windturbine een logisch onderdeel wordt van het naastgelegen
bedrijventerrein. Daarmee wordt de koppeling tussen windturbines en industrieterreinen dan
ook voor deze plek consequent doorgetrokken.

Landschap niveau 3: windturbinespecificaties. Ambitie = een terughoudende vormgeving van
de turbines n eenheid binnen de lijnopstellingen.

Conform het landschapsinrichtingsplan zal gekozen worden voor gelijke ashoogtes, en zo
veel mogelijk gelijke verhoudingen tussen diameter van rotorbladen en ashoogte. Ook zal er
één draairichting van de wieken zijn en zullen de windturbines een uniforme
verschijningsvorm hebben.

Landschap niveau 4: ambitie = zorgvuldige inpassing van de windturbines in de omgeving
met oog voor detail en ruimte

In de bijlage bij het landschapsinrichtingsplan (bijlage 4) is per voorziene windturbinelocatie
aandacht voor de inpassing in het ontvangende landschap.
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4. Financiéle aspecten

Om tot realisatie van 4 codperatieve windmolens te komen, spelen naast ruimtelijke ook
financiéle aspecten. We willen in deze paragraaf een transparant inzicht geven in de
financién rondom een codperatieve exploitatie. Het is voor ons geen moeite deze getallen
open te bespreken. Onze leden, die in het project gaan investeren, hebben hoe dan ook recht
op die transparantie.

We gaan onderstaand in de volgende aspecten:
e Participatie: profijtplan
Lokaal eigendom & Cooperatieve ontwikkeling
Kostenopzet
Financieringsplan
Grondspeculatie

We concluderen dat er een haalbare businesscase is, dat de financiering haalbaar is, en dat
de voordelen van een dergelijk windpark voor het overgrote deel lokaal landen. Tenslotte
gebeurt dit ook op een volledig codperatieve wijze, gedragen door (leden uit) de gemeenten
Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.

41 Participatie: Profijtplan

De omgeving profiteert volop financieel mee van de projectontwikkeling. Dat gaat volgens
de eerste drie bladen van de participatiewaaier. We hebben deze eerste drie bladen van de
participatiewaaier uitgewerkt in een profijtplan, waarin financiéle participatie, het
omgevingsfonds en de omwonendenregeling uit de doeken worden gedaan. Ook de
samenwerking met lokale ondernemerschap en de grondeigenaren horen in het profijtplan
thuis. In hoofdstuk 4.2 wordt het vierde blad van de participatiewaaier nader toegelicht: het
lokaal codperatief eigendom.

Het profijtplan is een open boek, dat gedurende het proces in samenspraak met de omgeving
tot stand komt. Hoewel het daardoor dus enige dynamiek kent, zijn de hoofdlijnen nu goed
aan te geven. Een uitgebreide uitleg over het profijtplan is gegeven in bijlage 2, het
Participatie- en Communicatieplan.
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Hieronder staat een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en elementen.

Aan de voorkant hebben we een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd.
e We willen de algemeen toegepaste gedragscodes en normen overtreffen.
e Opbrengst-gerelateerde uitkering aan omgevingsfonds; €1,00 per opgewekte
MWh, het dubbele van de NWEA gedragscode van €0,50/MWh;

We gaan voor 90% lokaal codperatief eigendom en 100% codperatief eigendom
De molens zijn dus 90% in eigendom van de omgeving;

Het totaal aan vergoedingen is het grootste bestanddeel van het codperatieve
dividend.

Tabel 2 geeft per entiteit weer welke revenuen we voor ons zien en de uitvoering daarvan.
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Leden

Investerende
codperaties
Heerlen
Duurzaam, De
Omslag, Windunie

Omwonenden

Direct
Omwonenden

Omwonenden/
bedrijven

Grondeigenaren

Lokale
ondernemers

Energiecodperatie

Individueel

Collectief

Collectief

Individueel

hybride

Individueel

Individueel

Tabel 2: schematisch profijtplan

RES
LIMBURG

Financieel-investeren in
het park

Cobperatieve winst uit
onderneming - aan te
wenden voor
energietransitie
(volgens statuten)

Omgevingsfonds

Omwonendenregeling

Duurzaamheidsfonds

Grondvergoeding
- zie bijlage 5 aanpak
grondvergoedingen

Samenwerking met
lokale bedrijven

(0.a. aannemers, advies-
en ingenieursbureaus)

Alle burgers kunnen lid worden van de lokale
codperatie en participeren in het windpark
tegen een rentevergoeding van 4 tot 7%, deels
afhankelijk van totale baten.

In de vroege (hoog-risico) ontwikkelfasen is er
sprake van een risico-opslag tot 100%.

Het project komt voor 90% in handen van de
codperaties Heerlen Duurzaam en De Omslag.
Na betaling van rente en aflossing komt het
codperatief dividend ten goede aan de
codperaties. Zij zetten zich conform statuten in
voor projecten ten behoeve van de
energietransitie.

Er wordt een onafhankelijk omgevingsfonds
opgericht voor projecten. Het uitgangspunt is
€1,- per MWh/jaar.

Jaarlijkse vergoeding voor huishoudens binnen
ca. 750 meter.

Brede regeling/fonds ter verduurzaming van
Parkstad (en omgeving). Deels
resultaatafhankelijk.

In buitengebied: In onderling verband geregelde
—eerlijke- grondvergoeding aan alle eigenaren in
zoekgebied (0.b.v. berekening jaarlijkse
grondvergoeding Rijksvastgoedbedrijf). Let op:
veel geplande turbines staan op
industrieterreinen. Vanwege het type eigenaren,
het feit dat er geen bewoning van het gebied is
door de eigenaren van de gronden en de
specifieke benodigde locaties, is een collectieve
aanpak van grondvergoedingen voor deze
locaties niet opportuun.

Windpark Parkstad Zuid zal zoveel mogelijk
werkzaamheden die voortkomen uit de (verdere)
ontwikkeling van de plannen binnen de
gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld
laten uitvoeren. Ook voor de realisatiefase
(bouw) zullen we zo veel mogelijk lokale
aannemers inschakelen.
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4.2 Lokaal eigendom & Codperatieve ontwikkeling

Het project is voor 90% in handen van lokale burgercodperaties (60% Heerlen Duurzaam -
Heerlen en Kerkrade en 30% De Omslag - Simpelveld). Daarnaast is het voor 100% een
codperatieve ontwikkeling.

De eerste 15 jaar van het eigendom is het project belegd met een hypotheek en moet de
leden van de codperaties die een financiéle participatie hebben, worden afgelost.

Daarna zijn de turbines bezit van de codperaties, naar verwachting kunnen de turbines dan
nog 5 tot 10 jaar revenuen opleveren, waarmee de codperaties een ruime armslag krijgen en
zo hun transitiedoelen kunnen behalen: investeren in energiebesparing, energieopwekking
en warmtetransitie.

De leden van de codperatie zijn gelijkelijk mede-eigenaar van hun coéperaties en daarmee
collectief eigenaar van de windmolens: zij participeren in de eerste drie bladen van de
participatiewaaier en genieten, in hun co6peratie, de vruchten van het vierde blad: het
dividend uit eigendom.

Een belangrijk voordeel van dit eigendom is dat vanaf het begin van de exploitatie een
winstafhankelijke uitkering wordt gedaan aan een duurzaamheidsfonds.

Deze uitkering gaat dus naar de omgeving, niet naar investeerders.

Vooral na het 15de jaar kan dit een substantieel bedrag zijn (afhankelijk van de dan
geldende energieprijzen).

De zekerheden

Bij een codperatieve ontwikkeling gaan we met lokale betrokkenen, inclusief overheden, een
lange-termijn verbinding aan. Daarbij zorgen we er voor dat alle lusten en lasten evenwichtig
verdeeld worden. We proberen daarbij de koppeling te leggen met de bredere
energietransitie en verduurzaming in de regio. Er is geen kans dat we na de bouw, aan
bijvoorbeeld een (verre) investeerder verkopen. We zullen blijven verbinden en optimaliseren
- via democratische besluitvorming. Een burgercodperatie staat midden in de maatschappij,
is flexibel, aanwezig, aanspreekbaar/benaderbaar en weerbaar. De winstbestemming is een
maatschappelijke, naar voorkeur van de leden: bijvoorbeeld het aanleggen van codperatieve
reserves of het opzetten van een duurzaamheidsfonds.

leder van de samenwerkingspartners heeft expliciet codperatieve (projectjontwikkeling van
duurzame opwek en energietransitie in lokaal eigendom ten doel.
Voor (burger-) energiecodperaties Heerlen Duurzaam en De Omslag betreft dit
projecten op binnen Heerlen, Kerkrade en Simpelveld/Bocholtz.
e Voor de ‘koepels’/projectbureaus REScoop Limburg en Windunie betekent dit het
ondersteunen van haar leden, respectievelijk burger-energiecoéperaties in
Limburg, en lokale duurzame opwekkers in heel Nederland.
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Heerlen Duurzaam is voor 60% eigenaar van het project (Heerlen, Kerkrade) en De Omslag
voor 30% (Simpelveld). Windunie houdt de laatste 10% van het project. Windunie heeft een
minderheidsaandeel in het project ter borging van de lange termijnrelatie. Zij behartigt
namelijk (al zo'n 20 jaar) de belangen van lokale opwekkers, burgerinitiatieven, leden, op
politiek en technisch vlak: lidmaatschap, advies, beheer en projectontwikkeling. Hiermee zijn
REScoop Limburg en Windunie als het ware ‘grote broers’ voor Heerlen Duurzaam en De
Omslag. Of, volgens de twee slogans van koepelcodperatie Energie Samen: ‘samen sterk’ en
‘geen lokaal initiatief mag sneuvelen door een gebrek aan kennis of kapitaal'.

Bronnen: Lokale Energiemonitor 2020 + Windunie: LOKALE ENERGIE MONITOR

(https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor) 2020
energile
samen
De energietcansitie, dat zijn wij!
o oo
R
LI

Figuur 20: Energiecodperaties in Nederland in getallen

Heerlen Duurzaam, De Omslag en Windunie zullen elk gedurende de ontwikkeling en op
‘financial close’ naar rato van hun aandeel, het benodigde kapitaal inbrengen door
participaties te verstrekken aan haar achterban. De codperaties Heerlen Duurzaam en De
Omslag staan open voor alle inwoners van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld. Daarmee is
lokaal eigendom en codperatieve ontwikkeling maximaal geborgd.

Indien Heerlen Duurzaam en De Omslag (tegen verwachting in) het gewenste kapitaal niet
tijdig op zouden kunnen brengen, zal volgens het tussen partijen afgesproken
financieringsplan een beroep worden gedaan op de ruimere regio Parkstad, andere REScoop
Limburg leden, of de leden van Windunie. REScoop Limburg leden en Windunieleden hebben
inmiddels tal van gelijksoortige projecten gefinancierd, waarmee zekerheid van de toegang
tot kapitaal geborgd is. Mocht bij financial close blijken dat de achterbannen van Heerlen
Duurzaam en De Omslag minder geinvesteerd hebben dan de verwachte 90%, kan het
Windunie aandeel groeien tot maximaal 25%. Zo is er zekerheid van financiering in elke fase,
en is tegelijkertijd maximaal lokaal eigendom geborgd.
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4.3 Financiéle uitvoerbaarheid

We hebben de ontwikkelkosten in beeld gebracht en na grondige analyse kunnen vast stellen
dat er een haalbare business case kan worden ontwikkeld voor de vier turbines zoals
opgenomen in dit plan van aanpak.

43.1 Business case
In ons conceptplan werd al aangeduid dat windturbines met een tip van 199 meter (de

hoogte die adviesbureau Pondera in zijn notitie had genoemd) financieel niet haalbaar zijn.
Opgemerkt moet worden dat de Rijksoverheid jaarlijks de subsidiebedragen voor opwekking
van duurzame energie (SDE++) aanpast en afstemt op de ontwikkelingen in de markt.

De overheid stimuleert op die manier kosteneffectiviteit en technologische ontwikkeling.

De ‘volgende generatie’ windturbines met een tiphoogte van circa 250m zijn in de komende
periode de facto de standaard. In ons plan hebben we daarom gekozen voor windturbines
van deze omvang.

Zowel het voorkeursscenario als het terugvalscenario blijken financieel haalbaar. De
business case is verder gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

l. Scenario:

a. 4turbines van circa 166m ashoogte, rotor 162m en tiphoogte 247m, met een
capaciteit van 6,0 Megawatt per stuk.

b. De energieopbrengst van dit scenario bedraagt totaal circa 84 Gigawattuur,
vergelijkbaar met het huidige stroomverbruik van circa 30 duizend
Nederlandse huishoudens.

c. Levensduur van 20 tot25 jaar (verwijdering uiteraard meegenomen);
energieprijs-prognoses van (0.a.) de KEV 2020 en SDE++ (op basis van
Conceptadvies basisbedragen 2022 minus 5%) behorend bij deze locaties. In
het terugvalscenario staan 2 turbines op Simpelveldse grond, wat tot een
lagere SDE++ categorie leidt.

Il. Lasten, we beperken ons hier tot de belangrijkste inputvariabelen:

a. Ontwikkelkosten tot aan ‘financial close’, uitwerkt in paragraaf 4.3.3, van
grofweg € 1.540.000. Dit is een grove schatting, aangezien er een grote
onzekerheid/variabiliteit kan zijn:

i. Betaaltermijnen en hoogte van grote kostenposten zoals leges aan de
gemeentes en netaansluitkosten aan Enexis (zie indicatieve offerte in
bijlage 7); Middels aanvullende emailcommunicatie hebben we dit
aanbod kunnen concretiseren tot de precieze invulling voor de ons
scenario: we hebben naar alle waarschijnlijkheid 24 MVA nodig.
Daaruit blijkt een eerste kosteninschatting (1,5 miljoen euro) en het
feit dat er momenteel nog capaciteit beschikbaar is in de regio en op
het dichtstbijzijnde station. Om hierover zekerheid te verkrijgen dient
een aanbetaling van 10% van het aansluitbedrag te worden voldaan.
Het sluiten van de aansluitovereenkomst en het dan doen van deze
aanbetaling zal plaatsvinden gedurende 2022.
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il. Kapitaalkosten ontwikkelfasen, mede door mogelijke vertraging;
iii. Post onvoorzien: mogelijke planschade, grondstofprijzen,
veranderende wet- en regelgeving etc. (zie risico-inventarisatie
onderstaand);
b. Totale investeringskosten, oftewel te financieren vermogen van circa € 30
miljoen.
i. Toekomstige turbineprijzen: ca. € 5 miljoen per windturbine;
ii. Planschade en natuurcompensatie: € 100.000 per turbine.
c. Operationele kosten in jaarlijks gemiddelde:
80-90% bankfinanciering a -2% rente;
minDSCR en avgDSCR (betaalbaarheidsratio t.o.v. kapitaalkosten): 1,2x.
ill.  Lusten
a. Een vergoedingenstructuur van € 724.000 jaarlijks:
i. Een omwonendenregeling van € 300.000;
ii. Een omgevingsfonds van € 1,- per MWh -€ 84.000;
iii. Een gesocialiseerde grondvergoeding van € 60.000 per turbine
(inclusief kraanopstelplaats, toegangswegen): € 240.000;
iv. Eenresultaatafhankelijk duurzaamheidsfonds van jaarlijks gemiddeld
circa € 100.000, gericht op maatschappelijke projecten in of nabij
Parkstad.

Denk o.a. aan Heerlen Duurzaam Spaarplan: participeren voor mensen
met een smalle beurs; energietransitie; flora en fauna;

v. Eenvergoeding van ledenparticipaties van 4 tot 7%, afhankelijk van
het codperatief dividend.
b. Vleermuizen- en vogelonderzoek ca. € 100.000, totaal over jaar 1 tot 3;
c. Lokale verkoop van onze windstroom;

d. Financieel rendement op eigen vermogen na bovenstaande vergoedingen
tussen 14-19%. Met dit codperatief dividend zullen vervolginvesteringen in
lokale duurzame projecten worden gedaan;

e. In bijlage 8 staan meerdere figuren en tabellen opgenomen uit de business

case. Uit deze volledig transparante business case in de hierboven genoemde
bijlages blijkt dat er zicht is op een haalbaar en uitvoerbaar project.

Variabiliteit (gevoeligheidsanalyse)

We hebben een gevoeligheidsanalyse gemaakt van ons plan, en de robuustheid van onze
voorstellen getoetst. De financiéle haalbaarheid van een windproject in Parkstad Zuid is
afhankelijk van meerdere factoren. Naast stroomopbrengst (SDE++ en marktprijs), als
exponent van rotoroppervlak, zijn de opbrengsten sterk afhankelijk van de toekomstige
elektriciteitsprijs, turbineprijzen, netaansluiting, de SDE++ regeling, Ook de
vergoedingssystematiek, financieringsstructuur, wet- en regelgeving, en vele andere factoren
spelen een rol.
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De windturbine op bedrijventerrein De Beitel is uitdagend qua locatie (ruimtelijk, bouw,
logistiek). De windturbine naast bedrijventerrein Willem Sofia, heeft waarschijnlijk een lagere
(-5%) windopbrengst dan de andere windturbines. De turbines op Avantis komen in
aanmerking voor een hoger SDE++ basisbedrag dan de variant ten westen van de A76.
Rekening houdend met al deze aspecten, blijft de financiéle haalbaarheid voor zowel het
voorkeursscenario als de mogelijke alternatieven naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots

overeind.

43.2 Risico’s

Tijdens de verdere uitvoering van het project zal een uitgebreide risicoanalyse worden
opgesteld. Vooralsnog zien we de onderstaande hoofdrisico’s met financiéle impact.

1 Teruglopende 30%
stroomprijzen of
stijgende kosten in de
exploitatie

2 Oplopende
rentestanden,
turbineprijzen en
overige investerings- of
axploitatiekosten

3 Langdurige vertraging
loor Nevele arrest

30%

25%

4 Je SDE-regeling sluit 20%

/oor windenergie
5 Weerstand uit 20%
omgeving

5 Turbines zijn ruimtelijk

niet in te passen op de
industrielocaties

Tabel 3: Risicomatrix

et effect van teruglopende
stroomprijzen wordt door de
SDE++ in de eerste 15 jaar
zemitigeerd.

De opgestelde business case
is voldoende robuust om
tegenvallers op te vangen.

Vergunningsverlening wordt
verwacht in Q1 2023. Dat
geeft in principe voldoende
tijd.

De haalbaarheid van het
oroject staat in dit scenario
serieus onder druk.

Mogelijk kleiner of
Jiteindelijk onhaalbaar
~indpark.

Het afvallen van 1 locatie
leidt tot een windpark met 3
turbines. Dit lijkt haalbaar,
hoewel de rendementen dan
wel dalen naar een kritisch
niveau.

emeente/provincie stelt zelf normen

ieve lobby richting Rijk om de SDE-
eling te behouden.

ticipatie
et participatie- en

Na selectie door gemeenten
zrondovereenkomsten sluiten met de
setrokken grondeigenaren. Daarnaast
le ruimtelijke beperkingen in aanloop
1aar vergunningsaanvraag verder

itwerken. Tot slot zien we de locaties
ten westen van de A76 bij Bocholtz als
terugvalopties voor de turbines op
Avantis.

46



RES
Energiecodperatie L I M BU RG

43.3 Projectontwikkeling en financieringsplan
In onderstaande tabel staat een gedetailleerde uitwerking van het ontwikkelingsbudget. De
fasering komt overeen met figuur 1 uit hoofdstuk 1 van dit plan.

445

Haalbaarheid Planologische December  €35.000 t/m april 2021 + €150.000
medewerking 2021 €115.000 t/m december
2021.
Planvorming Vergunning en December  Leges:10% van €790.000
SDE++ 2023 €400.0002 plus

10% aanbetaling
netaansluiting:

~€150.000
Overige: €600.000.
Contractering Bouwcontracten December  €600.000 €600.000
en financiering 2025 (Uitgaande van geen

additionele aanbetaling
netaansluiting of leges
in deze fase))

Bouw & Operationeel 2026-... O.a. resterende 90% €30.000.000

Exploitatie windpark & netaansluiting en leges.  (Waarvan -€3-émio
cooperatief eigen vermogen, -
dividend vooral

ledenparticipaties.)

Tabel 4: uitwerking van het ontwikkelingsbudget

De financiering van dit ontwikkeltraject vindt als volgt plaats:

Fase 1 Haalbaarheid: afgerond op het moment van planologische medewerking. Tot
dit moment maken we geen gebruik van hoog-risico ledengelden, maar wel van
voorfinanciering door Windunie en het Ontwikkelfonds voor Energiecodperaties
(OEC) (ca. EUR 150.000). Deze voorfinanciering vindt plaats op basis van eenmalige

risicopremies van , te betalen op financial close.

Fase 2 Planvorming: In deze fase werken we met 2 financieringsbronnen: het OEC en
een enkele ‘tranches’ aan ledengelden, met daarop risico in de orde grootte
van-. EUR 790.000). De exacte condities waaronde den worden

opgehaald bij leden en potentiéle leden van de lokale energie coGperaties worden, in
samenspraak met de leden van de cobperaties nog nader bepaald. Mochten de leden
van de lokale energiecodperaties onvoldoende geld beschikbaar stellen, dan zullen
(de leden van) Windunie dit bedrag aanvullen. Sowieso zal Windunie naar rato van
haar aandeel van 10% het benodigde ontwikkelkapitaal financieren.

2 De legesverordeningen van de drie betrokken gemeentes sluiten momenteel niet goed op elkaar aan. We stellen
voor om in het kader van het sluiten van de Anterieure Overeenkomst met de betrokken gemeentes specifieke
afspraken te maken ten aanzien van de leges. Op dit moment hebben het bedrag van €400.000,- opgenomen in de
business case en 10% aanbetaling daarvan opgenomen als ontwikkelbudget.
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Fase 3: Contractering: opzet is gelijk aan fase 2, waarbij de financieringsbehoefte voor
deze fase wordt ingeschat op ca EUR 600.000. In deze fase gaan we uit van risico-
opslagen in de orde grootte van

Fase 4 Bouw: Veruit de meeste kosten worden betaald vanuit een bancaire
projectfinanciering, verstrekt op basis van 10-20% eigen vermogen, ingebracht door
vooral leden woonachtig in het gebied, eventueel tijdelijk aangevuld door leden
buiten het gebied, andere codperaties (in Limburg) of (leden van) Windunie (ca. EUR
30.000.000). In deze fase gaan we uit van jaarlijkse rentes in de orde grootte van 4-7%.
Mochten de lokale codperaties op financial close in zijn totaliteit over alle fases
minder dan 90% ingelegd hebben, dan wordt het aandeel van Windunie naar rato van
haar inleg vergroot van 10% naar maximaal 25%.

Fase 5 Exploitatie: In deze fase is geen financiering meer nodig. Participerende leden
en de bank ontvangen 15 jaar lang 4-7% en de codperaties ontvangen als laatste
rendement, ook na 15 jaar, uiteindelijk circa 10-20% - ter herinvestering.

4.4 Geen grondspeculatie

Alle grondeigenaren binnen de invloedssfeer van de turbines in het landelijk gebied krijgen
een vergoeding volgens een transparante methode. Doordat veel beoogde
windturbineposities zich op industrieterreinen en nabij infrastructuur bevinden, is hier een
meer gerichte aanpak aan de orde. Dit bevordert, de lange termijn samenwerking in plaats
van op korte termijn ‘uitspelen’. Er is dus sprake van een open, democratische en
transparante verdeling van lasten en lusten. Het is dus tevens een goede basis voor een
vervolgproject, bijvoorbeeld natuur- of gebiedsversterking, energieopslag of -conversie,
systeemintegratie etc.

Een windproject kan niet worden gerealiseerd zonder dat er een overeenkomst gesloten
wordt met de eigenaar van de grond, waar de turbine op geplaatst wordt. Dit gegeven wordt
echter veelal gebruikt om tevens exclusiviteit te bedingen, wat kan leiden tot prijsopdrijving
van de beschikbare locaties, wat vanuit maatschappelijk perspectief ongewenst is. Als er
immers grote bedragen aan de specifieke grondeigenaren betaald moet worden, blijft er
evenredig minder over voor omgevingsparticipatie, het profijtplan, de landschappelijke/
stedenbouwkundige inpassing en het codperatief dividend (de doelstellingen van de
codperaties). Wij willen grondspeculatie zo veel mogelijk voorkomen. Afhankelijk van of het
locaties op industrieterreinen of in landelijk gebied betreft, volgen we twee verschillende
aanpakken.

Daarnaast wordt, indien de planvorming plaatsvindt in agrarisch gebied, zoals in zoekgebied
1 West met vooral particulier bezit, een inmiddels beproefde collectieve systematiek van
vergoedingen uitgewerkt, samen met de grondeigenaren in het gebied. De aanpak van
‘gesocialiseerde grondvergoedingen'’: alle grondeigenaren binnen de ruimtelijke kaders die
hun grond ter beschikking stellen, ontvangen een eerlijke (samen overeengekomen)
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vergoeding. Met andere woorden; alle grondeigenaren delen mee in de grondvergoedingen,
niet slechts degenen die ook daadwerkelijk een turbine op hun land krijgen.

Deze aanpak reflecteert onze ontwikkelfilosofie en vindt steun bij veel grondeigenaren, die
draagvlak en brede participatie boven individuele winstmaximalisatie stellen. Wat deze
aanpak van gesocialiseerde grondvergoedingen in kan houden wordt weergegeven in bijlage
5. Deze vorm van gesocialiseerde grondvergoeding levert groot draagvlak op en vormt
tevens een start van een langjarige samenwerking met de (gezamenlijke) grondeigenaren.

Ten aanzien van de intentieovereenkomsten wordt gestreefd naar een volledige dekking van
het zoekgebied, oftewel alle grondeigenaren binnen het gebied verklaren zich akkoord.

Voor de posities die gelegen zijn op de industrieterreinen is bovengenoemde aanpak niet
geschikt. Het gaat hier immers om zeer specifieke locaties, waarbij snel duidelijk is welke
gronden wel en niet geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Daarnaast wonen de
eigenaren van deze gronden niet in het gebied, wat socialisering minder logisch maakt.
Tot slot betreft het in sommige gevallen overheidsorganisaties die hun eigen (landelijke)
systematiek voor grondvergoeding hanteren, waar lastig van af te wijken is.

Om grondspeculatie te voorkomen volgen we de volgende aanpak.

Met de eigenaren van de gronden van de verschillende locaties op de industrieterreinen is
inmiddels contact geweest middels één of meerdere persoonlijke gesprekken. Daaruit blijkt
dat de betrokken grondeigenaren positief staan ten opzichte van de komst van de
windturbines en de systematiek van grondvergoeding zoals we die willen hanteren. Voor het
bepalen van de hoogte van de grondvergoeding nemen we de openbare berekeningen die
ten grondslag liggen aan de SDE als basis. Deze methode is transparant, wordt op veel
plekken in Nederland gevolgd en geldt dus als marktconform en tot slot sluit de methode
aan bij de vergoedingen die overheden doorgaans vragen voor de betreffende gronden.
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4.5 Uitvoerbaarheid

De benodigde kennis en ervaring voor dit project zijn aan boord door de inbreng van ervaren
en gecommitteerde projectleiders en specialisten zowel aan de zijde van Windunie en
REScoop Limburg, als bij Heerlen Duurzaam en De Omslag. Er is zicht op een netaansluiting
en er is voorwerk gedaan voor het afsluiten van grondovereenkomsten, zo zijn
conceptgrondovereenkomsten beschikbaar.

Kortom, dit plan is uitvoerbaar. Dat blijkt uit:
Onze ruime kennis en ervaring met vergelijkbare projecten: Zowel REScoop Limburg
(6 windparken in midden-Limburg) als Windunie hebben (vele tientallen tot
honderden windparken) (mede) ontwikkeld, geadviseerd en in beheer (zie
. Hiermee hebben we meer (en meer codperatieve) ervaring
met de ontwikkeling van duurzame energieprojecten dan menigeen.
e Onze flexibiliteit en weerbaarheid als ledenorganisaties.
Intentieovereenkomst voor de grondeigenaren zijn op aanvraag beschikbaar.
In bijlage 7 is een offerte van Enexis te vinden inzake de netaansluiting voor dit
project.
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5 Systeemintegratie: Energiehub Parkstad Zuid?

De energietransitie is volop gaande. Op steeds meer plaatsen worden zonnedaken,
zonnevelden en windmolens gerealiseerd. Voor het elektriciteitsnetwerk is dit een enorme
uitdaging. Waar het energiesysteem uitging van centrale opwek in energiecentrales en
decentraal gebruik, is de opwek van energie nu ook steeds meer decentraal. En waar
elektriciteitscentrales zich aan of uit laten zetten, leveren windmolens stroom op als het
waait en zonnepanelen als de zon schijnt. Bovendien is er sprake van elektrificatie van de
industrie, transport en verwarming. Daarmee is er tevens sprake van integratie van instituties,
markten, en systemen. Om vraag en aanbod van energie toch op elk moment bij elkaar te
brengen, tegen zo laag mogelijke kosten voor het netwerk en daarmee maatschappij,
hebben we in dit project aandacht voor kansen in lokale systeemintegratie.

Voor de RES Regio Zuid Limburg en de Parkstad in het bijzonder, is de ontwikkeling van een
geintegreerd systeem naar ons idee bijzonder belangrijk. Vanuit het perspectief van het
landelijk netwerk is Zuid Limburg immers een “eiland”, met beperkte
uitbreidingsmogelijkheid en met zwakke verbindingen in het heuvelland. En daar komt nog
bij dat de maatschappelijke roep van ‘zon op dak’ groot is.

Door succesvol te zijn binnen de bebouwde omgeving en bij de industrie, zou het kostbare
heuvelland dus kunnen worden ontzien. Dat kan alleen als de beschikbare netwerkcapaciteit
zo efficiént mogelijk wordt gebruikt.

De codperaties willen daarom het windenergieproject bijzonder graag combineren met een
‘Zon op Dak’ project, waarbij de ondernemers op de industrieterreinen een belangrijke rol
krijgen. Dit geeft een naar onze mening extra impuls aan het streven naar lokale
systeemintegratie.

Eén manier om op lokaal niveau vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar brengen in een
zogenaamde Energiehub (‘achter de meter’). ‘Achter de meter’ is geredeneerd vanuit het
netwerkbedrijf, dus koppeling van vraag en aanbod vindt plaats zonder gebruik te maken van
het elektriciteitsnetwerk (met alle bijbehorende juridische en fiscale implicaties).

De Energiehub achter de meter zorgt voor het oplossen van het probleem dat ontstaat

doordat de opwek van elektriciteit minder dan vroeger te sturen is en het voorkomt
ondoelmatige uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk.
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De Energiehub achter de meter ontstaat door de combinatie van één of meer van
onderstaande systeemintegraties achter de meter:
e Installaties geschikt maken voor een kleinere (goedkopere) aansluiting;

Delen van een aansluiting (‘cable pooling’);
Lokaal benutten elektriciteit (door directe koppeling aan gebruikers en het
afstemmen van vraag en aanbodprofielen);
Elektriciteit omzetten/ opslaan in warmte of koude;
Elektriciteit opslaan in batterijen;
Elektriciteit omzetten naar gasvormige energiedragers.

Dichtbij de beoogde locaties voor de windturbines zijn veel bedrijven gevestigd.
Daarmee ontstaat een duidelijke kans voor een dergelijke energiehub. In het
bijzonder noemen we twee bedrijven waarmee gesprekken lopen: te weten het PEM
instituut van de RWTH op Avantis (als duurzame onderneming in het bijzonder
geinteresseerd in dit soort ontwikkelingen) en bijvoorbeeld Vriesveem De Berg (een
koelhuis waar flexibiliteit beschikbaar is om elektriciteit op piekmomenten om te
zetten in koude).

Installaties geschikt maken voor kleinere aansluiting
Delen van een aansluiting

Lokaal benutten elektriciteit

Elektriciteit opslaan in warmte of koude

Elektriciteit opslaan in batterijen

Elektriciteit omzetten in gas

oV A wWwN PP

MAREN
OPENMBRRE WETTEON
OPSLAfY
WAL OF
OPSLAY N GAs
Koupe WIW

Bryrerrjen

Figuur 21: systeemintegratie
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Anders dan de ontwikkeling en realisatie van windmolens, is systeemintegratie nog relatief
nieuw. De combinaties die mogelijk zijn, worden op dit moment verder onderzocht en
ontwikkeld. Dat willen we graag verder brengen aan de hand van dit project. Doel is om een
combinatie van verschillende vormen van systeemintegratie voor het eerst toe te passen in
dit project.

Door systeemintegratie ontstaat meerwaarde voor de regio en worden kosten vermeden.
Tegelijk realiseren we ons het innovatieve karakter van deze ontwikkeling. Daarom richten
we één en ander zo in dat de ontwikkeling van het windpark niet afhankelijk wordt gemaakt
van het succes van de Energiehub achter de meter. Tegelijk zien we dat we door het
toepassen van systeemintegratie een robuuster project neerzetten dat beter in te passen is in
elektriciteitsnetwerk en omgeving!
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Bijlage 1: Stakeholders- en krachtenveldanalyse

Stand juli 2021

Wie

Direct
omwonenden
binnen straal
van 1500 meter

Buurt- en
Wijkplatforms of
dorpsraad

EnergiecoOperatie

Belang

Ongestoord
woongenot;

Ontwikkeling van het

gebied

Participatie in proces

en project

Geen hinder van
windpark
ondervinden
Voordelen uit het
windpark krijgen

Goed woon- en
leefmilieu

Gebiedsontwikkeling

RES

LIMBURG

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken

Via
‘tweetrapsraket’
opgepakt, in
afstemming met
team Parkstad:
1) buurtcomité/
wijk- en
dorpsraden

2) Via
emailadressen/
bewoners zijn
via een
digitale/teams-
sessie benaderd
en bevraagd
met vooraf
samengestelde
vragen

Gesprekken
plaatsgevonden,
goed verlopen,
er is richting
gegeven aan de
collectieve
omwonenden-
benadering

Plaats in
krachtenveld

Kan per bewoner
verschillen.
Sommigen hebben
én weinig
vertrouwen in de
relatie én weinig
overeenstemming
met de inhoud.
Maar er zijn
ongetwijfeld ook
bewoners die
meer vertrouwen
hebben in de
relatie en/of
waarmee we meer
overeenstemming
mbt de inhoud
kunnen bereiken.
Om die reden
formuleren we
een brede aanpak
voor
omwonenden, om
de verschillende
groepen te
definiéren en om
voor elke groep
aan diens
belangen
tegemoet te
komen.

Coalitiegenoten

Hoe in toekomst
informeren/
betrekken

Zie hst 2, 3en 4 van
het participatie- en
communicatieplan

Parallel aan
omwaonenden
benadering brede
thema's bespreken
(w.o.
energietransitie,
leefbaarheids-
opgaven etc.)
Nieuwsbrieven
Projectwebsite/
Social Media



Wie

Grondeigenaren
(die turbine op
grond krijgen):
particulieren,
bedrijven,
bedrijventerrein
en (Avantis/
Trilandis),
gemeenten,
Provincie
Grondeigenaren
(buitengebied
Bocholtz)

Agrarische
bedrijven in
directe
nabijheid
(nb: andere
bedrijven, zie
verder)

Energiecooperatie

Belang

Marktconforme
grondvergoeding
Participatie in het
project

Behoud bestaande
functie(s) grond

Risico’s voor
bedrijfsvoering;
MVO/duurzaam
ondernemen

RES

LIMBURG

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken

Op individuele
basis gesproken
met alle
(potentiéle)
grondeigenaren
(zie ook bijlage
logboek
locaties)

Grondeigenaren
in buitengebied
Bocholtz zijn 1x
collectief
benaderd via
aanpak
gesocialiseerde
grond-
vergoedingen
(zie logboek
locaties)

(nog) niet, met

uitzondering van
grondeigenaren/

nabijwonenden.
De turbines

komen vooral in
stedelijk gebied

Plaats in
krachtenveld

Coalitiegenoten

Coalitiegenoten,
maar mogelijk
ook tegenstanders

Neutraal

Hoe in toekomst
informeren/
betrekken
Eigenaren op
bedrijventerreinen
worden specifiek
benaderd:
kantoorbezoek en
keukentafel-
gesprekken.

Vervolggesprekken
indien nodig

Alle
grondeigenaren
kunnen het project
blijven volgen via
de nieuwsbrief, de
website, social
media

Worden indien van
toepassing
rechtstreeks
betrokken bij
bewonersconsultati
e/keukentafelgespr
ekken en bij aanpak
gesocialiseerde
grondvergoedingen
Nieuwsbrieven
Projectwebsite/
Social Media



Wie

Bewaners van
de gemeenten
Heerlen,
Kerkrade en
Simpelveld
buiten straal
1500 m

Gemeenten
Parkstad Zuid

Overige
gemeenten
Parkstad/ Zuid-
Limburg

Duitse

gemeenten, m.n.

Stadteregion
Aachen, Kreis /
Stadt Aachen

Belang

Goed woon- en
leefmilieu
Geinformeerd worden
Participatie in project
(profijt)

Belang

Goed project en
gedragen
eindresultaat
Bijdrage aan opgaaf
energietransitie
Sociale acceptatie
plan

Voorbeeldfunctie,
positieve uitstraling
samenwerkingsverba
nd

Optimale
grensoverschrijdende
samenwerking

Plaats in
krachtenveld

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
(nog) niet, wel
mogelijk
aanwezig in de
digitale/teams-
sessle van
project
Parkstad,
bevraagd met
vooraf
samengestelde
vragen

Neutraal

Plaats in
krachtenveld

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken

Direct betrokken,
intensieve
contacten met
ambtelijke
projectleiders en
andere
ambtenaren,
projectorganisatie
, m.n. mw. M.
Roorda

vragen en
antwoorden etc.
Bijeenkomst
omgeving

Coalitiegenoten

Contacten met
diverse
gemeenten

Coalitiegenoten

Is opgepakt ten
behoeve van
bewoners dorpen
in Duitsland.

Coalitiegenoten

Hoe in toekomst
informeren/
betrekken
Publicaties
Informatie-
bijeenkomsten
(beperkt)
Nieuwsbrieven
Projectwebsite/
Social Media

Hoe in toekomst
informeren/
betrekken

Vervolg op de
ingeslagen weg:
intensieve contacten,
uitwisseling van
vragen, ideeén
voortgangsbewaking
etc. Liefst oppakken
als gezamenlijk
'bouwteam’.(zie H.5),
ook bestuurlijk
overleggen gewenst
Projectwebsite
Nieuwsbrieven
Bijeenkomsten en
vergaderingen

Nader te
onderzoeken/ af te
spreken
Nieuwsbrieven
Projectwebsite
Actieve benadering,
gericht op zoeken
naar kansen voor
samenwerking/
Beperken/beslechten
grensoverschrijdende
barrieres

Duitstalige info op
projectwebsite
Specifieke Duitstalige
nieuwsbrieven



Wie

Duitse dorpen in
directe
omgeving:
Horbach,
Vetschau
Richterich
(stadsdeel
Richterich)

Provincie
Limburg

Rijk, w.o.
Rijkswaterstaat

Waterschap
Limburg

Energiecooperatie

Belang

Goed woon- en
leefmilieu
Aanbod tot participatie

Bevoegd gezag,
Grondeigenaar,
Nationaal Landschap
Zuid Limburg,
provinciale
klimaatdoelstelling

klimaatdoelstellingen;
grondeigenaar

Kansen en risico’s
locaties nabij (water-
Jwegen

Goed waterbeheer
Erosiebestrijding

RES

LIMBURG

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Benadering van
sleutelpersonen
is opgepakt ten
behoeve van
bewoners
genoemde
dorpen in
Duitsland.

Is actief
opgepakt voor
de diverse
thema's. Vragen
gesteld en
antwoorden
gekregen.
Perspectief voor
samenwerking
gecreeerd.
Gesprek heeft
beperkt plaats
gehad. Wordt
centraal
afgestemd door
Parkstad-
organisatie

(nog) niet

Plaats in
krachtenveld

Coalitiepartners

Coalitiepartners

Neutraal

Neutraal

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Actieve benadering,
gericht op:

Maximale
informatieverstrekking
en draagvlak
Meenemen in
bewonersconsultatie
Specifieke Duitstalige
nieuwsbrieven
Duitstalige teksten op
website

Uitbouwen netwerk en
intensivering (liefst
opname in 'bouwteam'.
Indien belang aan de
orde komt informatie-
uitwisseling, gesprekken
en evt. afspraken
vastleggen
Nieuwsbrieven
Projectwebsite
Intensivering van
contacten, gericht op:
Plaatsing één turbine op
grondgebied, afspraken
wegen (overdraai,
beinvloeding wegverkeer,
veiligheid en risico's, etc.)
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

In verband met
watertoets contact
opnemen, verder
specifieke situaties
Nieuwsbrieven
Projectwebsite



Parkmanagers en
gemeentelijk
acquisiteurs van
de bedrijven-
terreinen
Parkmanagement
(BTM Parkstad
Limburg/SBK)/
Bedrijfsacquisitie
Trilandis/
Avantis Duitsland

Bedrijventerrein-
verenigingen in
locaties:

Beitel, Trilandis,
Avantis, Willem-
Sophia

Individuele
bedrijven in
directe nabijheid
locaties

Bedrijventerreine
n In omgeving:
Roda-boulevard,
Spekholzerheide/
Euregiopark
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bevordering
bedrijfsvestigingen
ten behoeve van
economie en
werkgelegenheid
Uitstraling modern
bedrijventerrein,
Bedrijfsbelangen
behartigen

Kansen benutten

Uitstraling modern
bedrijventerrein,
Bedrijfsbelangen
behartigen

Kansen benutten

MVO/
duurzaamheid
Koppelingsmogelijk
heden systeem
Participatie
Ongestoorde
bedrijfsvoering
(Ervaren) hinder
Ongestoorde
bedrijfsvoering
(Ervaren) hinder
Participatie

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Diverse
gesprekken met
contactpersonen
per
bedrijventerrein
Diverse
gesprekken en
afspraken met
Parkmanagement
(BTM/SBK) en
bedrijfsacquisitie
Heerlen

Gesprekken met
IKB (De Beitel),
parkmanagement
(BTM/SBK),
Willem-Sophia en
bedrijfsacquisitie
Heerlen

Enkele,
informatief en ter
kennisname

(nog) geen

Plaats in
krachtenveld

Coalitiegenoten

Coalitiegenoten

Coalitiegenoten

Neutraal,
coalitiegenoten

Neutraal

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Vervolggesprekken,
gericht op samenwerking
Oppakken
systeemintegratie /
informatie-uitwisseling
Verdere uitwerking ism
met parkmanagement,
ook van Avantis-
Duitsland

Liefst optrekken binnen
'bouwteam’
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

Verdere uitwerking en
verdieping Collectieve
informatieverstrekking
aan de bedrijven op de
terreinen waar turbines
gepland worden
(infoavonden, oid)
Projectwebsite (deels
Duitstalig)
nieuwsbrieven
Collectieve én
individuele benadering
bereiken bij de bedrijven
(infoavonden en
persoonlijke gesprekken)
Nieuwsbrieven
Projectwebsite (deels
Duitstalig)

Specifieke informatieve
nieuwsbrief oid
Eventueel
informatiebijeenkomst
Projectwebsite
nieuwbrieven



NMF Limburg

Lokale nat./-
milieuverenigingen,
w.0
Dassenwerkgroep
Hamsterwerkgroep
IVN
Heerlen/Kerkrade
Milieudefensie
Heerlen

Parkstad in transitie
Duitse (lokale) nat./-
milieuver.

NABU Aachen

Lokale
heemkundeverenigi
ngen (via ‘het Land
van Herle')

LLTB (afd. Zuid
Limburg)

Natuurterrein-
beheerders (SBB,
Natuurmonumente
n Limburgs
Landschap)

VVV Zuid-Limburg,
georg. toeristisch
bedrijfsleven
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Belang

Natuur- en
milieubelang,
klimaatveranderin
g tegen gaan
Natuur- en
milieubelang,
klimaat-
verandering tegen
gaan

Natuur- en
milieubelang,
klimaat-
verandering tegen
gaan

Behoud van
cultureel erfgoed

Leefbaarheid
platteland,
agrarische
ontwikkeling
Behoud en
ontwikkeling
natuurgebieden

Bevordering
toeristische
ontwikkeling

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Diverse
gesprekken,
beleidsmatig en
inhoudelijk
Diverse
gesprekken,
beleidsmatig en
inhoudelijk
Positieve
gesprekken met
genuanceerde
reacties

(nog) geen

(nog) geen

Beperkt contact.

De turbines
komen vooral in

stedelijk gebied.

(nog) geen

(nog) niet

Plaats in
krachtenveld

Coalitiepartner

Coalitiepartners,
voorkomen dat
het tegenspelers
of vijanden
worden

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Vervolggesprekken en -
afspraken maken
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

Regulier
vervolgbijeenkomsten
plannen voor betrokken
groepen, ter informatie-
uitwisseling, reacties en
creeren van
betrokkenheid.
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

Bijeenkomst plannen
voor betrokken groepen,
ter informatie-
uitwisseling, (eerste)
reacties en creéren van
betrokkenheid.
Nieuwsbrieven
(Duitstalig)
Projectwebsite
Bijeenkomst plannen
voor betrokken groepen,
ter informatie-
uitwisseling, (eerste)
reacties en creéren van
betrokkenheid.
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

Op reguliere basis
informeren

Op dit moment niet
voorzien aangezien niet
bekend is of er
eigendommen zijn
binnen/nabij de
zoekgebieden
Projectwebsite

Indien scenario A76-west
wordt uitgewerkt wordt
hiermee contact gezocht
Projectwebsite
nieuwsbrieven
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Wie Belang

Enexis Optimaal netheheer

Gasunie Locatie/bescherming

gastransport

Wie Belang

Locale Draagvlak

energiecodperaties:  energietransitie

Codperatie Heerlen  Duurzame

Duurzaam en De stroomopwekking,

Omslag -verkoop en
inkomsten tbv
energietransitie

Concurrerende Faire competitie

aanbieders Stawag,
Statkraft, ReReSol

Evt. toekomstige
samenwerking

Wie Belang

(lokale) radio, tv, Adequate

kranten informatieverscha
ffing naar publiek
Publiciteit

RES

LIMBURG

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Voorlopige
offertes
(netverbinding)
aangevraagd,
voorbereiding

systeemintegratie

Eerste gesprek
geweest,
vooralsnog geen
vergaande
afspraken
gemaakt

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Initiatiefnemers,
leden en
achterban

Diverse
gesprekken
Gezamenlijke

aanpak omgeving,

georganiseerd
door de
codperatieve
samenwerking,

Tot nu toe
geinformeerd/
betrokken
Passief

Plaats in
krachtenveld

Coalitiegenoten

Coalitiegenoten

Plaats in
krachtenveld

Vrienden

Tegenspelers,
mogelijk
coalitiepartners

Plaats in
krachtenveld

Neutraal maar
kan omslaan
naar
tegenstander of
coalitiepartner

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Intensivering contacten
(beleid) en formalisering
aansluitingen

Verder ontwikkelen
systeemintegratie-opgaaf
Nieuwsbrieven
Projectwebsite
Nieuwsbrieven
Projectwebsite

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Informeren leden via
ALVs,

Ledenwerving bij
informatieavonden
(secundair belang)
Projectwebsite
Nieuwsbrieven
Social Media

In deze fase
samenwerking bij het
betrekken van de
omgeving.

Vervolg is afhankelijk van
keuze marktuitvraag.

Hoe in toekomst
informeren/ betrekken

Persberichten, actieve
benadering door met
concreet nieuws te
komen
Projectwebsite
Nieuwsbrieven
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Visualisatie krachtenveld en stakeholders

Rieur fradient van Nigh prefile communicate
stand jul) 2021

Pravincle limburg

LOKALE
pobtisk Qverige germemmten
oo parkstad, reps
L] SO0 Ll lnivere
Gngeey
Dorps-en
wilkraden,
Omwonenden buurtcomités
lgamean

Matevan

Mate van yertrouwen in relatie

In het schema rechtsboven staan de verschillende partijen waar we afgelopen maand -vaak
intensief- mee hebben opgetrokken, wat tot een goed onderling vertrouwen heeft geleid en
waarmee we een veelal overeenkomstige doelstelling hebben: de medestanders of
'vrienden'.

Aan de andere kant van het spectrum treffen we (afwijzende) omwonenden aan en in
mindere mate de media/pers. Dit worden de tegenstanders, of soms: 'vijanden’ genoemd. Zij
verdienen extra aandacht.

De risico's in de krachtenveldanalyse zijn waarneembaar linksonder in de figuur; daar waar
weinig vertrouwen gecombineerd wordt met afwijkende inhoudelijke standpunten. De
‘afwijzende omwonenden’ betreffen veelal individuen/ families, soms ondersteund door een
buurt- of politieke initiatieven. Ook de pers maakt regelmatig gewag van nadelen van
windmolens.
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Bijlage 2: Communicatie- & Participatieplan

SAMEN PARKSTAD DUURZAAM VERGROENEN

HET COOPERATIEVE PARTICIPATIE- & COMMUNICATIEPLAN WINDPARK PARKSTAD-
ZUID

12



Energi coOpaeratie

Inhoud
Introductie 14
1. Doelstelling en leidende UitgGangSPUNLEN .........c.ccccceriercrenricnnnrenicenenniesssesessnssarenseseesnnes 16
2. Stakeholders- en krachtenveldanalyse 18
2.1 Analyse en aanpak per doelgroep. 18
2.1.1 OMWONENAEN ......reriereeneireseeserirerasastesrsss e e e sssasessseseses e tessssssssbe e s s sssereanesesssesesns 19
2.1.2 Overige stakeholders 23
3. Participatie.... 25
3.1 Procesparticipatie (Meedoen in de planvorming) .28
3.1.1 Stakeholders en participatiemogelijkheden............ccoovreeieirivnieicieincesiennns 28
3.2 PrOFIEPLAN ettt st ee 32
3.2.1 Projectparticipatie (financiéle deelname) 33
3.2.2 Profijt en tegemoetkomingen 34
4. Communicatieplan............cccveereeinmrcrecrercrercsecencsessenens 37
4.1 Communicatiemiddelen .37
4.2 Communicatiekalender 39
Bijlage A. Samenvattingen bewonersconsultaties.......... 43
Bijlage B. Heerlen Duurzaam SPaarplan.............ccecciceecrieccnnsenccescansecssssseesersnsssssssessessesassnees 49

13



Energiecooperatie

Introductie

Wind is gratis en van iedereen. Waarom zou je daar samen niet van profiteren? Als het
Codperatieve Samenwerkingsverband (Co6peratie Heerlen Duurzaam — De Omslag
Voerendaal, gesteund door REScoop Limburg en codperatie Windunie) willen wij de komende
jaren zo veel mogelijk inwoners van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld onderdeel maken van
de verduurzaming in het gebied door hen actief te betrekken en te laten profiteren van de
komst van nieuwe windmolens. Deze gemeenten willen in 2040 energieneutraal zijn. Volgens
het beleid van deze gemeenten kan dit niet zonder ‘eigen’ windmolens. Dit is precies waar wij
op inzetten. Door met elkaar windmolens te bouwen en te exploiteren, kunnen we veel beter
borgen dat de lusten van de lokale opwek van groene energie toekomen aan onze eigen
inwoners.

Wij hebben als doelstelling om windenergie in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld te
stimuleren en zelf te ontwikkelen. Inwoners uit Heerlen, Kerkrade en Simpelveld kunnen
door lid te worden van de burgercodperaties Heerlen Duurzaam en De Omslag meebeslissen
over het project en mede-eigenaar worden van een stukje windmolen. Zo kunnen ze
financieel meeprofiteren van de komst van nieuwe windmolens in de regio. Zeker doordat
een burgercodperatie geen winstoogmerk heeft -het is immers een vereniging-, zet het haar
rendementen van eigen windprojecten om in een brede aanpak ten behoeve van de
energietransitie; denk aan energiebesparing en verduurzaming van woningen. Zo kan geld,
dat normaliter via de maandelijkse energierekening uit de regio gaat, lokaal ingezet worden.

Wij houden liever de regie in eigen handen dan ze af te geven aan commerciéle
projectontwikkelaars: samen duurzame energie in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld
opwekken en gebruiken, of later gebruiken met behulp van systeemintegratie.

Het belang en de waarde van participatie in energie

In het klimaatakkoord van 2019 zijn de doelen voor de energietransitie tot 2030 aangegeven.
De opgaven liggen in het bereiken van een reductie van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Het
doel voor 2030 is een verlaging van de totale CO2 uitstoot op een niveau van 49% (inmiddels:
55%) van het niveau in 1990. De gemeenten van de Parkstadregio hebben verdergaande
doelen dan landelijk, getuige de ambitie om al in 2040 volledig energieneutraal te worden.

De wijze waarop de doelen gehaald moeten worden is beschreven in vijf verschillende
sporen (de zogenoemde klimaattafels). In verband met de marktconsultatie zijn de
voorwaarden rond de grootschalige energieopwekking van belang. Het tijdspad, de
doelstellingen en de reductiehoeveelheden zijn daarmee goed beschreven.

Het klimaatakkoord geeft echter ook inzicht in de wijze waarop de doelstellingen gehaald
moeten worden. Daartoe wordt zwaar ingezet op het verkrijgen van draagvlak van de
burgers. De ervaringen zijn dat het bijzonder moeilijk wordt om Zon- en Wind-projecten te
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realiseren zénder voldoende draagvlak van burgers. Omdat er inmiddels goede ervaringen
waren opgedaan met burgerinitiatieven en codperatieve projecten, is in het klimaatakkoord
veel aandacht gegeven aan betrokkenheid van de burgers. Deze aanpak is gevat onder de
noemer participatie.

Door de omgeving te laten participeren kunnen de lusten en de lasten van de transitieopgave
dichter bij elkaar worden gebracht. Betrokken burgers krijgen in het klimaatakkoord dus een
belangrijke positie. Enerzijds krijgen ze een prominente rol in het besluitvormingsproces,
anderzijds worden ze in de gelegenheid gesteld om ook financieel te kunnen profiteren.

In Midden Limburg zijn op deze manier van participatie inmiddels 17 windturbines in
aanbouw. Hierdoor is het merendeel van de opgewekte windenergie in Limburg inmiddels
codperatief. Tot tevredenheid van de bewoners en overheden in de gemeenten Leudal,
Weert, Nederweert en Peel en Maas. Als codperatief samenwerkingsverband willen wij dat
staaltje ook in Zuid Limburg herhalen. Wij zien ons als dé partij die juist op die twee punten
hoog kan scoren: enerzijds door onze omgeving goed te betrekken in het proces en
anderzijds door zo veel mogelijk geld en waarde in de regio te houden. Wij zijn, door onze
oorsprong, bij uitstek geschikt voor een volledig participatief project, en om goodwill en
vertrouwen van de omgeving te krijgen. Het project is wat ons betreft: Voor de mensen - Door
de mensen - Van de mensen!

Opzet van dit plan

In dit participatieplan maken we duidelijk hoe windpark Parkstad-Zuid in samenwerking met
alle relevante stakeholders in het gebied tot stand kan komen. Participatie kan op allerlei
manieren en in wisselende combinaties worden vormgegeven. Dit wordt in het vervolg
uitgelegd via de participatiewaaier. Wij kiezen voor een maatwerkoplossing, waarbij alle
stakeholders in het plangebied (eigenlijk: de drie plangebieden) zich persoonlijk gekend
zullen voelen.

Juist vanwege dit maatwerk hebben wij afgelopen maanden gesprekken gevoerd met
verschillende stakeholders. Dit communicatie- en participatieplan dient als basis waarin we
duidelijk maken welke middelen we in willen zetten, welke budgetten we beschikbaar
stellen en hoe wij het communicatie- en participatieproces de komende jaren vorm willen
geven. Speciale aandacht gaat daarbij uit aan de omwonenden, welke tijdens de
marktuitvraag alleen in algemene termen geinformeerd werden (zie paragraaf 2.1).

Indien wij als initiatiefnemer aan de slag gaan met de realisatie van windpark Parkstad-Zuid,
starten we een gebiedsproces waarin we met zo veel mogelijk stakeholders verder in gesprek
gaan. In dit doorlopende traject, dat gedurende het hele proces van planvorming tot
realisatie zal duren, maken we samen met de omgeving keuzes in de verschillende vormen
van project- en procesparticipatie voor windpark Parkstad-Zuid. Zo zorgen we voor een
gedragen project met participatiemogelijkheden die aansluiten bij de wensen van de
omgeving.
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1. Doelstelling en leidende uitgangspunten

tn dit plan van aanpak staat beschreven op welke manier alle doelgroepen bij windpark
Parkstad-Zuid betrokken zijn en betrokken gaan worden na besluitvorming door de
gemeenten. Het gaat over meedenken, meebeslissen en meeprofiteren. Het doel van het
uiteindelijke participatieplan is het bereiken van een zo groot mogelijke acceptatie en
draagvlak bij lokale stakeholders voor de ontwikkeling en exploitatie van windpark Parkstad-
Zuid.

Wij verplichten ons uitvoering te geven aan de vormen van participatie die worden benoemd
en die samen met de stakeholders verder zullen worden gespecificeerd. De uitwerking in het
participatieplan gaat uit van drie leidende uitgangspunten:

1. Windpark Parkstad-Zuid wil een goede buur zijn
Windpark Parkstad-Zuid streeft naar een minimale impact op omgeving en landschap.
In de praktijk zijn ‘geluid’, ‘slagschaduw’ en ‘uitzicht’ de drie belangrijkste veroorzakers
van hinder. Windpark Parkstad-Zuid wil een goede buur zijn door extra aandacht te
geven aan het minimaliseren van de impact van deze hinder-veroorzakers en waar
mogelijk deze te mitigeren. Een goede buur ook voor andere waarden als natuur,
milieu en landschap. In die context nemen we eventuele verstoringen/aantastingen in
leefgebieden serieus en zoeken met de natuur- en milieuorganisaties naar oplossingen.

2. Windpark Parkstad-Zuid wil goed zijn voor buurt, bedrijven en burger
Windpark Parkstad-Zuid wil zoveel mogelijk samen met de omgeving windenergie
realiseren en biedt ruime mogelijkheden voor procesparticipatie en financiéle
participatie. In beginsel zijn alle mogelijkheden binnen de participatieladder inzetbaar
Aanvullend willen we in het kader van de aanpak MOOI in Parkstad met ondernemers
zoeken naar innovatieve duurzame concepten van systeemintegratie (opslag, zon bij
wind, achter de meter etc.).

Meer in het bijzonder willen we inzetten op:
De mogelijkheid voor codperatief eigendom voor alle inwoners
In gesprek met bewoners via buurt- en wijkplatforms, informatiebijeenkomsten
met bewoners bij specifieke turbines, keukentafelgesprekken, etc
Uitgebreide communicatie via verschillende kanalen om zo veel mogelijk
doelgroepen te bereiken
In overleg met omwonenden de opties bezien van individuele financiéle
voordelen (lagere stroomprijs, omwonendenregeling etc.)

¢ Met de lokale omwonenden extra impulsen geven aan verduurzaming/

energietransitie
Een omgevingsfonds voor sociale of duurzame projecten in de omgeving
Indien van toepassing (buitengebied Bocholtz): gesocialiseerde grondcontracten
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e Samenwerking met lokale bedrijven om de economische impuls aan het gebied
nog groter te maken

Qua procesparticipatie nemen we stakeholders, in het bijzonder de direct
omwonenden, serieus. We informeren ze maximaal en regelmatig en ze krijgen
doorlopend de mogelijkheid te reageren. Dit gebeurt rechtstreeks en op
huishoudensniveau. Tegelijk organiseren we (of maken we gebruik van bestaande)
buurtplatforms, waar de bredere discussies plaats hebben. Hoe we dit doen staat in
hoofdstuk 3.1 Procesparticipatie omschreven. Bij bedrijventerreinen behouden we -
naast intensieve informatie-uitwisseling met aanpalende bedrijven- regelmatige
contacten met de bedrijvenverenigingen.

Windpark Parkstad-Zuid wil in gesprek zijn en blijven (ook nadat de molens zijn
gerealiseerd)

In onze communicatieaanpak ligt de focus op het bouwen aan duurzame relaties.
Daarnaast heeft iedere stakeholder zijn eigen communicatiebehoefte en -voorkeur.
Door een zo breed mogelijk scala aan communicatiemiddelen in te zetten, afgestemd
op de behoeften van onze stakeholders, zorgen we ervoor dat iedereen tijdig en op de
juiste manier wordt geinformeerd. Welke communicatiemiddelen en instrumenten
worden ingezet, wordt beschreven in het communicatieplan.

We willen in gesprek blijven, ook als de molens er staan. Sterker nog, we willen tot en
met de exploitatiefase samen met stakeholders projecten oppakken. Vanuit het
omgevingsfonds de leefbaarheids- en duurzaamheidsprojecten, maar ook - via de
coOperaties - energiebesparingsmaatregelen betaalbaar houden. En waarom niet
samen met de natuurorganisaties een natuurherstelproject voor een bijzondere soort
opzetten? En last but not least willen we met lokale ondernemers aan
systeemintegratie gaan doen. Dit soort innovaties biedt vele voordelen voor
bedrijfsleven én voor de maatschappij.
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2. Stakeholders- en krachtenveldanalyse

In bijlage 1 van het Plan van aanpak voor het Windpark Parkstad-Zuid is een uitgebreide
stakeholders- en krachtenveldanalyse opgenomen met daarin de stakeholders die van
invloed zijn in dit project, de momenten en manier waarop wij ze hebben gesproken, hun
belangen, en hoe we met hen omgaan in de toekomst. Deze analyse vormt de basis voor dit
participatie- en communicatieplan. De afgelopen periode hebben wij met verschillende
stakeholders gesproken over windpark Parkstad-Zuid en over de mogelijkheden en invulling
van de omgevingsparticipatie in het project. Mede op basis van deze feedback hebben we
een aantal eerste keuzes gemaakt over de project- en procesparticipatie voor het windpark,
die wij hieronder toelichten.

Opgemerkt wordt dat het gaat om voorlopige keuzes. Indien wij als initiatiefnemer aan de
slag kunnen met de realisatie van windpark Parkstad-Zuid, starten we een uitgebreid
gebiedsproces waarin we met zo veel mogelijk stakeholders in gesprek gaan, in het bijzonder
de bewoners uit de omgeving. In dit doorlopende traject, dat gedurende het hele proces van
planvorming tot realisatie zal duren, maken we samen met de omgeving de definitieve
keuzes in de verschillende vormen van project- en procesparticipatie voor windpark
Parkstad-Zuid. Zo zorgen we voor een gedragen project met participatiemogelijkheden die
aansluiten bij de wensen van de omgeving.

2.1 Analyse en aanpak per doelgroep

Wij hebben hieronder een overzicht van de positie van de belangrijkste stakeholders binnen
het krachtenveld 'windontwikkeling Parkstad-Zuid’ opgenomen, zoals wij dit afgelopen tijd
ervaren hebben.

Omwonenden (voorstanders, leden van de Wel

codperatie)

nitiat efneme

Vrienden
Yertrouwen/
r latie
Geen
Tegengesteld Belangen/inhoud Gelijkgericht
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Toelichting:

Vrienden: Zijn het eens met de inhoud en hebben vertrouwen in de relatie. Dit
zijn goede samenwerkingspartners of wellicht zelfs ambassadeurs van
het project.

Coalitiegenoten Partijen die het eens zijn met de inhoud maar ons weinig vertrouwen
als samenwerkingspartner.

Tegenspelers: Hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project,
maar staan open voor onze standpunten.

Tegenstanders: Lastig, danwel onmogelijk overeenstemming mee te bereiken.

Verder zijn er ook groepen die door gebrek aan informatie nog geen standpunt in hebben
genomen of kunnen nemen. Deze groep noemen we ‘neutraal’.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste groepen, hun plaats in het
krachtenveld en onze aanpak. Maar voor de volledige aanpak en beschrijving van de
gesprekken tot nu toe, verwijzen we graag naar de Stakeholders- en krachtenveldanalyse
zelf.

211 Omwonenden

De omwonenden maken het grootste deel van de stakeholders in dit project uit. Zij worden in
hun directe leefomgeving geraakt door de komst van het windpark; ze zien of horen de
molens vanuit hun straat of tuin en kunnen daar een bepaalde inbreuk door ervaren. Ze
kunnen zich in elke plaats van het krachtenveld bevinden, afhankelijk van hun houding ten
opzichte van het project.

Bewoners zijn cruciaal voor het slagen van het project — we hanteren daarom een
cobperatieve benadering op niveau 6 van de participatieladder. We bieden verschillende
mogelijkheden tot participatie aan, zodat de mensen die mee willen beslissen, mee kunnen
doen, de mensen die mee willen investeren hun geld kunnen inleggen, en de mensen die niet
betrokken-willen zijn, er toch ook beter van worden, met behulp van bijvoorbeeld een
omgevingsfonds.

Inventarisatie belangen

De codperatieve benadering van de omgeving is gericht op draagvlakverwerving, uitgaande
van een respectvolle omgang en serieuze wederzijdse belangstelling en vertrouwen. Dit
komt het best tot zijn recht bij een directe ontmoeting, liefst in een kleine groep en een
vertrouwde omgeving. Zoals omschreven in ons concept-plan van aanpak wilden wij in de
periode van de marktuitvraag een aanpak via een ‘tweetrapsraket’ opzetten. De gedachte
was om eerst in enkele gesprekken met wijk-, buurt en dorpsplatforms de mogelijkheden
voor het benaderen van de inwoners-zelf te bespreken. Daarna de tweede stap: in dialoog
met de bewoners zelf komen tot de gewenste vorm van bewonersparticipatie, via
regelmatige wijk-overleggen, themasessies en terreinbezoeken, etc.
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Tijdens de marktuitvraag bleek dat er vanuit de projectorganisatie Parkstad-Zuid de wens
was dat de competitieve initiatiefnemers niet afzonderlijk de omwonenden zouden gaan
benaderen. Daarom hebben we ingestoken op centraal georganiseerde meetings via
videoconferenties.

Op de laatste digitale bijeenkomst op 30 juni werd als vorm van consultatie een aantal
vooraf vastgestelde vragen ingebracht. Deze vragen hadden betrekking op locatiekeuze en
maat turbines, landschappelijke inpassing en milieu, het betrekken van de omwonenden,
revenuen van het windpark/profijt en investeringsmogelijkheden. Deze vragen zijn ter
vergadering door ca. 50 personen beantwoord. Later werd de vragenlijst nog door ca 20
personen ingevuld, wat de totaalrespons brengt op 70. Wij hebben hiervan een samenvatting
gemaakt (zie bijlage A van dit plan), waaruit blijkt dat de respondenten vooral thema’s als
gezondheid, geluid en slagschaduw van belang vinden, maar ook de leefomgeving van
belang achten (natuur, landschap etc.). De betrokkenheid acht men nog te laag. Met
betrekking tot de revenuen vindt men zowel investeren in leefbaarheid (op straat-
/buurtniveau) als duurzaamheid (veelal eigen huis) gewenst.

Aanpak

Hetgeen wij tot nu toe hebben gedaan is nog geen volwaardige aanpak, zoals gebruikelijk is
bij codperatieve ontwikkelingen. Dit dient alsnog te worden opgepakt, zoals hierboven in de
inleiding van dit hoofdstuk is beschreven. Wat we van plan zijn, is te lezen in de rest van dit
plan; we betrekken bewoners in de planvorming (hst 3.1, procesparticipatie) en we bieden
allerlei mogelijkheden om financieel te participeren (hst 3.2, profijtplan).

Bewoners/afbakening gebied

Onze aanpak van de omgevingsparticipatie is primair gericht op de stakeholders met
belangen binnen een straal van 1500 meter rond de beoogde locaties. Dat noemen wij de
‘directe omgeving'. De omgeving daarbuiten, en dan met name de bewoners daarvan, worden
ook op verschillende momenten geinformeerd, maar minder intensief dan de bewoners in de
directe omgeving.

Binnen de groep bewoners in de directe omgeving is er nog extra aandacht voor de bewoners
die op minder dan 750 meter van de beoogde locaties wonen.

Op basis van deze uitgangspunten hebben we een verdeling per buurt rond de beoogde
locaties gemaakt.

20



Energiecooperatie

1. Turbine Willem-Sophia/Kerkrade: Spekholzerheide en Kaalheide: ten zuiden van de
Heerler-/ Kaalheidersteenweg.

Figuur 1. Turbinelocatie is aangegeven als 7

2. Overlap turbines: wijken Gracht en omgeving, Locht.

Figuur 2. Overlapgebied. Turbinelocatie is aangegeven als
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3 Turbine De Beitel Heerlen (Hoogveld: ten zuiden van de Hondsdraf, Ridderweg,
Heerlerbaan: ten zuiden van Bautscherweg, ten westen van Winckelen, Graverstraat
(zie figuur 3). In het oosten ook buurtschappen als Hondsrug en Imstenrade en aan de
zuidkant woningen in/nabij de bedrijventerreinen Beitel en Locht.

Figuur 3. De Beitel. Turbinelocatie is aangegeven als (&
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4. Turbines Avantis/ buitengebied Bocholtz: Simpelveld (globaal de buurten Simpelveld-
Molsberg, Baaks-Sweijer en heel Bocholtz).

Figuur 4. Turbines Avantis. Turbinelocaties zijn aangegeven als

5. Horbach
Ook zal minimaal éénmaal een bezoek aan het dorp Horbach plaats hebben, waarbij
de inwoners geinformeerd worden over onze aanpak. Met vanzelfsprekend de
mogelijkheid tot reacties en vervolgacties.

2.1.2 Overige stakeholders

De grondeigenaren zijn onze coalitiegenoten, wij hebben zowel de grondeigenaren die een
turbine op het land krijgen, als degenen die direct aansluitende gronden bezitten, benaderd
en betrokken. In het buitengebied geldt dat we samen bekijken we of we een gesocialiseerde
grondvergoedingensystematiek kunnen toepassen, zodat niet alleen de grondeigenaren die
een turbine op het land krijgen, er beter van worden, maar alle grondeigenaren in het
zoekgebied. Daarnaast is het zaak om alle grondeigenaren goed aangehaakt te houden en
heldere afspraken te maken. Deze lijn zullen we dan ook voortzetten gedurende de hele
looptijd van het project.
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De wijk- en dorpsraden willen we graag als samenwerkingspartner, dus daar hebben we
contact mee gelegd en afspraken mee gemaakt. We willen, parallel aan de
omwonendenbenadering, met hen in gesprek om de brede thema’s die in het gebied spelen,
te bespreken. Denk aan de energietransitie, leefbaarheidsopgaven, etc.

Met de bedrijventerreinen-partijen hebben we gesprekken gehad. Zij zijn tot nog toe positief
en bereid tot gesprek. Dit blijven we voortzetten zodat zij onze coalitiepartner blijven.

Ook overheden, zoals de gemeenten, hebben we aangehaakt. Het zijn onze coalitiepartners,
en door goed contact te houden en intensief te werken aan een goede relatie hopen we dat
we hen op den duur in de categorie ‘vrienden’ kunnen plaatsen, zodat we echt als
samenwerkingspartners succesvol het park ontwikkelen en het windpark bijdraagt aan de
gemeentelijke doelstellingen. Oock met overheden verder weg hebben we al contact gezocht,
zoals de gemeenten over de grens in Duitsland, en de Provincie. Met het Rijk is nog beperkt
contact geweest, maar dat zal opgepakt worden door de centrale Parkstad organisatie zodra
het plan door kan gaan. Hetzelfde geldt voor het Waterschap.

We hebben met verschillende maatschappelijke organisaties gesproken. Tot nog toe staan de
verschillende organisaties positief tot neutraal tegenover de plannen, wat ze momenteel tot
coalitiepartner maakt. De praktijk leert echter dat het zomaar kan dat zij zich tot
tegenstander ontwikkelen zodra de plannen concreter worden. Om die reden hebben we
extra aandacht voor deze organisaties en proberen we hen via vervolgbijeenkomsten als
coalitiepartner te behouden. Hetzelfde geldt in zekere mate voor de media; zodra de eerste
tegenstanders zich gaan roeren zou het zomaar kunnen dat de berichtgeving negatief
omslaat, dus is het belangrijk ook met de groep goede relaties op te bouwen. Dat doen we
door een actief persbeleid en regelmatig contact.

Agrarische bedrijven, bewoners buiten een straal van 2 km, netbeheerders en de Gasunie
hebben we nog niet of beperkt gesproken, maar dat zullen we doen zodra we aan de slag
kunnen met het project.

In de volgende hoofdstukken beschrijven we hoe de diverse stakeholders worden betrokken
in het proces en op welke manier ze inhoudelijk kunnen participeren en financieel kunnen
profiteren.
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3. Participatie

In het klimaatakkoord wordt impliciet een onderscheid gemaakt in procesparticipatie en
financiéle participatie. De financiéle aspecten worden aangeduid in de zogenoemde
participatiewaaier: er is een waaier aan mogelijkheden voor financiéle betrokkenheid of
financiéle compensatie.

Wij willen extra inzetten op betrokkenheid van de burger door het gebruik van de
participatieladder. Deze geeft inzicht en handvaten aan de burger en de overheid gedurende
het besluitvormingsproces. Met de ladder worden de mogelijkheden voor engagement en
belangen-uitwisseling van burgers en bedrijven hanteerbaar gemaakt.

De participatieladder
De participatieladder heeft 6 sporten en elke sport geeft een hoger mate van engagement
van de omgeving bij het project. Dit is dus de mate van procesparticipatie, welke wordt
nagestreefd.
1. Informeren
raadplegen
adviseren
co-produceren
meebeslissen
faciliteren

oA WN

Het codperatief samenwerkingsverband steekt in op het hoogste participatieniveau, trede 6:
faciliteren. Op dit niveau faciliteert de gemeente(en) het project en geeft volledig vertrouwen
aan de omgeving. De omgeving zorgt zelf voor projectmanagement, financieringen,
bouwvergunning, de realisatie en de exploitatie. Deze verregaande vorm van zelfsturing door
burgers vergt een amslag in denken bij de overheden, maar gelukkig zijn er veel succesvolle
voorbeeldprojecten, ook in Nederland, waarmee is bewezen dat het mogelijk is. De
codperatieve samenwerking van lokale codperaties Heerlen Duurzaam en De Omslag,
gesteund door REScoop Limburg en de Windunie zijn in staat om deze aanpak tot een succes
te maken. De uitvoering zouden wij graag zien in de vorm van een ‘bouwteam’-benadering,
waarbinnen de gemeenten/Parkstad mee draaien met het ontwerp- en ontwikkelteam van de
codperaties.

Wij steken in op trede 6 van de ladder, maar de eerste 5 treden zijn wezenlijk voor een
succesvolle procesparticipatie. Trede 6 is pas te bereiken als de eerste 5 zijn genomen!
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Do nemen het heft volledig in handen.
de Overheld zorgt voor optimale randvoorwaarden
on helpt hen om hat plan te kunnen realiseren

De Overheid logt keuzes san de Buregn voor
on maskt de keune veor een apiie samen
mat hasr Burgens

De Overheld gast in een jeint venture
maet de Burgers een project uitvoeren

De Overheid geeft burgers een
adviesrol in ean plan bijv. in
de vorm van een

Oe vraagt aan de burgers
wat 21} van een plan vinden,
zonder

De Overheid goeft de Surger
nformatie over e plan
in principe 1-richtingverkeer
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De participatiewaaier
De participatiewaaier geeft vier vormen van financiéle betrokkenheid vanuit de lokale
omgeving:

1. Een omwonendenregeling

2. Een omgevingsfonds

3. Een financiéle participatie in het project

4. Daadwerkelijk eigendom van het project
Per aspect kunnen we aangeven hoe we de investering naar de omgeving willen laten
renderen. Onderstaande infographic is gegeven in het klimaatakkoord:

November 2019 a8

Onze aanpak

Zoals eerder beschreven, hebben we voor alle stakeholders, en met name bewoners, een
brede aanpak geformuleerd waarmee ze naar gelang hun eigen behoeften kunnen
meebeslissen (planparticipatie), meedoen (projectparticipatie) en meeprofiteren met de

komst van het windpark. In de volgende paragrafen beschrijven we onze aanpak op elk van

deze onderdelen.
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3.1 Procesparticipatie (Meedoen in de planvorming)

Bewoners vandaag de dag willen graag weten waar hun producten vandaan komen. We
stellen vragen bij het productieproces en deinzen er niet voor terug kritisch te zijn over de
herkomst ervan. Daarnaast nemen we niet klakkeloos meer dingen aan die in onze
leefomgeving gebeuren. We voelen ons mentaal eigenaar van het gebied waarin we wonen,
en in een steeds drukker wordend land waar méér gebeurt op minder grond zijn we hier ook
extra kritisch op. Het is dan ook niet meer dan logisch dat bewoners ook bij de komst van een
windpark mee willen beslissen, -denken en -praten; ze willen iets te zeggen hebben over wat
er in ‘hun achtertuin’ gebeurt en zijn bovendien kritisch op het initiatief zelf. Sterker nog, zij
willen het liefst het initiatief in eigen hand hebben; om die reden sluiten steeds meer mensen
zich aan bij codperaties om zo zelf energie op te wekken. Onze codperatieve aanpak sluit
goed aan bij bovenstaande trend en zal tegemoet komen aan de wens van bewoners om
invloed te hebben in het proces.

Wij hechten veel waarde aan een open en transparant proces. Een open en transparant
proces is namelijk nodig om alle belangen (zowel voor als tegen) op te halen, inzichtelijk te
maken en mee te laten wegen in het uiteindelijke ontwerp en de definitieve besluitvorming.
Daarom wordt de procesparticipatie zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften en
wensen van alle stakeholders in het gebied. Het doel is dat minimaal alle partijen kunnen
meepraten over het project, zodat zoveel mogelijk belangen worden meegenomen. Om die
reden bieden we naast deelname in de co6peratie ook andere vormen van procesparticipatie
aan.

3.1.1 Stakeholders en participatiemogelijkheden

Zoals gezegd zullen we met alle stakeholders in gesprek gaan om te bepalen of de
participatiemogelijkheden daadwerkelijk aansluiten bij hun wensen en belangen. De
mogelijkheden die wij nu voor ogen hebben betreffen zowel burgers als bedrijven. In de
periode 2022-2023 kan dit in overleg precies worden uitgewerkt.
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Lidmaatschap van de
cobperatie

Deelname bijeenkomsten
buurt- en wijkplatforms

Omwonendenbenadering in
de buurten waar de turbines
komen

Deelname

informatiebijeenkomsten

Via communicatiekanalen

Bedrijfsmatige overleggen

Eén op één gesprekken

PPP-constructie

Bewoners en bedrijven
inde
Parkstadgemeenten
(gezamenlijke)
bewoners

Bewoners in de directe
omgeving van de
windturbines

Bewoners in de directe
omgeving en
daarbuiten (incidenteel)
Alle stakeholders in het
gebied

Bedrijvenverenigingen /
individuele bedrijven

Grondeigenaren die
participeren in het
project

Gemeente/ overheden

Energietransitie realiseren
Lokale inkomsten

Goede en voldoende
informatie thv
gebiedsontwikkeling
buurtopbouw en goed woon-
en leefmilieu

Ongestoord woongenot
Participatie in proces en
project

Geen hinder van windpark
ondervinden

Extra voordeel ten opzichte
van mensen die verder weg
wonen

Gedragen
gebiedsontwikkeling,

Goed woongenot

Goede kwaliteit plan,
signaleren aankomende
problemen

Gedragen
gebiedsontwikkeling,
Voorkomen hinder
Rendement uit eigendom

Versterking gemeentelijke
kracht, gebiedsontwikkeling

De belangrijkste vormen worden onderstaand beschreven.

Lidmaatschap van de codperatie
Door lid te worden van de codperatieve vereniging en te investeren in Windpark Parkstad-
Zuid, kunnen bewoners en bedrijven uit de omgeving meepraten en meebeslissen over de
planvorming van Windpark Parkstad-Zuid. Codperaties Heerlen Duurzaam, De Omslag
Voerendaal en Windunie worden samen eigenaar van het windpark en hebben een
doorslaggevende stem in de ontwikkeling. Leden kunnen via de Algemene Ledenvergadering
invloed uitoefenen op zaken die voor hen belangrijk zijn. Hoe groter het aantal leden, hoe
groter de lokale betrokkenheid en hoe groter de legitimiteit van de ontwikkeling door de

burgerwindcodperatie.

Groot

Groot

Groot

Groot (bij collectief

optreden)

Beperkt/ selectief

Redelijk

Groot

Groot
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Deelname besprekingen buurt- en wijkplatforms
Rondom het gebied van het komende Windpark Parkstad-Zuid is een aantal buurt- en
wijkorganisaties actief, die waardevol advies kunnen geven over het project. De aan de orde
zijnde thema's hebben een individu-overschrijdende schaal. We stellen voor om met hen in
ieder geval over de volgende zaken te spreken:
e Evaluatie informatievoorziening omgeving in de eerste fase (marktuitvraag, voorjaar
2021)
Reikwijdte en detailniveau MER van het windpark
Inrichting governance/ opbouw en inrichting omgevingsfonds
Welke functie zij voor zichzelf zien t.a.v. een advies in de bestedingsdoelen
omgevingsfonds
e Impact op de leefomgeving bij ontwikkeling (waarna vervolgens door coéperaties
Heerlen Duurzaam, De Omslag Voerendaal en Windunie een besluit genomen kan
worden over toepassing bovenwettelijke maatregelen)
Aanpak van verduurza ing woningen voor inwoners met weinig geld (project
Heerlen Duurzaam - Spaarplan).

Omwonendenbenadering in de buurten waar de turbines komen

Voor de bewoners in de directe omgeving van de locaties van de turbines zullen we
informatie- en communicatieavonden in de wijk-, buurt- en dorpshuizen houden, maar op
verzoek ook keukentafelgesprekken en huisbezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten worden
onze doelstellingen, onze insteek en onze resultaten uitgebreid toegelicht, maar is
tegelijkertijd veel plaats voor reacties, inspraak en onderlinge dialoog. De vormen van profijt
en grootte van de beschikbare fondsen zullen uitgebreid doorgenomen worden, waarbij
iedere buurt een eigen afweging kan maken binnen het aangeboden portfolio en de
beschikbare financiéle ruimte.

Daarnaast zullen de drie locaties bezocht worden met de omwonenden om ter plaatse te
spreken over de exacte locatie, de aanrijroutes en plaatsingsmogelijkheden en de effecten
tijdens de exploitatie etc.

Individuele deelname door omwonenden en andere stakeholders aan
informatiebijeenkomsten/ inloopavonden/ persoonlijke keukentafelgesprekken.

Door omwonenden en andere stakeholders deze mogelijkheden te bieden, voorafgaand aan
de formele vormen van inspraak (zienswijzen in de vergunningenprocedure, bezwaar en
beroep), bestaat er daadwerkelijk de mogelijkheid met deze informatie rekening te houden
bij de ontwikkeling. In Midden-Limburg zijn daar goede ervaringen mee bereikt en is een
groot draagvlak bereikt. De aantallen beroepszaken bij de Raad van State was dan ook zeer
beperkt (minder dan 10 beroepen bij 4 coéperatieve windparken).
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Inwoners betrekken door brede/ algemene communicatie

Om inspraak door - en overleg met - inwoners en andere partijen te stimuleren, ontwikkelen
we een brede communicatie-aanpak. Via onder andere social media, een excursie, artikelen
in lokale media, een website en een nieuwsbrief kunnen inwoners het proces nauwgezet
volgen en beinvloeden. Zie ook hoofdstuk 4 - Communicatieplan.
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3.2 Profijtplan

Naast meepraten en - beslissen, is in de praktijk gebleken dat het draagvlakverhogend werkt
als bewoners en andere stakeholders de mogelijkheid krijgen om ook financieel te kunnen
participeren. Bij financiéle participatie wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en
passieve financiéle participatie. Bij passieve financiéle participatie wordt een deel van de
opbrengsten van het windproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Denk hierbij
aan een omwonendenregeling en/of de vorming van een omgevingsfonds. In dit plan noemen
we dat ‘tegemoetkomingen’. Bij actieve financiéle participatie (projectparticipatie) is een
ondernemend element aan de orde. Deze vorm is risicodragend voor de deelnemers, de
leden van het codperatief verband.

Financiéle participatie en lagere inkomens

Het is van belang om bij de keuze voor participatieoptie(s) rekening te houden met mensen
met een smalle beurs. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om geld te investeren. Voor
inwoners van het stedelijk gebied Heerlen-Kerkrade met weinig financiéle armslag is er
daarom een project in de maak door de co6peratie Heerlen Duurzaam, waarbij de
verduurzaming van de woning kostenneutraal kan gebeuren (project 'Heerlen Duurzaam
Spaarplan), zie bijlage B). Dit project kan ook in Simpelveld en andere gemeenten uitgezet
worden. De financiering van dit soort projecten kan komen uit de winsten van het windpark.

Daarnaast bieden we bewoners verschillende mogelijkheden om te investeren, met een hoog
risico en een laag risico (zie hieronder). Deelname kan al vanaf €250, waardoor ook mensen
mee kunnen doen die niet zo veel te besteden hebben.

Financiéle kansen en risico’s

Aan actieve vormen van financiéle participatie is een zeker risico verbonden. Dit speelt bij
mede eigenaarschap en financiéle deelneming, aangezien de mogelijkheid bestaat dat
deelnemers inleg kunnen verliezen. Daar staat echter wel een hoger rendement tegenover,
dan wanneer je je spaargeld op de bank zou zetten. Mee-investeren in windpark Parkstad-
Zuid wordt verkend langs verschillende lijnen. Denk hierbij aan meedoen met een laag
risicoprofiel (participatie vanaf het moment van het bereiken van financial close voor het
windpark) en een hoog risico (participatie vanaf ontwikkelfase windpark Parkstad-Zuid).

Hoogrisico-participaties

Vroeg in het proces van de ontwikkeling van een windpark zijn er nog veel onzekerheden; er
moet al veel werk verzet worden, maar de benodigde vergunningen zijn nog niet verleend.
Leden die het benodigde kapitaal in dit stadium willen lenen aan de coéperatie, nemen meer
risico dan leden die later instappen. Om die reden ontvangen participanten een
risicovergoeding plus een wat hogere rente voor de tijd dat het geld beschikbaar is gesteld.
Zodra Financial Close is bereikt ontvangen de leden hun inleg plus de risicovergoeding en
een jaarlijkse rente weer terug.
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Laagrisico-participaties

Als uiteindelijk de vergunningen binnen zijn en de subsidies zijn toegekend, kunnen leden
investeren in de daadwerkelijke bouw van het windpark. Het grootste deel zal met behulp
van vreemd vermogen (via banken) gefinancierd worden, maar voor 10-15% is eigen
vermogen nodig. Om dat te bekostigen geven de codperaties na Financial Close opnieuw
participaties uit. Deze participaties zijn een lening aan de dan opgerichte onderneming van
de twee lokale energie-codperaties en de codperatie Windunie. De ingelegde gelden worden
door de dan opgerichte onderneming volledig geinvesteerd in de windmolens en de aflossing
van de voorfinancieringen. Voor deze participaties geldt géén extra risicovergoeding, omdat
het voorbereidingsrisico dan namelijk is afgelopen.

3.2.1 Projectparticipatie (financiéle deelname)

De initiatiefnemers willen met windpark Parkstad-Zuid zo veel mogelijk profijt en
meerwaarde creéren voor het gebied; iedereen die er woont of onderneemt moet er beter
van kunnen worden. Om die reden bieden we verschillende opties aan voor financiéle
participatie conform de participatieladder (projectparticipatie). Samen met bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden bespreken we welke opties uit het profijtplan zij
graag gerealiseerd willen hebben en vullen we de voorwaarden in.

Door rekening te houden met ieders beurs en omstandigheden is er voor ieder wat wils; een
grote of kleine portemonnee, veel of weinig risico, lange of korte termijn, actief of passief
meedoen. Zo willen we tegemoetkomen aan de wensen van zo veel mogelijk mensen.

Opties voor projectparticipatie bij windpark Parkstad-Zuid

Onderstaande participatiemaatregelen worden overwogen voor windpark Parkstad-Zuid. In
gesprek met de stakeholders wordt onderzocht welke wensen en ambities de verschillende
belanghebbenden hebben bij de participatiemaatregelen en volgt een nadere invulling:

1. Mede-eigenaarschap en financiéle deelneming

Projectparticipatie door de omgeving van windpark Parkstad-Zuid wordt mogelijk door lid te
worden van codperaties Heerlen Duurzaam en De Omslag Voerendaal, de toekomstige
eigenaren van het park. Hiermee is actieve deelname en betrokkenheid door de lokale
gemeenschap geborgd, is er lokaal zeggenschap over de bedrijfsvoering en is sprake van een
middel-risico-middel-rendement-scenario waarin burgers ook extra kunnen profiteren van de
komst van het windpark.

Zoals hierboven beschreven, bieden de codperaties de mogelijkheid om op verschillende
momenten en met verschillende risicoprofielen te participeren. Eerst om de ontwikkeling
(planvorming) te financieren en daarna om de molens daadwerkelijk te kunnen bouwen en
het eigen vermogen deel te financieren.

Participanten die geld lenen in de fase véor financial close zullen een risicovergoeding
ontvangen bovenop het rentepercentage op hun lening. Participanten die geld lenen in de
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fase na financial close ontvangen die risicovergoeding niet, maar ontvangen wel een
aantrekkelijk rentepercentage. In hoofdstuk 4 van het hoofdrapport zijn de
risicovergoedingen en rentepercentages beschreven.

De exacte voorwaarden worden in samenwerking met de teden verder uitgewerkt. Voor nu
zijn er al een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Zo worden de participaties €250,- per
stuk en krijgen ze een looptijd van 5, 10 of 15 jaar. De rentepercentages, waartegen de
participaties worden uitgegeven, kunnen pas worden vastgelegd als de hele casus bekend is
en duidelijk is wat de SDE++ subsidie zal worden. Om speculatie te voorkomen en individuele
risico’s te beperken zal er een maximaal aantal participaties per lid gedefinieerd worden.

2. Samenwerking met / opdrachten aan lokale bedrijven

Windpark Parkstad-Zuid zal zoveel mogelijk werkzaamheden die voortkomen uit de
(verdere) ontwikkeling van de plannen binnen de gemeenten Heerlen, Kerkrade en
Simpelveld laten uitvoeren. Alleen wanneer expertise binnen de gemeente ontbreekt, zullen
we ook met partijen buiten de gemeente opdrachten aangaan. Ook voor de realisatiefase
(bouw) zullen we zo veel mogelijk lokale aannemers inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld
geregeld worden door in de uitvraag voor het civiele werk aan de hoofdaannemer een
inspanningsverplichting op te nemen om lokale bedrijven als sub-contractor/onderaannemer
in te zetten op de onderdelen waar zij expertise in hebben.

3.2.2 Profijt en tegemoetkomingen

1. Omgevingsfonds

Windpark Parkstad-Zuid zal 1 euro per opgewekte MW/h per jaar beschikbaar stellen in een
zogenaamd omgevingsfonds. Dit fonds ondersteunt primair projecten en initiatieven op het
gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale
samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit de woongebieden, het hoeft
er niet persé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen
te overstijgen.

Het omgevingsfonds wordt idealiter bestuurd door een stichting (of vereniging) van
vrijwilligers, die het fonds beheren als rentmeesters. De stichting stelt statuten op en wijst
doelen aan. Omdat de buurt- en wijkplatforms al actief zijn in het gebied, kijken we of zij
wellicht een rol kunnen spelen in het beheer van het omgevingsfonds.

Voorlopig maken we een insteek van twee omgevingsfondsen: één voor de turbines in de

zoekgebieden 3 en 5 (Willem-Sophie en De Beitél) en één voor de turbines in zoekgebied 1
(Avantis/Trilandis).
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2. Omwonendenregeling

De initiatiefnemers realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de
omgeving. Om die reden treffen we een extra regeling voor de bewoners binnen een straal
750 meter van een windturbine. Deze omwonendenregeling komt daarmee extra bovenop
het omgevingsfonds.

De initiatiefnemers stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar dat wordt verdeeld over de
betreffende adressen. Het bedrag dat er per adres uitgekeerd wordt, is afhankelijk van de
afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt, en kan ook in de
vorm van een korting op stroom worden verrekend. Daarbij hanteren we het principe: hoe
dichter bij en hoe meer molens in de buurt, hoe hoger de vergoeding, zodat de mensen die
het meest met de molens te maken krijgen, daar het meest in tegemoet worden gekomen.

Boven op het jaarlijkse bedrag komt er een windafhankelijke bonus: bij meer wind ontvangen
omwonenden een hogere uitkering uit de omwonendenregeling. De omwonenden op de
adressen die in aanmerking komen voor de omwonendenregeling worden door ons apart
benaderd.

Start en looptijd

Nadat de bouw van de windmolens is afgerond, volgt eerst een periode van testen en
proefdraaien. Daarna worden de turbines officieel in bedrijf genomen. De
omwonendenregeling gaat op dat moment van start. Dit is dus het moment vanaf waar de
initiatiefnemers starten met de opbouw van de vergoedingen. Het eerste kalenderjaar is de
opbouw naar rato van het aantal maanden in het jaar dat de molen energie leverde aan het
net. De betalingen van de vergoedingen vinden plaats binnen zes maanden na aanvang van
het daarop volgende kalenderjaar. Elke turbine draagt vijftien volledige draai-jaren bij aan
de omwonendenregeling.

Bewonersdialoog

De juiste vorm van de regeling wordt in dialoog met de bewoners ontwikkeld. De verdeling
van de uitkeringsbedragen worden uiteindelijk samen met de bewoners vastgesteld en het
geheel wordt vastgelegd in een regelement.

Tijdens de dialoog kunnen de volgende elementen besproken worden:

. Moeten mensen die dichterbij wonen meer uitkering ontvangen?
. Moet de uitkering in geld? Of een korting op de energieprijzen?
. Welke uitzonderingen zijn mogelijk?

. Krijgt iemand met zicht op de molens meer vergoeding dan iemand zonder uitzicht?
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3. Stroomafname van het windpark

In de tenderfase, waarin gesprekken worden gevoerd met potentiéle stroomafnemers van het
windpark, wordt de mogelijkheid dat bewoners uit bepaalde postcodegebieden stroom met
korting van het windpark kunnen krijgen, in de onderhandelingen meegenomen. Uit de
bewonersinventarisatie bleek dat bewoners dit een interessante optie vinden, en zal om die
reden verder worden uitgewerkt.
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4. Communicatieplan

Communicatie is een sleutelfactor in ieder windproject. Serieus omgaan met de omgeving
kan het verschil zijn tussen acceptatie of weerstand tegen het project. Voor de
communicatie-aanpak hanteren wij de volgende doelstellingen:

1

LAE Sl

Het bereiken van een zo groot mogelijk vertrouwen en draagvlak bij lokale
stakeholders voor de ontwikkeling en exploitatie van windpark Parkstad-Zuid.
Een transparant proces voor alle belanghebbenden

Het vergroten van de kennis (over windenergie)

Het creéren van draagvlak en een positieve houding ten aanzien van het project
Het realiseren van de gewenste burgerparticipatie en (indien nodig) weerstand
ombuigen naar participatie

Het Codperatief Samenwerkingsverband profileren als aanspreekpunt voor alle
vragen en zorgen.

Kernboodschappen
Voor deze fase van het project zijn de belangrijkste kernboodschappen:

Onze gemeenten willen energieneutraal worden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten
we onze huidige manier van leven en werken verder verduurzamen en kiezen voor
lokale opwek van duurzame energie.

We willen het beste plan voor windpark Parkstad-Zuid. Bij het plannen maken staat de
vraag centraal hoe we in onze gemeenten een windpark kunnen ontwikkelen waarbij
inwoners en bedrijven mee kunnen praten en financieel mee kunnen profiteren.
Windpark Parkstad-Zuid ontwikkelen we samen. Doe mee!

41 Communicatiemiddelen

Wij spannen ons maximaal in om eerdergenoemde doelgroepen te informeren en te spreken
om zo het project van iedereen in het gebied te maken. Investeren in persoonlijke relaties en
directe dialoog met de omgeving staat daarbij centraal.

Het ontwikkelen van een integrale aanpak is cruciaal: met alle doelgroepen moet tijdig en
aansluitend op hun behoeften worden gecommuniceerd. Om de participatie zo groot
mogelijk te laten zijn, voorziet windpark Parkstad-Zuid in de inzet van de volgende middelen
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Huisstijl en logo

Persoonlijke
Communicatiemiddelen

Schriftelijke
Communicatiemiddelen
Digitale
Communicatiemiddelen

PR

Advertenties

Social media

Energiecodperatie

Een professionele,
vertrouwenwekkende en
inspirerende uitstraling van het
project.

Lokaal, kleinschalig en
persoontijk: vrijwel iedereen
heeft voorkeur voor zo veel
mogelijk persoonlijk contact. Er
is ruimte voor maatwerk,
dialoog en voor nuances in de
gevoerde discussie.

Hoge aandachtswaarde bij de
ontvanger.

Veilig, efficiént en actueel:
digitale middelen zijn bedoeld
om actuele en eenduidige
informatie te verstrekken. Ook
helpen ze om een community te
maken.

Huis-aan-Huis-bladen en
regionale kranten zijn zeer
belangrijke (onafhankelijke)
bronnen voor veel doelgroepen.
Een proactieve PR-aanpak, met
persoonlijke benadering van
journalisten, helpt om het
vertrouwen in het project te
versterken. Openbare
bijeenkomsten worden ook
aangekondigd op
gemeentepagina

Advertenties zowel in print als
digitaal dragen bij aan de
vergroting van de
naamsbekendheid en promotie
van het windproject en het
werven van fondsen.

De voordelen van digitale
middelen en de bonus van
hyperdistributie (door het delen
van berichten)

Groot

Zeer klein
tot Groot

Groot

Groot

Groot

Groot

Groot

Alle huisstijl-dragers

o (Informatie) Bijeenkomst
o Persoonlijk gesprek
o Excursie/bezoek

Brief

Folder/Flyer

Website

Nieuwsbrief

Animatie

Video

Virtual Reality

Enquéte
Persbericht(en)
Ingezonden brief
Achtergrondartikel
Artikel gemeentepagina
Huis-aan-Huisbladen
Dagblad de Limburger
Wijkbladen
Gemeentelijk magazine

0O 0O 0 0 0O 0O 0 0 00 0 0 0 0 0o

Printadvertenties:

o Dagblad de Limburger
o Huis-aan-Huisbladen
o Wijkbladen

o Out-of-home

Digitale advertenties
Social Media
Google
Facebook
Twitter

YouTube
LinkedIn

Social media van
stakeholders

O 0 0O O 0 O °o

* Uiteraard passen we de vorm van de bijeenkomsten aan aan de dan geldende maatregelen vanuit het RIVM.
**Vinden alleen plaats als het toegestaan is om evenementen voor grote groepen te organiseren
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4.2 Communicatiekalender

De planning van (de inzet van) communicatie is een wezenlijke factor voor de uitvoering. In
iedere projectfase wordt maximale betrokkenheid van de stakeholders nagestreefd. Dit kan
alleen wanneer communicatie relevant, tijdig en inspirerend is. Het communicatieplan wordt
doorvertaald naar een activiteitenplan: de communicatiekalender. In deze kalender maken
we per projectfase transparant met welk doel wie, wanneer met welk communicatiemiddel
moet worden bereikt.

Vanwege het in de marktuitvraag gekozen proces omtrent het betrekken van de omgeving,
hebben we geen volwaardige omgevingsdialoog kunnen doorlopen zoals deze gewoon is bij
de codperatieve aanpak (zie ook paragraaf 2). Daarom zullen we na toekenning van de
opdracht eerst starten met een inhaalslag om de omgevingsdialoog alsnog volgens de
genoemde buurtbenadering te doorlopen.

Vervolgens zullen we in de planvormingsfase steeds campagnegericht volgens de
buurtgerichte aanpak met de stakeholders communiceren. De communicatiemomenten
worden per kwartaal ingepland en kunnen op basis van behoeften van stakeholders qua
timing en frequentie aangepast worden. Na verkrijging van de vergunning zal de
communicatiekalender verder geactualiseerd en voor de Contracteringsfase en Bouw- &
Exploitatiefase opgesteld worden.

Tijdspad communicatiemomenten

Planningsfase Communicatie- 2022 2023
momenten Q1 Q2 Q3 Q4 Qi Q2 Q3 Q4
Fasel Communicatie uitslag
Haalbaarheid marktuitvraag
Inhaalslag

omgevingsdialoog
Bekendmaking
Naam entiteit

Fase 2 Infomomenten

Planvorming Omgeving
Infomomenten
Bedrijventerreinen
Infomomenten
Maatschappelijk
Campagne tranche 1
Ledengelden
Campagne tranche 2
Ledengelden
Campagne tranche 3
Ledengelden
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Directe omgeving

Overheden

Nutsbedrijven

Bedrijventerreinen

Maatschappelijke
organisaties

Energiecooperatie

Grondeigenaren (incl agrarische
berdrijven in directe nabijheid

Omwonenden < 750 m

Omwonenden 750 m — 1500 m (per

buurt)
Wijkraad/ buurtcomité of
dorpsraad

Gemeenten Parkstad Zuid

Overige gemeenten
(Parkstad & Aken)

Duitse dorpen in directe omgeving:

Horbach, Vetschau Richterich
(stadsdeel Richterich)

Overige overheden:
Provincie Limburg
Rijk (waterstaat)
Waterschap Limburg
Enexis

Gasunie

Parkmanagement
Gemeentelijke acquisiteurs
Bedrijventerreinverenigingen
Individuele bedrijven

NMF Limburg
Lokale natuur en
milieuverenigingen (ook Duitse)

Overige maatschappelijke
organisaties

Infobijeenkomsten
Keukentafelgesprekken

Advertenties wijkbladen
Infobijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
Advertenties wijkbladen
Infobijeenkomsten
Infobijeenkomsten
Vergaderingen

Persoonlijk gesprek
Vergaderingen
Excursie/bezoek
Nieuwsbrief
Website

(Duitse) Nieuwsbrief
Website (Duits deel)
Persoonlijk gesprek
Infobijeenkomst

Persoonlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website

Persoonlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website
Infobijeenkomsten
Persoonlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media

Nieuwsbrief
Website

Q1-2022

Min 1x, Q1 2022

Min 1x, Q1 2022

Aansluiten bij
bestaande
overleggen

Q1-2022
ambtelijk én
bestuurlijk
gesprek

notk

Horbach 1x
bezoeken in Q1-
2022, informatie-
overdracht
Q1-2022
Gesprekken,
vooral ambtelijk

Q1-2022

Q1-2022

Aansluiten bij
bestaande
overleggen/
direct benaderen
bij vragen

Direct benaderen
bij vragen
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Initiatiefnemers

Media

Directe omgeving

Omgeving verder

Energiecodperatie

Lokale energiecodperaties:
Codperatie Heerlen Duurzaam en

De Omslag

RES
LIMBURG

Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Excursie/bezoek

Concurrerende aanbieders Stawag, Afhankelijk van keuze

Statkraft, ReReSol
Dagblad de Limburger
h.a.h. bladen

TV

Radio

Grondeigenaren (incl
agrarische bedrijven in
directe nabijheid)

Omwonenden < 750 m

Omwonenden binnen straal

750m -1500 m (per buurt)

Wijkraad/ buurtcomité of
dorpsraad

Bewoners van de gemeenten

Heerlen, Kerkrade en
Simpelveld buiten straal
1500 m

marktuitvraag.
Persoonlijk gesprek
Persberichten

Nieuwsbrief
Website

Saocial Media
Infobijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
PR

Wijkbladen
Infobijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
Nieuwsbrief

Website

Social Media
Folder/flyer
Advertenties

PR

Wijkbladen
Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Folder/flyer
Advertenties

PR

Vergaderingen
Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Huis-aan-huisbladen
Dagblad de Limburger
Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Folder/flyer

in lopende
overleggen
opnemen (ALV
etc)

notk

Q1-2022 melding
van keuze
gemeenten, notk

Regelmatig
overleg: minimaal
1x per 6 maanden

Regelmatig:
bijeenkomst,
minimaal 1x per 6
maanden

Regelmatig:
bijeenkomst,
minimaal 1x per 6
maanden

Regelmatig:
aansluiten bij
bestaande
overleggen

Regelmatig,
actuele zaken
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Overheden

Nutsbedrijven

Bedrijventerreinen

Maatschappelijke

organisaties

Initiatiefnemers

Media

RES

Energiecooperatie

Gemeenten Parkstad Zuid

Overige gemeenten
(Parkstad & Aken)

Duitse dorpen in directe
omgeving:

Horbach, Vetschau Richterich
(stadsdeel Richterich)
Overige overheden:

Provincie Limburg

Rijk (waterstaat)

Waterschap Limburg

Enexis

Gasunie

Parkmanagement
Gemeentelijke acquisiteurs
Bedrijventerreinverenigingen
Individuele bedrijven

NMF Limburg

Lokale natuur en
milieuverenigingen (ook
Duitse)

Overige maatschappelijke
organisaties

Lokale energiecodperaties:
Codperatie Heerlen
Duurzaam en De Omslag

Concurrerende aanbieders
Stawag, Statkraft, ReReSol
Dagblad de Limburger
h.a.h. bladen

TV

Radio

LIMBURG

Advertenties

PR

Persoonlijk gesprek
Excursie/bezoek
Nieuwsbrief
Website
Vergaderingen
(Duitse) Nieuwsbrief
Website (Duits deel)
Persoonlijk gesprek
(Duitse) Nieuwsbrief
Website (Duits deel)
Infobijeenkomsten
PR

Persoonlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website

Persoonlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website
Vergaderingen
Infobijeenkomsten
Persoontlijk gesprek
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Vergaderingen
Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Nieuwsbrief
Website

Infobijeenkomsten
Nieuwsbrief
Website

Social Media
Excursie/bezoek
Folder/flyer
Afhankelijk van keuze
marktuitvraag.
Persoontijk gesprek
Persberichten
Ingezonden brief
Achtergrondartikel
Advertenties

Regelmatig
ambtelijk, op
gezette tijden/bij
problemen:
bestuurlijk
incidenteel

Regelmatig
bijeenkomst (1xper
6 maanden)

Hele periode:
Gesprekken, vooral
ambtelijk

Specifieke zaken:
directe benadering

Regelmatig,

1x per 6 maanden.
Uitvoering in
overleg

Regelmatig,
aansluiten bij
bestaande
overleggen

Per organisatie
bezien

Regelmatig
informeren,
Onderdeel
ledenwerving
Tranches
ledengelden
notk

Actuele zaken

geregeld
aankaarten
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Bijlage A. Samenvattingen bewonersconsultaties

Samenvatting bewonersconsultatie Bewonersplatform Kerkrade-West 17
mei

informatiestand

De deelnemers (vertegenwoordiging Bewonersplatform) zijn enigszins op de hoogte van het
windproject. Het bewonersplatform heeft hier ook over gecommuniceerd (0.a. via Facebook).
Maar hier zijn niet veel reacties op binnen gekomen. Naar verwachting hebben bewoners van
Kerkrade-West wel het een en ander over het project gehoord, maar weten ze niet wat er op
hun afkomt.

De bewoners uit Kerkrade-West zijn echter wel mondig en zullen zowel in positieve als
negatieve zin van zich laten horen.

Weerstand

Men maakt zich wel zorgen over bekende tegenwerpingen: slagschaduw, geluid en
horizonvervuiling. Weerstand verwacht men vooral in Gracht. Enerzijds omdat turbine(s)
mogelijk dichtbij de huizen kunnen komen te staan en daarmee overlast kunnen bezorgen.
Verder heeft men zicht op de Duitse turbines over de grens. Anderzijds heeft men ook de
buitenring in de voortuin liggen en zijn er veel voorzieningen uit de wijk verdwenen. Een
opeenstapeling van issues met een negatief karakter.

Communicatie
Om de bewoners bij het project te betrekken is het belangrijk ze goed te informeren. Er is
behoefte aan concrete informatie over zowel de voordelen als de nadelen. Wat deze precies
kan per persoon en wijk verschillend zijn. Verder is het belangrijk dat men vragen kan stellen
Om de informatie bij de bewoners te krijgen en ze te betrekken werden verschillende
communicatiemiddelen genoemd:
¢ Informatiebijeenkomsten (bij voorkeur op locatie)
Website
Flyers (huis-aan-huis communicatie)
Spreekuur in de buurtkamer
Wijkblad (Westernieuws)
o Digitale kranten (schermen langs de weg)

De communicatie zou breed ingezet moeten worden om zoveel mogelijk bewoners te
bereiken (massacommunicatie) en zo verder te trechteren naar het interesseniveau van de
bewoners.

Wanneer we de wijk in gaan wil Bewonersplatform Kerkrade-West hier graag aan mee
werken en betrokken worden. Duidelijk was dat men niet wilde dat de 4 initiatiefnemers dit
afzonderlijk van elkaar zouden gaan doen, dit zou paniek in de tent veroorzaken.
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Participatie

Het verdelen van lusten en lasten kwam ook ter sprake. Aangezien het inkomen van de
bewoners van Kerkrade-West meestal onder het gemiddelde ligt, zal er niet veel animo zijn
om financieel te participeren, tenzij er opties zijn voor mensen met een smalle beurs. Er werd
ook gevraagd naar andere voordelen/vormen van compensatie voor de lasten. Hierbij dacht
men bijvoorbeeld aan:

Lagere energietarieven

Hulp bij verduurzamen van de woning (bv korting op zonnepanelen)

Oplossen pijnpunten in de wijk

Andere organisaties

Naast Buurtplatform Kerkrade-West zou het ook raadzaam zijn om andere organisaties te
benaderen zoals:

IVN Kerkrade

Gaia Zoo

Voetbalclub FC Kerkrade West

Samenvatting bewonersconsultatie SBOH 18 mei

Informatiestand

De afvaardiging van SBOH weten het een en ander over het windproject, maar de kennis is
redelijk summier. De Heerlerbaan/SBOH heeft wel affiniteit met duurzaamheid. Men
organiseert namelijk al meerdere jaren De Dag van de Duurzaamheid.

Weerstand

Gekeken naar het verleden heeft men de ervaring dat bij maatschappelijke zaken, de
weerstand beperkt was wanneer deze zaken zich afspeelden aan de rand van Heerlerbaan of
net daarbuiten. Voorbeelden waren bijvoorbeeld de tippelzone bij de Beitel en de vestiging
van een coffeeshop.

Wel is de verwachting dat de weerstand logischerwijs groter zal zijn als men dichter bij de
turbines woont en ze dus ook meer ziet, denk aan de wijk Hoogveld. Gezien de afstanden zal
de weerstand vooral gericht zijn op horizonvervuiling.

Communicatie
De deelnemers vroegen zich af of het niet te vroeg was om bewoners te betrekken, mede
omdat niet zeker is wie van de partijen nu de turbines mag plaatsen.

Wanneer de bewoners benaderd gaan worden is het belangrijk dat de hele wijk wordt

uitgenodigd en niet alleen de woningen binnen de 2 kilometer contour. Dat dit zo breed
mogelijk gebeurt en dat niemand op voorhand uitgesloten wordt.
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Vervolgens werd door de deelnemers ter plekke praktisch de hele vervolgstap als volgt
uitgewerkt:

Een brochure huis-aan-huis verspreiden. Deze brochure zou dan informatie moeten bevatten
over het project maar ook een uitnodiging voor een infoavond, met informatie over de
thema’s (bijv. locatiekeuze, participatie) die dan besproken zouden kunnen worden. De
brochure kan ondersteund worden door een artikel op de website van SBOH en in het
wijkblad (Blik op Heelebaan). In de brochure ook opnemen een
telefoonnummer/mail/website waar men eventuele vragen kan stellen.

De infoavonden zouden bij voorkeur fysiek plaats vinden, in de Caumerbron of mogelijk in de
buitenlucht. Als alternatief werd bv ZOOM genoemd waarbij men per thema een
breakoutroom zou kunnen organiseren.

SBOH wil graag ondersteunen en meewerken aan het benaderen van de bewoners om een
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het creéren van draagvlak.

Guus van der Nat gaf aan dat er een adressenbestand beschikbaar gesteld zou kunnen
worden, ook van bewoners die graag meewerken aan 1-op-1 gesprekken.

Participatie

Naast het betrekken van de bewoners is gesproken over participatie. In welke vormen dit zou
kunnen daar kon men nog niet veel over zeggen. Wel ziet men een rol voor SBOH weggelegd
om participatie samen met de bewoners te organiseren.

Andere projecten

SBOH is/was betrokken bij meerdere maatschappelijke projecten: de ontwikkeling van een
brede maatschappelijke voorziening en de vernieuwing van de Caumerbron. Daarnaast heeft
men een actieve rol gehad in het dossier Verplaatsing van het winkelcentrum. Hier was het
idee om dit centrum naar de rand van Heerlerbaan te verplaatsen. Samen met de bewoners
heeft men ervoor gezorgd dat het winkelcentrum blijft waar het nu is.

Aandachtspunt

Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten lijkt op zichzelf geen slecht idee voor een
volgende stap om de bewoners te betrekken. Die stap kunnen we ook nog samen met de
andere partijen doen. Echter, als dat op drie plaatsen moet worden gedaan, binnen een
tijdsbestek van een week of vier, dan vraagt dat heel veel organisatie en inzet. Dat moeten
wij zeker niet alleen gaan doen.
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Samenvatting resultaten enquéte bewonersbijeenkomst 30 juni 2021

Op 30 juni werd een digitale bewonersbijeenkomst gehouden met als doel input van
bewoners uit Parkstad-Zuid op te halen inzake het windproject Parkstad-Zuid. Hiervoor werd
gebruik gemaakt van een enquéte via menti.com. Van de ca 60 deelnemers hebben 49
personen de vragen beantwoord.

Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.

Milieuaspecten en landschappelijke inpassing

Bij de ontwikkeling van windturbines spelen verschillende aspecten een rol. Voor de
respondenten is het vooral belangrijk dat hierbij milieuaspecten (slagschaduw, geluid en
gezondheid) in acht genomen worden (33%) hier maken zij zich dan ook het meeste zorgen
over.

Een tweede aspect is een goede landschappelijke inpassing (25%). Respondenten vinden
daarbij natuurbehoud (flora en fauna) erg belangrijk om rekening mee te houden bij
locatiekeuzes voor windturbines. Men is bang dat dit een negatieve invloed heeft op de
toeristische aantrekkelijkheid.

Locatie en turbinekeuze

Windturbines zouden vooral zo ver mogelijk van woningen af moeten worden geplaatst, met
zo min mogelijk zicht op de turbines, oftewel tegengaan van horizonvervuiling. Als er dan
windturbines komen dan moeten deze bij voorkeur alle van hetzelfde type zijn en zoveel
mogelijk energie opwekken. Voordat men echter een keuze maakt tussen lagere (200m
tiphoogte) of hogere (250m tiphoogte) windturbines, zou men hier meer over willen weten.
Belangrijk hierbij is wederom geluid/gezondheid (26%) en uitzicht (19%), maar ook verschil in
opbrengst (19%) en inpassing in het landschap.

Betrokkenheid omwonenden

19% vindt het belangrijk dat men zoveel mogelijk betrokken wordt bij de verdere
planvorming. Gemiddeld genomen zijn de respondenten neutraal over de betrokkenheid tot
nu toe (niet tevreden maar ook niet ontevreden). Deze betrokkenheid zou volgen 69% van de
respondenten verbeterd kunnen worden als er een buurtplatform EN een algemeen
bewonersplatform zou komen voor belangstellenden. Bijna de helft van de respondenten wil
meedoen met een algemeen platform daarnaast wil 31% ook informatiebijeenkomsten
bezoeken.

Profiteren van het windpark

Financieel meeprofiteren en ontwikkeling van het windpark door burgercoéperaties vindt
men weliswaar in verhouding het minst belangrijk, toch vinden de respondenten het
belangrijk dat iedereen moet kunnen profiteren van de opgewekte energie.
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Daarbij heeft bijna de helft de voorkeur (47%) dat gelden uit het omgevingsfonds uitgegeven
worden aan een combinatie van individuele voordelen en collectieve voordelen, die vooral
ten goede moeten komen aan de leefbaarheid in de wijk. Genoemde voorbeelden zijn:
e Aanleggen van een (buiten)zwembad
Aanleggen/behouden van een speeltuin
e Electrische deelauto’s
e Openbaar vervoer
Uniformen voor de harmonie

Investeringen in verduurzaming van de eigen woning kan ook op bijval rekenen. Zo heeft
35% interesse in vrijblijvend advies over dit thema. Daarnaast denkt men aan alternatieven
voor gas, (geluids)isolatie, het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en subsidies die
deze maatregelen mogelijk maken.

Investeren in het windpark

Zelf investeren in energieprojecten kan rekenen op enige terughoudendheid. Toch is 27%
geinteresseerd in investeren tegen een vast (lager) rendement voor meerdere jaren en kiest
18% voor een gemiddeld rendement met enig risico. Een looptijd van 5 tot 10 jaar geniet de
voorkeur (64%).

Samenvatting resultaten enquéte Bewoners 1 t/m 11 juli 2021

Op 30 juni werd een digitale bewonersbijeenkomst gehouden met als doel input van
bewoners uit Parkstad-Zuid op te halen inzake het windproject Parkstad-Zuid. Hiervoor werd
gebruik gemaakt van een enquéte via menti.com. Aanvullend hierop werd deze enquéte ook
via de mailinglist van ca 500 geinteresseerden van de gemeenten verspreid, de enquéte stond
openvan1t/m 11 juli. De enquéte is vervolgens door 19 personen ingevuld. Hieronder volgt
een samenvatting van de resultaten.

Milieuaspecten en landschappelijke inpassing

Bij de ontwikkeling van windturbines spelen verschillende aspecten een rol. Voor de
respondenten is het vooral belangrijk dat hierbij milieuaspecten (slagschaduw, geluid en
gezondheid) in acht genomen worden (34%) hier maken zij zich dan ook het meeste zorgen
over.

Een tweede aspect is een goede landschappelijke inpassing (30%). Respondenten vinden
daarbij natuurbehoud (flora en fauna) erg belangrijk om rekening mee te houden bij
locatiekeuzes voor windturbines.

Locatie en turbinekeuze
Windturbines zouden vooral zo ver mogelijk van woningen af moeten worden geplaatst, met
zo min mogelijk zicht op de turbines, oftewel tegengaan van horizonvervuiling en
geluidshinder. Voordat men echter een keuze maakt tussen lagere (200m tiphoogte) of
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hogere (250m tiphoogte) windturbines, zou men hier mee over willen weten. Belangrijk
hierbij is wederom geluid/gezondheid (29%) en inpassing landschap (22%), maar ook zijn er
zorgen om vogels (20%) en het uitzicht (15%).

Betrokkenheid omwonenden

19% vindt het belangrijk dat men zoveel mogelijk betrokken wordt bij de verdere
planvorming. Gemiddeld genomen zijn de respondenten neutraal over de betrokkenheid tot
nu toe (niet tevreden maar ook niet ontevreden). Deze betrokkenheid zou volgens 40% van
de respondenten verbeterd kunnen worden als er zowel een buurtplatform EN een algemeen
bewonersplatform zou komen voor belangstellenden. 33% vindt een algemeen platform
voldoende en 27% geeft de voorkeur aan een buurtplatform. 13% wilt meedoen met een
algemeen platform en 7% met een buurtplatform. De respondenten geven eerder de
voorkeur aan informatiebijeenkomsten en enquétes (beide 27%). 20% vind informatie via
mail, krant en website voldoende.

Profiteren van het windpark
Lokaal eigendom (2%), ontwikkeling van het windpark door burgercoéperaties (6%) en
financieel meeprofiteren (9%) vindt men weliswaar in verhouding het minst belangrijk, toch
vindt het merendeel van de respondenten het belangrijk dat iedereen moet kunnen
profiteren van de opgewekte energie.
Daarbij heeft meer dan de helft de voorkeur (53%) dat gelden uit het omgevingsfonds
uitgegeven wordt aan een combinatie van individuele voordelen en collectieve voordelen,
die vooral ten goede moeten komen aan de leefbaarheid in de wijk. Genoemde voorbeelden
zin:
) Meer groen (blijkt ook uit dat 73% meer bomen en natuur wilt)

Gratis parkeren

Vermindering geluidshinder van autosnelweg
Investeringen in verduurzaming van de eigen woning kan ook op bijval rekenen. Zo heeft
36% interesse in vrijblijvend advies over dit thema en wilt men graag een actie rondom LED
lampen (27%). Daarnaast denkt men aan alternatieven voor gas, (geluids)isolatie, het
plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en dubbel glas.

investeren in het windpark

Zelf investeren in energieprojecten kan rekenen op de nodige terughoudendheid. Een grote
meerderheid (80%) ziet investeren in een windproject niet zitten. Toch is 7% geinteresseerd in
investeren tegen een hoog rendement en risico en kiest 13% voor een gemiddeld rendement
met enig risico. Een looptijd van 5 tot 10 jaar geniet de voorkeur (50%) gevolgd door korter
dan 5 jaar (25%).

48



Energiecooperatie

Bijlage B. Heerlen Duurzaam Spaarplan

eerlen rzaa Spaarplan

Inleiding

Codperatie Heerlen Duurzaam heeft de ambitie om gezamenlijk met burgers een duurzame,
circulaire toekomst in Heerlen te realiseren. Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan
doen, ook mensen met een smalle beurs.

De energietransitie vormt een grote uitdaging voor iedereen en in het bijzonder voor minder
kapitaalkrachtigen. De enorme kosten die gecommuniceerd worden voor het verduurzamen
van de woning, hangt hen als het ware als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Om de
energietransitie ook betaalbaar en realiseerbaar te maken voor mensen met een smalle
beurs, hebben we het concept Heerlen Duurzaam Spaarplan ontwikkeld.

Vier cycli van Investeren, Besparen en Reserveren
Middels het Heerlen Duurzaam Spaarplan nemen we in een periode van 15 jaar vier
verduurzamingsstappen. Na 15 jaar kan de woning van het gas af.

Start: verduurzamingsstap 1
Na 5 jaar: verduurzamingsstap 2
Na10jaar:  verduurzamingsstap 3
Na 15 jaar:  verduurzamingsstap 4

Middels een startkapitaal wordt een eerste maatregel genomen, deze maatregel leidt tot een
besparing in de energiekosten. Het bedrag dat bespaard wordt, wordt gedurende een periode
van vijf jaar gereserveerd. Het bedrag dat in deze periode opgebouwd wordt, investeren we
weer in maatregel 2. Deze maatregel leidt opnieuw tot een kostenbesparing, welke wederom
vijf jaar lang gereserveerd wordt. Dit proces herhaalt zich tot we na 15 jaar de laatste stap
kunnen zetten en de woning van het gas af kan.

NB Indien gewenst kan ook de gehele woning in een bouwstroom verduurzaamd worden. De Initiéle
investering is dan uiteraard veel hoger. Daar tegenover staat dat de omvang van de besparing die
vervolgens gereserveerd wordt hoger is, maar de looptijd van het Partnerschap (zie volgende pagina)
zal dan wel de volledige 15 jaar dienen te beslaan
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Partnerschap
Om de initiéle investering van stap 1 te kunnen doen, gaan we een partnerschap aan met:
De bewoner,
Een financier (b.v. de gemeente(n) en/of woningcorporatie, de provincie
via “Duurzaam Thuis”),
Energieleveranciers (b.v. Om Energie, Greenchoice),
WoonWijzerWinkel Limburg en
e Het codperatieve samenwerkingsverband Windpark Parkstad Zuid
(Heerlen Duurzaam, De Omslag en De Windunie).

Rollen/Taken hierbij zijn:

1) Bewoner: Accorderen verduurzaming woning en laten reserveren van besparing op
voorschot van energierekening

2) Financier: Beschikbaar stellen van initiéle financiering

3) Energieleverancier: Aanbieden van voordelig contract met looptijd van 5 jaar

4) WoonWijzerWinkel: Adviseren en begeleiden van te nemen
verduurzamingsmaatregelen

5) Heerlen Duurzaam: Beheer van de reservering overschot energierekening

6) Samenwerkingsverband: Neemt in het profijtplan op dat middelen gereserveerd
worden t.b.v. de aflossing van de initiéle investering

Na vijf jaar wordt het partnerschap beéindigd of, en dat heeft onze nadrukkelijke voorkeur,
verlengd met vijf jaar ten behoeve van Stap 2 en vervolgens Stappen 3 en 4

NB dit concept van Investeren, Besparen, Reserveren kan ook gebruikt worden door bewoners die zelf
de initiéle investering kunnen betalen uit eigen middelen dan wel via gebruikelijke
financieringsmogelijkheden.

Maatschappelijke en Financiéle Impact

Door middel van het concept Investeren, Besparen, Reserveren wordt de financiéle impact op
het besteedbare inkomen van het huishouden met een smalle beurs beperkt tot het
handhaven van het reeds gebruikelijke voorschot op de energierekening over de looptijd van
het Partnerschap.

Hierdoor kunnen ook de huishoudens met een smalle beurs de woning verduurzamen en
deelgenoot zijn aan de energietransitie.

De maatschappelijke impact is aanzienlijk aangezien de beleving dat de energietransitie
onbetaalbaar is, aantoonbaar wordt gewijzigd naar betaalbaar en haalbaar. Hierdoor zal het
draagvlak en acceptatie van de energietransitie fors toenemen.
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Bijlage 3: Logboek locaties
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Bijlage 3: Logboek locatie-onderzoek mei-juli 2021

Hieronder staan de diverse inspanningen opgenomen, die door het team van het codperatief
samenwerkingsverband zijn verricht in de periode na inlevering van het concept-plan van
aanpak eind april 2021, ten behoeve van een definitieve indiening van een Plan van Aanpak
Windpark Parkstad-Zuid.

De inhoud van dit rapport is vertrouwelijk, gezien de diverse (individuele) gesprekken die
gevoerd zijn en namen die genoemd worden.

De volgorde van bespreken is van noord naar zuid, wat in de volgorde van behandeling
betekent:
Zoekgebied 5:De Beitel
Zoekgebied 3:Willem Sophia
o Zoekgebied 4:Trilandis
Zoekgebied 1:Avantis- buitengebied Bocholtz
Zoals bekend vielen de zoekgebieden 2 en 6 eerder al af.

In de nummering van de turbinelocaties wijkt af van de nummering in het hoofdrapport,
gezien veel besproken locaties, die uiteindelijk toch afgevallen zijn. De nummering in
voorliggend logboek is in onderstaande kaart weergegeven. Op de kaart is het idee uit het
concept plan van aanpak goed te zien: turbineposities als een kralensnoer door het
landschap, aansluitend op de bestaande windturbines net over de grens in Duitsland.
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Bijlage 4: Landschappelijke inpassing Bureau Verbeek
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NOTITIE Landschappelijke inpassing windturbines
Project: ‘Windenergie Parkstad Zuid

Opdrachtgever: Energiecodperatie De Omslag
Projectnurmmer: NL PA-21.02.01

Datum: 28 juli 2021

Opgesteld door: Martijn Blaas, landschapsarchitect

De samenwerkende gemeentes van Parkstad Zuid, te weten Kerkrade, Heerlen en Simpelveld, hebben een
gezamenlijke marktuitvraag gedaan voor de ontwikkeling van 4 tot 8 windturbines in de regio. Zij hebben middels
een quickscan 5 zoekgebieden aangewezen en aan de marke de vraag gesteld om met een plan van aanpak voor de
ontwikkeling van de windturbines te komen.

Twee lokale energiecodperaties De Omslag (Voerendaal) en Heerlen Duurzaam, ondersteund door REScoop
Limburg, zijn de samenwerking aangegaan met elkaar en vervolgens ook met codperatie Windunie. Deze landelijk
opererende codperatic levert de expertise in aanvulling op de expertise en lokale kennis van de energiecodperaties.

Het samenwerkingsverband van de drie genoemde coGperaties heeft zich kandidaat gesteld voor de ontwikkeling
van windturbines in deze regio middels het indienen van een concept plan van aanpak op 23 april 2021.

Als onderdeel van het definitief plan van aanpak dient een landschapsplan opgesteld te worden om tot een zo goed
mogelijke inpassing van de windturbines in het landschap te komen. Daartoe is door bureau VERBEEK
vootliggende notitie opgesteld. Deze gaat in op de visueel-ruimtelijke aspecten van de windturbines, zoals deze op
verschillende schaalniveaus in het landschap ervaren worden.

In de RES1.0 is voor Parkstad een aantal zoekgebieden gedefinieerd waar kansen zijn voor het oprichten van

windturbines. Figuur 1 duidt de zoekgebieden die relevant zijn in het kader van het project Windenergie Parkstad
Zuid.

Figuur 1: Zockgebieden opwek windenergie in het kader van project Windenergie Parkstad Zuid

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
Windturbines Parkstad Zuid - Landschap tel +31 43 450 30 45 info@bureauverbeek nl
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1. Windturbines in (Eu)regionaal verband

Om na te gaan hoe windturbines zich verhouden tot het landschap is het goed om na te gaan hoe de zoekgebieden:
1. Zich verhouden tot de dominante structuren in het landschap;
2. Zich verhouden tot de al aanwezige windturbines in de omgeving.

1.1 Zoekgebieden windenergie versus dominante structuren in het landschap van Parkstad
Zuid

Dc dominante structuren in het landschap zijn bepaald door die visucle-ruimeelijke eigenschappen van het landschap
dic op (boven)regionaal schaalniveau richtinggevend zijn cn zijn geweest voor de ontwikkeling en het gebruik van
het landschap.

o Reliéf: Het zoekgebied Parkstad Zuid ligt in het reli¢f dominant noordwest-zuidoost georiénteerd op de
waterscheiding tussen het Wormdal-complex aan de ene zijde en het Geuldal-complex aan de andere
zijde. De waterscheiding wordt gevormd door cen langgercke plateau met daarop de bedrijventerreinen
Avantis-Trilandis en de Beitel, de A76 en de al aanwezige windturbines (DE). Het plateau wordt tevens
aan weerszijden begrensd door twee breuken in de aardkorst (de Feldbiss aan de noordzijde en de
Kunraderbreuk aan de zuidzijde; breuken die ook geologisch een scheiding hebben gecreéerd in het
landschap).

° : De ligging van de breuklijnen in de aardkorst en de aanwezigheid van bruinkool en
steenkool in de ondergrond hebben ertoe geleid dat bovengronds een sterk landschappelijk onderscheid
heeft kunnen ontstaan als gevolg van mijnbouw. De zockgebieden van Parkstad Zuid liggen geologisch
zodanig dat zc zich voegen naar het door de voormalige mijnzetels gevormde stedelijke landschap van
Parkstad cn het Aachener Revier. Dit landschap staat in vele opzichten in contrast met het meer ‘idyllische’
Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) waar natuur, landbouw, cultuurhistode en recreate de
boventoon vocren. Nu het fossiele energielandschap als geheel de transitie van kolenmijnbouw naar
duurzame energie opwek doormaakt ontstaan kansen voor het herdefiniéren van de identiteit van het
gebied, waarbij energie opwek cen kenmerkend onderdeel blijft van het contrast met het aangrenzende
NLZL.

® : Het stedelijk gebied van Parkstad en de aangrenzende agglomeratie van Stadt Aachen
vormen de tegenhanger van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De zockgebieden liggen geclusterd
binnen en tegen het stedelijk gebied, zodanig dat ze tot de stedelijke omgeving te rekenen zijn. De
positionering van de windturbines op de overgang stedelijk-landelijk is goed gekozen. Ze staan daarbij
buiten het Nationaal Landschap als idyllisch belevingslandschap en in het stedelijk gebied die hier wordt
bepaald door bedrjventerreinen. De overgang tussen Nationaal Landschap en het stedelijk gebied van
Parkstad ligt noordwest-zuidoost georiénteerd, met dank aan de hoofdinfrastructuur tussen Parkstad cn
Aachen, zodat de overgang in het relié¢f hier versterkt wordt in het door de mens geschapen landschap.

. : Het zoekgebied Parkstad Zuid ligt in de bundeling van oude en nieuwe
hoofdinfrastructuur tusscn Parkstad en Aachen. De infrastructuur draagt hier tevens bij aan het creéren van
cen scherpe grens tussen stad en land. De positionering van windturbines kan het contrast tussen stedelijk
gebied en NLZL versterken. Het bundelen van infrastructuur en grootschalig energie opwek past in dat
kader goed bij clkaar. Ook dc infrastructuur ligt noordwest-zuidoost georiénteerd en volgt de scheiding
Wormdal-complex / Geuldal-complex.

Conclusie

De dominante structuren in het landschap liggen noordwest-zuidoost georiénteerd in het landschap. De opstelling
van windturbines dient zich te voegen naar deze oriéntatierichting. Daarnaast bestaat en sterk contrast tussen stad en
land enerzijds en energielandschap en NLZL anderzijds. Deze heldere scheiding dient overeind te blijven. De A76
vormt daarbij de ‘natuurlijke’ scheiding Windturbines westelijk van deze snelweg voegen zich daarom slecht naar
de aanwezige kernkwaliteiten en de identiteit van het gebied dan windturbines oostelijk van de snelweg die daar
juist kernkwaliteiten en identiteit kunnen versterken, mits goed geplaatst.

limmeldenweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek nl
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Figuur 2: Hoofdrichting landschap op basis van reliéf met rechts het Wormdal-complex en links het Geuldal-complex. De ziwarte
lijnen betreffen de Feldbiss (vechts) en de Kunraderbreuk (links).
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Figuur 3: Indeling van de regio in landschappen op de schaal van het drielandenpark
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1.2 Windparken Parkstad Zuid versus windparken in de (Eu)regio

Windmolens zijn in Parkstad een zeldzaamheid. De aanwezige molens betreffen ‘verouderde’ en/of kleine modellen,
zodat ze niet representatief staan voor het huidige vraagstuk uit de RES1.0. In het aangrenzende Aachener Revier
en de Jilicher Borde staat een groot aantal clusters van windturbines. Veelal betreft het semi- lijn- en
vlakopstellingen, waarbij de bestaande ontsluiting en kavelindeling van het agrarisch gebied leidend is. In
tegenstelling tot de zoekgebieden in Parkstad staan alle windturbines in redelijk grootschalig open agrarisch gebied.

b Heerlén T

Figuur 4: Opstellingen van windturbines in het Aachener Revier en de Jiilicher Borde (oranje stippen). Semi- lijn- en
viakopstellingen domineren. De zoekgebieden it de RES 1.0 (transparant rode viakken) sluiten wat betreft spreiding goed aan
op de Duitse windparken.

Als gevolg van de afstand tot een windpark die nodig is om een windpark volledig te kunnen overzien, lijken de
windturbines veelal wel in lijn of grid te staan, terwijl dit in het bovenaanzicht niet zo is. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de verhouding afstand tot en hoogte van de masten gevolgd door de situatie dat de locatie van de
voet van de mast als gevolg van de glooiingen in het terrein niet goed zichtbaar is, waardoor de onderlinge
positionering vaag blijft.

Ter hoogte van Avantis staat een vijftal windturbines die afhankelijk van de hoek van waameming worden beleefd
als één of als twee lijnopstellingen. In de directe nabijheid daarvan, tussen Bocholtz en Laurensberg is cen cluster
van kleine windturbines aanwezig, maar van een veel plomper model als de icle windturbines bij Avantis. De
aanwezigheid van het cluster tussen Bocholtz en Laurensberg wordt daardoor veel intenser ervaren als het andere
cluster. De lengte van mast en wicken zijn daarin bepalend, bij een breedte van beide onderdelen die
verhoudingsgewijs niet veel verschil kent met de iele masten op Avantis.

Windturbines staan, zo lijkt het in de wegbeleving, vaak aan de landsgrens. Windturbines zijn in de euregio echter
nergens bewust als poort/ entree benut. Ook voor het zoekgebied Parkstad Zuid ligt dit niet voor de hand. (Zuid-
)Limburg promoot zich nadrukkelijk om het ‘ongerepte” heuvellandschap en als aantrekkelijke woonomgeving. Het
benutten van windturbines om een soort poort te creéren in de A76 en daarmee cen visitekaartje voor de regio af
te geven, past hier niet bij.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeck.nl
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Conclusie

Voor het creéren van de illusie van een lijn- of vlakopstelling is het niet noodzakelijk dat de windturbines exact op
een rij staan. In het Aachener Revier zijn vlakopstellingen dominant aanwezig. Avantis biedt potenties voor het
creéren van een schijnbare vlakopstelling met de windturbines aan de Duitse zijde van de grens. Eenheid in uitstraling
van de windturbines is daarbij wel noodzakelijk. Het zoekgebied aan de Hamstraat ligt minder voor de hand, omdat
dit leidt tot een solitaire opstelling. Het creéren van een poortopstelling met windturbines aan de A76 geeft een
verkeerd signaal af met betrekking tot de uitstrating van de regio.

2. Windturbines in Parkstadverband

Op basis van de beschouwing van windparken in (Eu)regionaal verband kunnen de volgende landschappelijke
uitgangspunten worden gedefiniecerd voor Parkstad Zuid:
e  Landschappelijk vormt de A76 de ‘grens’ tussen het Heuvelland en de stedelijke agglomeratie Parkstad-
Aachen. Windparken zijn, mede gezien de historie als mijnstreek alleen in de agglomeratie gewenst.
®  (semi-) vlak- en rijopstellingen hebben de voorkeur, waarbij de dominante oriéntatierichting door het
landschap is opgelegd, namelijk noordwest-zuidoost.
e De windturbines op Avantis vormen een meekoppelkans voor het creéren van een vlakopstelling.
Afstemming van het type en de eigenschappen van de windturbines, is daarbij gewenst.

Tdein |

Cluster Horbach

Vetschau

Figuur 5: Ligging van de zoekgebieden voor windparken in Parkstad Zuid (transparant rood) ten opzichte van de windparken net
over de grens. Het zoekgebied aan de westkant van afslag Simpelveld is landschappelijk niet gepast, omdat de A76 zelf
landschappelijk de scheiding vormt tussen stad en land en tussen energielandschap en NLZL.

In tegenstelling tot de Aachener Revier en de Jilicher Borde maake het agrarisch buitengebied in Parkstad Zuid
geen onderdeel uit van het zoekgebied. De zoekgebieden in Parkstad Zuid die in aanmerking komen bestaan uit
resthoeken op de bedrijventerreinen Beitel, Avantis en Trilandis, een tweetal plekken rondom de afslag Kerkrade
op de Buitenring en enkele restruimtes westelijk van de afslag Simpelveld in de A76 (zie figuur 5). Dat houdt in dat
de landschappelijke vrijheid om te komen tot een optimale opstelling van windturbines beperkt is tot de beschikbare
vrije hoeken binnen de zoekgebieden en de bereikbaarheid daarvan voor het matericel dat benodigd is om

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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windturbines op te bouwen en af te breken. Deze vrije hoeken dienen daarnaast groot genoeg te zijn voor het
oprichten van de hijsopstelling en de daarbij benodigde veiligheidszone.

In figuur 6 zijn de locaties geduid die in beginsel geschike zijn voor het oprichten van windturbines. De rode locaties
bieden sowieso mogelijkheden. Van de gele locaties is dit nog niet duidelijk. Voor de windturbine op
bedrijventerrein De Beitel heeft de realisatic van een tweetal masten de voorkeur om tot een clustering te komen.
Op Avantis is dit geen noodzaak omdat de positionering van de twee windturbines zodanig is, dat ze van een afstand
een gevoelsmatige eenheid vormen met de windturbines aan de Duitse zijde van de grens.

De solitaire windturbine aan de Buitenring nabij afSlag Kerkrade staat enigszins verloren in het landschap. Het
dominant horizontale landschap biedt hier geen aanknopingspunten voor de landschappelijke integratie van een
dominant verticale windturbine. Landschappelijke integratie ontstaat pas indien binnen het nabijgelegen zockgebied
Dentgenbach een Lijn- of vlakopstelling wordt gerealiseerd. Vanaf dat moment gaat een windturbine bij afslag
Kerkrade fungeren als ruimtelijk verbindende schakel met het cluster bij Avantis en ontstaat een patroon in het
landschap.

Figuur 6: De voorgestelde locaties voor de plaatsing van windturbines (rood) en twee aansluitend kansrijke locaties (geel) waarvan
(nog) niet duidelijk is of deze haalbaar zijn. Als terugvaloptie is ook nog een tweetal locaties westelijk van de A76 in overweging,
maar deze zijn landschappelijk gezien niet kansrijk.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeck.nl
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Figuur 7: Deze kaart geeft de locaties weer van waaraf de visualisaties gemaakt zijn. De nummers refereren aan de visualisaties
op de volgende bladzijden. In rood de geplande windtutbines, in oranje de bestaande windturbines aan Duitse zijde en de kleine
bestaande windturbine op De Beitel,

Locatiekeuze — De Beitel

De keuze van de beide locaties binnen het zockgebied van De Beitel is zodanig, dat de exacte locatie van de
windturbine onzichtbaar blijft vanuit het openbaar domein. Het betreft één kansrijke locatie op het terrein van
Wegenbouw Kurvers (Z5 — WGT-1) en een mogelijk tweede locatie op het terrein van Nippon Carbide (Z5 —
WGT-2). De windturbines staan gepositioneerd achter bestaande groenstructuren en bestaande bedrijfspanden, op
afstand van de openbare weg. Het voordeel daarvan is, dat de windturbines zich niet hoeven te voegen naar de maat-
en schaalverhouding van de bedrijventerrein zelf, maar zich kunnen voegen naar de regionale schaal van
landschappelijke hoofdstructuren.

De visualisaties op de volgende bladzijdes geven inzicht in het beeld van de windturbine (Z5 = WGT-1) op het
terrein van Wegenbouw Kurvers.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 1: Uitzicht vanuit noordelijke richting vanaf het begin van de Oude Roderweg aan de zijde van de Imstenraderweg.
Vanuit deze richting wordt de windturbine vooral als solitair object ervaren en blijuen de andere windturbines (bij Avantis) buiten
beeld. Met het eventueel oprichten van nog minimaal 1 windturbine op De Beitel kan de beleving van een cluster worden
gerealiseerd

Visualisatie 2: Ultzicht op de windturbine vanaf het viaduct in de Beitel, over de N281. Gezien de afstand tot de windturbine
wordt deze onderdeel van het ritme van masten dat reeds aanwezig is

limmeldenwveg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 3: Vandf het bedrijventerrein oostelijk van de N281 is de windturbine prominent in beeld, boven de groene rand van
De Beitel. Clustering met meerdere windtutbines heeft hier de voorkeur, om het contrast met de horizontale lijnvoering van het
landschap te verzachten. Dit heeft ook gezien vanaf de Rode JC Ring bij het stadion de voorkeur, omdat anders een rommelig
beeld gaat ontstaan wmet een diversiteit aan (reclame)masten op de voorgrond.

Visualisatie 4: De Drievogelstraat in Kerkrade-West biedt een wat diffuus beeld van de windturbine, omdat deze
gezien het verschil in afstand mee gaat tellen in het ritme van de lantaarnpalen. Op deze locatie vormt de windturbine
geen hinderlijk object op de horizon.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 5: Vanaf de Imstenraderweg gezien, nabij het viaduct over de A76, lijkt de windturbine op De Beitel een relatie te
leggen met de windturbines op Avantis. Ze worden daardoor als een soort eenheid ervaren. Dit wordt versterkt doordat hetzelfile
model windturbine wordt toegepast.

Locatickeuze — Avantis

Het bedrijventerrein Avantis heeft een groen karakter met cen heldere structuur. Zo liggen alle bedrijven, gezien
vanuit de richting Simpelveld en Bocholtz achter cen aancengesloten groenstructuur die zich in het beeld
manifesteert als groene wand. Ook de windturbines aan de Duitse zijde van de grens worden zo ervaren. De overgang
tussen het nationaal landschap cn het bedrjventerrein heeft zodoende een natuutijk karakter. Door ervoor te kiczen
de nicuwe windturbines (Z1 Oost — WTG-1 en Z1 Oost — WTG-2) ook achter een groene wand te plaatsen worden
zc ervaren als onderdecl van het bedrijventerrein en niet als onderdecl van het nationaal landschap. 1Daarmaast worden
de nicuwe windturbines ook ervaren als behorend tot het cluster dat al aan de Duitsc zijde van de grens aanwezig is.
De windturbines aan de Duitse zijde van de grens staan in het open agrarisch gebied bij Horbach. Voor de
weggebruiker is het nict duidelijk waar de nieuwe windturbines aan Nederlandsce zijde exact staan. Anders gezegd,
ze lijken op of achter Avantis te staan, zodat zc beleefd worden als cen natuurlijk onderdeel van een cluster
windturbines rondom het bedrijventerrein.

limmielderweg 66222 pb maastricht burcauverbeck nl
2 p X
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Visualisatie 6: Vanaf de Horbacher Strasse tussen Horbach en de grens is het reeds bestaande cluster windturbines goed zichtbaar.
De bij Avantis voorgestelde windturbines (centraal op de achtergrond) passen naadloos in het cluster en zullen, wanneer een
vergelijkbaar model tutbine wordt gekozen, van deze afstand als een mimtelijk samenhangend geheel worden ervaren.

Visualisatie 7: Vanaf de Buitenring gezien maken de niewwe windturbines (rechts in beeld) een nauurlijk onderdeel it van het
cluster windturbines aan de Duitse zijde van de grens en staan ze min of meer in lijn met de twee meest zuidelijke windturbines
(links op de achtergrond).

limmelderweg 6 6222 pb maastricht burcauverbeek.nl
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Visualisatie 8: De parallehweg langs de Buitenring die als ontsluiting van de woonwijk Gracht/Grachtetheide dient wordt
geflankeerd door een glazen geluidwering met een verticale lijnvoering. De windturbines worden ook vanuit deze positie ervaren
als één ruimtelijk samenhangende cluster. De twee nieuwe windturbines op Avantis staan rechts in de visualisatie.

Visualisatie 9: De windturbines op Avantis, gezien vanaf het viaduct Beitel over de N281. De windturbines vallen hier grotendeels
wey achter de robuuste groenstructuren langs de provinciale weg  De beide turbines die in het zicht van de weggebmiker staan,
betreffen de reeds bestaande turbines aan de Duitse zijde van de grens De beide nienwe windturbines zijn vanaf deze locatie niet
zichtbaar.

limmelderweg 66222 pb maasericht burcauverbeek nl
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Visualisatie 10: Wie via de A76 Nedetland binnenrijdt ziet aan de rechter zijde de windtutbines aan de Duitse zijde van Avantis
staan. De windturbines aan Nederlandse zijde maken het geheel af en vormen zo een herkenningspunt voor afslag Simpelveld en
de entree naar Parkstad. Links van de weg blijft de openheid van het Nationaal Landschap gehandhaafd, zodat een fraai contrast
ontstaat met het stedelijk gebied van Heerlen en Parkstad.

Visualisatie 11: In oostelijke richting rijdend op de A76 komen de windturbines geleidelijk in beeld vanaf het Imstenraderbos. Ze
worden vanuit deze richting vooral ervaren als cluster aan de Duitse grens. Doordat ze allemaal links van de weg staan, ontstaat
geen dissonant met het andere model windrurbines rechts van de snelweg op Duits grondgebied.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 12: Uitzicht over het buitengebied tussen Bocholtz en Avantis, gezien vanuit de tuin van Zandberg 76. De bestaande
windturbines aan de Duitse zijde van de grens bij Avantis vallen weg achter de bomen. De voorgestelde windturbines aan de zijde
van de A76 staan iets dichterbij en komen daardoor boven de bomen wit. Dit hoeft niet als hinderlijk te worden ervaren, zeker
niet omdat het er twee zijn en daardoor een soort balans bestaat ten aanzien van de meer horizontale oriéntatie van de
groenstructuren. Het nachtelijke knipperlicht op de windturbines kan wel als hinderlijk worden ervaren.

Visualisatie 13: Vanuit de bebowwde omgeving zijn de windturbines slechts beperkt zichtbaar, zoals hier aan het einde van het
bebouwingslint aan de Prickart in Bocholtz. De wicken draaien kalm hun rondjes en komen daarbij elke keer deels boven de

bomen uit. In de winter zijn de windturbines iets beter zichtbaar.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 14: lets verder op de Prickart, in noordelijke tichting voorbij het bosperceel, is pas een volledig overzicht aanwezig op
de windturbines aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens bij Avantis. De verschillende windturbines worden als een cluster
ervaten.

Visualisatie 15: Vanaf de N281, komende vanaf Baneheide, is de beleving gelijkwaardig als aan de Prickart. De windturbines
markeren zo vanuit het Hewvelland de ligging van Parkstad en daarmee de overgang naar stedelijk gebied.

limmeldenweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeck.nl
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Visualisatie 16: Vanuit het Heuvelland gezien zijn de windturbines niet pas nabij de A76 zichtbaar, maar reeds eerder vanaf
nabijgelegen plateaus zoals hier op de N281 bij Baneheide. De windturbines aan Nederlandse en Duitse zijde worden daarbij als
één samenhangend geheel ervaren.

Visualisatie 17: De zichtbaarheid van de windturbines vanuit het landschap is ook afhankelijk van de oriéntatie van de hellingen
en de aanwezige groenstructuren. Op een uitzichtpunt, zoals hier aan de Sint Remigiusstraat in Simpelveld, zijn de windturbines
bijvoorbeeld nawwelijks zichtbaar. Links in de verte komen net bovenkanten van windturbines boven het groen wit, maar ze
vetstoren het uitzicht niet.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht bureauverbeck.nl
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Visualisatie 18: Iets verderop ten opzichte van visualisatie 17, aan de Molsberg ligt de helling net anders georienteerd en zijn de
windturbines op de achtergrond zichtbaar. Links is de nieuwe windturbine op De Beitel zichtbaar, met het kleinere bestaande
model er rechts naast. Recht vooruit staan de windturbines aan de Duitse zijde van de grens, met rechts de twee geplande
windturbines aan de Nederlandse zijde. Om eenheid te creéren op de horizon is het wenselijk om de kleine windturbine op De
Beitel te vervangen door een groot model, zoals de nu geplande windturbine.

Locatiekeuze — Buitenring thv afrit Kerkrade

Alhoewel deze locatie zich niet direct leent voor een windturbine is weloverwogen een keuze gemaakt voor de
plaatsing daarvan binnen het zoekgebied. De landschapsbeleving van de automobilist speelt daarbij cen
doorslaggevende rol. De blik van de automobilist is namelijk dominant richting Duitsland gericht, omdat daar het
uitzicht is. Een windturbine in het zoekgebied aan de Crombacherbeek zou daarbij als hinderlijk element in het
landschap worden ervaren.

Overwogen is ook of de windturbine onderdeel kan zijn van afslag Kerkrade en zo onderdeel kan zijn van de entree
van de gemeente. Nadeel daarbij is dat in verband met de oriéntatie en de verkeersveiligheid op de rotondes de nabij
beleving een belangrijke rol speelt. Automobilisten ervaren daardoor vooral een reusachtige paal bij de afslag en niet
zozeer een windturbine. Om die reden is afgeraden de windturbine aan de afslag zelf te plaatsen.

De oplossing kan worden gevonden door de reeds aanwezige groenstructuren van het voormalige voetbalterrein te
benutten om de windturbine (Z3 — WTG-1) uit de invloedsfeer van de afslag te halen. De windturbine wordt
daarmee voor de passant een logisch onderdeel van het ernaast gelegen bedrjventerrein, zoals dat ook op De Beitel
en op Avantis het geval is. Samen met het zoekgebied bij Dentgenbach wordt zo een stukje eenduidigheid in het
landschap en de landschapsbeleving van Parkstad (Zuid) gecreéerd: windturbines en bedrijventerreinen horen bij
elkaar en dienen als integraal samenhangend geheel benaderd te worden.

limmelderweg 6 6222 pb maastriche bureauverbeek.nl
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Visualisatie 19: Gezien vanuit de woonwijk Kaalheide (John Erkensstraat t.h.v. 1) staat de windturbine aan de Hamstraat als
solitatr element aan de horizon. De overige windturbines zijn niet in het zicht. De windturbine vormt daarmee een vreemd element
in het landschap. Vanuit de meeste woonstraten zijn overigens alleen de bewegende wieken zichtbaar boven de huizen.

Visualisatie 20: vrijwel hetzelfde standpunt als hierboven, maar nu met doorzicht langs de woning, zodat de windturbine zichtbaar
is zoals deze in de tuinen aan de rand van de wijk in potentie zichtbaar is. Het daadwerkelijke zicht op de windturbine is witeraard
ook afhankelijk van de tuininrichting, maar zichtbaar is de turbine zondermeer. De windturbine staat hier als vreemd element in
het landschap. Daarbij kan het knipperlicht van de windturbine ’s-nachts als storend worden ervaren.

limmelderweg 6 6222 pb maastricht burcauverbeek nl
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Visualisatie 21: Vanaf de Schifferheidestraat is de rotor zichtbaar boven de beplantingen. De meeste weggebrikers zal dit ontgaan,
omdat hun blik op de andere zijde van de straat is gericht. Aan die zijde is uimer uitzicht aanwezig en ontbreekt de forse steilrand,
zoals die hier op de foto zichtbaar is.

Visualisatie 22: De windturbine, gezien vanaf de Hamstraat vanuit Ketkrade, net voor de aansluiting op de Buitenring. Hier
vormt de windturbine een soort baken voor de Buitenring. Links buiten beeld zijn in de verte ook de windtutbines van Avantis
zichtbaar, zodat de aanwezigheid van een windturbine vanuit deze zijde niet direct als onlogisch wordt ervaren. Ditzelfie geldt
indien in de toekomst ook bij Dentgenbach windturbines worden geplaatst.

limmelderweg 6 6222 pb miaastricht bureauverbeek.nl
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Visualisatie 23: De Buitenring in oostelijke richting met links het bedrijventerrein Willem Sophia en recht voomit afslag Kerkrade
De windturbine wordt hier min of meer ervaren als onderdeel van het bedrijventerrein.

3. Landschappelijke inpassing windturbines ter plekke

Naast dc clustering van de windturbines en het creéren van samenhang in uitstraling van de windturbines is het van
belang aandacht te hebben voor de nabijbeleving. Hoe wordt de voet van de windturbine etvaren vanuit de directe
omgeving? Op navolgende kaarten wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing
van de windturbine binnen de landschappelijk structuren ter plekke. De landschappclijke inpassing is nog niet
volledig uitgekristalliseerd, maar verbecld een denklijn dic bij de nadere positionering van dc turbines in relatic tot

het vigerende beleid en regelgeving en de benodigde ruimee voor opbouw en afbraak van de windturbine worde
uitgewerkt.

limmelderweg 66222 pb maastricht burcauverbeek.nl
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Terrein binnen bestemming
*Bedrijventerrein’ met potentie voor
uitbreiding opslag Wegenbouw
Curvers

Begroeid gronddepot Vriesveern
dient daarvoor opgeruimd te worden

erfgrens

rotordiameter 162m

rotordiameter 150m

Terrein Wegenbouw Curvers
Oude Roderweg 30

Toegang terrein

23,61

Windenergie Parkstad Zuid

Landschappelijke inbedding Z5 - WTG-1

236

Bebosd tussen De Beitel en
N281 Dit talud overbrugt 10 meter
hoogteverschil Beplanting in stand
houden en herstellen na bouw
windturbine Onderste gedeelte
windturbine blijft geheel onzichtbaar
door hoagteverschil en beplanting

kS

N

23-07-2021

Voor de postoncring van windeurbine Z5 - WTG-1 s het
perceel van Wegenbouw Kurvers kamsiijk De voorlopige
locatie van de windonbine s bepaald op basis van de
draaicirket van de rotor en gespiekken dic mer Wegenhouw
Kurvers en omliggende bedrijven gevoerd zijn

Als tegenprestatie ziet Wegenbouw Kurvers mogehjkheden
om hun cigen eerrem uie te breiden in noordelijke richting
Dt teneingedeelte vorme nu cen begroeid gronddepot
en behaore bij her bediyf aan Oude Roderweg 23 Her

gron a
en is b
Het 3
voor

van de windtirbine is nagenoeg onzichthaa als gevolg
van de posivonermg van bedvijfspanden, cen wand van
betonblokken en de houtkant op het stale overgangstalud
naar de N281 (ot 10 meter hoogreversclul).
Landschappelijke inpassing binnen de dynamick van het
bedrjfsperceel is nict 1eéel Hicr is slechts een beschermde
rand 1ondom de pasl nodig ten amzien van het gioot
matetieel dat hier 1ond rijdt De bestaande randen van liec
terrein blijven ongewijzigd, zodat de windumbine alleen
van giote alstand wasncembaar 1s voor omwonenden en
passanten

Andachispunten voor deze focaue 1 het verdere proces:

¢ Exzcte locatic windunbine mede n relatie tor
bedryfvoering Wegenbouw Kurvers e 11sico’s voor
naburige bediipven

*  Actuele matunnwiarden gronddepor Qude Roderweg
23 en eventuele compensatie daarvan (in combi met
eventucle gemeentelijke herplantyerplichting te rooten
beplantingen)

»Actucle waturwaaden houtkane langs N281 voor
het geval hee talud onderdeel is van het werkterrein
voor de bouw van de windtwbine en her henstel van
de beplantingen na de houw; zodat her teriem van
Wegenbouws Kinvers en de voet van de windrurhine
weer uit het zicht verdwijne

kg,
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rotordiameter 162m

Realisatie deel landschapsplan Avantis,
zodat voet windlurbine uit het zicht
vanaf de A76 staat en niet direct in het
zicht staat vanaf de N281 gezien

Bestaand gebruik als akker handhaven

Windenergie Parkstad Zuid

Z1 Oost - WTG-1
23-07-2021

Als voortlopige locatie voor de windtubine is hier gekozen
vaon cen positic in hee kruidenrijke grasveld op de oosthock
van de aansluiting A76/N281 Dut perceel was in het
verleden onderdeel van het Klaverblad, maar is tegenwoordig
onderdeel van het bediijventer rein Avantis

Voor de ontwikkeling van het bedrijvencerrem Avantis is
n 2012 een landschapsplan vastgesteld dat vaorthordume
op het landschapsplan voor de corspronkelyke opzet van
het bedipventerrein In de basis bestaat de toegepaste
groenstiactuur it een heldere bonenstrucruur langs de
wegen, een ecologische vaibinding in parkvorm langs
de noordzipde van her forum en cen grocne, naruurlyke
omzoming van bedrijfkavels

In de hoek A76/N281 is in het landschapsplin voorzien in
her aanbrengen van landsch 1t die bijdragen aan
cen kwaliteitsverherering van het leefgebied van de Das De
innichring bestaat duaibij uit cen afwisseling van fruithomen
de avale bosperceeltjes

Hee voorstel is om in samenhing met de bouw van de
windtwbine cen deel van het landschapsplan te realiseren
Her uitgangspunt daarbij is een situatic re creéren waarbij de
voet van de windturbme 1n het groen opgaat

Onsluiting van de windtnbwne voor beheer en onderhond
gebeurt dedliter via de N281 of de zone voor de
marechaussee Langs de aftie van de A76

Aandachespunt voor deze locatic in het verdere proces:

*  Exacte positie windturbine bepalen op  basis van
afiveging ren aanzien van bestaande groenso uctuur en
groenserucruu uie lindschapsplain
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de oorspronkelijke opzet van =

basis bestaat de toegepaste © -
heldere bomenstructuur langs de

verbinding in parkvorm langs —- -—
forum en een groene, natuurlijke

doorzicht in de ecologische
gekozen de windturbine te
bedrijfkavels Daarmee

als groen element op het
gekozen positionering is ook
vanuit het pand Tesla 5 niet
schaduwwerking is evenmin

groenstructuur van Avantis

daarvoor wordt een deel
landschapsplan gerealiscerd
op natuurlijke wijze in de

in het verdere proces:
landschappelijke inpassing
plekke van Tesh 5
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Plaatsing windturbine binnen
Goudgroene Natuurzone levert
noodzaak tot compensatie
Voorstel: natuurontwikkeling op

wordt zo achter

inbedding Z3 -
23-07-2021

Voor de aanleg van de Buiteming 1s een aantal percelen
voormalige indbouwgrond omigevormdin een natunrgebied
alias herdenkingsboomgaard Ook het hier aanwezige
voetbalterrein is omgevormid in een naargebied De opgaande
groensti ucturen rondom het voormalige voetbalterrein zijn
daambij belouden gebleven Deze groenstructuur biedt cen
fraaie groene mantel om de windturbine uit het directe zicht
te plaatsen vanuie de herdenkingsboompgaard Beide functics
liggen nu eenruaal niet in elkaars natuurlijke verlengde
Vanwege de positionering van het merendeel van de
zoekgebicd voor opwek van windenergic op of by
bedrijventerreinen wordt ook hier een relatic gelegd met het
Dbedrijventerrein Gezien de positionering van de bestaande
groenstructiren is ervoor gekozen de windturbine in het
verlengde van de Grisenstraat te plaatsen en via deze zijde
te ontsluiten De windtuibine vornit zo een baken voor het
bedrijventerrein Willem-Sophia
Door de positionering achter de reeds aanwezige
grocnstructuren is de voet van de windturbine nagenoeg
ichtbasr vanuit de geving  Specifieke ngrepen
ten aganzien van de landschappelijke inbedding van de

windturbinen daarom niet nodig

Aandac ze locarie in het verdere proces:

* De voor de windwrbine hecft de
bes in het provinciaal inpassingsplan
Voo tenrmg rt ot de
Nat in let Natuurcor
de enc Na reeft hier

ten opzichte van verplaatsing van de windturbine naa
de Zilveigroene Natuurzone, omdat deze daarmee veel
meer (n het zicht komt te staan vanuit de omgeving
Ock ontstaan in het laatste geval enige aandachspunten
vamue veiligheid, omidat de rotorcirkel dan over enkele
bediijfplanden komi te liggen
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Bijlage 5: Verslag Bijeenkomst grondeigenaren
buitengebied Bocholtz
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Energiecooperatie

Bijeenkomst grondeigenaren buitengebied Bocholtz

Datum: 15 juli 2021
Plaats: Harmoniezaal Philharmonie Bocholtz, Nolensstraat 5a, 6351 GL, Bocholtz

Aanwezig:

6 grondeigenaren, bezittende de meerderheid van de gronden in het zoekgebied 1D.
Van de organisatie Joost van der Stappen, Bjorn Bos, Wim Fleuren (samenwerkende
coOperaties)

Agenda:

Kennismaken. Het blijkt dat (naast Rijkswaterstaat) de meeste afwezigen
verder weg wonen, of
kleine percelen bezitten of
met andere zaken bezig zijn (w.o0. wateroverlast)

Presentatie:
Joost van der Stappen houdt de presentatie (zie einde verslag)
Wim Fleuren en Bjorn Bos leggen uit wat de codperaties De Omslag en Heerlen
Duurzaam doen en ook in de toekomst willen doen. Van belang is dat de gemeente
Simpelveld (incl. Bocholtz) bij het gebied hoort dat door De Omslag wordt bediend en
er ook rechtstreekse contacten zijn met de gemeente/wethouder.
Onder anderen de volgende vragen werden gesteld door de grondeigenaren:
o Worden de grondeigenaren door de Parkstad/organisatie wel serieus genomen?
o Waarom zijn de grondeigenaren niet persoonlijk benaderd door de
Parkstad/organisatie?
o Hoeveel turbines komen er in Parkstad, en hoeveel in dit gebied?
Ons antwoord: wij hebben nu 4 turbines voorzien, op termijn maximaal 6
o Waarom wordt er niet rechtsreeks met de bevolking contact opgenomen?
Ons antwoord: de projectorganisatie achtte dat op dit moment niet opportuun,
er zou discussie/onduidelijkheid kunnen ontstaan als drie concurrerende
partijen ieder naar de bevolking zou toestappen
o Welke maat turbines komen er en hoeveel gaan die opleveren?
Ons antwoord: wij voorzien nu in totaal 4 turbines, waarvan 2 op Avantis ,met
als terugvaloptie 2 vervangende turbines op buitengebied Bocholtz. De 4
turbines leveren ca. 72.000 MWh per jaar
o Hoe zit het met de opgewekte stroom, hoe blijft deze in de regio?
(onduidelijkheid over technische aansluiting Terwinselen en afnemen van
stroom door omwonenden).
Ons antwoord: de opgewekte stroom wordt in het net gevoed. Dus technisch is
niet vast te stellen waar de stroom precies landt. Maar Terwinselen ligt midden
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in Parkstad en dus wordt de stroom ook vanuit dat punt geleverd. Administratief
geldt wel dat de stroom lokaal geleverd kan worden.

o Stel een of meerdere grondeigenaren willen niet mee doen, bepalen dan de
overige grondeigenaren de verdeelsleutels voor de grondvergoedingen?
Ons antwoord: Dat is wel de consequentie van de aanpak. Maar eerst zullen we
er alles aan doen om de grote meerderheid van grondeigenaren mee te laten
doen aan het collectieve systeem.

Conclusies:
e De aanwezigen begrijpen het systeem en bedenken eventuele sleutels voor de
vergoedingenverdeling
e De aanwezigen staan positief tegenover de codperatieve insteek met
‘gesocialiseerde’ grondvergoedingen

Afspraken:
De presentatie is voor iedereen beschikbaar
Als in december 2021 blijkt dat de co6peraties met de opdracht verder kunnen, zullen
zij deze aanwezigen weer uitnodigen, plus de op 15 juli niet verschenen
grondeigenaren. In drie a vier sessies moet dan gekomen worden tot een
verdeelmethodiek.
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Presentatie grondeigenaren
buitenge ied Bocholtz

Door Joostvan der Stappen, REScoop Limburg,
Wim Fleuren, Energiecooperatie De Omslag Voerendaal
Bjorn Bos, Codperatie Heerlen Duurzaam

-Inleiding
-Uitleg codperatieve aanpak
-Reacties en vragen grondeigenaren

Energlecodperatie

nleiding

-Wie zijn wij? Wat is codperatieve
ontwikkeling?

-februari 2021 marktuitvraag
zuidelijke Parkstadgemeenten

-30 juli 2021 indieningsdatum
projectvoorstellen

92



Energiecodperatie

e S
Energlecooperatie
e S

Enernleccoperatie

Voorbeelden LIJN opstelling, ca 900
meter lang

bus 2 grote of 3 kleine turbines

Opbrengst ca. €36.000 (3 kleine turbines= 3x12.000.000KWh, 2 grote =
2x18.000.000 KWh)
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Energiecooperatie

Energiecooperatile

basleiding

- e o aup-a
'

Energiecooper atie

grondeigenaren (naast Rijkswaterstaat)

Rood: Eigenaren gebied met concrete mogelijkheid plaatsing turbines (incl. overdraai)

Geel: gebied tussen gasleiding en rode gebied

94



Energiecodperatie

Energiecolperatie

itleg co6pera ieve aanpa

afspraken makenl|

Binnen zoekgebied = Per jaar beschikbaar voor grondvergoeding : ca. 36.000 MWh
x €. .. (SDE-norm 2022, nog niet beschikbaar) = €. ., .. Stel: €92i000

Binnen Geel gebied: . . .% te verdelen (bv 10%)
Nabijgelegen woning(en): andere vergoedingenmethodiek, valt buiten deze discussie

Rood gebied: te verdelen over sleutels:

-Per eigenaar: iedereen krijgt een vaste basis

-Per oppervlakte: meer oppervlakte=meer opbrengst

-Wel/ geen molen op grondgebied. Geldt ook voor overdraai (bv overdraai s 20%
waarde turbine, gedeelte overdraai naar rato vergoeding)

Andere ideeén/ sleutels van de grondeigenaren zijn welkoml!

Energlecodperatie

Voor eeld uitko st

basisve

pet kavel
basisvergoeding
nay¢ grootte

+ in beginsel is de verhouding vergoeding eigenaar-pachter 1:1
+ ook is indieningco!  ieve projecten mogelijk.
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3899
N46
N55
Ndg
tdem

sidem

Jidem
N36
Nea
N54
Na7

'N294
N295
N197

/idem
N1O1

‘NS15
N300
N299
N103
idem
N4B
N53
N4l ged
N4S
N278 ged
idem
NB7 ged

N315 ged

Energiecodperatie

RES

Energiecooperatie

DE Staat (INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT!
R K Paroc vd HEILIGE JACOAUS DE MEERL PASTOOR NEUJEANSTRAAT 8

o Senden
PIH Berram
HHM Bertram
POM Bertram
Aty
HIM
HIM
Tienbaan
Tienbaan Holdirg BV
SV Senden
MLMVS Senden
M Grooten
MpP
SMM
BvY
Grooten
Wekzeis
AM Senden
jLY Thewissen
n Thewissen
A Thewissen
JHE Schepers
YMP Vaessen
MA Hupgertz
kY] Senden

Tienbaan Molding BV

Vealsbroek 12

3
REINERT 3
Prickart

28 A
KOOLHOVERWEG 28 A
MINISTER RUISSTRAAT 36
Prickart 1
Prickart 1
KOOLHOVERWEG 28 A
HEIWEG 8
HEIWEG 8
Weiweg 1
Weiweg 1
Weiweg 1
Prickart 63
Bethlehemstraat 13
Bethlehemstrast 13
Vaalsbroek 12
Prickart 1

Energiecooperatie

6351H)
6369AM

6351AG
6351CK
6418PM
6351D
63510
6351CK
6351AG
6351AG
6351)D
6351HV
6351HV
6351AC
6351AC
6351AC
6351AF
635118
635118
6291NH
6351AG

LIMBURG

Bocholtz
Vaals

8ochoitz
Bachoitz
Bocholtz
Heerlen
Bochottz
Bacho'tz
Bochoitz
Bacho!tr
Bocho'tz
Bocholtz
Bocho'tz
Bocholtz
Bocholtz
Bochoitz
Bochaliz
Bochoitz
Bochottz
Bochoitz
Vaals
Bocholtz

kavel

ooperviak

€ 5857
3500

\ 1398
366

[4

£ 4

[ 4

£ 2073

e 521

€ 136

€ 1522

€ 2308

€ 4140

€ 1842

<€

[ 4 234

[ 4

4

[ 4

€

€

€

€

4

€

L 4

€

€

ntaai

[4
[

AR AR NADN

nnAnPARAN

LG

"

Reacties en vragen grondeigenaren

Is het systeem duidelijk uitgelegd?

Welke sleutel/verdeelcriterium vindt u
het belangrijkstis?

Vindt u deze aanpak een goede aanpak
om echt met elkaar te gaan doen?

8.152
2.795

2661

4368

521
2,431
1522
4861
5.435
3.687
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Energiecodperatie

Bijlage 6: Visualisaties WP Parkstad Zuid
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RES
LIMBURG

tnergiecudperatie

Bijlage 6: Visualisaties WP Parkstad Zuid

Onderstaand ter beeldvorming, een overzichtskaart van en aanvulling op de gebruikte
visualisaties in het Notitie Landelijke Inpassing Windturbines, van Bureau Verbeek (bijlage 4),
aangevuld met enkele additionele visualisaties van het voorkeursscenario met de 4 stuks

V162 windturbines. In enkele visualisaties weergaven zijn ook bestaande Duitse windturbines

en/of de ene windturbine op de Beitel zichtbaar.

&
+
aer ", WRe

) J

.

5303 55C¢)
rerhente
.
MMEE eI T g, - 5,
L~
e
Simpelveld 7
Horbach
_— -
2K

Rnrnnalre

Overzichtskaart met alle gekozen viewpoints (zichtpunten voor visualisaties)
1. In geel de huidige turbines:
a. Nummer 1 op de Beitel;
b. Nummer 5 t/m 9 in Duitsland, Windpark Horbach;
¢. Nummers 10 t/m 18 in Duitsland, Windpark Vetschau.

2. Inpaars ons voorkeursscenario (nummers 1 t/m 4)
3. Inbruine pijlenis het zichtpunt van de visualisaties hieronder weergegeven
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Energiecooperatie

2. Uitzichtpunt De Huls, Simpelveld

3. Fronrather Feldweg, Richterich (Duitsland)
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EnergiecoOperatie

4. Molsberg, Simpelveld

5. Drievogelstraat, Kerkrade
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6. Zandberg, Bocholtz
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Energiecodperatie

Bijlage 7: Prijsopgave Netaansluiting Enexis
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NETBEHEER

Enexis Netbeheer B V.
Magistratenlaan 116

5223 MB ‘s-Hertogenbosch
enexisnetbeheer.nl

KvK 17131139

Btw-nr NL809561074B01

rs e

Elekfriciteitaansluiting Nieuw
Datum: 24-03-2021

Deze vrijblijvende prijsopgave is samengesteld op basis van de gegevens die u hebt ingevuld op enexis.nl.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Als u op basis van deze prijsopgave een offerte laat samenstellen door
Enexis Netbeheer, blijft deze offerte 3 maanden geldig.

Naast de kosten die Enexis Netbeheer in rekening brengt, moet u rekening houden met de kosten voor uw eigen
installatie, de ruimte waarin die wordt opgesteld en de kosten van uw meetbedrijf. U kunt een meetbedrijf naar
keuze vragen om een prijsopgave voor meetdiensten. Op de website van Tennet staat een overzicht van erkende
meetbedrijven, zie http://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/nederlandse-markt/mv-register-elektriciteit/

Gegevens aansluiting

Straat Locht
Huisnummer 86
Postcode 6465AJ
Plaats Kerkrade
Installatie > 10.000 kVA HS/MS
Gecontracteerd vermogen afname (kW) 50
Gecontracteerd vermogen teruglevering (kW) 20000
Lengtegraad 6.0182600
Breedtegraad 50.8470770
Verwacht jaarverbruik 75000
Meerlengte 3000

Eenmalige kosten
Product Priis

Netziide: Kabelveld (Vs) HS/MS 10/20 kV € 163.474.02
Klantzijde: Kabelveld (Vs) 10/20 kV met € 38.555,94
metina

Klantziide: Kabelveld (Ls) 10/20 kV € 33.627.46
Verbinding: Gestuurde boring 2 bundels € 169.176,00
630Al incl. leveren/intrekken kabel

Verbinding: MS kabel 630Al XLPE enkel € 663.728,00

10/20 kV
Totaal

Periodieke kosten
Product

Priis

€ 1.068.561,42

Beheer kabelveld (Vs) HS/MS 10/20 kV €61.30
Beheer kabelveld (Vs) 10/20 kV met meting €14,78
Beheer kabelveld (Ls) 10/20 kV €12.90
Beheer kabel 630Al XLPE 10/20 kV € 108,60
Totaal € 197.58



NETBEHEER

Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze prijsindicatie heeft een tijdelijk
karakter en is opgesteld op basis van de beschikbare netcapaciteit op dat moment. Het net is immers een
dynamisch geheel. Andere aanvragen voor afname of teruglevering van elektriciteit en ontwikkelingen bij
bestaande klanten beinvloeden de beschikbare capaciteit. Dit geldt zowel voor ons net, als dat van landelijk
netbeheerder TenneT.

Graag ontvangen wij uw aanvraag indien u een definitieve offerte wenst te ontvangen voor het realiseren
van de gewenste aansluiting. In die offerte geven wij opnieuw de beschikbaarheid van de gewenste
capaciteit en de realisatietermijn van dat moment aan. Een offerte kan bij het verlopen van de
geldigheidstermijn niet worden verlengd. Na acceptatie bevestigen wij of de gewenste capaciteit definitief
voor u beschikbaar is.

Deze prijsindicatie is gebaseerd op de nu bekende gegevens en tarieven. Wijzigingen hierin bij het
uitwerken van het ontwerp kunnen leiden tot andere bedragen in een definitieve offerte. U dient zelf
een leverancier te kiezen.

Uitleg begrippen

Meerlengte

Wij meten de afstand tussen het aansluitpunt in uw pand en het punt waar wij een aftakking maken van ons
hoofdnet. Is deze afstand groter dan 25 meter? Dan betaalt u voor elke extra meter boven de 25 meter een
bedrag. Natuurlijk maken wij de aftakking in ons net op een voor u zo gunstig mogelijke plek.

Vergoeding aansluiting

Kosten die Enexis maakt voor onderhoud en het in stand houden van uw aansluiting, ook wel vastrecht
aansluitdienst genoemd. Dit vaste bedrag is gebaseerd op de grootte van uw aansluiting en eventueel de lengte
van uw aansluitverbinding (bij een capaciteit >3 MVA).

Vergoeding transport elektriciteit
Voor het transport van elektriciteit naar uw aansluiting (transportdienst) betaalt u vaste kosten (vastrecht
transportdienst) en verschillende variabele kosten. Onder de variabele kosten vallen:

Gecontracteerd transportvermogen
Maximaal afgenomen vermogen
Schatting getransporteerde kWh's

Vastrecht transportdienst

Vast bedrag voor kosten die Enexis maakt voor administratie en het beheer van data. De hoogte van het bedrag
is gebaseerd op het gecontracteerd transportvermogen. Als u energie afneemt en teruglevert, is het bedrag
gebaseerd op het hoogste transportvermogen bij afname of teruglevering.

Gecontracteerd transportvermogen

Vergoeding voor het reserveren van capaciteit in het energienet. Deze vergoeding is gebaseerd op het
afgesproken transportvermogen (in kW's). Dit hebt u bij Enexis aangegeven en is voor onbepaalde tijd vastgelegd
in een contract. Als u boven het gecontracteerde transportvermogen uitkomt, stelt Enexis dit naar boven bij en zal
ook de vergoeding hiervoor omhoog gaan. Dit geldt dan weer voor onbepaalde tijd.

Maximaal afgenomen vermogen
Vergoeding voor het hoogste gemeten vermogen (in kW's) dat u daadwerkelijk per maand hebt afgenomen. In
deze prijsopgave gaan we uit van het vermogen dat u hebt opgegeven.

Schatting getransporteerde kWh’s
Vergoeding voor de werkelijke hoeveelheid getransporteerde energie. In deze berekening zijn wij uitgegaan van
het gemiddelde verbruik per maand dat u hebt opgegeven. In werkelijkheid zal dit (iets) hoger of lager uitvallen.



Energiecooperatie

Bijlage 8: Financieel Model (Business Case)
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